
Královský letohrádek

Závazný termín

do 3 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy 1. ideje architektů (interní team)

odevzdání anotace a názvu výstavy

info na web

architekti odevzdají SPH "skicu" architektonického návrhu a 

pareametry fundu - ve stavu pro nacenění a schválení za SPH

SPH dodá architektům připomínky k arch. návrhu 

autoři finalizují a odevzdají seznam exponátů včetně zapůjčitelů a 

řeknou objem textů a popisek do výstavy (v čj!) - počet textů a popisek, 

rozsah nejdelší/nejkratší, specifikace podoby popisek (standardní či 

rozšírené?)

autoři, architekti a grafici začnou hledat shodu, jakou podobu bude mít 

výstavní grafika (plotr, kapa?), požadavky na typ velikost písma s 

ohledem na požadavky na osvětlení vybraných exponátů

autoři odevzdají návrh 10 exponátů, které se budou formou fotek 

použítvat pro promo

architekti zapracují připomínky k arch návrhu 

dohoda o tom, jak asi se bude řešit osvětlení

architekti odevzdají SPH finální architektonický návrh k vyvěšení pro 

výběrové řízení stavební firmy (tj. Projektová dokumentace vč.Výkazu 

výměr, stanovení počtu a typů vitrin a výměr ploch na umístění textů).

Marvil odprezentuje návrh řešení výstavní grafiky

Marvil dodá podklady pro poptávku na firmu na výrobu výstavní grafiky

SPH vyhlásí poptávku stavby a instalace 

SPH vyhlásí poptávku na vitriny (vč. specifikace úprav klimatu pultovek)

SPH vyhlásí poptávku na firmu na výrobu výstavní grafiky

SPH vyhlásí poptávku na překlad a korektury výstavních textů a popisek

SPH finalizuje smlouvu na Staré tisky (Archiv PH)

SPH finalizuje Zápůjční smlouvu s PNP

dořešení otázky osvětlení

28.3. autoři odevzdají finální texty a popisky k redakci a následně k překladu

18.3. Marvil odprezentuje návrh řešení propagační grafiky

22.3.

deadline pro dodání finálních textů a popisků pro výstavu vč. překladů, 

marvil začíná se zazbou výstavní grafiky

2.4.

SPH uzavřené potávkové řízení stavba a instalace, uzavřené poptávkové 

řízení na manipulaci a úpravu vitrin

4.4. Marvil odevzdává výstavní grafiku pro redakci a korektury

9.4. autoři/korektoři posílají 1.kolo korektur

11.4. Marvil odevzdává zapracované korektury

15.4. autoři/korektoři posílají 2.kolo korektur

19.4.

Marvil odevzdává tisková data pro výrobu výstavní grafiky (1 měsíc 

výroba)

29.4. začátek hrubé stavby

29.4. návoz vitrin a zapojení

17.5. konec hrubé stavby- úklid před návozem exponátů

20.5. čištění vitrin uvnitř, v prostoru už žádné prašné procesy

20.5. hotová výstavní grafika komplet

21.5. začátek instalace exponátů a výstavní grafiky, osvětlení

4.6. poslední den jakýchkoli prací

5.6.

celý den finální úklid, vč. naleštění podlahy a následně vyčištění vitrin 

zvenku

6.6. TK, vernisáž

7.6. otevření pro veřejnost

20.10. poslední den výstavy

21.10. deinstalace

Nejkrásnější kniha  7.6. - 20.10. 2024

Příloha č. 2 Smlouvy


