
Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. SML 200/2022

k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Výstavba BD 684”

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ")

(dále jen „dodatek č. 5")

SMLUVNÍ STRANY

Název: městská část Praha-Suchdol

Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 OO Praha-Suchdol

Zastoupený: starostou městské části lng. Petrem Hejlem

IČ: 00231231

DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti

datová schránka: 95ibzi3

Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6

ČBkJÚČtu: 247747560/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části

E-mail: p.hejl©praha-suchdo|.cz

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:

lng. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic

Telefon: +420 222 361 427

E-mail: c.mudrunka©praha-suchdol.cz

(dále jako „objednatel")

a

Název: STAVEKO, spol. s r.o.

Sídlo: Zdabořská 24, 261 01 Příbram V — Zdaboř

v zastoupení: _

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: _

IČ: 45145580

ENČ: CZ45145580

Telefon: 318 627 705

E-mail: staveko©staveko.pb.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna; ČSOB

čísloúčtw _
Webové stránky: www.staveko.com

Datová schránka: p3f4ng

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany" či každý jednotlivě „smluvní strana”)

Smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 18.11.2022 se měnítímto dodatkem

vjednotlivých článcích takto:
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3. Předmět smlouvy

1. Rozsah díla se upravuje dle projednaných a odsouhlasených změnových listů č. 12 - 28 takto:

ZL 12 Úprava a doplnění instalacíTZB + 66 454,34 Kč

ZL 13 Provedení betonových pultových hlavic ná zděném oplocení + 40 710,98 Kč

ZL 14 Vyšší rozsah bouraného zděného oplocení oproti tendrovému

W a částečné doplnění drátěného oplocení + 141 947,29 Kč

ZL 15 Vybudování drenáže v zadní části pozemku + 50 475,87 Kč

ZL 16 Úpravy stávající prefabrikované studny + 35 711,84 Kč

ZL 17 Rozebrání á zpětná montáž zámkové dlažby při provedení

oplocení + 51 901,05 Kč

ZL 18 Stavební úpravy prostor pod schody 1.NP + 15 510,07 Kč

ZL 19 Doplnění revizních dvířek ze SDK a zákrytů regulačních uzlů + 39 562,68 Kč

ZL 20 Skutečný rozsah zemních prací spojených s přípojkami

kanalizace + 421 507,73 Kč

ZL 21 Osazení elektroskříně pro budoucí měření do oplocení

s přívodem chrániček pro kabeláž od objektu + 38 657,44 Kč

ZL 22 Doplnění ocelového žárově zinkovaného žebříku do vodoměrné

šachty + 7 940,54 Kč

ZL 23 Elektropřívod k pojezdové bráně a doplnění 16 kusů ovladačů + 23 985,75 Kč

ZL 24 Skutečný rozsah zateplení fasády s doplněním penetrace

před lepením kontaktního zateplení + 130 958,93 Kč

ZL 25 Terénní úpravy pro zpevněné plochy a plochy kolem objektu

ve spodní a boční části pozemku + 178 143,76 Kč

ZL 26 Doplnění omyvatelných nátěrů stěn společných prostor + 35 075,60 Kč

ZL 27 Terénní úpravy kolem objektu ve vrchní části pozemku + 107 053,09 Kč

ZL 28 Nákup a dovoz vhodného substrátu pro rozprostření a následné

zatravnění + 60 730,33 Kč

Celkem ZL 12 — ZL 28 + 1 446 327,29 Kč

4. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se upravuje v souladu se změnovými listy č. 12 — 28, které jsou nedílnou součástí

jako

příloha tohoto dodatku smlouvy, aje v členění:

Cena díla dle SOD ze dne 18.11.2022 a dle Dodatku č.4 ..................................... 23 744 666,37 Kč

Navýšení ceny díla dle změnových listů č. 12 - 28 ................................................. 1 446 327,29 Kč

Celková cena díla dle tohoto dodatku č. 5 bez DPH ............................................. 25 190 993,66 Kč

(slovy: dvacetpětmilíonůstodevadesáttisícdevětsetdevadesáttři korun českých a šedesát šest

haléřů).

2. Cena dle odst. 1 tohoto článku dodatku zahrnuje zvýšení ceny dle odst. 4.10 smlouvy o

hodnotu indexu spotřebitelských cen za rok 2022 ve výši 15,1% a za rok 2023 ve výši 10,7%.
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17. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá

jejich vůli.

2. Prohlašují dále, že uzavírají tento dodatek svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za

nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž stvrzují.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku nebude předmětem obchodního ani

veřejného tajemství.

4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má

platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku.

5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18.11.2022 a jejích dodatků zůstávajítímto

dodatkem nedotčena.

6. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:

Změnové listy č. 12 — 28

Rozpočet změn ke ZL 12 — ZL 28

V Suchdolu dne V Příbrami dne
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Změnový list č. 12 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

      

 

 

  

    

 

 

 

 

Název akce: „VýstaVba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. s r.o. Jméno: _

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Čislo KD:

Ostatní Počet listů:     
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Uprava a doplnění instalací TZB

 

Při provádění dílá vznesl objednatel požadavek na úpravy a doplnění instalací TZB související s úpravami rozvodů a

přesunem elektroinstalačních kompletačnich prvků v místě kuchyňských linek, dále bude provedeno doizolováni potrubí

dešťové kanalizace proti možně kondenzaci, doplněny sifony pro odvod kondenzátu z VZT, doplněny invalidní prvky,

doplněny VZT rozvody vč. krycích SDK kastlíků ke kuchyňským linkám, zruseni EZS s doplněním autonomních hlásičů a

úpravy telefonního a datověho připojeni.

Uvedená změna a doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty

do původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení dila. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původni hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty vsech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených praci nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dilem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele

by znamenala pro zadavatele tákě přerušeni provádění praci a současně by s nejvyšší pravděpodobnosti došlo i ke

zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6)

ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původni

hodnoty závazku.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

      

Důvod změny: Pozadavek Chyba PD Chyba vykazu %merřal NepredVIdatelne Chyba Jiné okolnosti

objednatele vymer predpisu okolnosti zhotowtele

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis změny Změnydlla, Dodatečně Nepředvldatelně Záměna položek

materialu stavebni prace změny

Cena víceprací (+) bez DPH 0,00 153 887,03 0,00 0,00

Cena méněprací (-) bez DPH 0,00 -80 529,00 0,00 0,00 Ce'kOVá
změna ceny

Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 dí'a (“9

ke SOD — vícepráce 0,00 7 763113 0'00 0’00 změnového

'fl ' 'd l *k '“1070/ dl ddtk V4 "Stuin acni oozavevysi , 0 e 0 a uc.

ke SOD _ vícepráce 0,00 6 331,69 0,00 0,00

Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1

ke SOD _ méněpráce 0,00 -11 565,54 0,00 0,00

inflační doložka ve výši 10,7% dle dodatku č.4

ke SOD _ měněpráce 0,00 -9 432,96 0,00 0,00

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 66 454,34 0,00 0,00 66 454,34

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu

 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení

apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.  
 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnec objednatele:

podpis    



 

      

 

 

  

    
 

 

 

 

Změnový list č. 13 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, SPOI- S r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. S r.o. Jméno: -

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:     
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a terminu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Provedení betonových pultových hlavic na zděném oplocení

  

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že tendrový VV neobsahoval dodávku a montáž pultových hlavic na zděném

oplocení.

Uvedená změna a doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do

původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele by

znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současné by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení

celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při

odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty

závazku.

 

   

 

 

 

 

 

 

     

., - _ Požadavek Chyba výkazu Změna Nepředvídátelné Chyba . , .

Duvod zmeny. objednatele Chyba PD výměr předpisů okolnosti zhotovitele Jine okolnosti

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis změny Změny-díla, Dodatečné Nepředvídatelne Záměna položek

materialu stavebni prace zmeny

Cena víceprací (+) bez DPH 0,00 40 71093 0700 0700 Celková

změna ceny

díla dle

Cena méněprací (-) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 změnového

IfI dl k 151°/d|ddk 1 listun ační oož avevýši , 0 e 0 at uč.

ke SOD 0,00 0,00 0,00 0,00

"' I'k ”'17°I k'.4Inflacni do oz a ve vySI 0, A: d e dodat u c 0100 0,00 0,00 0,00

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 40 710,98 0,00 0,00 40 710,98

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné ůrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
  Zmocněnec objednatele:

podpis   



 

      

 

 

 
  

   

 

 

 

 

Změnový list č. 14 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „VýStaVba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. s r.o. Jméno: _

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:     
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dilo následující změnu předmětu díla a terminu dokončení díla:

 

Vyšší rozsah bouraněho zděného oplocení oproti tendrovému W a

Predmet, poms a OdUVOdnen' zmeny: částečně doplnění drátěného oplocení  

V průběhu provádění díla vznesl zhotovitel díla připomínku ohledně technického stavu zbylého zděného stávajícího

oplocení, kdy po přizvání TDS a zástupce objednatele bylo rozhodnuto o tom, že stávající zděné oplocení, které mělo

být zachováno, je v nevyhovujícím technickém stavu, bude odstraněno a nahrazeno doplňovaným drátěným oplocením.

Uvedené změny byly provedeny ve smyslu § 222 odst. (6) ZZVZ, neboť změna vznikla v důsledku okolnosti, které

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny

nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto

odstavce. Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s

prováděným dílem možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v

osobě dodavatele by znamenala pro zadavatelé také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší

pravděpodobností došlo i ke zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se

změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány,

nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

 

   

 

 

 

 

 

 

     

Důvod změny: Požadavek Chyba PD ohyb? V?ka“ Z.mer.'au Nepredv'datglne Chyba Jiné okolnosti
objednatele vymer predpisu okolnosti zhotowtele

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis zmény Změny-díla, Dodatečné Nepředvídatelné Záměna položek

materialu stavebni prace zmeny

Cena víceprací (+) bez DPH 0,00 0,00 111 404,87 0,00 Cve|k0Vá

zmena ceny

, „ ,
díla dle

Cena menepraC| (-) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 změnového

|f|“'d|“k '"“110/dlddk"1 "Stun acni ooz ave vysi 5, 0 e 0 at uc. 0,00 0,00 16 822,13 0,00

ke SOD

|f|“'d|“k '"“17“d|ddk'.4n acni ooz avevysi 0, A: e 0 at uc 0,00 0,00 1372029 000

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 0,00 141 947,29 0,00 141 947,29

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnec objednatele:    podpis

 



 

      

 

 

 
  

   
 

 

 

 

Změnový list č. 15 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29012024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. s r.o. Jméno: _

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:     
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a terminu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Vybudování drenáže v zadní části pozemku

  

V průběhu provádění díla vznesl zhotovitel díla připomínku ohledně problematiky akumulace dešťových vod v zadní

části pozemku u bytového domu, s doporučením na odvod těchto srážkových vod drenáží od objektu, z důvodu

možného zatékání v budoucnosti. Po konzultaci s objednatelem a TDS bylo dohodnuto, že bude provedena drenáž

podél objektu v zadní části pozemku pro odvod srážkových vod.

Uvedené změny byly provedeny ve smyslu § 222 odst. (6) ZZVZ, neboť změna vzniklá v důsledku okolnosti, které

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny

nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele

by znamenala pro zadavatelé také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke

zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současné pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6)

ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní

hodnoty závazku.

 

   

 

 

 

 

 

 

     

Důvod změny: Požadavek Chyba PD Chyba vykazu Émila, NepredVIdatelne Chyba Jiné okolnosti

objednatele vymer predpisu okolnosti zhotowtele

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

. „ Změny díla, Dodatečné Nepředvídatelné , „ „

POpIS zmeny materiálu stavební práce změny Zamena polozek

Cena Víceprací (+) bez DPH 0,00 0,00 49 114,44 0,00 Cý'kOVá
zmena ceny

díla dle

Cena méněprací (—) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0100 změnového

lfl"'dl'k "'1510/dlddtk“1 listunacni oozavevysi , 0 e oa uc.

ke SOD 0,00 0,00 749,85 0,00

Inflační doložka ve výši 10,7% dle dodatku č.4

ke SOD 0,00 0,00 611,58 0,00

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 0,00 50 475,87 0,00 50 475,87

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnec objednatele:

podpis  

 
  



 

      

 

 

  

    

 

 

 

 

Změnový list č. 16 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29012024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. s r.o. Jméno: _

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:     
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a terminu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Úpravy stávající prefabrikované studny

  

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že provedení stávající prefabrikovné studny je z důvodu projektem navržených

terénních úprav a zpevněných ploch v nevyhovujícím výškovém stavu. Bude nutné po obvodu studny odtéžit zeminu,

sejmout nevyhovující stávající skruže vč. likvidace, osadit novou konusovou skruží, vyrovn. prstenci a osazením nového

poklopu a zpětné obsypat studnu výkopkem.

Uvedené změny byly provedeny ve smyslu § 222 odst. (6) ZZVZ, neboť změna vznikla v důsledku okolnosti, které

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny

nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstávce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele

by znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současné by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke

zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6)

ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní

hodnoty závazku.

 

   

 

 

 

 

 

 

     

Důvod změny: Požadavek Chyba PD Chyba vykazu Émila, NepredVIdátelne Chyba Jiné okolnosti

objednatele vymer predpisu okolnosti zhotowtele

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

. „ Změny díla, Dodatečné Nepředvídatelné , „ „

POpIS zmeny materiálu stavební práce změny Zamena polozek

Cena Víceprací (+) bez DPH 0,00 0,00 35 347,90 0,00 Cý'kOVá
zmena ceny

díla dle

Cena méněprací (—) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0100 změnového

lfl"'dl'k "'1510/dlddtk“1 listunacni oozavevySI , 0 e oa uc.

ke SOD 0,00 0,00 200,45 0,00

Inflační doložka ve výši 10,7% dle dodatku č.4

ke SOD 0,00 0,00 163,49 0,00

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 0,00 35 711,84 0,00 35 711,84

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnec objednatele:  podpis   



 

      

 

 

  

    

 

 

 

 

Změnový list č. 17 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. s r.o. Jměno: _

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:     
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Rozebrání a zpětná montáž zámkové dlažby při provedení oplocení

  

V průběhu provádění díla vznesl zhotovitel dila připomínku ohledně technologie provádění výkopových prací a zakládání

oplocení ve vztahu k okolním zpevněným plochám přilehlých chodníků, kdy bude nutné provést demontáž stávající

zámkové dlažby na části chodníku s uložením ná staveništní deponii, po provedení základů oplocení provést uvést

plochy chodníku do původního stavu, což nebylo součástí tendrového W.

Uvedená změna a doplnéni rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty

do původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatelé u uvedených prácí nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatelé

by znamenala pro zadavatelé také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke

zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současné pák celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6)

ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní

hodnoty závazku.

 

   

 

 

 

 

 

 

     

Důvod změny: Požadavek Chyba PD Chyba výkazu Émila, NepredVIdatelne Chyba Jiné okolnosti

objednatele vymer predpisu okolnosti zhotowtele

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

. „ Změny díla, Dodatečné Nepředvídatelné , „ „

POpIS zmeny materiálu stavební práce změny Zamena polozek

Cena víceprací (+) bez DPH 0,00 46 103,01 0,00 0100 Celková

změna ceny

díla dle

Cena méněprací (—) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0100 změnového

lfl"'dl'k ”'151°/d|ddtk"1 listun acni ooz avevysi , 0 e 0 a uc. 0‘00 3193,44 0,00 0‘00

ke SOD

„ , „ o k „_4

lnflacni dolozka ve vySI10,7 A: dle dodat u c 0100 2 604,60 0,00 0100

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 51 901,05 0,00 0,00 51 901,05

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnec objednatele:

podpis  

 
  



 

      

 

 

 
  

   
 

 

 

 

Změnový list č. 18 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, SPOI- S r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. S r.o. Jméno: _

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:     
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a terminu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Stavební úpravy prostor pod schody 1.NP

  

Při provádění dila vznesl objednatel požadavek na zrušení projektem navržené dělící příčky a stavebni úpravy prostor

pod schody 1.NP.

Uvedená změna a doplnéni rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do

původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prácí nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele by

znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prácí a současné by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení

celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při

odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty

závazku.

 

   

 

 

 

 

 

 

     

., - _ Požadavek Chyba výkazu Změna Nepředvídátelné Chyba . , .

Duvod zmeny. objednatele Chyba PD výměr předpisů okolnosti zhotovitele Jine okolnosti

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

. „ Změny díla, Dodatečné Nepředvídatelne , „ „

POPIS zmeny materiálu stavební práce změny Zamena polozek

Cena víceprací (+) bez DPH 0,00 12 172,81 0,00 0’00 Celková

změna ceny

díla dle

Cena méněprací (-) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 změnového

| fl d | k 151°/ dl d d k 1 "Stunační oožavevýši , 0 e oatuč.

ke SOD 0,00 1 838,09 0,00 0,00

" ' ' "' 7° | k '.4Inflacni dolozka ve vySI10, A: d e dodat u c 0,00 1 499,17 0,00 0,00

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 15 510,07 0,00 0,00 15 510,07

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné ůrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnec objednatele:

podpis     



 

     
 

 

 

 
  

   
 

 

 

 

Změnový list č. 19 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, SPOI- S r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. S r.o. Jméno: !

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:    
 

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a terminu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Doplnění revizních dvířek ze SDK a zákrytů regulačních uzlů

 
 

Při provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění revizních dvířek ze sádrokartonu pro možné zpřístupnění

kontroly rozvodů TZB a vybudování 6 kusů sádrokartonových krabicových zákrytů regulačních uzlů s dvířky v bytových

jednotkách.

Uvedená změna a doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do

původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele by

znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení

celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při

odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty

závazku.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

    
 

., - _ Požadavek Chyba výkazu Změna Nepřédvídatelné Chyba . , .

Duvod zmeny. objednatele Chyba PD výměr předpisů okolnosti zhotovitele Jine okolnosti

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis změny Změny-díla, Dodatečné Nepředvídatelne Záměna položek

materialu stavebni prace zmeny ,

Celkova

Cena víceprací (+) bez DPH 0,00 39 562,68 0,00 0,00 zme,na ceny

dila dle

změnového

Cena méněprací (—) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 listu

Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1

ke SOD 0,00 0,00 0,00 0,00

Inflacni dolozka ve vySI 10,7 A: dle dodatku 0.4 0100 0,00 0,00 0,00

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 39 562,68 0,00 0,00 39 562,68

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
 

 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnéc zhotovitele:

podpis
 

Zmocnénéc objednatele:

podpis  
 

 



 

     
 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

Změnový list č. 20 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. s r.o. Jméno: _

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:    
 

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dilo nasledující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Skutečný rozsah zemních prací spojených s přípojkami kanalizace

 
 

V průběhu provádění díla předložil vzhledem k potřebným hloubkám výkopových prací vhodnou technologii postupu

provádění zemních prací, kdy bude nutné provést odtěžení zemin ve větším rozsahu, než uváděl tendrový W. Dále na

pozemku staveniště není dostatečný prostor pro ukládání vytěženého výkopku, je nutné vytěžený výkopek ihned odvážet

na skládku vč. likvidace, pro zpětně zásypy bude nutné zajistit výkopek zpětně, vč. nakládky a mimostaveništní dopravy.

Při provádění výkopových prací byly navíc nalezeny podzemní betonove konstrukce, které byly odstraněny.

Uvedené změny byly provedeny ve smyslu § 222 odst. (6) ZZVZ, neboť změna vznikla v důsledku okolnosti, které

zadavatel jednající s náležitou pěčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny

nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele

by znamenala pro zadavatele takě přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke

zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6)

ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní

hodnoty závazku.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

    
 

, „ _ Požadavek Chyba výkazu Změna Nepředvídatelné Chyba . , .

Duvod zmeny. objednatele Chyba PD výměr předpisů okolnosti zhotovitele Jine okolnosti

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis změny Změny-díla, Dodatečně Nepředvídatelné Záměna položek

materialu stavebni prace zmeny

Cena Víceprací (+) bez DPH 0,00 0,00 383 645,69 0,00 CF'kOVá

zmena ceny

díla dle

Cena meneprací (-) bez DPH 0,00 0,00 -9 336,54 0,00 změnového

„ , „ o „ listu

lnflacni dolozka ve vyší 15,1 /o dle dodatku c.1 0,00 0,00 25 996,00 0,00

ke SOD

" ' “ '“107o I k ".4Inflacni dolozka ve vyší , A> d e dodat u c 000 0,00 21 202,58 0,00

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 0,00 421 507,73 0,00 421 507,73

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu 
 

Veškere práce budou splňovat podmínky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.  
 

Stanovisko technickeho dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocnenec zhotovitele:

podpis
 

Zmocnenec objednatele:  podpis  
 



 

     
 

 

 

 
  

   
 

 

 

 

Změnový list č. 21 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, SPOI- S r.o.

IČ: 00231231 |Č: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. S r.o. Jméno: _

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:    
 

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

 

Osazení elektroskříně pro budoucí měření do oplocení s přívodem chrániček

Predmet, popis a oduvodnem zmeny: pro kabeláž od objektu

 
 

V průběhu provádění díla předložil objednatel požadavek na přípravu pro budoucí realizaci FVE, kdy pro budoucí měření

bude zapotřebí provést přívodní trasu od objektu v terénu do oplocení, kde bude zabudována elektroskíň.

Uvedená změna a doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do

původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele by

znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení

celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při

odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty

závazku.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

    
 

., - _ Požadavek Chyba výkazu Změna Nepředvídátelné Chyba . , .

Duvod zmeny. objednatele Chyba PD výměr předpisů okolnosti zhotovitele Jine okolnosti

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis změny Změny-díla, Dodatečně Nepředvídatelne Záměna položek

materialu stavebni prace zmeny

Cena víceprací (+) bez DPH 0,00 38 657,44 0,00 0’00 Celková

změna ceny

díla dle

Cena méněprací (-) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 změnového

|f| dl k 151°/d| dd k 1 ”Stun ační oož avevýši , 0 e 0 at uč.

ke SOD 0,00 0,00 0,00 0,00

Inflacni dolozka ve vySI 10,7 A: dle dodatku c.4 0,00 0,00 0,00 0,00

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 38 657,44 0,00 0,00 38 657,44

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.  
 

Stanovisko technickeho dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnec objednatele:

podpis   
 



 

     
 

 

 

 
  

   
 

 

 

 

Změnový list č. 22 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, SPOI- S r.o.

IČ: 00231231 |Č: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. S r.o. Jméno: :

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:    
 

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Doplnění ocelového žárově zinkovaného žebříku do vodoměrné šachty

 
 

Pro snažší pohyb při kontrole a případných výměnách vodoměrů, armatur ve vodoměrné šachtě vznesl objednatel

požadavek na dodání a osazení ocelového žárově zinkovaného žebříku.

Uvedená změna a doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do

původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele by

znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení

celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při

odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty

závazku.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

    
 

., - _ Požadavek Chyba výkazu Změna Nepředvídátelné Chyba . , .

Duvod zmeny. objednatele Chyba PD výměr předpisů okolnosti zhotovitele Jine okolnosti

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis změny Změny-díla, Dodatečné Nepředvídatelne Záměna položek

materialu stavebni prace zmeny

Cena víceprací (+) bez DPH 0,00 7 94054 0700 0700 Celková

změna ceny

díla dle

Cena méněprací (-) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 změnového

|f| dl k 151°/d| dd k 1 ”Stun ační oož avevýši , 0 e 0 at uč.

ke SOD 0,00 0,00 0,00 0,00

Inflacni dolozka ve vySI 10,7 A: dle dodatku c.4 0,00 0,00 0,00 0,00

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 7 940,54 0,00 0,00 7 940,54

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.  
 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnec objednatele:

podpis   
 



 

     
 

 

 

   

    
 

 

 

 

Změnový list č. 23 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, SPOI- S r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. S r.o. Jméno: _

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:    
 

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Elektopřívod k pojezdové bráně a doplnění 16 kusů ovladačů brány

 
 

V průběhu provádění díla upozornil zhotovitel objednatele na chybějící elektropřívod k pojezdové bráně v tendrověm W.

Dále vznesl objednatel požadavek na dodání celkového počtu 20 kusů ovladačů pojezdové brány, tzn. 16 kusů bude

dodáno navíc.

Uvedená změna a doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do

původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele by

znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení

celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při

odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty

závazku.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

    
 

., - _ Požadavek Chyba výkazu Změna Nepředvídátelné Chyba . , .

Duvod zmeny. objednatele Chyba PD výměr předpisů okolnosti zhotovitele Jine okolnosti

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis změny Změny-díla, Dodatečné Nepředvídatelne Záměna položek

materialu stavebni prace zmeny

Cena víceprací (+) bez DPH 0,00 23 985,75 0,00 0’00 Celková

změna ceny

díla dle

Cena méněprací (-) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 změnového

lfl dl k 151°/d| dd k 1 ”Stun ační oož avevýši , 0 e 0 at uč.

ke SOD 0,00 0,00 0,00 0,00

Inflacni dolozka ve vySI 10,7 A: dle dodatku 0.4 0100 0,00 0,00 0,00

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 23 985,75 0,00 0,00 23 985,75

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
 

 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnec objednatele:

podpis  
 

 



 

      

 

 

 
  

   
 

 

 

 

Změnový list č. 24 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, SPOI- S r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. S r.o. Jméno: _

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:     
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

 

Skutečný rozsah zateplení fasády s doplněním penetrace před lepením

kontaktního zateplení 

Předmět, popis a odůvodnění změny:

 

V průběhu provádění díla upozornil zhotovitel objednatele na chybějící penetraci podkladu před aplikací kontaktního

zateplení fasády v tendrověm VV, která je nutná vzhledem k zprášujícímu vápenopískověmu podkladu. Dále po

přeměření fasády zhotovitelem byla zjištěna větší plochá kontaktního zateplení fasády, než uváděl tendrový W.

Uvedená změna a doplnéni rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do

původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prácí nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele by

znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prácí a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení

celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při

odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty

závazku.

 

   

 

 

 

 

 

 

     

., - _ Požadavek Chyba výkazu Změna Nepředvídátelné Chyba . , .

Duvod zmeny. objednatele Chyba PD výměr předpisů okolnosti zhotovitele Jine okolnosti

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis změny Změny-díla, Dodatečně Nepředvídatelne Záměna položek

materialu stavebni prace zmeny

Cena víceprací (+) bez DPH 0,00 109 432,48 0,00 0’00 Cve|k0Vá

zmena ceny

díla dle

Cena méněprací (-) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 změnového

|f|"' I'k ”'1 1°/ I k“1 listun acni do oz a ve vySI 5, o d e dodat u c. 0,00 11 856,32 0,00 0,00

ke SOD

lnflacni dolozka ve vySI 10,7 A: dle dodatku 0.4 0100 9 670,13 0,00 0,00

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 130 958,93 0,00 0,00 130 958,93

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnec objednatele:  podpis

 
  



 

     
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

Změnový list č. 25 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, SPOI- S r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. S r.o. Jméno: _

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:    
 

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

 

Terénní úpravy pro zpevněné plochy a plochy kolem objektu ve spodní a

Předmět, popis a odůvodnění změny: boční části pozemku

 
 

V průběhu provádění díla upozornil zhotovitel objednatele vzhledem k výškovosti a stavu stávajícího terénu na nutnost

provedení zemních prací ve spodní a boční části pozemku před prováděním podkladních vrstev zpevněných ploch a

kolem objektu, v tendrovém VV nebylo obsaženo.

Uvedená změna a doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do

původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele by

znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení

celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při

odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty

závazku.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

    
 

., - _ Požadavek Chyba výkazu Změna Nepředvídatelné Chyba . , .

Duvod zmeny. objednatele Chyba PD výměr předpisů okolnosti zhotovitele Jine okolnosti

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis změny Změny-díla, Dodatečně Nepředvídatelne Záměna položek

materialu stavebni prace zmeny ,

Celkova

, , zm'n en

Cena wcepracn (+) bez DPH 0,00 161 481,77 0,00 0,00 e, a c y

dila dle

změnového

Cena měněprací (—) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 listu

Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1

ke SOD 0,00 9 177,08 0,00 0,00

Inflacni dolozka ve vySI 10,7 A: dle dodatku 0.4 0100 7 484,91 0,00 0,00

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 178 143,76 0,00 0,00 178143,76

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
 

 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnec objednatele:

podpis   
 



 

     
 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

Změnový list č. 26 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, SPOI- S r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. S r.o. Jméno: _

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:    
 

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Doplnění omyvatelných nátěrů stěn společných prostor

 
 

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na dodatečné provedení omyvatelných nátěrů stěn společných

prostor.

Uvedená změna a doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do

původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele by

znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení

celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při

odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty

závazku.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

    
 

., - _ Požadavek Chyba výkazu Změna Nepřédvídátelné Chyba . , .

Duvod zmeny. objednatele Chyba PD výměr předpisů okolnosti zhotovitele Jine okolnosti

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis změny Změny-díla, Dodatečné Nepředvídatelne Záměna položek

materialu stavebni prace zmeny ,

Celkova

Cena víceprací (+) bez DPH 0,00 35 075,60 0,00 0,00 zme,na ceny

dila dle

změnového

Cena méněprací (—) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 listu

Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1

ke SOD 0,00 0,00 0,00 0,00

Inflacni dolozka ve vySI 10,7 A: dle dodatku 0.4 0100 0,00 0,00 0,00

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 35 075,60 0,00 0,00 35 075,60

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
 

 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnéc zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnéc objednatele:

podpis   
 



 

     
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

Změnový list č. 27 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, SPOI- S r.o.

IČ: 00231231 |Č: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. S r.o. Jméno: !

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:    
 

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Terénní úpravy kolem objektu ve vrchní části pozemku

 
 

V průběhu provádění díla upozornil zhotovitel objednatele vzhledem k výškovosti a stavu stávajícího terénu na nutnost

provedení zemních prací ve vrchní části pozemku, v tendrovém VV nebylo obsaženo.

Uvedená změna a doplnéni rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do

původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prácí nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele by

znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prácí a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení

celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při

odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty

závazku.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

    
 

., - _ Požadavek Chyba výkazu Změna Nepředvídátelné Chyba . , .

Duvod zmeny. objednatele Chyba PD výměr předpisů okolnosti zhotovitele Jine okolnosti

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis změny Změny-díla, Dodatečné Nepředvídatelne Záměna položek

materialu stavebni prace zmeny ,

Celkova

, , změna cen
Cena wcepracn (+) bez DPH 0,00 107 053,09 0,00 0,00 , y

dIla dle

změnového

Cena méněprací (—) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 listu

Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1

ke SOD 0,00 0,00 0,00 0,00

Inflacni dolozka ve vySI 10,7 A: dle dodatku 0.4 0100 0,00 0,00 0,00

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 107 053,09 0,00 0,00 107 053,09

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
 

 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis
 

Zmocněnec objednatele:

podpis   
 



 

      

 

 

 
  

   
 

 

 

 

Změnový list č. 28 Smlouva č.: 200/2022 Datum: 29.01.2024

Název akce: „Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: STAVEKO, SPOI- S r.o.

IČ: 00231231 IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. S r.o. Jméno:

Specifikace Počet listů:

Výkresy Počet výkresů:

Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn Počet listů:

Zápis z KD Číslo KD:

Ostatní Počet listů:     
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

 

Předmět, popis a odůvodnění změny: Nákup a dovoz vhodného substrátu pro rozprostření a následné zatravnění

  

V průběhu provádění díla upozornil zhotovitel objednatele na skutečnost, že na stavbě nebyla k dispozici ornice. Bylo

dohodnuto, že zhotovitel zajistí nákup a dovoz vhodného substrátu pro jeho následné rozprostření v rámci terénních

úprav kolem domu.

Uvedená změna a doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do

původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem

možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů Případná změna v osobě dodavatele by

znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současné by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení

celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při

odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty

závazku.

 

   

 

 

 

 

 

 

     

., - _ Požadavek Chyba výkazu Změna Nepředvídátelné Chyba . , .

Duvod zmeny. objednatele Chyba PD výměr předpisů okolnosti zhotovitele Jine okolnosti

Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz Str. 2) dle odst. (4) dle odst. (5) dle odst. (6) dle odst. (7)

Popis změny Změny-díla, Dodatečné Nepředvídatelne Záměna položek

materialu stavebni prace zmeny ,

Celkova

Cena víceprací (+) bez DPH 0,00 57 621,09 0’00 0,00 zmelna ceny

dila dle

změnového

Cena méněprací (—) bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 listu

Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1

ke SOD 0,00 1 712,50 0,00 0,00

" ' ' "' 7° | k '.4Inflacni dolozka ve vySI10, A: d e dodat u c 0100 1 396,74 0,00 0,00

ke SOD

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 60 730,33 0,00 0,00 60 730,33

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.  
 

Stanovisko technického dozoru investora:

 

 

 

 

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis

Zmocněnec objednatele:

podpis    


