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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 Montáž zařízení staveniště
2 Přípravné práce 
3 Zemní práce, demontáž a montáž pískovcového chodníku
4 Opravy vnitřních omítek a malby
5 Brošení betonových podlahových krytin
6 Pokládka podlahových krytin dřevěných, lištování 
7 Restaurování nábytku 
8 Restaurování obložení stěn
9 Dodávka a montáž textilního obkladu stěn

10 Výroba nového dřevěného podia
11 Úprava elektro rozvodů a montáž koncových prvků
12 Dokončovací práce
13 Demontáž zařízení staveniště
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Harmonogram - Restaurátorské práce v Rytířském sále
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