Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání pro stavbu
„VD Fláje – generální oprava levého a pravého kuželového uzávěru DN 1200“

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:



70889988
DIČ:




CZ 70889988

zastoupený:



Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:


bankovní spojení:



číslo účtu:



 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 
Dodavatel:
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.

Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
IČ:
47542535
DIČ:
CZ47542535
zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:


stavbyvedoucí:


manažer stavby:


bankovní spojení:

číslo účtu:


zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka č. 25848 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavírají tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání






I.

Na základě výzvy Povodí Ohře, s. p. k podání nabídky na akci: „VD Fláje – generální oprava levého a pravého kuželového uzávěru DN 1200“ byla na základě nabídky dodavatele uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami smlouva o dílo č. 901/2016, a to dne 15.09.2016, jejímž předmětem plnění je generální oprava levého a pravého kuželového uzávěru DN 1200 dle zadávací dokumentace a technických podmínek pro výběr dodavatele.
II.

Realizace stavby byla zahájena dne 15.9.2016, kdy v jejím průběhu dodavatel dne 13.4.2017 upozornil, že dokončuje opravu levého KU a že počítá s dokončením montáží do konce dubna 2017. Dále uvedl, že při přemísťování levého KU po stávající kolejové dráze v hrázi VD Fláje na stávajícím podvozku kolejového vozíku provozovatele se projevily podstatné technické nedostatky vlastní dráhy, podvozku i umístění KU na podvozku. Pravý KU se musí přepravovat na delší části dráhy, která má navíc výškový rozdíl cca 2,0 m na trase délky cca 3,0 m, což při využití stávajících zdvihacích zařízení a kotvících bodů je z bezpečnostního a technického hlediska neproveditelné bez zásadních technických úprav.
Tyto skutečnosti byly v rámci MKD 26.4.2017 projednány s tím, že dodavatel  navrhne technické řešení, které bude nutno následně odborně projekčně objednatelem zajistit. Tyto skutečnosti významně ovlivňují podmínky dokončení díla a do jejich vyřešení nebudou práce na pravém KU zahajovány.






III.

Na základě předchozích vyvolaných změn oproti zadávací dokumentaci byly k uzavřené smlouvě o dílo č. 901/2016 uzavřeny dodatky č. 1, 2 a 3. Těmito dodatky došlo doposud ke změně ceny díla o celkem  276 727,00 Kč, což je 36,9 % z původní ceny SOD.
Výše uvedené skutečnosti byly objednatelem projednány na interním jednání dne 17.6.2017, technicky vyhodnoceny. Z důvodu nákladovosti a časovosti řešení a jeho dopadu na celkové změně ceny oproti SOD bylo doporučeno objednatelem ukončení stávajícího smluvního vztahu po přejímce levého KU.  






IV.      
Na základě skutečností uvedených v článcích II. a III. této dohody smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla byly smluvními stranami zjištěny okolnosti popsané v článku II. a III. této dohody, kdy pro tyto změny nelze v předmětu plnění díla pokračovat, jak je uvedeno v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné změny nebyly smluvním stranám v době zadání známy a nebylo je možné předvídat.







V.
V návaznosti na skutečnosti uvedené v článcích II. a III. této dohody se smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u objednatele pod č. č. 901/2016 ze dne 15.9.2016, a to s účinností od 30.6.2017.
Účastníci dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky, vyplývající z uvedené smlouvy budou po rekapitulaci prací provedených zhotovitelem dle schválené zadávací dokumentace a plateb provedených objednatelem a jejich vzájemném odsouhlasení vypořádány. Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě faktury nebo dobropisu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona o DPH.
V Chomutově dne ……………


V Chomutově dne ……………….
oprávněný zástupce objednatele                     
oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel




jednatel
Povodí Ohře, státní podnik



Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.
