Číslo smlouvy objednatele: 769-2016-523101
UID: spudms00000014431710
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kovalovice

Dodatek č. 8 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

	Sídlo:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

	Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:
	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech oprávněna jednat:
	Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno

	Adresa:
	Kotlářská 53, 602 00 Brno

	Telefon:
	+420 602 559 300

	E-mail :
	brno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774, není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.

	Sídlo:
	Juranova 24, 682 01 Vyškov

	Zastoupen:
	Ing. Ivan Jabůrek, jednatel

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivan Jabůrek

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	 xxx

	ID DS:
	xa675kf

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	1560597399/0800

	IČO:
	25540378

	DIČ:
	CZ25540378

	ID DS:
	xa675kf

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS Brno, oddíl C, vložka 31694

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu personálních změn na straně objednatele se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:
Objednatele nově zastupuje a je oprávněna jednat ve smluvních záležitostech Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj. V technických záležitostech je oprávněna jednat Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno.

Pobočka schválila rozhodnutím, č.j. SPU 439107/2021/Ku, ze dne 10. 12. 2021 návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kovalovice. Proti tomuto rozhodnutí bylo v zákonem stanovené lhůtě podáno odvolání. Ústředí Státního pozemkového úřadu odvolání zamítlo rozhodnutím, č.j. SPU 230890/2022, ze dne 19. 7. 2022 a potvrdilo rozhodnutí pobočky. Rozhodnutí o schválení návrhu nabylo právní moci dne 3. 8. 2022. Pobočka v souladu s ust. § 11 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) prověřila u příslušného soudu, zda proti rozhodnutí o odvolání nebyla uplatněna žaloba. Žaloba byla podána u Krajského soudu v Brně (vedena pod sp. zn 31 A 92/2022-61) a pobočka v souladu s ust. § 11 odst. 9 zákona a ust. § 64 správního řádu přerušila řízení o KoPÚ. Žaloba proti rozhodnutí ústředí Státního pozemkového úřadu byla zamítnuta rozsudkem ze dne 21. 11. 2023. Rozsudek nabyl právní moci dne 14. 12. 2023. Pobočkou bylo následně ověřeno, že kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ve lhůtě dvou týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení podána nebyla. S ohledem na skutečnost, že odpadla překážka, pro níž bylo dne 24. 10. 2022 řízení o KoPÚ přerušeno, řízení o pozemkových úpravách může pokračovat.

Smluvní strany se dohodly, že pro zdárné dokončení díla je třeba provést aktualizaci všech podkladů pro vyhotovení mapového díla dotčených změnami, které v katastru nemovitostí proběhly během přerušení prací na díle a měly přímý dopad na návrh nového uspořádání pozemků. Do Hlavního celku 3.2. Návrhové práce se proto vkládá nová dílčí část 3.2.4. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.3. Mapové dílo, a to ve smyslu stávajících vzorových smluv, kdy je termín plnění vázán na výzvu objednatele.

Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné uložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného uložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. 769-2016-523101, ve znění dodatků č. 1 až 7, mění následovně:



I.
Do hlavního celku 3.2. Návrhové práce se doplňuje nová dílčí část 3.2.4. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení za dohodnutou cenu 51 200,00 Kč bez DPH. Dokumentace k této dílčí části bude předána v termínu do 1 měsíce od výzvy objednatele.
U hlavního celku 3.3. Mapové dílo se mění termín odevzdání tohoto hlavního celku z původního termínu „do 3 měsíců od PM 1.rozhodnutí“ na nový termín „do 3 měsíců od výzvy objednatele“.
II.
Čl. 4.2.11. nově zní: Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel), digitální vyhotovení určené katastrálnímu úřadu a objednateli.
Čl. 4.2.12. nově zní: Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednateli, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí); digitální vyhotovení určené objednateli.
Čl. 4.2.13. nově zní: Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků – 1x papírové zpracování (1x objednatel), digitální vyhotovení určené objednateli podle § 90 katastrální vyhlášky.
III.
Zhotovitel do 30.9.2019 při fakturaci dokončených prací po dílčích částech postupoval při výpočtu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy zaokrouhloval vypočtenou daň na celé koruny. V důsledku zaokrouhlování vypočtené DPH na celé koruny za dílčí plnění díla se celková cena díla včetně DPH mění o 1,00 Kč. Celková cena díla včetně DPH tedy činí 2 239 819,90 Kč.
Na základě výše uvedených změn dochází k celkovému zvýšení ceny díla o 51 200,00 Kč bez DPH, tj. o 61 952,00 Kč včetně DPH.
Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	730 040,00 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.4.) bez DPH
	821 530,00 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	104 520,00 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH
	195 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 851 090,00 Kč

	DPH 21 %
	388 729,90 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 239 819,90 Kč






IV.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 až 7, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností 




	Česká republika – Státní pozemkový úřad
V Brně dne: 25.3.2024

	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
Ve Vyškově dne: 25.3.2024


	
	


	

Ing. Renata Číhalová	
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj

	

Ing. Ivan Jabůrek 
jednatel společnosti

	








Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
