
Harmonogram stavby "Nadstavba nad spojovacím krčkem ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště"

Rok

Měsíc

Týden 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

Celk. cena 3.-9.6. 10.-16.6. 17.-23.6. 24.-30.6. 1.-7.7. 8.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7-4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19.-25.8. 26.8-1.9. 2.-8.9. 9.-15.9. 16.-22.9. 23.-29.9. 30.9.-6.10. 7.-13.10. 14.-20.10. 21.-27.10. 28.-3.11. 4.-10.11. 11.-17.11. 18.-24.11.25.11.-1.12. 2.-8.12. 9.-15.12. 16.-22.12. 23.-29.12.30.12.-5.1. 6.-12.1. 13.-19.1. 20.-26.1. 27.-31.1.

Nadstavba nad spojovacím krčkem ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště 17 195 984,90

SO 01 - Nástavba nad šatnami a související nezbytné úpravy navazujících prostor 11 326 942,54

SO 02 - Výtah a související úpravy přilehlých prostorech 2 096 897,14

     lešení výtahové šachty

     demontáž provizorní příčky

SO 03.1 - Vstup do ZŠ a úpravy šaten - vstup 1 843 708,10

     bourací práce, včetně likvidace odpadu

     výkopové práce

     dlažby, vč.podkladních vrstev, obrubníků

     dlažba schodů, rampy

     osazení zábradlí

     terénní úpravy - rozprostření ornice, úprava pláně, trávník

SO 03.2 - Vstup do ZŠ a úpravy šaten - šatny 276 575,87

SO 04 - Venkovní žaluzie na nové budově 1 191 861,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 460 000,00

     demontáž elektro, ZTI, ÚT

Popis

Prosinec Leden

2024 2024 2024 2025

Červen Červenec Září Říjen Listopad

     montáž venkovního lešení

     demontáž klempířských prvků a fólie na střeše

     bourací práce, včetně likvidace odpadu

     demontáž požárního žebříku

Srpen

     provizorní příčka

     demontáž povlakových krytin

     stavba zařízení staveniště

     vyklizení šaten

     kácení dřevin vč. likvidace

     montáž venkovního lešení 

     demontáž Al dveří

     demontáž šatních kójí

     bourací práce, včetně likvidace odpadu

     demontáž elektro, ZTI, ÚT

     vyzdívky nosných konstrukcí

     krov

     bednění střechy vč. aasfaltového pásu

     osazení oken 

     fasáda ze strany hřiště

     nosné ocelové sloupy 

     konstrukce střechy - zateplení, hydroizolační vrstvy, kačírek, oplechování

     vnitřní vyzdívky + sádrokartonové příčky

     hrubé rozvody ZTI, ÚT, elektro

     SDK předstěny

     malby

     montáž rolet

     požární žebřík

     vnitřní omítky

     zábradlí oken

     SDK podhledy

     vnitřní dveře, hliníkové dveře

     ocelová konstrukce rampy

     obklady, dlažby

     povlakové krytiny

     kompletace ZTI, ÚT, elektro

     výkopy

     zakládání výtahové šachty

     vyzdívka výtahové šachty

     vnitřní omítky

     kompletace ZTI, elektro, VZT

     obklady, dlažby

     bourání KZS

     hrubé rozvody ZTI, ÚT, elektro

     vnitřní dveře, hliníkové dveře

     montáž výtahu včetně technologie

     povlakové krytiny

     malby

     odvětrání výtahové šachty

     kompletace elektro

     SDK příčky

     rozvody elektro

     zakládání 

     ŽB stěna

     ocelová konstrukce stříšky nad vchodem

     krytina stříšky, včetně klempířských konstrukcí

     SDK podhled

     malby

     šatní kóje

     rampa

     malby

     dokumentace stavby

     osazení žaluzií

     oprava KZS

     demontáž chodníku, vč. obrubníků

     hrubé rozvody elektro

     trubní vedení, vsakovací 

     osazení stojanů na kola

     demontáž lešení ze strany hřiště

     demontáž lešení ze strany vstupu

     geodetické práce

     provozní vlivy

     zrušení zařízení staveniště


