
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023
   uzavřená mezi smluvními stranami:

1.	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
        IČ: 006 73 552
	se sídlem Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
	zastoupená MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
        DIČ: CZ00673552
        bankovní účet číslo: 7930171/0710, vedený u České národní banky
	(dále jen „objednatel „) na straně jedné
        a
2.    LIMPA s r.o.
       IČO:  28743466      	
       Sídlo: Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem  
       zápis v rejstříku v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
       vložka 30157 
       zastoupena: Jitkou Horákovou, jednatelkou společnosti
       DIČ:  CZ28743466	
       bankovní účet číslo: 43-9358800257/0100
       (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,
tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „ Rekonstrukce Horní vrátnice v PN Horní Beřkovice“.           

Článek 1.

1. Smluvní strany konstatují, že po odkrytí podlahových krytin vrátnice bylo zjištěno, že stávající podlahy jsou následkem vlhkosti zásadním způsobem degradované a že je třeba provést nové podkladní betony včetně hydroizolace a odvětrání. Skutečný rozsah některých prováděných prací je tedy větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a výkazu výměr- stavebním rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“). Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí celkem 487 200, 90 Kč Kč  bez DPH. 

2. Z důvodu dodržení technologického postupu, zejména dodržení předepsané doby zrání podkladního betonu, bylo třeba prodloužit termín dokončení díla o 30 dnů.                                                                                                        

Článek 2.

1.  S ohledem na výše uvedené skutečnosti se  mění  článek II.  bod  2. 3.  smlouvy „ Čas plnění“ takto:
    „ 2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 130 kalendářních dnů od převzetí staveniště“.

2.  Dále se mění článek III. bod  3. 1.  smlouvy  „Cena díla“ takto:  
    „ 3.1.  Celková cena díla byla dohodnuta ve výši:
    cena v Kč bez DPH_________________2 274 688, 65  Kč“.


                                                               Článek 3.

	Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	                       					  				       					       	           Článek 4.

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

       Přílohy: stavební rozpočet







      V Horních Beřkovicích, dne 26. 2. 2024             









  
                        Objednatel:                                                                              Zhotovitel:
 
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice                                              Jitka Horáková
       
          	MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                               jednatelka společnosti
                        ředitel	                                                                                       
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