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Smlouva o dílo 

č. objednatele 2024/0139/ORMI_OID. / č. zhotovitele 04/2024_DUB.CL 
 (dále jen smlouva) 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

1 Označení smluvních stran 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ: CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou - starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou - vedoucí odboru rozvoje, 

majetku a investic 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
dále jen „objednatel“ 
 

1.2 Zhotovitel:     ASANO, spol. s r.o. 

se sídlem:     Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25 
IČ: 250 17 381 DIČ:  CZ25017381 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jiřím Pavlů – jednatelem společnosti 
zastoupený ve věcech technických:  Martinem Zelenkou – vedoucím střediska dopravy  
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 12030. 
 
dále jen „zhotovitel“ 

2 Předmět smlouvy a rozsah smlouvy o dílo 

2.1 Předmětem této smlouvy je „Rekonstrukce komunikací v areálu Koupaliště Dubice“, která 
obsahuje tyto samostatné části: 

2.1.1 „Rekonstrukce chodníku Koupaliště Dubice, Česká Lípa“ (dále SO 101); 

2.1.2 „Oprava komunikace v zadní části areálu koupaliště Dubice“ (dále SO 102). 

2.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši  
a způsobem stanoveným v této smlouvě.  

2.3 Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 

2.3.1 technická dokumentace pro zadání stavby „Rekonstrukce chodníku Koupaliště Dubice, Česká 
Lípa“ (vypracoval Martin Ezr v 11/2023) – pro SO 101; 

2.3.2 projektovou dokumentací pro provedení stavby „Oprava komunikace v zadní části areálu 
koupaliště Dubice“ (zpracoval Ing. Jaroslav Karel – ČKAIT ev.č. 0500356 v 9/2023) – pro SO 102. 
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2.3.3 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkový rozpočet - 
příloha č. 1 této smlouvy; 

2.3.4 nabídka zhotovitele č.j.: MUCL/32898/2024  zadávacím řízení podaná dne 28.02.2024. 

2.4 Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a 
v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem. 

2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné dle této smlouvy, uvedených 
v položkovém rozpočtu v příloze č. 1. Uvedené související činnosti jsou podrobně popsány níže 
v odstavcích 2.5.1. až 2.5.8. a oceněny v položkovém rozpočtu,  
ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady. V rámci těchto souvisejících činností zhotovitel 
vyhotoví, zřídí, zajistí či provede: 

2.5.1 Dokumentace skutečného provedení stavby, kdy zhotovitel je povinen 

zpracovat geodetické zaměření výškopisu a polohopisu v souřadnicovém systému JTSK 
a B.p.v. skutečného provedení stavby. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě 
a jednom elektronickém formátu .pdf a .dwg.; 

2.5.2 Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) 

a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu 
s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“); 

b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, 
přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat  
a zlikvidovat staveništní přípojky; 

c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště  
do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; 

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály 
a zařízení týkající se veřejné zakázky; 

e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 

g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické 
požadavky; 

h) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob. 

2.5.3 Revize a zkoušky 

a) zajistit a provést nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiných norem, vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů s výsledky zkoušek; 

b) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (např. dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů – 
prohlášení o shodě); 
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2.5.4 Kompletační činnost 

a) předložit všechny potřebné dokumenty, v určených termínech odstranit případné závady 
uvedené v zápisu z předání stavby a účastnit se kontrolních dnů; 

b) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení 
o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály  
a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním 
předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby  
po dokončení stavby; 

2.5.5 Koordinační činnost, kdy zhotovitel je povinen 

a) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; 

b) zajistit a provést všechna nezbytná opatření pro zajištění dočasné ochrany stávajících 
konstrukcí proti poškození a znečištění při bouracích a montážních pracích; 

c) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

d) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky; 

e) zajistit protiprašné a protihlukové opatření pro bourací práce; 

2.5.6 Pojištění stavby 

zajistit si pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12.1. této smlouvy o dílo. 

2.5.7 Provozní a územní vlivy 

a) uvést pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny,  
po ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

b) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory staveniště  
a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. 

2.5.8 Fotodokumentace provádění díla 

a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení; 

b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby 
a konstrukce před jejich zakrytím. 

2.6 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. této 
smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele v zadávacím řízení), potřebnou pro bezvadné a řádné plnění 
předmětu této smlouvy v elektronické podobě, před podpisem smlouvy. Projektová 
dokumentace v tištěné podobě (dvě vyhotovení) bude předána zhotoviteli nejpozději  
při předání a převzetí staveniště.  

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek, a je schopen dle ní za dohodnutou cenu  
a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.8 Objednatel je oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy. 
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3 Cena díla 

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými 
v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkovém rozpočtu, který 
tvoří příloha č. 1 této smlouvy). 

Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

Cena bez DPH  1 721 679,49 Kč 

DPH 21 % 361 552,69 Kč 

3.2 Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané 
plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti. 

3.3 Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých  
je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla  
dle čl. 2 této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod. 

3.4 Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

3.5 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo  
pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou 
smluvních stran a v rámci podmínek samostatného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu 
s podmínkami Směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2019 o zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele 
zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

3.6 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu zhotovitele v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 
deníku. 

4 Termín plnění 

4.1 Datum zahájení plnění předmětu díla:  po nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

4.2 Termíny plnění části SO 101 

4.2.1 Předání staveniště:      na základě výzvy objednatele v týdnu mezi 1. a 5.4.2024 

4.2.2 Zahájení stavebních prací:     nejpozději do 1 týdne od předání staveniště 

4.2.3 Dokončení stavebních prací:     nejpozději 15.5.2024 

4.2.4 Vyklizení staveniště:      nejpozději 22.5.2024 

4.3 Termíny plnění části SO 102 

4.3.1 Předání staveniště: na základě výzvy objednatele v týdnu mezi 9. a 13.9.2024 

4.3.2 Zahájení stavebních prací: nejpozději do 1 týdne od předání staveniště 

4.3.3 Dokončení stavebních prací: nejpozději 15.11.2024 

4.3.4 Vyklizení staveniště: nejpozději 22.11.2024 
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5 Místo plnění 

5.1 Místem plnění předmětu díla je areál Koupaliště Dubice, v k.ú. Dubice u České Lípy, obec Česká 
Lípa, parc. č. 261/2, 261/8, 263, 308/1, 314, 315, 318/1, 318/3, 318/4, 319 a 320/1. 

6 Platební podmínky 

6.1 Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž 
dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

6.2 Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a soupis prací a dodávek včetně odkazu  
na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.  

6.3 Zhotovitel předloží zjišťovací protokol za daný měsíc a soupis prací a dodávek včetně odkazu na 
ceníkové položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího 
měsíce. 

6.4 Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedené práce včetně příloh v elektronické podobě 
ve formátu *pdf/A prostřednictvím mailu na adresy podatelna@mucl.cz nebo prostřednictvím 
datové schránky nejpozději 7. kalendářní den následujícího měsíce. 

6.5 Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi 
objednateli. 

6.6 Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla a bude 
objednatelem uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného 
v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.7 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté. 

6.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  

6.9 Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.10 Náležitosti daňových dokladů  

6.10.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem 
odpovídat zákonu o účetnictví. 

6.10.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.10.3 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,  

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

mailto:podatelna@mucl.cz
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6.10.4 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.10.5 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované zákonem o DPH, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále: 

a) označení příslušného odboru objednatele; 

b) číslo smlouvy, název akce „Rekonstrukce komunikací v areálu Koupaliště Dubice“; 

c) identifikační číslo VZ: IVZP24V00000001; 

d) fakturované plnění bude rozděleno na investiční a neinvestiční prostředky; 

e) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 
zhotoviteli. 

6.11 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel  
je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení 
opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

6.12 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. 

6.13 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy (např. je-li 
zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 

6.14 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

7 Podmínky provádění díla 

7.1 Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 
a informace potřebné k započetí prací.  

7.2 Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění 
předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se 
výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy 
a vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat 
platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů 
ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit pro její podstatné porušení. 

7.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 
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7.5 Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. 
Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady  
či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.6 Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

● za zhotovitele: osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací 

Martin Zelinka, vedoucí střediska dopravy – stavební technik 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

● za objednatele: 

Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx    

● Martin Ezr, investiční technik  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

● TDI na základě plné moci objednatele 
● autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele 
● koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně,  
v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními 
podmínkami. 

7.8 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

7.9 Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, případně 
objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel. 

7.10 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování 
díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu  
a kvality svých dodávek a prací. 

7.11 Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních 
předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

7.12 Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo  
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele. 

7.13 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i poddodavatel rozvod potřebných médií  
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.14 V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat stavební 
práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či 
nezajištěné otvory. 

7.15 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky  
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona č. 183/2006 stavebního 
zákona v platném znění a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky 
budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty  
a atesty.  
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7.16 Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními 
předpisy. 

7.17 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany 
tyto lhůty: 

a) 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla, 

b) 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  
a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned  
při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí 
takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet 
vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná 
výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené 
lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně 
uvedené skutečnosti. 

7.18 Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele plné 
odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou. 

7.19 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

7.20 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat 
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak 
smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné 
informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 

7.21 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon v platném znění. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb.,  
a č. 190/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (prohlášení  
o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách  
a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení  
a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby  
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni 
splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 

7.22 Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději  
ke dni určeném v čl. 4 této smlouvy.  

7.23 Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem  
a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, 
jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o 
prováděném díle. 

7.24 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména: uvedení 
osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat  
ve smyslu ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších přepisů,  o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění 
stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci 
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jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, 
vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor určení prostoru pro 
odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 

7.25 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Deník 
se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list,  
ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních 
opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled 
zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se  
v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí,  
je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje  
za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla.  
U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele 
telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

7.26 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší originál.  
V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební 
deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat 
část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele 
a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele  
ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 

7.27 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky 
související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost  
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných 
subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

7.28 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě, kterého objednatel 
uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane 
splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen 
nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních 
dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých 
kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto 
kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží 
identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou. 

7.29 Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li zhotovitel v 
průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli  
min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. 

7.30 Seznamy poddodavatelů  v případě jejich změny dle čl. 7.29. musí být objednateli předávány  
v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf. 

8 Převzetí díla nebo jeho části 

8.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele 
provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí 
řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla 
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objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, 
záruční listy, atd. 

8.2 Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání 
a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem 
o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky 
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 
a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může 
být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo 
s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 
v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti 
musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen 
dílo převzít.  

8.4 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

8.5 Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. V tom 
případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 

8.6 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.  

8.7 Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení, a při tom  
se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 
objednateli. 

8.8 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. 

8.9 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné 
pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 
potřebnými platnými certifikáty. 

8.10 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 
strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad 
a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách 
vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez 
zbytečného odkladu. 

8.11 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě 
z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8.12 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou  
svá stanoviska a jejich odůvodnění.  
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8.13 Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo 
k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo  
je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

8.14 Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování do stavby.  

8.15 Zhotovitel vykonává od doby přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.14 této smlouvy do 
předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

8.16 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených. 

8.18 Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla podle této smlouvy. 

9 Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

9.1 Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla  
a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům 
dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel 
odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3 Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí 
písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.  

9.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

9.5 Zhotovitel zároveň musí do 7 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu vadu 
odstraní. Termín odstranění vady nesmí být delší než 30 dnů od obdržení reklamace.  Nestanoví-
li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. 

9.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vadu 
(havárii) odstranit nejpozději do 48hodin po obdržení reklamace. 

9.7 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných  
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.   

9.8 Objednatel je oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě v případě, že zhotovitel neodstraní 
havárii v termínu dle čl. 9.6. této smlouvy. Náklady na odstranění havárie třetí osobou 
v uvedeném případě nese zhotovitel. 

9.9 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou 
či v jejím důsledku. 

9.10 V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 
a ti spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel  
je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout 
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součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak.  
Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou 
vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 

9.11 V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo  
se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

10 Smluvní pokuty 

10.1 V případě prodlení zhotovitele s termíny zahájení stavebních prací uvedenými  
v čl. 4. odst. 4.2.2 a 4.3.2 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

10.2 V případě prodlení zhotovitele s termíny dokončení částí díla uvedenými v čl. 4. odst.  4.2.3 
a 4.3.3 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny příslušné části díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.3 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení až do 
doby odstranění poslední vady. 

10.5 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad vzniklých 
na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen 
uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  
za každý započatý den prodlení.  

10.6 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7. odst. 7.28 smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  

10.7 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7. odst. 7.29 a 7.30 této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. 

10.8 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení  
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se 
smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 5 000 Kč. 

10.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 12 odst. 12.1 smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  

10.10 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na 
jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

10.11 V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.12 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté  
ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení 
povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  
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10.13 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započítat na cenu díla. 

10.14 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou 
smluvní pokuta utvrzuje.   

10.15 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která  
je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 
smluvní pokuty přesahuje. 

11 Nebezpečí škody na věci 

11.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 
škody a jiné nebezpečí zejména na 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných atd. 
částech, 

b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích  
nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození 
věci odstraní zhotovitel svým nákladem. 

11.2 Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

11.3 Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním 
a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.  
Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo 
úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

12 Pojištění 

12.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 
činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva  
č. 4581993834 u pojišťovny Generali České pojišťovny a.s. , na pojistnou částku 25 000 000 Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 2 000 000 Kč po celou dobu 
plnění předmětu smlouvy. 

12.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 
objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

13 Odstoupení od smlouvy 

13.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy. 

13.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení 
této smlouvy se dále považuje zejména: 

• Opakované porušení podmínek uvedených v čl. 7. této smlouvy. 
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13.3 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného 
na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

13.4 Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 
úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk 
a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13.5 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

13.6 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok na úhradu pouze 
těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 

13.7 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 

13.8 Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele 
za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy. 

13.9 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 
jsou následující: 

• objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

• zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

• zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

• objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací 
řízení a sepsat protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky  
a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů  
po předání a převzetí díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací a zpracuje konečnou fakturu.  

13.10 Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 
úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruky 
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva 
na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke 
své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 
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13.11 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost 
neprodleně zhotoviteli. 

14 Vyšší moc 

14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. 

14.2 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, 
požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické 
podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 
formu, pokud z něj bude vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy. 

14.3 Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky: 

• v období od října do dubna je průměrná teplota v pracovní době, stanovená z odečtů 
v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin, pod bodem mrazu ve vztahu  
k dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce 
stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem nižší o více než 5°C. 

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného 
měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100 %.  

14.4 O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to, aniž by muselo dojít 
k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani 
objednatel v prodlení. 

15 Závěrečná ustanovení 

15.1 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. 

15.2 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nejsou 
touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele 
jakkoliv postihovat. 

15.3 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami. 

15.4 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.5 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla  
bez DPH. 

15.6 Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 

15.7 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

15.8 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel  
a dva zhotovitel. 
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15.9 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 
které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

15.10 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu  
k uzavření této smlouvy. 

15.11 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 11.03.2024 usnesením  
č. 611/A/2024. 

15.12 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

15.13 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

15.14 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

15.15 Nedílnou součástí této smlouvy je:  

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele  

 

 

V České Lípě dne 20.3.2024   V Libereci dne 22.3.2024 

 

 

Ing. Jitka Volfová v.r.                                                  Ing. Jiří Pavlů v.r.                                

…………………………                ……………………………. 

za objednatele                           za zhotovitele 

Ing. Jitka Volfová                       Ing. Jiří Pavlů  

starostka města Česká Lípa                                                        jednatel společnosti 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa, Dubice Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Ezr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená

sníž. přenesená

Cena s DPH v CZK 1 721 679,49

0,0021,00%

0,00 0,0015,00%

2023-001-ME

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

1 721 679,49

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 721 679,49
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-001-ME

Stavba:

Místo: Česká Lípa, Dubice Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA1 332 452,421 332 452,42SO 102
Oprava komunikace v zadní části areálu 

koupaliště Dubice

1 721 679,49 1 721 679,49

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

389 227,07389 227,07SO 101 Chodník

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

25. 11. 2023

 

Martin Ezr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Ezr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 389 227,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 389 227,07 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 389 227,07

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

SO 101 - Chodník

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Ezr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 389 227,07

HSV - Práce a dodávky HSV 330 227,07

    1 - Zemní práce 73 684,06

    5 - Komunikace pozemní 144 749,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 210,68

    997 - Přesun sutě 17 404,39

    998 - Přesun hmot 3 178,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 59 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 24 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

SO 101 - Chodník

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Ezr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 389 227,07

D HSV Práce a dodávky HSV 330 227,07

D 1 Zemní práce 73 684,06

31 K 113106123

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, 

vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva 

nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 141,700 42,00 5 951,40

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo 

živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

VV Chodník

VV 141,7 141,700

32 K 113204111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových

m 148,600 50,00 7 430,00

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

záhonových

VV Obrubníky 

VV 72,4+69,4+2*1,6+2*1,8 148,600

33 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 

přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 42,540 180,00 7 657,20

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV odkop pro chodník

VV 70,9*2,5*0,24 42,540

34 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 42,540 120,00 5 104,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV odkop pro chodník

VV 70,9*2,5*0,24 42,540

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 212,700 15,00 3 190,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV odkop pro chodník

VV 70,9*2,5*0,24*5 212,700

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 85,080 190,00 16 165,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV odkop pro chodník

VV 70,9*2,5*0,24*2 85,080

42 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 74,300 220,00 16 346,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103

VV Ozelenění podél obrub

VV (72,4+69,4+2*1,6+2*1,8)*0,5 74,300

43 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 9,659 590,00 5 698,81 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV Ozelenění podél obrub -nákup ornice

VV (72,4+69,4+2*1,6+2*1,8)*0,5*0,10*1,3 9,659

44 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 74,300 20,00 1 486,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

VV Ozelenění podél obrub

VV (72,4+69,4+2*1,6+2*1,8)*0,5 74,300

45 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,486 150,00 222,90 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní parková

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

SO 101 - Chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 74,3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,486

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 177,250 25,00 4 431,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV pláň pro chodník

VV 70,9*2,5 177,250

D 5 Komunikace pozemní 144 749,76

14 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 141,700 230,00 32 591,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

VV Chodník

VV 141,7 141,700

35 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 141,700 370,00 52 429,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 

100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112

VV Chodník

VV 141,7 141,700

36 M 59245016 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní m2 124,950 375,00 46 856,25 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní

VV 122,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 124,950

37 M 59245270 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná m2 15,157 448,00 6 790,34 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná

P
Poznámka k položce: 

Proužek šířky 10 cm podél obrub v barvě ANTRACIT

VV 14,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,157

38 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 1,897 371,00 703,79 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - rovná hrana

P

Poznámka k položce: 

Orámování slepecké dlažby v šířce 300 mm hladkou dlažbou s rovnou 

hranou

VV 1,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,897

39 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 2,530 446,00 1 128,38 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

P
Poznámka k položce: 

ČERVENÁ

VV 2,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,530

40 K 596211114

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 

mm skupiny A

m2 141,700 30,00 4 251,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 210,68

19 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 148,600 420,00 62 412,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

VV Obrubníky 

VV 72,4+69,4+2*1,6+2*1,8 148,600

41 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 151,572 190,00 28 798,68 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 148,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 151,572

D 997 Přesun sutě 17 404,39

21 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 46,786 30,00 1 403,58 CS ÚRS 2023 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111

VV 46,786 46,786

22 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 233,930 2,00 467,86 CS ÚRS 2023 01

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

VV 46,786*5 233,930

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 46,786 120,00 5 614,32 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

VV 46,786 46,786

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 655,004 3,00 1 965,01 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 46,786*14 655,004

26 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 46,786 170,00 7 953,62 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 

keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869

D 998 Přesun hmot 3 178,18

29 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 57,785 45,00 2 600,33 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

VV 57,785 57,785

30 K 998223091
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m
t 57,785 10,00 577,85 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek 

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223091

VV 57,785 57,785

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 59 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

47 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

P

Poznámka k položce: 

Dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření 

skutečného provedení stavby) dle SoD čl. 2, odst. 2.5.1 pro SO 101

54 K 0132940-01 Ostatní dokumentace … 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Fotodokumentace

P
Poznámka k položce: 

Fotodokumentace dle SoD čl. 2, odst. 2.5.8 pro SO 101

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

46 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

Poznámka k položce: 

Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) dle SoD čl. 2, odst. 

2.5.2 pro SO101

D VRN4 Inženýrská činnost 24 000,00

49 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000

P
Poznámka k položce: 

Revize a zkoušky dle SoD čl. 2, odst. 2.5.3 pro SO 101

48 K 043154000 Zkoušky hutnicí … 2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky hutnicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043154000

P
Poznámka k položce: 

Statická zatěžovací zkouška na pláni pro SO 101

50 K 045203000 Kompletační činnost … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kompletační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000

P
Poznámka k položce: 

Kompletační činnost dle SoD čl. 2, ods. 2.5.4 pro SO 101

51 K 045303000 Koordinační činnost … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000

P
Poznámka k položce: 

Koordinační činnost dle SoD čl. 2, odst. 2.5.5 pro SO 101

D VRN5 Finanční náklady 5 000,00

52 K 051002000 Pojistné … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pojistné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051002000

P
Poznámka k položce: 

Pojištění stavby dle SoD čl. 2, odst. 2.5.6 pro SO 101

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

53 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000

P
Poznámka k položce: 

Provozní a územní vlivy dle SoD čl. 2, odst. 2.5.7 pro SO 101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 332 452,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 1 332 452,42 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 332 452,42

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

SO 102 - Oprava komunikace v zadní části areálu koupaliště Dubice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 332 452,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1 248 452,42

    1 - Zemní práce 371 047,90

    2 - Zakládání 37 333,96

    5 - Komunikace pozemní 530 448,90

    997 - Přesun sutě 285 391,86

    998 - Přesun hmot 24 229,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 84 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 44 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

SO 102 - Oprava komunikace v zadní části areálu koupaliště Dubice

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 332 452,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 248 452,42

D 1 Zemní práce 371 047,90

1 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 598,500 40,00 23 940,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm 

strojně pl přes 200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222

2 K 113107232
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 

300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 598,500 250,00 149 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl 

přes 200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107232

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 598,500 35,00 20 947,50 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107241

4 K 122251103

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 

SANACE

m3 201,678 180,00 36 302,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 100 m3 strojně SANACE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251103

VV případná sanace pláně

VV 672,26*0,3 201,678

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 201,678 250,00 50 419,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 363,020 190,00 68 973,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 201,678*1,8 363,020

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 201,678 20,00 4 033,56 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

8 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 672,260 25,00 16 806,50 CS ÚRS 2023 02

PP Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302

D 2 Zakládání 37 333,96

9 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 672,260 20,00 13 445,20 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111

10 M 693111990 geotextilie proti prorůstání kořenů a plevele m2 796,292 30,00 23 888,76

PP geotextilie proti prorůstání kořenů a plevele

VV 672,26*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 796,292

D 5 Komunikace pozemní 530 448,90

11 K 564681111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 

mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm SANACE
m2 672,260 345,00 231 929,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 

m2 tl 300 mm SANACE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564681111

VV sanace pláně

VV 598,5+184,4*0,4 672,260

12 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 598,500 230,00 137 655,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564762111

13 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 635,340 230,00 146 128,20 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

VV 598,5+184,2*0,2 635,340

14 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 36,840 400,00 14 736,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení zemních krajnic se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569903311

VV 184,2*0,4*0,5*0,5*2 36,840

D 997 Přesun sutě 285 391,86

Rekonstrukce komunikací v areálu koupaliště Dubice

SO 102 - Oprava komunikace v zadní části areálu koupaliště Dubice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 606,281 120,00 72 753,72 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

16 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 5 456,529 3,00 16 369,59 CS ÚRS 2023 02

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 606,281*9 "Přepočtené koeficientem množství 5 456,529

17 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 58,853 550,00 32 369,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 

dehtu kód odpadu 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645

18 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01

t 374,063 350,00 130 922,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

19 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 173,565 190,00 32 977,35 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

D 998 Přesun hmot 24 229,80

20 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 969,192 25,00 24 229,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 84 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

22 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

P

Poznámka k položce: 

Dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření 

skutečného provedení stavby) dle SoD čl. 2, odst. 2.5.1 pro SO 102

23 K 0132940-01 Ostatní dokumentace … 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Fotodokumentace

P
Poznámka k položce: 

Fotodokumentace dle SoD čl. 2, odst. 2.5.8 pro SO 102

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

24 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

Poznámka k položce: 

Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) dle SoD čl. 2, odst. 

2.5.2 pro SO102

D VRN4 Inženýrská činnost 44 000,00

25 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000

P
Poznámka k položce: 

Revize a zkoušky dle SoD čl. 2, odst. 2.5.3 pro SO 102

26 K 043154000 Zkoušky hutnicí … 2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky hutnicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043154000

P
Poznámka k položce: 

Statická zatěžovací zkouška na pláni pro SO 102

27 K 045203000 Kompletační činnost … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kompletační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000

P
Poznámka k položce: 

Kompletační činnost dle SoD čl. 2, ods. 2.5.4 pro SO 102

28 K 045303000 Koordinační činnost … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000

P
Poznámka k položce: 

Koordinační činnost dle SoD čl. 2, odst. 2.5.5 pro SO 102

D VRN5 Finanční náklady 5 000,00

29 K 051002000 Pojistné … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pojistné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051002000

P
Poznámka k položce: 

Pojištění stavby dle SoD čl. 2, odst. 2.5.6 pro SO 102

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

30 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000

P
Poznámka k položce: 

Provozní a územní vlivy dle SoD čl. 2, odst. 2.5.7 pro SO 102
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