
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 1

Instalace FVE - Odpadové hospodářství Klatovy, úl. Dr. Sedláka, Klatovy
projekt:

připojení fve

Stavba:

připojeni fve bylo navrženo řízeným protlakem. Během realizace bylo zvoleno ekonomičtější
řešeni s využitím stávajících rozvodů a bezdrátové technologie.

Změna:

Zdůvodněni změny: Změnou řešeni dojde ke zjednodušení prací a k úspoře financi.

Posouzení změny:

Autorský dozor projektanta:

Vyjádřeni AD, podpis a razítko:



Dopady: Bude zapracováno v PD skutečného provedení.
do projektové
dokumentace:

Nemá vliv na termín dokončeni stavby.

do časového pIánu:

Dopady do ceny: "-31.000,00 Kč bez DPH

(Přílohy: položkový rozpočet
změn +/-

výkresová část

Fotodokumentace)

Vyvolanou změnu akceptujeme.

Vyjádřeni zhotovitele:

Zhotovitel: Enado s.r.o. Datum' LQ/S Podpis a razítko zhotovitel :

Změna řešeni ušetři finanční prostředky

Vyjádření objednatele - TD:

Doporučeni

Závěrečné stanovisko Změněné řešení připojení fve splňuje veškeré technické parametry a je
objednatele: ekonomicky výhodnější

V Klatovech dne: 13.03. 2024 Podpis TD:


