
Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001040 

Číslo smlouvy konzultanta: 20-133

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002. 9747 (327 111 5110)
Název související veřejné zakázky: 1/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat - výkon stavebního dozoru a koordinátora

BOZP

ze dne 24.02.2021 (dále jen „Prováděcí smlouva")

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

a
2. Společnost PGP/INFRAM - RD SD středního a menšího rozsahu 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupena dle OR:
při elektronickém podpisu zastoupena Ing. 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a
INFRAM, a.s.
se sídlem:
IČO:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
akciová společnost

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje 
25070282
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DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

CZ25070282
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
...................... .......................... ..........................................

(dále jen „konzultant") na straně druhé

Vzhledem k tomu, že:

-  smluvní strany uzavřely dne 24.2. 2021 Smlouvu (č. smlouvy objednatele: 10 PT-00104, č. smlouvy zhotovitele: 
21-133), jejímž předmětem byl výkon stavebního dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „výkon TDI") na akci: „I/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat“ (dále jen „Stavba"),

-  předpokládaný termín dokončení prací dle čl. III., odst. 1 Smlouvy byl do 30 měsíců od zahájení realizace Stavby,

-  realizace Stavby byla zahájena dne 15.4.2021

-  aktuální termín Doby pro dokončení Stavby byl dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby sjednán na 
23.2. 2024, po tomto datu bude probíhat administrativní vyvedení stavby spočívající v kontrole souhrnných zpráv 
zhotovitele, dílčích závěrečných zpráv, ZBV a fakturace v předpokládaném termínu do 04/2024,

-  konzultant je dle Smlouvy povinen zajistit výkon TDI po celou dobu realizace stavby, a to až do jejího 
administrativního ukončení,

dohodli se objednatel a konzultant na uzavření Dodatku č. 1, kterým dojde k změně doby plnění a k navýšení rozsahu
služeb výkonu TDI.

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly v souladu 
s bodem 23.2 Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, které jsou nedílnou 
součástí související Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a 
menšího rozsahu -  2020 (dále jen „Rámcová dohoda"), na prodloužení předpokládané doby plnění dle čl. III., odst. 
1 Smlouvy tak, že konzultant bude poskytovat služby výkonu TDI do 04/2024.

2. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené výše v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 dále dohodly na navýšení 
rozsahu poskytovaných služeb výkonu TDI. Podrobná specifikace navýšení rozsahu služeb dle jednotlivých pozic 
TDI je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany se dále v návaznosti na změnu rozsahu služeb dohodly na navýšení Ceny za poskytované služby a 
to o částku ve výši 681.900,- bez DPH. Podrobná specifikace navýšení Ceny za poskytované služby dle jednotlivých 
pozic TDI je rovněž uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

REKAPITULACE CENY:

Celková cena dle Smlouvy....................................  15.578.400,- Kč bez DPH

Cena navýšení dle Dodatku č. 1 ............................  681.900,- Kč bez DPH

(navýšení o 4,38%)

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1... 16.260.300,- Kč bez DPH

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními 
stranami.
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3. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 dnemjeho zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel. Konzultant 
bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich 
vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

Přílohy:

Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace změny rozsahu služeb a ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRNICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚŠJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Diqitálně podepsal

Datum: 2024.03.19 10:40:40 
+0T00'

3



Příloh^-p^J - Změna rozsahu poskytovaných služeb „1/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP"
"1/11 Lí^uffléby nad Orlicí, obchvat - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP" - Dotatek k SSD č. 1 
ROZSAffSgďZEB_________

— 3
_______ N3 d>< Služba - funkce
A)^Tým^Ss^itasprávcestavb^

Počet dní 
dle SSD Denní sazba Celková cena Počet dní dle 

Dodatku č. 1
Celkem dnů s 
Dodatkem č. 1 Cena Kč dle Dodatku č. 1 Celková cena po 

navýšení Dodatku č. 1

AsistepŽs lá v c e  stavby (= počet týdnů)

Pomoiggýgjacovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů
ro. 0)

PomodKý pracovník správce stavby pro inženýring 
Koordinát! BOZP
Pomo&oy 

A) Tým Ipř
stent správce stavby pro Harmonogram
e stavby -  celkem Cl

B) TechňRl ozorčí správa
Asiste^s áalista pro mostní objekty betonové, ostatní a 
zdi —*■
AsisteGĎs áalista pro pozemní komunikace (včetně 
propultŘi
Asistent s áalista geotechnika
Asistent s áalista zeměměřičství
Asistent specialista trubní vedení
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)
Právník

B) Technická dozorčí správa - celkem Ci

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Expert - mosty a inženýrské konstrukce
Expert - pozemní komunikace
Expert - vodohospodářské objekty a trubní vedení
Expert - elektrotechnická zařízení

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem Ci

A) Tým asistenta správce stavby - celkem CELKEM
B) Technická dozorčí správa - celkem CELKEM
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem CELKEM
Celkem (bez DPH) 15 578 400,00 681 900,00
DPH (21%) 3 271 464,00 143 199,00
Celkem vč. DPH 18 849 864,00 825 099,00


