
   

  

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023–1057 

Rekonstrukce zámečku Tři trubky III. etapa 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem s.p. 
Osoby zastupující 
 ve věcech ostatních:  
  
     ve věcech technických:  
   
ID datové schránky: bjds93z  
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: BOLID M s.r.o. 
Sídlo: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1 
IČO: 26347741 
DIČ: CZ26347741 
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D., jednatelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  
    
      ve věcech technických:  

     

ID datové schránky: 8nvsc9x 
 

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 

 

uzavírají podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). 

 

II. ÚČEL DODATKU 

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba 

k řádnému splnění závazku z původní smlouvy a dále posun termínu plnění, který je potřeba 

k řádnému splnění závazku z původní smlouvy. 
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III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné 

zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez 

realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy. 

2. Stavební práce podle projektové dokumentace, která je přílohou původní smlouvy, se zhotovitel 

zavazuje splnit i nadále tak, jak je v této dokumentaci uvedeno, tj. předmět původní smlouvy se 

nemění. 

3. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje také k realizaci dodatečných stavebních prací, 

jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak 

jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a 

povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto 

dodatečné stavební práce obdobně. 

IV. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací 

v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková 

cena za provedení dodatečných stavebních prací. 

2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí: 

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)       3 709 255,34 Kč 

výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí     778 943,62 Kč 

celková cena včetně DPH činí     4 488 198,96 Kč 

3. Do ceny díla budou započteny méněpráce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Výše 

méněprací se stanovuje takto: 

cena bez DPH                                                           - 2 186 592,76 Kč 

výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí    - 459 184,48 Kč 

celková cena včetně DPH činí              - 2 645 777,24 Kč 

4. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše 

uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné 

stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady 

zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní 

smlouvy ve znění tohoto dodatku. 

5. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena 

jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. 

původní smlouvy. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními 

pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (staveništěm), a že mu v době podpisu 

tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení 

díla (mimo dodatečné stavební práce). 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ 

1. Celková cena plnění se mění takto: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPD 

Změna oproti 

původní 

nabídkové ceně 

Původní 

nabídková cena 
23 800 000,00 Kč 4 998 000,00 Kč 28 798 000,00 Kč  

Ve znění dodatku č. 1 

Vícepráce 769 913,66 Kč 161 681,87 Kč 931 595,53 Kč 3,23 % 

Méněpráce -616 762,35 Kč -129 520,09 Kč -746 282,44 Kč - 2,59 % 

Cena ve znění 

dodatku č. 1 
23 953 151,31 Kč 5 030 161,78 Kč 28 983 313,09 Kč  

Změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 dodatku č. 1 0,64 % 

Ve znění dodatku č. 2 

Vícepráce 3 709 255,34 778 943,62 4 488 198,96 15,59 % 

Méněpráce - 2 186 592,76 - 459 184,48 - 2 645 777,24 -9,19 % 

Cena ve znění 

tohoto dodatku 
25 475 813,89 5 349 920,92 30 825 734,81  

Změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 dodatku č. 2 6,4 % 

Změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 dodatků č. 1 a 2 7,04 % 

VI. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ 

1. Na základě výše uvedeného a dle změnového listu č. 8 se mění termín řádného dokončení a předání 

díla uvedený v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to z původního termínu „Objednatel požaduje dokončení a 

předání díla do 30. 06. 2024.“ na nový termín „Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 31. 

07. 2024.“ 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po 

jeho uzavření. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou stranu o provedení registrace 

tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID 

datové schránky druhé strany. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací 

Příloha č. 2 – Změnový list č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 



4. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní

smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné

vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

……………………………………………………             ……………………………………………………… 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. BOLID-M s.r.o. 

 Ing. Roman Vohradský  Ing. Václav Maršík,  Ph.D.  

ředitel s.p. jednatel      

22.3.202425.3.2024



Změnové listy schváleno dodatek hodnota změny méněpráce vícepráce

6 ZL č.6 Otopná tělesa 212 490,00 -333 440,00 545 930,00

7 ZL č.7 Podlahy 1NP, 2NP a 3NP 113 341,61 -500 617,39 613 959,00

8 ZL č.8 Střecha 1 839 639,14 0,00 1 839 639,14

9 ZL č.9 Omítky 2NP a 3NP 578 603,59 -85 795,61 664 399,20

10 ZL č.10 Elektroinstalace -410 914,00 -410 914,00 0,00

11 ZL č.11 WIFI 45 328,00 0,00 45 328,00

12 ZL č.12 Méněpráce z SOD -855 825,76 -855 825,76 0,00

1 522 662,58 Kč -2 186 592,76 Kč 3 709 255,34 Kč

Rekapitulace změn a změnových listů

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky - III. etapa

  Změnové listy celkem bez DPH

V Chotíkově 18.03.2024
Za BOLID M s.r.o.



Stavba: 956-07

Objednatel: IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

16000

Zhotovitel: IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

11000

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

212 490,00

257 112,90

212 490,00

0,00

Voršilská 2085/3

Praha 1

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha-Dejvice

Položkový rozpočet stavby

44 622,90

0,00

212 490,00

0,00

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.6, otopná 

tělesa

BOLID M s.r.o.

Celkem

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 03 0,00 212 490,00 44 622,90 257 112,90 100

01 0,00 -333 440,00 -70 022,40 -403 462,40 -157

02 0,00 545 930,00 114 645,30 660 575,30 257

0,00 212 490,00 44 622,90 257 112,90 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

734A PSV -7 760,00 -3,7

735 PSV -292 160,00 -137,5

735 PSV 545 930,00 256,9

735A PSV -29 920,00 -14,1

740 PSV -3 600,00 -1,7

Cena celkem 212 490,00 100,0

Armatury pro otopná tělesa

Otopná tělesa

Otopná tělesa - Zehnder Charleston 

Retrofit

Otopná tělesa - demontáže

Montáže ÚT

Zámeček

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: 956-07

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 735 Otopná tělesa -292 160,00
1 3.1 Tělesa SLAVIA 1000/200 - celkem 59 čl kpl -4,00000 12 980,00 -51 920,00

položka z SOD č.8 - rozpočet 03 Ústřední vytápění : -4 -4,00000

2 3.2 Tělesa SLAVIA 1000/150 - celkem 106 čl kpl -11,00000 8 480,00 -93 280,00

položka z SOD č.9 - rozpočet 03 Ústřední vytápění : -11 -11,00000

3 3.3 Tělesa SLAVIA 1000/100 - celkem 55 čl kpl -8,00000 6 050,00 -48 400,00

položka z SOD č.10 - rozpočet 03 Ústřední vytápění : -8 -8,00000

4 3.4 Tělesa SLAVIA 600/150 - celkem 97 čl kpl -11,00000 7 760,00 -85 360,00

položka z SOD č.11 - rozpočet 03 Ústřední vytápění : -11 -11,00000

5 3.5 Tělesa SLAVIA 500/200 - celkem 15 čl kpl -1,00000 13 200,00 -13 200,00

položka z SOD č.12 - rozpočet 03 Ústřední vytápění : -1 -1,00000

Díl: 735A Otopná tělesa - demontáže -29 920,00
6 3.6 Tělesa KALOR 500/110 - celkem 34 čl kpl -2,00000 14 960,00 -29 920,00

položka z SOD č.13 - rozpočet 03 Ústřední vytápění : -2 -2,00000

Díl: 734A Armatury pro otopná tělesa -7 760,00
7 4.1 Armatura  pro napojení otopných těles - termostatický 

ventil 1/2"-  (provedení přímé / rohové), (pro hydraulické 

výpočty použity výrobky V-Exact Heimeier)  a se svěrným 

šroubením

ks -2,00000 765,00 -1 530,00

položka z SOD č.14 - rozpočet 03 Ústřední vytápění : -2 -2,00000

8 4.3 Armatura  pro napojení otopných těles - šroubení 

uzavírací a regulační - 1/2"-  (provedení přímé / rohové), 

(pro hydraulické výpočty použity výrobky ReguluxE 

Heimeier)  a se svěrným šroubením

ks -2,00000 565,00 -1 130,00

položka z SOD č.16 - rozpočet 03 Ústřední vytápění : -2 -2,00000

9 4.5 Elektromotorická hlavice radiátorová s pohonem 230Ví, 

provedení bílé RAL 9010, standardní provedení (případně 

s opatřením proti krádeži - dle přání investora) s M30x1.5

ks -2,00000 1 550,00 -3 100,00

položka z SOD č.18 - rozpočet 03 Ústřední vytápění : -2 -2,00000

10 4.6 Svěrné šroubení  pro měděné a přesné ocelové trubky, 

poniklované, průměr trubky 15 mm, připojení vnitřní závit 

Rp1/2",

ks -4,00000 284,00 -1 136,00

položka z SOD č.19 - rozpočet 03 Ústřední vytápění : -4 -4,00000

11 4.7 Opěrné pouzdro   pro měděné a přesné ocelové trubky o 

síle stěny 1 mm, průměr trubky 15 mm,

ks -4,00000 216,00 -864,00

položka z SOD č.20 - rozpočet 03 Ústřední vytápění : -4 -4,00000

Díl: 740 Montáže ÚT -3 600,00
12 M3. Montáž kompletu otopných těles - úpravy stávajících těles, 

roztržení článků podle nového počtu, připojení nových 

článků na stávající tělesa pro potřeby nových výkonů, 

stažení těles do nových

ks -2,00000 1 800,00 -3 600,00

položka z SOD č.40 - rozpočet 03 Ústřední vytápění : -2 -2,00000

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.6, otopná tělesa

Zámeček

Méněpráce
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S: 956-07

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 735 Otopná tělesa - Zehnder Charleston Retrofit 545 930,00

1 1.06 5107-12-7610-9010-SMB 1066x552x173 ks 1,00000 17 952,00 17 952,00

2 1.13 5107-12-7610-9010-SMB 1066x552x173 ks 1,00000 17 952,00 17 952,00

3 1.02 5107-12-7610-9010-SMB 1066x552x173 ks 2,00000 17 952,00 35 904,00

4 1.04 6107-25-7610-9010-SMB 1066x1150x210 ks 1,00000 42 986,00 42 986,00

5 1.05 4107-10-7610-9010-SMB 1066x460x136 ks 1,00000 11 842,00 11 842,00

6 1.07 a 4107-14-7610-9010-SMB 1066x644x136 ks 1,00000 16 200,00 16 200,00

7 1.07 b 4107-8-7610-9010-SMB 1066x368x136 ks 1,00000 9 663,00 9 663,00

8 1.08 3107-11-7610-9010-SMB 1066x506x100 ks 1,00000 10 160,00 10 160,00

9 1.10 3107-12-7610-9010-SMB 1066x552x100 ks 1,00000 10 997,00 10 997,00

10 1.12 4167-23-7610-9010-SMB 1666x1058x136 ks 1,00000 31 010,00 31 010,00

11 1.14 4107-17-7610-9010-SMB 1066x782x136 ks 1,00000 19 942,00 19 942,00

12 1.16 3107-13-7610-9010-SMB 1066x598x100 ks 1,00000 11 835,00 11 835,00

13 1.17 4107-17-7610-9010-SMB 1066x782x136 ks 1,00000 19 942,00 19 942,00

14 1.18 3107-6-7610-9010-SMB 1066x276x100 ks 1,00000 5 972,00 5 972,00

15 1.22 5107-16-7610-9010-SMB 1066x736x173 ks 1,00000 22 731,00 22 731,00

16 2.03 a 5107-13-7610-9010-SMB 1066x598x173 ks 2,00000 19 296,00 38 592,00

17 2.03 b 5107-9-7610-9010-SMB 1066x414x173 ks 2,00000 13 342,00 26 684,00

18 2.04 4067-21-7610-9010-SMB 666x966x136 ks 1,00000 17 603,00 17 603,00

19 2.08 3107-14-7610-9010-SMB 1066x644x100 ks 1,00000 12 672,00 12 672,00

20 2.09 4067-14-7610-9010-SMB 666x644x136 ks 1,00000 12 051,00 12 051,00

21 2.10 6057-19-7610-9010-SMB 566x874x210 ks 1,00000 19 414,00 19 414,00

22 2.12 4067-21-7610-9010-SMB 666x966x136 ks 1,00000 17 603,00 17 603,00

23 2.13 4067-10-7610-9010-SMB 666x460x136 ks 1,00000 8 878,00 8 878,00

24 2.14 4067-14-7610-9010-SMB 666x644x136 ks 1,00000 12 051,00 12 051,00

25 2.15 4067-14-7610-9010-SMB 666x644x136 ks 2,00000 12 051,00 24 102,00

26 3.05 4067-28-7610-9010-SMB 666x1288x136 ks 1,00000 23 629,00 23 629,00

27 3.07 3057-29-7610-9010-SMB 566x1334x100 ks 1,00000 19 097,00 19 097,00

28 3.08 3107-3-7610-9010-SMB 1066x138x100 ks 1,00000 3 459,00 3 459,00

29 3.09 3107-3-7610-9010-SMB 1066x138x100 ks 1,00000 3 459,00 3 459,00

30 3.11 4057-14-7610-9010-SMB 566x644x136 ks 2,00000 10 774,00 21 548,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.6, otopná tělesa

Zámeček

Vícepráce
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Stavba: 956-08

Objednatel: IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

16000

Zhotovitel: IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

11000

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

23 801,74

0,00

218 118,36

0,00

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 

1NP, 2NP a 3NP

BOLID M s.r.o.

Celkem

-104 776,75

Voršilská 2085/3

Praha 1

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha-Dejvice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

113 341,61

137 143,35

113 341,61

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 03 0,00 113 341,61 23 801,74 137 143,35 100

01 0,00 -500 617,39 -105 129,65 -605 747,04 -442

02 0,00 613 959,00 128 931,39 742 890,39 542

0,00 113 341,61 23 801,74 137 143,35 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

63 HSV -103 617,59 -91,4

99 HSV -1 159,16 -1,0

711 PSV 28 326,77 25,0

713 PSV -69 144,63 -61,0

762 PSV 174 890,12 154,3

775 PSV 47 803,98 42,2

777 PSV 36 242,12 32,0

Cena celkem 113 341,61 100,0

Zámeček

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy ze syntetických hmot

Podlahy a podlahové konstrukce

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské
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S: 956-08

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -147 266,39
1 631591115 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 -0,60840 3 240,00 -1 971,22

položka z SOD č.104 : 

Mezisoučet

Skladba F20 : 

vyrovnávací vrstva - analogicky pórobetonový sušený 

granulát : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -0,04*(1,11*3,91+0,6*0,85*2)

-0,21440

Mezisoučet -0,21440

Skladba F21 : 

vyrovnávací vrstva - analogicky pórobetonový sušený 

granulát : 

místnost č. 2.08 UJ.3 koupelna 9,52. F21. W5. W9. C4 : -

4,75*0,04

-0,19000

místnost č. 2.13 UJ.4 koupelna 9,24. F21. W5. W9. C4 : -

5,1*0,04

-0,20400

Mezisoučet -0,39400

2 762521104 Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna m2 -301,35990 165,00 -49 724,38

položka z SOD č.108 : 

Mezisoučet

Skladba F17 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -12,2 -12,20000

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -9,0 -9,00000

místnost č. 2.15 UJ.4 pokoj 17,16. F17. W5. C2 : -18,38 -18,38000

Mezisoučet -39,58000

Skladba F17 : 

záklop - z repasovaného uskladněného prk. záklopu tl. 30 

mm : 

Výkres č. Tabulky skladeb a 202 Nový stav - půdorys 

2.NP : 

místnost č. 2.09 UJ.3 předsíň 11,8.F17. W5. C2 : -8,44 -8,44000

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -12,2 -12,20000

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -9,0 -9,00000

Mezisoučet -29,64000

Skladba F19 a F20 : 

záklop - z repasovaného uskladněného prk. záklopu tl. 30 

mm : 

Výkres č. Tabulky skladeb a 202 Nový stav - půdorys 

2.NP : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -61,95

-61,95000

místnost č. 2.04 salonek 14,07. F19. W5. C2.C4 : -10,37 -10,37000

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce
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S: 956-08

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce

Mezisoučet -72,32000

Skladba F19 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

Výkres č. Tabulky skladeb a 202 Nový stav - půdorys 

2.NP : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -(61,95-(1,11*3,91+0,6*0,85*2))

-56,58990

místnost č. 2.12 salonek 12,71. F19. W4. C5 : -9,76 -9,76000

Mezisoučet -66,34990

Skladba F21 : 

záklop - z repasovaného uskladněného prk. záklopu tl. 30 

mm : 

místnost č. 2.08 UJ.3 koupelna 9,52. F21. W5. W9. C4 : -

4,75

-4,75000

Mezisoučet -4,75000

Skladba F9 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 1.17 UJ2 pokoj 16,29. F9. W5. C2 : -14,29 -14,29000

Mezisoučet -14,29000

Skladba F11 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 1.08 UJ.1 předsíň 10,23. S1. F11. W5. C4 : -

5,71

-5,71000

místnost č. 1.10 UJ.1 pokoj 11,3. S1. F11. W5. C4 : -7,01 -7,01000

místnost č. 1.16 UJ.2 předsíň 11,57. S1. F11. W5. C2 : -

7,65

-7,65000

Mezisoučet -20,37000

Skladba F14 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 1.02 hlavní hala 26,19. S1. F14. W3. W5. C5 : 

-34,02

-34,02000

místnost č. 1.03 hala 14,0. S1. F14. W3. W5. C5 : -11,96 -11,96000

Mezisoučet -45,98000

Skladba F15 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 1.04 schodišťová hala 13,68. F15. F3. C2 : -

8,08

-8,08000

Mezisoučet -8,08000

3 763614131RT1 M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov. bez 

dodávky desek

m2 -419,85000 74,00 -31 068,90

položka z SOD č.109 : 

Mezisoučet

Skladba F17 : 

protikročejová izolace : 

místnost č. 2.09 UJ.3 předsíň 11,8.F17. W5. C2 : -8,44 -8,44000

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -12,2 -12,20000
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S: 956-08

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -9,0 -9,00000

místnost č. 2.15 UJ.4 pokoj 17,16. F17. W5. C2 : -18,38 -18,38000

Mezisoučet -48,02000

Skladba F17 : 

roznášecí vrstva - 2 x systémová dřevovlák. deska : 

místnost č. 2.09 UJ.3 předsíň 11,8.F17. W5. C2 : -8,44*2 -16,88000

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -12,2*2 -24,40000

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -9,0*2 -18,00000

místnost č. 2.15 UJ.4 pokoj 17,16. F17. W5. C2 : -18,38*2 -36,76000

Mezisoučet -96,04000

Skladba F19 a F20 : 

protikročejová izolace : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -61,95

-61,95000

místnost č. 2.04 salonek 14,07. F19. W5. C2.C4 : -10,37 -10,37000

místnost č. 2.12 salonek 12,71. F19. W4. C5 : -9,76 -9,76000

Mezisoučet -82,08000

Skladba F19 a F20 : 

roznášecí vrstva - 2 x systémová dřevovlák. deska : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -(61,95-(1,11*3,91+0,6*0,85*2))*2

-113,17980

místnost č. 2.04 salonek 14,07. F19. W5. C2.C4 : -

10,37*2

-20,74000

místnost č. 2.12 salonek 12,71. F19. W4. C5 : -9,76*2 -19,52000

Mezisoučet -153,43980

Skladba F20 : 

roznášecí vrstva : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -(1,11*3,91+0,6*0,85*2)*2

-10,72020

Mezisoučet -10,72020

Skladba F21 : 

protikročejová izolace : 

místnost č. 2.08 UJ.3 koupelna 9,52. F21. W5. W9. C4 : -

4,75

-4,75000

místnost č. 2.13 UJ.4 koupelna 9,24. F21. W5. W9. C4 : -

5,1

-5,10000

Mezisoučet -9,85000

Skladba F21 : 

roznášecí vrstva : 

místnost č. 2.08 UJ.3 koupelna 9,52. F21. W5. W9. C4 : -

4,75*2

-9,50000

místnost č. 2.13 UJ.4 koupelna 9,24. F21. W5. W9. C4 : -

5,1*2

-10,20000
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S: 956-08

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce

Mezisoučet -19,70000

4 763752111 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 50 cm2 m -202,36000 78,00 -15 784,08

položka z SOD č.110 : 

Mezisoučet

Skladba F20 : 

kotevní rošt pro cetris desky - dodáno po konzultaci s 

projektantem : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál - předpoklad : -

(1,7*3+0,9*6)

-10,50000

Mezisoučet -10,50000

Skladba F21 : 

kotevní rošt pro cetris desky - dodáno po konzultaci s 

projektantem : 

místnost č. 2.08 UJ.3 koupelna - předpoklad : -

(2,0*4+2,5*3)

-15,50000

místnost č. 2.13 UJ.4 koupelna - předpoklad : -2,1*6 -12,60000

Mezisoučet -28,10000

Skladba F9 : 

vyrovnávací a tepelně izolační vrstva : 

Výkres č. Tabulky skladeb a 201a Nový stav - půdorys 

1.NP : 

místnost č. 1.17 UJ2 pokoj 16,29. F9. W5. C2 : -

(2,52*8+1,3*6)

-27,96000

Mezisoučet -27,96000

Skladba F11 : 

vyrovnávací a tepelně izolační vrstva : 

Výkres č. Tabulky skladeb a 201a Nový stav - půdorys 

1.NP : 

místnost č. 1.08 UJ.1 předsíň 10,23. S1. F11. W5. C4 : -

(2,2*3+2,7*3)

-14,70000

místnost č. 1.10 UJ.1 pokoj 11,3. S1. F11. W5. C4 : -

2,55*6

-15,30000

místnost č. 1.16 UJ.2 předsíň 11,57. S1. F11. W5. C2 : -

2,5*6

-15,00000

Mezisoučet -45,00000

Skladba F14 : 

vyrovnávací a tepelně izolační vrstva : 

Výkres č. Tabulky skladeb a 201a Nový stav - půdorys 

1.NP : 

místnost č. 1.02 hlavní hala 26,19. S1. F14. W3. W5. C5 : 

-5,75*10

-57,50000

místnost č. 1.03 hala 14,0. S1. F14. W3. W5. C5 : -

3,33*10

-33,30000

Mezisoučet -90,80000

5 59533231R Deska FC POWERPANEL H2O 1250x2600x12,5 mm m2 -12,86424 680,00 -8 747,68

položka z SOD č.113 : 

Mezisoučet

Skladba F20 : 

roznášecí vrstva : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -(1,11*3,91+0,6*0,85*2)*1,2*2

-12,86424
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S: 956-08

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce

Mezisoučet -12,86424

6 60715061R Deska dřevovl. PAVATEX SWISSISOLANT 

10x1200x2500mm tupý spoj

m2 -167,94000 74,00 -12 427,56

položka z SOD č.114 : 

Mezisoučet

Skladba F17 : 

protikročejová izolace : 

místnost č. 2.09 UJ.3 předsíň 11,8.F17. W5. C2 : -

8,44*1,2

-10,12800

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -

12,2*1,2

-14,64000

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -

9,0*1,2

-10,80000

místnost č. 2.15 UJ.4 pokoj 17,16. F17. W5. C2 : -

18,38*1,2

-22,05600

Mezisoučet -57,62400

Skladba F19 a F20 : 

protikročejová izolace : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -61,95*1,2

-74,34000

místnost č. 2.04 salonek 14,07. F19. W5. C2.C4 : -

10,37*1,2

-12,44400

místnost č. 2.12 salonek 12,71. F19. W4. C5 : -9,76*1,2 -11,71200

Mezisoučet -98,49600

Skladba F21 : 

protikročejová izolace : 

místnost č. 2.08 UJ.3 koupelna 9,52. F21. W5. W9. C4 : -

4,75*1,2

-5,70000

místnost č. 2.13 UJ.4 koupelna 9,24. F21. W5. W9. C4 : -

5,1*1,2

-6,12000

Mezisoučet -11,82000

7 60715351R Deska dřevovláknitá STEICO isorel (hobra) 10 mm 

2500x1200 mm

m2 -299,37576 92,00 -27 542,57

položka z SOD č.115 : 

Mezisoučet

Skladba F17 : 

roznášecí vrstva - 2 x systémová dřevovlák. deska : 

místnost č. 2.09 UJ.3 předsíň 11,8.F17. W5. C2 : -

8,44*1,2*2

-20,25600

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -

12,2*1,2*2

-29,28000

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -

9,0*1,2*2

-21,60000

místnost č. 2.15 UJ.4 pokoj 17,16. F17. W5. C2 : -

18,38*1,2*2

-44,11200

Mezisoučet -115,24800

Skladba F19 a F20 : 

roznášecí vrstva - 2 x systémová dřevovlák. deska : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -((61,95-(1,11*3,91+0,6*0,85*2))*1,2*2)

-135,81576
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S: 956-08

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce

místnost č. 2.04 salonek 14,07. F19. W5. C2.C4 : -

10,37*1,2*2

-24,88800

místnost č. 2.12 salonek 12,71. F19. W4. C5 : -9,76*1,2*2 -23,42400

Mezisoučet -184,12776

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 180,98
8 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t -1,51408 780,00 -1 180,98

položka z SOD č.229 : -1,51408 -1,51408

Díl: 713 Izolace tepelné -150 112,38
9 713121132 Izolace podlah zvuková voštinová Fermacell tl.60mm m2 -130,10000 946,00 -123 074,60

položka z SOD č.262 : 

Mezisoučet

Skladba F17 : 

akustická výplň a stabilizace - analogicky 65 mm : 

místnost č. 2.09 UJ.3 předsíň 11,8.F17. W5. C2 : -8,44 -8,44000

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -12,2 -12,20000

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -9,0 -9,00000

místnost č. 2.15 UJ.4 pokoj 17,16. F17. W5. C2 : -18,38 -18,38000

Mezisoučet -48,02000

Skladba F19 a F20 : 

akustická výplň a stabilizace : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -61,95

-61,95000

místnost č. 2.04 salonek 14,07. F19. W5. C2.C4 : -10,37 -10,37000

místnost č. 2.12 salonek 12,71. F19. W4. C5 : -9,76 -9,76000

Mezisoučet -82,08000

10 713191131 Tkanina separační FERMACELL m2 -130,10000 78,00 -10 147,80

položka z SOD č.265 : 

Mezisoučet

Skladba F17 : 

separace pro zamezení propadávání násypu : 

místnost č. 2.09 UJ.3 předsíň 11,8.F17. W5. C2 : -8,44 -8,44000

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -12,2 -12,20000

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -9,0 -9,00000

místnost č. 2.15 UJ.4 pokoj 17,16. F17. W5. C2 : -18,38 -18,38000

Mezisoučet -48,02000

Skladba F19 a F20 : 

separace pro zamezení propadávání násypu : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -61,95

-61,95000

místnost č. 2.04 salonek 14,07. F19. W5. C2.C4 : -10,37 -10,37000
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S: 956-08

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce

místnost č. 2.12 salonek 12,71. F19. W4. C5 : -9,76 -9,76000

Mezisoučet -82,08000

11 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 -48,02000 48,00 -2 304,96

položka z SOD č.264 : 

Mezisoučet

Skladba F17 : 

separace : 

Výkres č. Tabulky skladeb a 202 Nový stav - půdorys 

2.NP : 

místnost č. 2.09 UJ.3 předsíň 11,8.F17. W5. C2 : -8,44 -8,44000

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -12,2 -12,20000

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -9,0 -9,00000

místnost č. 2.15 UJ.4 pokoj 17,16. F17. W5. C2 : -18,38 -18,38000

Mezisoučet -48,02000

12 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t -12,68263 1 150,00 -14 585,02

položka z SOD č.279 : -12,68263 -12,68263

Díl: 762 Konstrukce tesařské -93 607,72
13 762085151R00 Hoblování řeziva m3 -6,33640 1 465,00 -9 282,83

položka z SOD č.314 : 

Mezisoučet

Skladba F17 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 2.09 UJ.3 předsíň 11,8.F17. W5. C2 : -

8,44*0,026*1,2

-0,26333

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -

12,2*0,026*1,2

-0,38064

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -

9,0*0,026*1,2

-0,28080

místnost č. 2.15 UJ.4 pokoj 17,16. F17. W5. C2 : -

18,38*0,026*1,2

-0,57346

Mezisoučet -1,49822

Skladba F19 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -((61,95-(1,11*3,91+0,6*0,85*2))*0,026*1,2)

-1,76560

místnost č. 2.12 salonek 12,71. F19. W4. C5 : -

9,76*0,026*1,2

-0,30451

Mezisoučet -2,07012

Skladba F9 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 1.17 UJ2 pokoj 16,29. F9. W5. C2 : -

14,29*0,026*1,2

-0,44585

Mezisoučet -0,44585

Skladba F11 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 
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S: 956-08

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce

místnost č. 1.08 UJ.1 předsíň 10,23. S1. F11. W5. C4 : -

5,71*0,026*1,2

-0,17815

místnost č. 1.10 UJ.1 pokoj 11,3. S1. F11. W5. C4 : -

7,01*0,026*1,2

-0,21871

místnost č. 1.16 UJ.2 předsíň 11,57. S1. F11. W5. C2 : -

7,65*0,026*1,2

-0,23868

Mezisoučet -0,63554

Skladba F14 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 1.02 hlavní hala 26,19. S1. F14. W3. W5. C5 : 

-34,02*0,026*1,2

-1,06142

místnost č. 1.03 hala 14,0. S1. F14. W3. W5. C5 : -

11,96*0,026*1,2

-0,37315

Mezisoučet -1,43458

Skladba F15 : 

kotvící vrstva : 

místnost č. 1.04 schodišťová hala 13,68. F15. F3. C2 : -

8,08*0,026*1,2

-0,25210

Mezisoučet -0,25210

14 762911121 Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB m3 -5,68490 1 630,00 -9 266,39

položka z SOD č.347 : 

Mezisoučet

Skladba F17 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

Výkres č. Tabulky skladeb a 202 Nový stav - půdorys 

2.NP : 

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -

12,2*0,026*1,2

-0,38064

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -

9,0*0,026*1,2

-0,28080

Mezisoučet -0,66144

Skladba F19 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -((61,95-(1,11*3,91+0,6*0,85*2))*0,026*1,2)

-1,76560

místnost č. 2.12 salonek 12,71. F19. W4. C5 : -

9,76*0,026*1,2

-0,30451

Mezisoučet -2,07012

Analogicky řezivo konstrukční sušené : 

Skladba F20 : 

kotevní rošt pro cetris desky - dodáno po konzultaci s 

projektantem : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál - předpoklad : -

(0,1*0,04*(1,7*3+0,9*6)*1,2)

-0,05040

Mezisoučet -0,05040

Skladba F21 : 

kotevní rošt pro cetris desky - dodáno po konzultaci s 

projektantem : 

místnost č. 2.08 UJ.3 koupelna - předpoklad : -

(0,1*0,04*(2,0*4+2,5*3)*1,2)

-0,07440
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S: 956-08

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce

místnost č. 2.13 UJ.4 koupelna - předpoklad : -

0,1*0,04*(2,1*6)*1,2

-0,06048

Mezisoučet -0,13488

Skladba F9 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 1.17 UJ2 pokoj 16,29. F9. W5. C2 : -

14,29*0,026*1,2

-0,44585

Mezisoučet -0,44585

Skladba F11 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 1.08 UJ.1 předsíň 10,23. S1. F11. W5. C4 : -

5,71*0,026*1,2

-0,17815

místnost č. 1.10 UJ.1 pokoj 11,3. S1. F11. W5. C4 : -

7,01*0,026*1,2

-0,21871

místnost č. 1.16 UJ.2 předsíň 11,57. S1. F11. W5. C2 : -

7,65*0,026*1,2

-0,23868

Mezisoučet -0,63554

Skladba F14 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 1.02 hlavní hala 26,19. S1. F14. W3. W5. C5 : 

-34,02*0,026*1,2

-1,06142

místnost č. 1.03 hala 14,0. S1. F14. W3. W5. C5 : -

11,96*0,026*1,2

-0,37315

Mezisoučet -1,43458

Skladba F15 : 

kotvící vrstva : 

místnost č. 1.04 schodišťová hala 13,68. F15. F3. C2 : -

8,08*0,026*1,2

-0,25210

Mezisoučet -0,25210

15 60512542R Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,4 dl. 200-390 š. 17-24 omítané m3 -6,65995 9 860,00 -65 667,11

položka z SOD č.364 : 

Mezisoučet

Skladba F17 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 2.09 UJ.3 předsíň 11,8.F17. W5. C2 : -

8,44*0,026*1,2

-0,26333

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -

12,2*0,026*1,2

-0,38064

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -

9,0*0,026*1,2

-0,28080

místnost č. 2.15 UJ.4 pokoj 17,16. F17. W5. C2 : -

18,38*0,026*1,2

-0,57346

Mezisoučet -1,49822

Skladba F19 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -((61,95-(1,11*3,91+0,6*0,85*2))*0,026*1,2)

-1,76560

místnost č. 2.04 salonek 14,07. F19. W5. C2.C4 : -

10,37*0,026*1,2

-0,32354
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S: 956-08

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce

místnost č. 2.12 salonek 12,71. F19. W4. C5 : -

9,76*0,026*1,2

-0,30451

Mezisoučet -2,39366

Skladba F9 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 1.17 UJ2 pokoj 16,29. F9. W5. C2 : -

14,29*0,026*1,2

-0,44585

Mezisoučet -0,44585

Skladba F11 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 1.08 UJ.1 předsíň 10,23. S1. F11. W5. C4 : -

5,71*0,026*1,2

-0,17815

místnost č. 1.10 UJ.1 pokoj 11,3. S1. F11. W5. C4 : -

7,01*0,026*1,2

-0,21871

místnost č. 1.16 UJ.2 předsíň 11,57. S1. F11. W5. C2 : -

7,65*0,026*1,2

-0,23868

Mezisoučet -0,63554

Skladba F14 : 

kotvící vrstva - prkna 26 mm : 

místnost č. 1.02 hlavní hala 26,19. S1. F14. W3. W5. C5 : 

-34,02*0,026*1,2

-1,06142

místnost č. 1.03 hala 14,0. S1. F14. W3. W5. C5 : -

11,96*0,026*1,2

-0,37315

Mezisoučet -1,43458

Skladba F15 : 

kotvící vrstva : 

místnost č. 1.04 schodišťová hala 13,68. F15. F3. C2 : -

8,08*0,026*1,2

-0,25210

Mezisoučet -0,25210

16 60515802R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 40x100 mm l=5 m 

NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%

m3 -0,18528 18 900,00 -3 501,79

položka z SOD č.365 : 

Mezisoučet

Skladba F20 : 

kotevní rošt pro cetris desky - dodáno po konzultaci s 

projektantem : 

místnost č. 2.03 reprezent. sál - předpoklad : -

(0,1*0,04*(1,7*3+0,9*6)*1,2)

-0,05040

Mezisoučet -0,05040

Skladba F21 : 

kotevní rošt pro cetris desky - dodáno po konzultaci s 

projektantem : 

místnost č. 2.08 UJ.3 koupelna - předpoklad : -

(0,1*0,04*(2,0*4+2,5*3)*1,2)

-0,07440

místnost č. 2.13 UJ.4 koupelna - předpoklad : -

(0,1*0,04*(2,1*6)*1,2)

-0,06048

Mezisoučet -0,13488

17 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t -3,84941 1 530,00 -5 889,60

položka z SOD č.374 : -3,84941 -3,84941

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové -108 449,92
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S: 956-08

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce

18 611-01 Prkno podlahové SM, tl. 24 mm, š. 150 - 200 mm, dl. 

2400 - 3000 mm, 4 str drážka,  j. A/B

m2 -47,24400 965,00 -45 590,46

položka z SOD č.508 : 

místnost č. 3.03 chodba 16,11. F22. W5. C2. C4 : -

7,16*1,2

-8,59200

místnost č. 3.05 UJ.5 pokoj 18,24. F22. W5. C2 : -

19,73*1,2

-23,67600

místnost č. 3.11 UJ.6 pokoj 14,72. F22. W5. C2. C4 : -

12,48*1,2

-14,97600

Mezisoučet -47,24400

19 611-02 Prkno podlahové DB, tl. 24 mm, dl. 2400 - 3000 mm, 4 str. 

drážka,  jak.1

m2 -24,15600 2 560,00 -61 839,36

položka z SOD č.509 : 

Mezisoučet

Skladba F19 : 

nášlap - DB prkna masiv s drážkou na vložené pero : 

místnost č. 2.04 salonek 14,07. F19. W5. C2.C4 : -

10,37*1,2

-12,44400

místnost č. 2.12 salonek 12,71. F19. W4. C5 : -9,76*1,2 -11,71200

Mezisoučet -24,15600

20 998775102 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m t -0,91080 1 120,00 -1 020,10

položka z SOD č.512 : 

-0,9108 -0,91080
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S: 956-08

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 648,80
1 763752111 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 50 cm2 m 559,60000 78,00 43 648,80

položka z SOD č.110 : 

Mezisoučet

montáž příložek : 

2.03 - 60/60, 22 ks, dl. 6,15m : 22*6,15 135,30000

50/100, 22 ks, dl. 6,15m : 22*6,15 135,30000

2.04 - 60/60, 7 ks, dl. 2,7m : 7*2,7 18,90000

50/100, 7 ks, dl. 2,7m : 7*2,7 18,90000

2.08 - 60/60, 4 ks, dl.2,7m : 4*2,7 10,80000

50/100, 2ks, dl. 2,7m : 2*2,7 5,40000

2.09 - 60/60, 5 ks, dl. 2,7m : 5*2,7 13,50000

50/100, 5 ks, dl. 2,7m : 5*2,7 13,50000

2.10 - 60/60, 10 ks, dl. 2,7m : 10*2,7 27,00000

50/100, 10ks, dl. 2,7m : 10*2,7 27,00000

2.12 - 60/60, 8 ks, dl. 2,6m : 8*2,6 20,80000

50/100, 8 ks, dl. 2,6m : 8*2,6 20,80000

2.14 - 60/60, 6 ks, dl. 2,7m : 6*2,7 16,20000

50/100, 6 ks, dl. 2,7m : 6*2,7 16,20000

2.15 - 60/60, 10 ks, dl. 4m : 10*4 40,00000

50/100, 10 ks, dl. 4m : 10*4 40,00000

Mezisoučet 559,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21,82
2 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,02798 780,00 21,82

položka z SOD č.229 : 0,02798 0,02798

Díl: 711 Izolace proti vodě 28 326,77
3 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku ALN

m2 49,23000 65,00 3 199,95

položka z SOD č.230 : 

1.02 : 34,02 34,02000

1.03 : 11,96 11,96000

1.09 : 3,25 3,25000

Mezisoučet 49,23000

4 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 49,23000 120,00 5 907,60

položka z SOD č.232 : 

1.02 : 34,02 34,02000

1.03 : 11,96 11,96000

1.09 : 3,25 3,25000

Mezisoučet 49,23000

5 628522691R Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral m2 63,99900 235,00 15 039,77

položka z SOD č.244 : 

1.02 : 34,02*1,3 44,22600

1.03 : 11,96*1,3 15,54800

1.09 : 3,25*1,3 4,22500

Mezisoučet 63,99900

6 711401111 Izolace a dilatace rohoží DITRA m2 5,36000 693,00 3 714,48

nová položka : 

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Vícepráce
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S: 956-08

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Vícepráce

2.03 : 5,36 5,36000

7 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,34442 1 350,00 464,97

položka z SOD č.246 : 0,34442 0,34442

Díl: 713 Izolace tepelné 80 967,75
8 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 270,05000 68,00 18 363,40

položka z SOD č.253 : 

2.03 : 2*61,95 123,90000

2.04 : 2*10,37 20,74000

2.08 : 4,75 4,75000

2.09 : 2*8,44 16,88000

2.10 : 2*12,2 24,40000

2.12 : 2*9,76 19,52000

2.14 : 2*9 18,00000

2.15 : 2*18,38 36,76000

2.13 : 5,1 5,10000

Mezisoučet 270,05000

9 63151437R Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 50 mm m2 297,05500 205,00 60 896,28

položka z SOD č.278 : 

2.03 : 123,9*1,1 136,29000

2.04 : 20,74*1,1 22,81400

2.08 : 4,75*1,1 5,22500

2.09 : 16,88*1,1 18,56800

2.10 : 24,4*1,1 26,84000

2.12 : 19,52*1,1 21,47200

2.14 : 18*1,1 19,80000

2.15 : 36,76*1,1 40,43600

2.13 : 5,1*1,1 5,61000

Mezisoučet 297,05500

10 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,48528 1 150,00 1 708,07

položka z SOD č.279 : 1,48528 1,48528

Díl: 762 Konstrukce tesařské 268 497,84
11 60515804R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 40x140 mm l=5 m 

NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%

m3 2,88300 18 900,00 54 488,70

položka z SOD č.366 : 

Mezisoučet

montáž příložek : 

2.03 - 60/60, 22 ks, dl. 6,15m : 0,06*0,06*6,15*22*1,2 0,58450

50/100, 22 ks, dl. 6,15m : 0,05*0,1*6,15*22*1,2 0,81180

2.04 - 60/60, 7 ks, dl. 2,7m : 0,06*0,06*2,7*7*1,2 0,08165

50/100, 7 ks, dl. 2,7m : 0,05*0,1*2,7*7*1,2 0,11340

2.08 - 60/60, 4 ks, dl.2,7m : 0,06*0,06*2,7*4*1,2 0,04666

50/100, 2ks, dl. 2,7m : 0,05*0,1*2,7*2*1,2 0,03240

2.09 - 60/60, 5 ks, dl. 2,7m : 0,06*0,06*2,7*5*1,2 0,05832

50/100, 5 ks, dl. 2,7m : 0,05*0,1*2,7*5*1,2 0,08100

2.10 - 60/60, 10 ks, dl. 2,7m : 0,06*0,06*2,7*10*1,2 0,11664

50/100, 10ks, dl. 2,7m : 0,05*0,1*2,7*10*1,2 0,16200

2.12 - 60/60, 8 ks, dl. 2,6m : 0,06*0,06*2,6*8*1,2 0,08986
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S: 956-08

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Vícepráce

50/100, 8 ks, dl. 2,6m : 0,05*0,1*2,6*8*1,2 0,12480

2.14 - 60/60, 6 ks, dl. 2,7m : 0,06*0,06*2,7*6*1,2 0,06998

50/100, 6 ks, dl. 2,7m : 0,05*0,1*2,7*6*1,2 0,09720

2.15 - 60/60, 10 ks, dl. 4m : 0,06*0,06*4*10*1,2 0,17280

50/100, 10 ks, dl. 4m : 0,05*0,1*4*10*1,2 0,24000

Mezisoučet 2,88300

12 762911121 Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB m3 2,88300 1 630,00 4 699,29

položka z SOD č.347 : 

Mezisoučet

montáž příložek : 

2.03 - 60/60, 22 ks, dl. 6,15m : 0,06*0,06*6,15*22*1,2 0,58450

50/100, 22 ks, dl. 6,15m : 0,05*0,1*6,15*22*1,2 0,81180

2.04 - 60/60, 7 ks, dl. 2,7m : 0,06*0,06*2,7*7*1,2 0,08165

50/100, 7 ks, dl. 2,7m : 0,05*0,1*2,7*7*1,2 0,11340

2.08 - 60/60, 4 ks, dl.2,7m : 0,06*0,06*2,7*4*1,2 0,04666

50/100, 2ks, dl. 2,7m : 0,05*0,1*2,7*2*1,2 0,03240

2.09 - 60/60, 5 ks, dl. 2,7m : 0,06*0,06*2,7*5*1,2 0,05832

50/100, 5 ks, dl. 2,7m : 0,05*0,1*2,7*5*1,2 0,08100

2.10 - 60/60, 10 ks, dl. 2,7m : 0,06*0,06*2,7*10*1,2 0,11664

50/100, 10ks, dl. 2,7m : 0,05*0,1*2,7*10*1,2 0,16200

2.12 - 60/60, 8 ks, dl. 2,6m : 0,06*0,06*2,6*8*1,2 0,08986

50/100, 8 ks, dl. 2,6m : 0,05*0,1*2,6*8*1,2 0,12480

2.14 - 60/60, 6 ks, dl. 2,7m : 0,06*0,06*2,7*6*1,2 0,06998

50/100, 6 ks, dl. 2,7m : 0,05*0,1*2,7*6*1,2 0,09720

2.15 - 60/60, 10 ks, dl. 4m : 0,06*0,06*4*10*1,2 0,17280

50/100, 10 ks, dl. 4m : 0,05*0,1*4*10*1,2 0,24000

Mezisoučet 2,88300

13 762711840 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 m 8,10000 94,00 761,40

položka z SOD č.338 : 

demontáž stropních trámů 220/160, 3ks, dl. 2,7m : 3*2,7 8,10000

14 762712120 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 20,80000 399,00 8 299,20

nová položka : 

stropní trám 160/100 : 

2.08 - 3 ks, dl. 2,7m : 3*2,7 8,10000

2.10 - 1 ks, dl. 2,7m : 2,7 2,70000

2.13 - 5 ks, dl. 2m : 5*2 10,00000

Mezisoučet 20,80000

15 60512121R Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m m3 0,39936 13 520,00 5 399,35

položka z SOD č.363 : 

stropní trám 160/100 : 

2.08 - 3 ks, dl. 2,7m : 0,16*0,1*3*2,7*1,2 0,15552

2.10 - 1 ks, dl. 2,7m : 0,16*0,1*2,7*1,2 0,05184

2.13 - 5 ks, dl. 2m : 0,16*0,1*5*2*1,2 0,19200

Mezisoučet 0,39936

16 762895000 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 0,39936 420,00 167,73

položka z SOD č.346 : 
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S: 956-08

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Vícepráce

stropní trám 160/100 : 

2.08 - 3 ks, dl. 2,7m : 0,16*0,1*3*2,7*1,2 0,15552

2.10 - 1 ks, dl. 2,7m : 0,16*0,1*2,7*1,2 0,05184

2.13 - 5 ks, dl. 2m : 0,16*0,1*5*2*1,2 0,19200

Mezisoučet 0,39936

17 762911121 Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB m3 0,39936 1 630,00 650,96

položka z SOD č.347 : 

stropní trám 160/100 : 

2.08 - 3 ks, dl. 2,7m : 0,16*0,1*3*2,7*1,2 0,15552

2.10 - 1 ks, dl. 2,7m : 0,16*0,1*2,7*1,2 0,05184

2.13 - 5 ks, dl. 2m : 0,16*0,1*5*2*1,2 0,19200

Mezisoučet 0,39936

18 762711810 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 425,99000 62,00 26 411,38

položka z SOD č. 336 : 

demontáž stávajících příložek 80/60 : 

2.03 : 22*6,15 135,30000

45*0,9 40,50000

2.04 : 7*2,7 18,90000

2.09 : 5*2,7 13,50000

2.10 : 10*2,7 27,00000

2.12 : 7*2,6 18,20000

16*0,9 14,40000

2.14 : 5*2,7 13,50000

2.15 : 10*4 40,00000

Mezisoučet 321,30000

3.03 : 12*1,1 13,20000

3.05 : 8*4,5 36,00000

3.06 : 9,5 9,50000

3.07 : 17,99 17,99000

3.11 : 10*2,8 28,00000

Mezisoučet 104,69000

19 763613131 Montáž záklopu stropů z desek do tl.18 mm,sraz,šroubov. 

bez dodávky desek

m2 144,40000 157,00 22 670,80

položka č.10 ze ZL č.5 : 

záklop z desek OSB 15mm (25mm) : 

2.03 : 61,65 61,65000

2.04 : 10,37 10,37000

2.08 (25mm) : 4,75 4,75000

2.08 : 4,75 4,75000

2.09 : 8,44 8,44000

2.10 : 12,2 12,20000

2.12 : 9,76 9,76000

2.13 (25mm) : 5,1 5,10000

2.14 : 9 9,00000

2.15 : 18,38 18,38000

Mezisoučet 144,40000
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S: 956-08

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Vícepráce

20 60725012 Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, Kronospan tl. 

15 mm

m2 158,84000 225,00 35 739,00

položka č.11 ze ZL č.5 : 

záklop z desek OSB 15mm (25 mm) : 

2.03 : 61,65*1,1 67,81500

2.04 : 10,37*1,1 11,40700

2.08 : 4,75*1,1 5,22500

2.08 : 4,75*1,1 5,22500

2.09 : 8,44*1,1 9,28400

2.10 : 12,2*1,1 13,42000

2.12 : 9,76*1,1 10,73600

2.13 : 5,1*1,1 5,61000

2.14 : 9*1,1 9,90000

2.15 : 18,38*1,1 20,21800

Mezisoučet 158,84000

21 762812370 Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna včetně 

dodávky palubek tl. 24 mm

m2 129,80000 609,00 79 048,20

položka č.12 ze ZL č.5 : 

záklop z prken P+D tl. 24 mm : 

2.03 : 61,65 61,65000

2.04 : 10,37 10,37000

2.09 : 8,44 8,44000

2.10 : 12,2 12,20000

2.12 : 9,76 9,76000

2.14 : 9 9,00000

2.15 : 18,38 18,38000

Mezisoučet 129,80000

22 762-001 D+M gumová podložka na příložky tl. 3mm m 285,20000 45,00 12 834,00

položka č.13 ze ZL č.5 : 

2.03 : 22*6,15 135,30000

2.04 : 7*2,7 18,90000

2.08 : 5*2,7 13,50000

2.09 : 5*2,7 13,50000

2.10 : 10*2,7 27,00000

2.12 : 8*2,6 20,80000

2.14 : 6*2,7 16,20000

2.15 : 10*4 40,00000

Mezisoučet 285,20000

23 762-002 Dodávka a montáž kotev BOVA - třemen pro uchycení 

stropních trámů

ks 11,00000 860,00 9 460,00

nová položka : 11 11,00000

24 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 5,14237 1 530,00 7 867,83

položka z SOD č.374 : 5,14237 5,14237

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 156 253,90
25 61192116R Vlys parketový tl.15 dubový dl. 500 š.70 mm jak. 1 m2 64,99200 1 740,00 113 086,08

položka z SOD č.511 : 

2.04 : 10,37*1,2 12,44400
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S: 956-08

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.7, podlahy 1NP, 2NP a 3NP

Zámeček

Vícepráce

2.12 : 9,76*1,2 11,71200

2.11 : 1,82*1,2 2,18400

Mezisoučet 26,34000

3.05 : 19,73*1,2 23,67600

3.11 : 12,48*1,2 14,97600

Mezisoučet 38,65200

26 775599130 Celoplošné tmelení Fugenkittlösung m2 54,16000 260,00 14 081,60

položka z SOD č.505 : 

2.04 : 10,37 10,37000

2.12 : 9,76 9,76000

2.11 : 1,82 1,82000

Mezisoučet 21,95000

3.05 : 19,73 19,73000

3.11 : 12,48 12,48000

Mezisoučet 32,21000

27 611-02 Prkno podlahové DB, tl. 24 mm, dl. 2400 - 3000 mm, 4 str. 

drážka,  jak.1

m2 10,95600 2 560,00 28 047,36

položka z SOD č.509 : 

3.03 : 7,16*1,2 8,59200

3.15 : 1,97*1,2 2,36400

Mezisoučet 10,95600

28 998775102 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m t 0,92755 1 120,00 1 038,86

položka z SOD č.512 : 0,92755 0,92755

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 36 242,12
29 777531025 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl. do 5 mm m2 88,72000 408,50 36 242,12

nová položka : 

1.02 : 34,02 34,02000

1.03 : 11,96 11,96000

1.08 : 5,71 5,71000

1.10 : 7,01 7,01000

1.16 : 7,65 7,65000

1.17 : 14,29 14,29000

1.04 : 8,08 8,08000

Mezisoučet 88,72000
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Stavba: 956-09

Objekt: SO 03

Rozpočet: 02

Objednatel: IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

16000

Zhotovitel: IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

11000

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

386 324,22

0,00

1 732 771,45

0,00

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.8, střecha

Zámeček

BOLID M s.r.o.

Celkem

106 867,69

Voršilská 2085/3

Výměna střešní krytiny

Praha 1

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha-Dejvice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 839 639,14

2 225 963,36

1 839 639,14

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

712 PSV 760 692,97 41,4

762 PSV 412 865,68 22,4

764 PSV 415 004,00 22,6

765 PSV 144 208,80 7,8

D96 PSU 106 867,69 5,8

Cena celkem 1 839 639,14 100,0

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Přesuny suti a vybouraných hmot

Povlakové krytiny
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S: 956-09

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 712 Povlakové krytiny 760 692,97
1 712600831RT1 Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé z ploch 

jednotlivě do 10 m2

m2 403,66490 86,00 34 715,18

položka z SOD č.248 : 

V strana : 11,16*15,445 172,36620

boky vikýře : 2*3 6,00000

9,35*2,975 27,81625

Mezisoučet 206,18245

Z strana : 11,16*15,445 172,36620

boky vikýře : 2*3 6,00000

čela vikýře : 2*1,5 3,00000

9,35*2,975 27,81625

Mezisoučet 209,18245

J strana - oblé nároží : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

zvonice : 6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

výměra dle SOD : -21,7 -21,70000

Mezisoučet -21,70000

2 712400831 Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva m2 425,36490 22,30 9 485,64

nová položka - odstranění podkladového pásu pod 

asfaltovým šindelem : 

V strana : 11,16*15,445 172,36620

boky vikýře : 2*3 6,00000

9,35*2,975 27,81625

Mezisoučet 206,18245

Z strana : 11,16*15,445 172,36620

boky vikýře : 2*3 6,00000

čela vikýře : 2*1,5 3,00000

9,35*2,975 27,81625

Mezisoučet 209,18245

J strana - oblé nároží : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

zvonice : 6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

3 712600898R00 Příplatek za sklon přes 45° m2 403,66490 65,00 26 238,22

položka z SOD č.249 : 425,3649 425,36490

výměra dle SOD : -21,7 -21,70000

Mezisoučet 403,66490

4 712391586 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, přibití pásů 

nebo fólie nastřelovacími hřeby

m2 425,36490 70,00 29 775,54

nová položka : 

V strana : 11,16*15,445 172,36620

9,35*2,975 27,81625

boky vikýře : 2*3 6,00000

Mezisoučet 206,18245

Z strana : 11,16*15,445 172,36620

9,35*2,975 27,81625

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.8, střecha

Zámeček

Výměna střešní krytiny
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S: 956-09

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.8, střecha

Zámeček

Výměna střešní krytiny

boky vikýře : 2*3 6,00000

čela vikýře : 2*1,5 3,00000

Mezisoučet 209,18245

J strana : 

oblé nároží : 4 4,00000

zvonice : 6 6,00000

Mezisoučet 10,00000

5 62822013 Pás asfaltový modifikovaný, kotvicí, podkladní pod asf. 

šindel

m2 510,43788 92,20 47 062,37

nová položka : 

V strana : 11,16*15,445*1,2 206,83944

9,35*2,975*1,2 33,37950

boky vikýře : 2*3*1,2 7,20000

Mezisoučet 247,41894

Z strana : 11,16*15,445*1,2 206,83944

9,35*2,975*1,2 33,37950

boky vikýře : 2*3*1,2 7,20000

čela vikýře : 2*1,5*1,2 3,60000

Mezisoučet 251,01894

J strana : 

oblé nároží : 4*1,2 4,80000

zvonice : 6*1,2 7,20000

Mezisoučet 12,00000

6 712221112R00 Montáž živičného šindele střech jedn. nad 45° m2 403,66468 465,00 187 704,08

položka z SOD č.247 : 

V strana : 11,16*15,445 172,36620

9,35*2,975 27,81625

boky vikýře : 2*3 6,00000

Mezisoučet 206,18245

Z strana : 11,16*15,445 172,36620

9,35*2,975 27,81625

boky vikýře : 2*3 6,00000

čela vikýře : 2*1,5 3,00000

Mezisoučet 209,18245

J strana : 

oblé nároží : 4 4,00000

zvonice : 6 6,00000

Mezisoučet 10,00000

výměra uvedená v SOD : -21,70022 -21,70022

Mezisoučet -21,70022

7 62865142R Šindel živičný Bardoline TOP bobrovka 1 x 0,33 m 

samolepicí, pro sklon 15°-85°, 4 barvy

m2 484,39762 625,00 302 748,51

položka z SOD č.251 : 

V strana : 11,16*15,445*1,2 206,83944

9,35*2,975*1,2 33,37950

boky vikýře : 2*3*1,2 7,20000

Mezisoučet 247,41894

Z strana : 11,16*15,445*1,2 206,83944

Stránka 2 z 8Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 956-09

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.8, střecha

Zámeček

Výměna střešní krytiny

9,35*2,975*1,2 33,37950

boky vikýře : 2*3*1,2 7,20000

čela vikýře : 2*1,5*1,2 3,60000

Mezisoučet 251,01894

J strana : 

oblé nároží : 4*1,2 4,80000

zvonice : 6*1,2 7,20000

Mezisoučet 12,00000

výměra uvedená v SOD : -26,04026 -26,04026

Mezisoučet -26,04026

8 712229111 Příplatek za ztížení práce u hřebene, krytina z živičných 

šindelů

m 36,80000 113,00 4 158,40

nová položka : 18,4*2 36,80000

9 712232111 Montáž krytiny z živičného šindele - montáž střešního 

okna

kus 4,00000 2 760,00 11 040,00

nová položka : 4 4,00000

10 611406007 Výlez střešní zateplený atypický rozměr kus 4,00000 24 950,00 99 800,00

nová položka : 4 4,00000

11 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 5,47425 1 455,00 7 965,03

položka z SOD č.252 : 5,47425 5,47425

Díl: 762 Konstrukce tesařské 412 865,68
12 762088113 Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění kus 6,00000 5 640,00 33 840,00

položka z SOD č.315 : 6 6,00000

13 762341811 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 427,68600 49,20 21 042,15

nová položka : 

V strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

Z strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

14 762342812 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm m2 427,68600 27,40 11 718,60

nová položka : 

V strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

Z strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

15 712600898R00 Příplatek za sklon přes 45° m2 427,68600 65,00 27 799,59

položka z SOD č.249 - pro demontáž bednění a laťování : 

V strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

Z strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300
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S: 956-09

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.8, střecha

Zámeček

Výměna střešní krytiny

16 762341210 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 427,68600 148,00 63 297,53

nová položka : 

V strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

Z strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

17 60512542R Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,4 dl. 200-390 š. 17-24 omítané m3 12,29597 9 860,00 121 238,26

položka z SOD č.364 : 

V strana : 11,9*15,445*0,025*1,15 5,28412

10,1*2,975*0,025*1,15 0,86387

Mezisoučet 6,14799

Z strana : 11,9*15,445*0,025*1,15 5,28412

10,1*2,975*0,025*1,15 0,86387

Mezisoučet 6,14799

18 762911121 Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB m3 12,29597 1 630,00 20 042,43

položka z SOD č.347 : 12,29597 12,29597

Mezisoučet 12,29597

19 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 12,29597 1 957,00 24 063,21

nová položka : 12,29597 12,29597

20 762342206 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně 

dodávky latí 4/6 cm

m2 427,68600 115,00 49 183,89

nová položka : 

V strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

Z strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

21 712600898R00 Příplatek za sklon přes 45° m2 427,68600 65,00 27 799,59

položka z SOD č.249 - pro montáž bednění a kontralatí : 

V strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

Z strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

22 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 8,39244 1 530,00 12 840,43

položka z SOD č.374 : 8,39244 8,39244

Díl: 764 Konstrukce klempířské 415 004,00
23 764322851 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45° m 37,84000 56,50 2 137,96

nová položka : 

V strana : 18,42+0,5 18,92000
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S: 956-09

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.8, střecha

Zámeček

Výměna střešní krytiny

Mezisoučet 18,92000

Z strana : 18,42+0,5 18,92000

Mezisoučet 18,92000

24 764331831 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45° m 64,00000 32,10 2 054,40

nová položka : 

lemování štítů : 

V strana : 11,9*2 23,80000

vikýř : 2*2,3 4,60000

Mezisoučet 28,40000

Z strana : 10,1*2 20,20000

2*1,8 3,60000

vikýř : 2*2,4 4,80000

Mezisoučet 28,60000

parapety vikýřů : 

V strana : 3 3,00000

Z strana : 4 4,00000

Mezisoučet 7,00000

25 764339831 Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45° m2 2,40000 96,20 230,88

nová položka : 2*1,2*1 2,40000

26 764345832 Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45° kus 5,00000 61,40 307,00

nová položka : 5 5,00000

27 764775307 PREFA ochranná mřížka proti ptákům, šířka 125 mm m 47,31500 192,00 9 084,48

nová položka : 

V strana : 15,445+2,975+3,975 22,39500

Mezisoučet 22,39500

Z strana : 15,445+2,975+6,5 24,92000

Mezisoučet 24,92000

28 764775308 PREFA okapový plech, šířka 230 mm m 120,57000 365,50 44 068,34

nová položka : 

okapnice pod pojistnou hydroizolaci : 

V strana : 15,445+2,975+3,975+3,975 26,37000

Mezisoučet 26,37000

Z strana : 15,445+2,975+6,5+6,5 31,42000

Mezisoučet 31,42000

zvonice : 1,3+0,87+1,3+0,87 4,34000

Mezisoučet 4,34000

oblé nároží : 3,5 3,50000

Mezisoučet 3,50000

zatahovací plech pro podkladní plech nástřešního žlabu : 

V strana : 15,445+2,975 18,42000

Mezisoučet 18,42000

Z strana : 15,445+2,975 18,42000

Mezisoučet 18,42000

připojovací plech stěn a čel vikýřů : 

V strana : 2,3+2,3+3 7,60000

Mezisoučet 7,60000
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S: 956-09

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.8, střecha

Zámeček

Výměna střešní krytiny

Z strana : 2,25+2,25+6 10,50000

Mezisoučet 10,50000

29 764775309 PREFA STUCCO zavětrovací lišta m 56,68000 472,00 26 752,96

nová položka : 

štítové lemování : 

V strana : 11,9+10,1+1,8+2,3+2,3 28,40000

Mezisoučet 28,40000

Z strana : 11,9+10,1+2,24+2,24+1,8 28,28000

Mezisoučet 28,28000

30 764775318 PREFA nástavec odvětrání, DN 100 mm kus 4,00000 1 766,00 7 064,00

nová položka : 4 4,00000

31 764775320 PREFA 100 manžeta pro utěs.průchod.nástavce odvětr kus 4,00000 1 087,00 4 348,00

nová položka : 4 4,00000

32 764774422 Falc.krytina PREFALZ,v.8 m, svitky,š.650 mm,do 45° m2 36,84000 1 453,00 53 528,52

nová položka : 

podkladní plech pod nástřešní žlab : 

V strana : (15,445+2,975)*1 18,42000

Mezisoučet 18,42000

Z strana : (15,445+2,975)*1 18,42000

Mezisoučet 18,42000

33 764778116 PREFA žlab nástřešní půlkruhový, RŠ 700 mm v barvě 

tmavě hnědá, antracitová, světle šedá

m 36,84000 1 764,00 64 985,76

nová položka : 

V strana : 15,445+2,975 18,42000

Mezisoučet 18,42000

Z strana : 15,445+2,975 18,42000

Mezisoučet 18,42000

34 764778113 PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm v barvě 

tmavě hnědá, antracitová, světle šedá

m 9,80000 777,00 7 614,60

nová položka : 

vikýře : 3,3+6,5 9,80000

Mezisoučet 9,80000

35 764778106 PREFA, kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 100mm v 

barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá

kus 2,00000 770,00 1 540,00

nová položka : 

vikýře : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

36 764778122 PREFA odpadní trouby kruhové, D 100 mm v barvě tmavě 

hnědá, antracitová, světle šedá

m 21,00000 944,00 19 824,00

nová položka : 

V strana : 9 9,00000

Mezisoučet 9,00000

Z strana : 9 9,00000

Mezisoučet 9,00000

vikýře : 3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

37 764778303 PREFA, oplechování parapetů, PREFALZ, RŠ 330 mm m 5,00000 797,00 3 985,00

Stránka 6 z 8Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 956-09

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.8, střecha

Zámeček

Výměna střešní krytiny

nová položka : 

V strana : 1,8 1,80000

Mezisoučet 1,80000

Z strana : 3,2 3,20000

Mezisoučet 3,20000

38 764775323 PREFALZ lemování komínů z AL plechů, v ploše m2 3,60000 1 648,00 5 932,80

nová položka : 3*1,2*1 3,60000

39 764775331 PREFA STUCCO lemování střeš.oken kus 4,00000 6 480,00 25 920,00

nová položka : 4 4,00000

40 764348814 Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45° kus 100,00000 34,90 3 490,00

nová položka : 100 100,00000

41 764353856 Demontáž žlabů nadříms. v lůžku, rš 700 mm, do 45° m 37,84000 96,20 3 640,21

nová položka : 

V strana : 18,42+0,5 18,92000

Z strana : 18,42+0,5 18,92000

Mezisoučet 37,84000

42 764362811 Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45° kus 4,00000 69,70 278,80

nová položka : 4 4,00000

43 764-001 Demontáž sněhových zachytávačů třítrubkových pro další 

použití

m 37,00000 365,00 13 505,00

nová položka : 

V strana : 15,5+3 18,50000

Z strana : 15,5+3 18,50000

Mezisoučet 37,00000

44 765322752 Sněhový zachytávač 3trubkový,vláknocement. krytina - 

repase a montáž stávajících 

m 37,00000 1 930,00 71 410,00

nová položka : 

V strana : 15,5+3 18,50000

Mezisoučet 18,50000

Z strana : 15,5+3 18,50000

Mezisoučet 18,50000

45 764-002 Demontáž hromosvodu kpl 1,00000 9 300,00 9 300,00

nová položka : 1 1,00000

46 764-004 Dodávka a montáž odvětrávací prostupová šablona ks 34,00000 965,00 32 810,00

nová položka : 34 34,00000

47 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,60166 1 980,00 1 191,29

položka z SOD č.385 : 0,60166 0,60166

Díl: 765 Krytiny tvrdé 144 208,80
48 765361810 Demontáž šindelové krytiny, do suti m2 427,68600 192,00 82 115,71

nová položka : 

V strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

Z strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

49 765901119 Dodávka a montáž paropropustné hydroizolační folie - 

pojistná hydroizolace na krokve

m2 427,68600 145,00 62 014,47
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S: 956-09

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.8, střecha

Zámeček

Výměna střešní krytiny

nová položka : 

V strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

Z strana : 11,9*15,445 183,79550

10,1*2,975 30,04750

Mezisoučet 213,84300

50 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,05988 1 313,00 78,62

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 106 867,69
51 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 21,35645 390,00 8 329,02

položka z SOD č.573 : 

povlakové krytiny : 5,10438 5,10438

tesařské konstrukce : 8,55372 8,55372

krytiny tvrdé : 7,69835 7,69835

52 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 21,35645 235,00 5 018,77

položka z SOD č.576 : 21,35645 21,35645

53 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 427,12900 25,00 10 678,23

položka z SOD č.577 : 20*21,35645 427,12900

54 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 21,35645 380,00 8 115,45

položka z SOD č.578 : 21,35645 21,35645

55 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 42,71290 42,00 1 793,94

položka z SOD č.579 : 2*21,35645 42,71290

56 979990160 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 t 21,35645 3 415,00 72 932,28

nová položka : 21,35645 21,35645
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Stavba: 956-10

Objednatel: IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

16000

Zhotovitel: IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

11000

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

121 506,75

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.9, omítky 

2NP a 3NP

BOLID M s.r.o.

Celkem

578 603,59

Voršilská 2085/3

Praha 1

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha-Dejvice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

578 603,59

700 110,34

578 603,59

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 03 0,00 578 603,59 121 506,75 700 110,34 100

01 0,00 -85 795,61 -18 017,08 -103 812,69 -15

02 0,00 664 399,20 139 523,83 803 923,03 115

0,00 578 603,59 121 506,75 700 110,34 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

342 HSV 93 793,61 16,2

416 HSV 32 728,08 5,7

61 HSV 448 050,71 77,4

99 HSV 4 031,19 0,7

Cena celkem 578 603,59 100,0

Stěny a příčky montované lehké

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Staveništní přesun hmot

Zámeček

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S: 956-10

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -83 212,51
1 602015103 Podhoz stěn vápenný weberdur trass ručně m2 -104,92763 145,00 -15 214,51

položka z SOD č.51 : 

2.01 : 13,3 13,30000

2.13 : 17,28 17,28000

Mezisoučet 30,58000

3.01 : 14,14 14,14000

3.08 : 13,65 13,65000

3.09 : 13,57 13,57000

3.11 : 8,5 8,50000

Mezisoučet 49,86000

1NP : 357,4 357,40000

SOD : -453,44089 -453,44089

ZL č.2 : -19,801 -19,80100

ZL č.4 : -69,52574 -69,52574

Mezisoučet -185,36763

2 602015122 Omítka stěn jádrová weberdur trass ručně tloušťka vrstvy 

10 mm

m2 -122,75669 470,00 -57 695,64

položka z SOD č.52 : 

2.01 : 13,3 13,30000

2.13 : 17,28 17,28000

Mezisoučet 30,58000

3.01 : 14,14 14,14000

3.08 : 13,65 13,65000

3.09 : 13,57 13,57000

3.11 : 8,5 8,50000

Mezisoučet 49,86000

1NP : 234,26 234,26000

SOD : -453,44089 -453,44089

ZL č.2 : 19,801 19,80100

ZL č.4 : -3,8168 -3,81680

Mezisoučet -203,19669

3 978012121 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 10 % m2 -13,24000 25,00 -331,00

položka z SOD č.66 : 

2.01 : 5,96 5,96000

2.02 : 6,13 6,13000

2.03 : 61,95 61,95000

2.04 : 5,08 5,08000

2.10 : 12,2 12,20000

2.11 : 1,82 1,82000

2.14 : 9 9,00000

2.15 : 18,38 18,38000

2.16 : 9,29 9,29000

Mezisoučet 129,81000

3.01 : 2,01 2,01000

3.02 : 5,28 5,28000

3.03 : 7,16 7,16000

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.9, omítky 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce
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S: 956-10

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.9, omítky 2NP a 3NP

Zámeček

Méněpráce

3.05 : 19,73 19,73000

3.08 : 1,73 1,73000

3.09 : 1,81 1,81000

3.11 : 12,48 12,48000

3.14 : 0,56 0,56000

3.15 : 1,97 1,97000

Mezisoučet 52,73000

1NP : 73,51 73,51000

SOD : -269,59 -269,59000

ZL č.4 : 0,3 0,30000

Mezisoučet -195,78000

4 978013121 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 -146,63760 68,00 -9 971,36

položka z SOD č.69 : 

2.02 : 36,6 36,60000

2.03 : 102,03 102,03000

2.04 : 32,89 32,89000

2.09 : 24,34 24,34000

2.10 : 29,03 29,03000

2.11 : 11,39 11,39000

2.14 : 24,94 24,94000

2.15 : 31,62 31,62000

2.20 : 8,84 8,84000

Mezisoučet 301,68000

3.02 : 30,09 30,09000

3.03 : 46,92 46,92000

3.05 : 29,74 29,74000

3.07 : 6,5 6,50000

3.11 : 14,22 14,22000

3.14 : 7,87 7,87000

3.15 : 13,19 13,19000

Mezisoučet 148,53000

SOD : -596,8476 -596,84760

Mezisoučet -596,84760

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -2 583,10
5 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t -3,31167 780,00 -2 583,10

položka z SOD č.229 : -3,31167 -3,31167
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S: 956-10

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 93 793,61
1 342013323 Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 15,03000 1 982,00 29 789,46

nová položka : 

2.08 : 15,03 15,03000

Mezisoučet 15,03000

2 347016213 Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 

mm, bez izolace

m2 58,99000 1 085,00 64 004,15

nová položka : 

2.08 : 13,86 13,86000

2.13 : 13,76 13,76000

Mezisoučet 27,62000

3.06 : 13,73 13,73000

3.07 : 17,64 17,64000

Mezisoučet 31,37000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 32 728,08

3 416021123 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 33,88000 966,00 32 728,08

nová položka : 

2.04 : 5,29 5,29000

2.08 : 4,75 4,75000

2.09 : 8,44 8,44000

2.13 : 5,1 5,10000

Mezisoučet 23,58000

3.06 : 3,68 3,68000

3.07 : 6,62 6,62000

Mezisoučet 10,30000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 531 263,22
4 601015103 Postřik stropů vápenný weberdur trass ručně m2 33,88000 195,00 6 606,60

položka z SOD č.48 : 

2.04 : 5,29 5,29000

2.08 : 4,75 4,75000

2.09 : 8,44 8,44000

2.13 : 5,1 5,10000

Mezisoučet 23,58000

3.06 : 3,68 3,68000

3.07 : 6,62 6,62000

Mezisoučet 10,30000

5 601031113 Potažení dřev.stropů rákosovou rohoží, 2.vrstvy m2 216,42000 355,00 76 829,10

položka z SOD č.50 : 

2.01 : 5,96 5,96000

2.02 : 6,13 6,13000

2.03 : 61,95 61,95000

2.04 : 5,08 5,08000

5,29 5,29000

2.08 : 4,75 4,75000

2.09 : 8,44 8,44000

2.10 : 12,2 12,20000

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.9, omítky 2NP a 3NP

Zámeček

Vícepráce
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S: 956-10

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.9, omítky 2NP a 3NP

Zámeček

Vícepráce

2.11 : 1,82 1,82000

2.13 : 5,1 5,10000

2.14 : 9 9,00000

2.15 : 18,38 18,38000

2.16 : 9,29 9,29000

Mezisoučet 153,39000

3.01 : 2,01 2,01000

3.02 : 5,28 5,28000

3.03 : 7,16 7,16000

3.05 : 19,73 19,73000

3.06 : 3,68 3,68000

3.07 : 6,62 6,62000

3.08 : 1,73 1,73000

3.09 : 1,81 1,81000

3.11 : 12,48 12,48000

3.14 : 0,56 0,56000

3.15 : 1,97 1,97000

Mezisoučet 63,03000

6 601-01 Potažení svislých stěn rákosovou rohoží, 2.vrstvy m2 850,88980 322,00 273 986,52

položka z SOD č.73 : 

2.01 : 13,3 13,30000

2.02 : 36,6 36,60000

2.03 : 102,03 102,03000

2.04 : 32,89 32,89000

2.08 : 20,47 20,47000

2.09 : 24,34 24,34000

2.10 : 29,03 29,03000

2.11 : 11,39 11,39000

2.13 : 17,28 17,28000

13,76 13,76000

2.14 : 24,94 24,94000

2.15 : 31,62 31,62000

2.16 : 65,11 65,11000

2.20 : 8,84 8,84000

Mezisoučet 431,60000

3.01 : 14,14 14,14000

3.02 : 30,09 30,09000

3.03 : 46,92 46,92000

3.05 : 29,74 29,74000

3.06 : 13,73 13,73000

3.07 : 6,5+17,52 24,02000

3.08 : 13,65 13,65000

3.09 : 13,57 13,57000

3.11 : 8,5+14,22 22,72000

3.14 : 7,88 7,88000

3.15 : 13,19 13,19000

Mezisoučet 229,65000
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S: 956-10

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.9, omítky 2NP a 3NP

Zámeček

Vícepráce

1NP : 357,4 357,40000

SOD : -237,2252 -237,22520

ZL č.4 : -231,765 -231,76500

Mezisoučet -111,59020

1NP doplnění : 

1.01 : 21,18 21,18000

1.02 : 97,87 97,87000

1.03 : 42,49 42,49000

1.04 : 45,53 45,53000

1.05 : 21,13 21,13000

1.23 : 73,03 73,03000

Mezisoučet 301,23000

7 612474410 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 445,88591 252,00 112 363,25

nová položka : 

2.01 : 13,3 13,30000

2.02 : 36,6 36,60000

2.03 : 102,03 102,03000

2.04 : 32,89 32,89000

2.08 : 20,47 20,47000

2.09 : 24,34 24,34000

2.10 : 29,03 29,03000

2.11 : 11,39 11,39000

2.13 : 17,28 17,28000

13,76 13,76000

2.14 : 24,94 24,94000

2.15 : 31,62 31,62000

2.16 : 65,11 65,11000

2.20 : 8,84 8,84000

Mezisoučet 431,60000

3.01 : 14,14 14,14000

3.02 : 30,09 30,09000

3.03 : 46,92 46,92000

3.05 : 29,74 29,74000

3.06 : 13,73 13,73000

3.07 : 6,5+17,52 24,02000

3.08 : 13,65 13,65000

3.09 : 13,57 13,57000

3.11 : 8,5+14,22 22,72000

3.14 : 7,88 7,88000

3.15 : 13,19 13,19000

Mezisoučet 229,65000

1NP : 637,18 637,18000

SOD : -453,44089 -453,44089

ZL č.4 : -399,1032 -399,10320

Mezisoučet -215,36409

8 611474410 Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 176,66020 348,00 61 477,75

nová položka : 
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S: 956-10

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.9, omítky 2NP a 3NP

Zámeček

Vícepráce

2.01 : 5,96 5,96000

2.02 : 6,13 6,13000

2.03 : 61,95 61,95000

2.04 : 5,08+5,29 10,37000

2.08 : 4,75 4,75000

2.09 : 8,44 8,44000

2.10 : 12,2 12,20000

2.11 : 1,82 1,82000

2.13 : 5,1 5,10000

2.14 : 9 9,00000

2.15 : 18,38 18,38000

2.16 : 9,29 9,29000

Mezisoučet 153,39000

3.01 : 2,01 2,01000

3.02 : 5,28 5,28000

3.03 : 7,16 7,16000

3.05 : 19,73 19,73000

3.06 : 3,68 3,68000

3.07 : 6,62 6,62000

3.08 : 1,73 1,73000

3.09 : 1,81 1,81000

3.11 : 12,48 12,48000

3.14 : 0,56 0,56000

3.15 : 1,97 1,97000

Mezisoučet 63,03000

1NP : 98,91 98,91000

SOD : -97,5808 -97,58080

ZL č.4 : -41,089 -41,08900

Mezisoučet -39,75980

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 614,29
9 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 8,47986 780,00 6 614,29

položka z SOD č.229 : 2,02662+0,4069+6,04634 8,47986
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Stavba: 956-12

Objekt: SO 03

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

16000

Zhotovitel: IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

11000

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-410 914,00

-497 205,94

-410 914,00

0,00

Voršilská 2085/3

Méněpráce

Praha 1

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha-Dejvice

Položkový rozpočet stavby

-86 291,94

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.10, 

ELEKTROINSTALACE

Zámeček

BOLID M s.r.o.

Celkem

-410 914,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 HSV -65 824,00 16,0

03 HSV -120 349,00 29,3

06 HSV -164 851,00 40,1

07 HSV -59 890,00 14,6

Cena celkem -410 914,00 100,0

Datové rozvody :

Elektronický zabezpečovací systém 

(EZS) :

Ostatní náklady :

Inels prvky :
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S: 956-12

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 Inels prvky : -65 824,00
1 4 Skleněná čtečka karet inteligentního systému (referenční 

jednotka inels GCR3-11)

ks -8,00000 8 228,00 -65 824,00

položka z SOD č.4 - Elektroinstalace, slaboproud : -8 -8,00000

Díl: 03 Datové rozvody : -120 349,00
2 6 Datový přepínač 48p POE 1Gps (Referenční jednotka 

HPE 5130 EI POE 48p 1G)

ks -1,00000 91 187,00 -91 187,00

položka z SOD č.18 - Elektroinstalace, slaboproud : -1 -1,00000

3 7 Router Board 1U ks -1,00000 8 266,00 -8 266,00

položka z SOD č.19 - Elektroinstalace, slaboproud : -1 -1,00000

4 10 Převodník mezi metalickými kabely na optické kabely 

včetně příslušenství

kpl -1,00000 20 896,00 -20 896,00

položka z SOD č.22 - Elektroinstalace, slaboproud : -1 -1,00000

Díl: 06 Elektronický zabezpečovací systém (EZS) : -164 851,00

5 2 Klávesnice (tablo) ks -6,00000 8 623,00 -51 738,00

položka z SOD č.43 - Elektroinstalace, slaboproud : -6 -6,00000

6 5 Pohybové PIR čidlo ks -7,00000 1 267,00 -8 869,00

položka z SOD č.46 - Elektroinstalace, slaboproud : -7 -7,00000

7 6 Magnetický kontakt ks -28,00000 863,00 -24 164,00

položka z SOD č.47 - Elektroinstalace, slaboproud : -28 -28,00000

8 10 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m -560,00000 54,00 -30 240,00

položka z SOD č.51 - Elektroinstalace, slaboproud : -560 -560,00000

9 12 PVC trubka O23 m -560,00000 89,00 -49 840,00

položka z SOD č.53 - Elektroinstalace, slaboproud : -560 -560,00000

Díl: 07 Ostatní náklady : -59 890,00
10 1 Drážky 50x50(mm) bm -530,00000 113,00 -59 890,00

položka z SOD č.56 - Elektroinstalace, slaboproud : -530 -530,00000

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.10, ELEKTROINSTALACE

Zámeček

Méněpráce
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Stavba: 956-13

Objekt: SO 03

Rozpočet: 02

Objednatel: IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

16000

Zhotovitel: IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

11000

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

9 518,88

0,00

0,00

45 328,00

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.11, WIFI

Zámeček

BOLID M s.r.o.

Celkem

0,00

Voršilská 2085/3

Vícepráce

Praha 1

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha-Dejvice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

45 328,00

54 846,88

45 328,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

03 MON 45 328,00 100,0

Cena celkem 45 328,00 100,0

Datové rozvody
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S: 956-13

O: SO 03

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 03 Datové rozvody 45 328,00
1 13 Dvojzásuvka strukturované kabeláže pod omítku 

(2xRJ45), IP20, komplet

ks 5,00000 906,00 4 530,00

položka z SOD č.25 - Elektroinstalace, slaboproud : 5 5,00000

2 14 Elektroinstalační krabice KU68 ks 5,00000 86,00 430,00

položka z SOD č.26 - Elektroinstalace, slaboproud : 5 5,00000

3 15 Kabel UTP 4x2x0,8 CAT 6 m 325,00000 71,00 23 075,00

položka z SOD č.27 - Elektroinstalace, slaboproud : 325 325,00000

4 17 PVC trubka O23 m 120,00000 89,00 10 680,00

položka z SOD č.29 - Elektroinstalace, slaboproud : 120 120,00000

5 18 Ostatní drobný elektroinstalační materiál kpl 1,00000 6 613,00 6 613,00

položka z SOD č.30 - Elektroinstalace, slaboproud : 1 1,00000

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.11, WIFI

Zámeček

Vícepráce
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Stavba: 956-11

Objekt: SO 03

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

16000

Zhotovitel: IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

11000

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-179 723,41

0,00

-429 337,36

-99 277,86

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.12, 

méněpráce z SOD

Zámeček

BOLID M s.r.o.

Celkem

-327 210,54

Voršilská 2085/3

Méněpráce 

Praha 1

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha-Dejvice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-855 825,76

-1 035 549,17

-855 825,76

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV -22 010,00 2,6

4 HSV -185 280,00 21,6

63 HSV -3 737,23 0,4

8 HSV -4 374,00 0,5

96 HSV -96 000,00 11,2

99 HSV -15 809,31 1,8

712 PSV -3 763,65 0,4

762 PSV -384 852,71 45,0

783 PSV -40 721,00 4,8

M43 MON -99 277,86 11,6

Cena celkem -855 825,76 100,0

Svislé a kompletní konstrukce

Povlakové krytiny

Konstrukce tesařské

Nátěry

Montáže ocelových konstrukcí

Vodorovné konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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S: 956-11

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -22 010,00
1 346271118 Přizdívky izolační z cihel vápenopískových 140 mm m2 -6,60000 1 350,00 -8 910,00

položka z SOD č.32 : 

místnost č. 2.13 : -3*2,2 -6,60000

Mezisoučet -6,60000

2 314-02 Injektáž zdiva napadeného dřevomorkou m2    -20,00000 655,00 -13 100,00

položka z SOD č.35 : 

předpoklad - rezerva : -20 -20,00000

Mezisoučet -20,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -185 280,00
3 411354175 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení m2 -366,25000 245,00 -89 731,25

položka z SOD č.38 : 

místnost č. 1.01  zádveří 10,45. S1. F13. W3. C2 : -5,42 -5,42000

místnost č. 1.02 hlavní hala 26,19. S1. F14. W3. W5. C5 : 

-34,02

-34,02000

místnost č. 1.03 hala 14,0. S1. F14. W3. W5. C5 : -11,96 -11,96000

místnost č. 1.04 schodišťová hala 13,68. F15. W3. C2 : -

8,08

-8,08000

místnost č. 1.05 vstup. chodba 10,27. F5. W3. C2 : -4,02 -4,02000

místnost č. 1.06 šatna 8,72. S1. F13. W4. C5 : -3,48 -3,48000

místnost č. 1.07 UJ.1 koupelna 11,63. S1. F12. W5. W9. 

C5 : -7,65

-7,65000

místnost č. 1.08 UJ.1 předsíň 10,23. S1. F11. W5. C4 : -

5,71

-5,71000

místnost č. 1.09 sklad prádla 9,43. S1. F14. W5. C2 : -

3,25

-3,25000

místnost č. 1.10 UJ.1 pokoj 11,3. S1. F11. W5. C4 : -7,01 -7,01000

místnost č. 1.12 cattering 23,83. S1. F10.W5, W9, C2 : -

17,46

-17,46000

místnost č. 1.13 šatna 7,97. S1. F13. W4. C5 : -3,23 -3,23000

místnost č. 1.14 UJ.2 koupelna 9,83. S1. F12. W5. W9. 

C4 : -5,47

-5,47000

místnost č. 1.16 UJ.2 předsíň 11,57. S1. F11. W5. C2 : -

7,65

-7,65000

místnost č. 1.17 UJ2 pokoj 16,29. F9. W5. C2 : -14,29 -14,29000

místnost č. 1.18 WC muži 12,48. F8. W6. C4 : -7,21 -7,21000

místnost č. 1.20 chodba 5,68. F6. W5. C2 : -1,74 -1,74000

místnost č. 1.21 úklid. místnost 5,15. F7. W5. C2 : -1,31 -1,31000

místnost č. 1.22 WC źeny 9,26. F8. W6. C4 : -5,04 -5,04000

Mezisoučet -154,00000

Výkres číslo - 202 Nový stav - půdorys 2.NP : 

místnost č. 2.01 komora a hydrant 5,96. F21. W5. C2 : -

1,88

-1,88000

místnost č. 2.02 schod. chodba 11,55. W3. C2 : -6,13 -6,13000

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.12, méněpráce z SOD

Zámeček

Méněpráce 
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S: 956-11

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.12, méněpráce z SOD

Zámeček

Méněpráce 

místnost č. 2.03 reprezent. sál 4,06. F19. F20. W3. C5. 

C2 : -61,95

-61,95000

místnost č. 2.04 salonek 14,07. F19. W5. C2.C4 : -10,37 -10,37000

místnost č. 2.08 UJ.3 koupelna 9,52. F21. W5. W9. C4 : -

4,75

-4,75000

místnost č. 2.09 UJ.3 předsíň 11,8.F17. W5. C2 : -8,44 -8,44000

místnost č. 2.10 UJ.3 pokoj 14,46. F17. W5. C2 : -12,2 -12,20000

místnost č. 2.11 chodba 5,76. F18. W5. C2 : -1,82 -1,82000

místnost č. 2.12 salonek 12,71. F19. W4. C5 : -9,76 -9,76000

místnost č. 2.13 UJ.4 koupelna 9,24. F21. W5. W9. C4 : -

5,1

-5,10000

místnost č. 2.14 UJ.4 předsíň 12,21. F17. W5. C2 : -9,0 -9,00000

místnost č. 2.15 UJ.4 pokoj 17,16. F17. W5. C2 : -18,38 -18,38000

Mezisoučet -149,78000

Výkres číslo - 203 Nový stav - půdorys 3.NP : 

místnost č. 3.01 úklid. míst. a hydrant 6,12. F21. W5. C2 : 

-2,01

-2,01000

místnost č. 3.02 schod. chodba 10,04. W3. C2 : -5,28 -5,28000

místnost č. 3.03 chodba 16,11. F22. W5. C2. C4 : -7,16 -7,16000

místnost č. 3.05 UJ.5 pokoj 18,24. F22. W5. C2 : -19,73 -19,73000

místnost č. 3.06 tech. míst. RACK slabopr. 8,18. F23. W5. 

C2. C4. C7 : -3,68

-3,68000

místnost č. 3.07 koupelna 10,78. F23. W5. W9. C2. C4 : -

6,62

-6,62000

místnost č. 3.08 WC 6,16. F23. W5. W9. C2. C7 : -1,73 -1,73000

místnost č. 3.09 WC 6,62.  F23. W5. W9. C2. C7 : -1,81 -1,81000

místnost č. 3.11 UJ.6 pokoj 14,72. F22. W5. C2. C4 : -

12,48

-12,48000

místnost č. 3.15 předsíň 6,28. F18. W5. C7 : -1,97 -1,97000

Mezisoučet -62,47000

4 411354176 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění m2 -366,25000 75,00 -27 468,75

položka z SOD č.39 : -366,25 -366,25000

5 413231211 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2 kus -16,00000 255,00 -4 080,00

položka z SOD č.40 : 

zazdívka zhlaví trámů po kontrole mykologem a případné 

opravě protézováním : 

místnost č. 1.18 - 1.22 - stropnice /rákosníky/ - předpoklad 

: -16

-16,00000

Mezisoučet -16,00000

6 413231221 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 kus -200,00000 320,00 -64 000,00

položka z SOD č.41 : 
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S: 956-11

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.12, méněpráce z SOD

Zámeček

Méněpráce 

zazdívka zhlaví trámů po kontrole mykologem a případné 

opravě protézováním : 

1.NP - 3.NP - stropní trámy - předpoklad : -200 -200,00000

Mezisoučet -200,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -3 737,23
7 631591115 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 -0,07520 3 240,00 -243,65

položka z SOD č.104 : -0,0752 -0,07520

8 763614131RT1 M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov. bez 

dodávky desek

m2 -37,34000 74,00 -2 763,16

položka z SOD č.109 : -37,34 -37,34000

9 60715061R Deska dřevovl. PAVATEX SWISSISOLANT 

10x1200x2500mm tupý spoj

m2 -4,44000 74,00 -328,56

položka z SOD č.114 : -4,44 -4,44000

10 60715351R Deska dřevovláknitá STEICO isorel (hobra) 10 mm 

2500x1200 mm

m2 -4,36800 92,00 -401,86

položka z SOD č.115 : -4,368 -4,36800

Díl: 8 Trubní vedení -4 374,00
11 871313121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000

m -10,00000 388,00 -3 880,00

položka z SOD č.121 : 

rezerva - na změny trasování : -10 -10,00000

Mezisoučet -10,00000

12 28650433R Koleno odpadové PVC-U D 110/87° kus -13,00000 38,00 -494,00

položka z SOD č.123 : -13 -13,00000

Mezisoučet -13,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -96 000,00
13 964061331 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 kus -200,00000 405,00 -81 000,00

položka z SOD č.156 : 

předpoklad : -200 -200,00000

Mezisoučet -200,00000

14 978-03 Demontáž nástěného uměleckého díla - dokumentace, 

sejmutí a uskladnění

kus -1,00000 15 000,00 -15 000,00

položka z SOD č.227 : 

místnost č.  s 1.03 hala  14,72  SF8  SW4  SC4 : -1 -1,00000

Díl: 712 Povlakové krytiny -3 763,65
15 712-01 Komínek odvětrání VZT z CU plechu dodávka a montáž kus -3,00000 1 240,00 -3 720,00

položka z SOD č.250 : 

Výkres č. TZ, 207 a 208 Nový stav pohledy : -3 -3,00000

Mezisoučet -3,00000

16 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t -0,03000 1 455,00 -43,65

položka z SOD č.252 : -0,03 -0,03000

Díl: 762 Konstrukce tesařské -384 852,71
17 762123110 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m -269,90000 45,00 -12 145,50

položka z SOD č.318 : 

Nové stěny a příčky : 

místnost č. 2.08 - příčka 250mm - předpoklad : -80 -80,00000

místnost č. 2.08 - příčka 150mm - předpoklad : -27,8 -27,80000

Stránka 3 z 5Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 956-11

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.12, méněpráce z SOD

Zámeček

Méněpráce 

místnost č. 2.08 - předstěna  100mm - předpoklad : -46,4 -46,40000

místnost č. 2.13 - předstěna  100mm - předpoklad : -20,2 -20,20000

místnost č. 2.13 - předstěna  150mm - předpoklad : -20,2 -20,20000

Mezisoučet -194,60000

Nové stěny a příčky : 

místnost č. 3.03 - příčka 200mm - předpoklad : -45,8 -45,80000

místnost č. 3.03 do 3.06 - ostění 200mm - předpoklad : -

5,4

-5,40000

místnost č. 3.07 - příčka 150mm - předpoklad : -24,1 -24,10000

Mezisoučet -75,30000

18 762131124 Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz m2 -89,00300 168,00 -14 952,50

položka z SOD č.319 : 

Nové stěny a příčky - obklad : 

místnost č. 2.04 : -7,68 -7,68000

místnost č. 2.08 : -28,864 -28,86400

místnost č. 2.09 : -8,64 -8,64000

místnost č. 2.13 : -13,44 -13,44000

Mezisoučet -58,62400

Nové stěny a příčky - obklad : 

místnost č. 3.03 : -6,7 -6,70000

místnost č. 3.06 : -8,64 -8,64000

místnost č. 3.07 : -9,639 -9,63900

místnost č. 3.11 : -5,4 -5,40000

Mezisoučet -30,37900

19 762337113 Celodřevěný plátový spoj, střeš.vazba, do 450 cm2 

šestikolíkový spoj + 2 čepy (hmoždíky)

kus -15,00000 7 220,00 -108 300,00

položka z SOD č.332 : 

předpoklad - rezerva : -15 -15,00000

Mezisoučet -15,00000

20 762837113 Celodřevěný plátový spoj, stropní trám, do 450 cm2 

osmiikolíkový spoj+3 čepy (hmoždík)

kus -24,00000 7 650,00 -183 600,00

položka z SOD č.342 : 

rozkryté stropní kce po demontáži stávajících podlah - 

předpoklad do 20% : -24

-24,00000

Mezisoučet -24,00000

21 762-04 Doplnění skladby střechy po stavbě nového 

komína,vazba, zákl., OSB desky, prkna, asf. šindel 

dodávka a montáž

kus -1,00000 6 530,00 -6 530,00

položka z SOD č.352 : 

Výkres č. 107 - 108 Bourací práce pohledy : -1 -1,00000

Mezisoučet -1,00000

22 60515821R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x100 mm l=5 m 

NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%

m3 -1,22768 18 900,00 -23 203,15

položka z SOD č.370 : -1,22768 -1,22768

23 605160121R Řezivo sušené modřín tl. 30 mm vlhkost 8-10 %, 

neomítané

m3 -1,50000 22 600,00 -33 900,00
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S: 956-11

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky, III. etapa - ZL č.12, méněpráce z SOD

Zámeček

Méněpráce 

položka z SOD č.371 : -1,5 -1,50000

24 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t -1,45200 1 530,00 -2 221,56

položka z SOD č.374 : -1,452 -1,45200

Díl: 783 Nátěry -40 721,00
25 783601815 Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním m2 -43,00000 52,00 -2 236,00

položka z SOD č.531 : -43 -43,00000

Mezisoučet -43,00000

26 783612900 Údržba, nátěr olejový truhlářských výrobků 2x m2 -43,00000 355,00 -15 265,00

položka z SOD č.532 : -43 -43,00000

Mezisoučet -43,00000

27 783711101 Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění m2 -43,00000 85,00 -3 655,00

položka z SOD č.535 : -43 -43,00000

Mezisoučet -43,00000

28 783-01 Odstranění nátěrů, stěny konstrukce tesařské, broušením 

na dřevo

m2 -43,00000 455,00 -19 565,00

položka z SOD č.537 : -43 -43,00000

Mezisoučet -43,00000

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí -99 277,86
29 430827108 Oplechování stěn šroub. tl. 2,0 mm, 30,58 kg/m2 m2 -8,61600 1 960,00 -16 887,36

položka z SOD č.571 : 

Výkres č. TZ a 201a půdorys 1.NP - předpoklad : -

1,6*5,385

-8,61600

Mezisoučet -8,61600

30 12710128R Plech nerez 2 x 1000 x 2000 mm m2 -10,77000 7 650,00 -82 390,50

položka z SOD č.572 : 

Výkres č. TZ a 201a půdorys 1.NP - předpoklad : -

(1,6*5,385)*1,25

-10,77000

Mezisoučet -10,77000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -15 809,31
31 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t -20,26835 780,00 -15 809,31

položka z SOD č.229 : -2,26275 -2,26275

-17,13474 -17,13474

-0,05423 -0,05423

-0,02026 -0,02026

-0,43237 -0,43237

-0,364 -0,36400
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Stavba Smlouva č.

Zhotovitel 
Generální 

projektant GP

Autorský dozor AD
Technický dozor 

stavby TDS

N

A

N

A

N

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Zdůvodnění
příloha č. 1 - Žádost zhotovitele včetně příloh ze dne 28.02.2024

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení podpis

28.02.2024

Jiná změna (charakter a důvod)

termínu dokončení stavby

objemu stavebních prací

Původní termín dokončení stavby Navrhovaný termín dokončení stavbySoD

technologie části stavby

změna stavebního materiálu

Název změny

Změna

Otopná tělesa

jiná

Stručný popis 

změny

Původní otopná tělesa určená k repasi jsou 

nahrazena novým výrobkem (špatný stav)

Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč)

28.02.2024
Změnový list zpracován

příloha č. …

Odůvodnění změny technologického řešení příloha č. …

Zdůvodnění

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

dne jméno a příjmení podpis

Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Zdůvodnění

Vyjádření TDS dne jméno a příjmení podpis

Z M Ě N O V Ý   L I S T  č. 6

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky III. etapa

BOLID M s.r.o.

2023-1057

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní 

stavby spol. s r.o.

Odůvodnění změny termínu dokončení 

stavby příloha č. …

Původní objem stavebních prací (v Kč) 23 800 000,00 Kč Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 212 490,00 Kč

Odůvodnění změny objemu stavebních 

prací

Po demontáži otopných těles byl zjištěn jejich havarijní stav. Stávající radiátory byly místy 

zcela zaneseny a lokálně docházelo k prorezavění jednotlivých článků.  Na základě tohoto 

zjištění bylo rozhodnuto o kompletní výměně otopných těles dle odsouhlasených vzorků.

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. … příloha č. …Navrhovaný HMG postupu stav. prací

Původní řešení v zadávací PD Návrh řešení v realizační PD příloha č. … příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozpočetpříloha č. … příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

Původní materiálové řešení (v Kč) Navrhované materiálové řešení (v Kč)

Odůvodnění změny stavebního materiálu příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

nesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím



Stavba Smlouva č.

Zhotovitel 
Generální 

projektant GP

Autorský dozor AD
Technický dozor 

stavby TDS

N

A

N

A

N

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Zdůvodnění
příloha č. 1 - Žádost zhotovitele včetně příloh ze dne 28.02.2024

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení podpis

28.02.2024

Jiná změna (charakter a důvod)

termínu dokončení stavby

objemu stavebních prací

Původní termín dokončení stavby Navrhovaný termín dokončení stavbySoD

technologie části stavby

změna stavebního materiálu

Název změny

Změna

Podlahy 1NP, 2NP a 3NP

jiná

Stručný popis 

změny
Změna skladeb podlahových konstrukcí

Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč)

28.02.2024
Změnový list zpracován

příloha č. …

Odůvodnění změny technologického řešení příloha č. …

Zdůvodnění

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

dne jméno a příjmení podpis

Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Zdůvodnění

Vyjádření TDS dne jméno a příjmení podpis

Z M Ě N O V Ý   L I S T  č. 7

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky III. etapa

BOLID M s.r.o.

2023-1057

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní 

stavby spol. s r.o.

Odůvodnění změny termínu dokončení 

stavby příloha č. …

Původní objem stavebních prací (v Kč) 23 800 000,00 Kč Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 113 341,61 Kč

Odůvodnění změny objemu stavebních 

prací

Po rozebrání stávajících podlah a obnažení nosných konstrukcí bylo zjištěno, že v projektu 

navržené skladby podlah není možné realizovat, neboť výška navržené skladby je větší, než 

dané prostory umožňují. Dochází tedy ke změnách skladeb podlah v jednotlivých místnostech 

s uplatněním navržené technologie opravy. V rámci 3.NP byla změněna finální nášlapná 

vrstva - ze smrkové dřeviny na odolnější dubovou.

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. … příloha č. …Navrhovaný HMG postupu stav. prací

Původní řešení v zadávací PD Návrh řešení v realizační PD příloha č. … příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozpočetpříloha č. … příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

Původní materiálové řešení (v Kč) Navrhované materiálové řešení (v Kč)

Odůvodnění změny stavebního materiálu příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

nesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím



Stavba Smlouva č.

Zhotovitel 
Generální 

projektant GP

Autorský dozor AD
Technický dozor 

stavby TDS

A

A

N

N

N

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Zdůvodnění
příloha č. 1 - Žádost zhotovitele včetně příloh ze dne 28.02.2024

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení podpis

28.02.2024

Jiná změna (charakter a důvod)

termínu dokončení stavby

objemu stavebních prací

Původní termín dokončení stavby Navrhovaný termín dokončení stavbySoD

technologie části stavby

změna stavebního materiálu

Název změny

Změna

Střecha

jiná

Stručný popis 

změny
Výměna střešní krytiny - nebylo součástí PD

Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč)

28.02.2024
Změnový list zpracován

příloha č. …

Odůvodnění změny technologického řešení příloha č. …

Zdůvodnění

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

dne jméno a příjmení podpis

Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Zdůvodnění

Vyjádření TDS dne jméno a příjmení podpis

Z M Ě N O V Ý   L I S T  č. 8

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky III. etapa

BOLID M s.r.o.

2023-1057

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní 

stavby spol. s r.o.

Odůvodnění změny termínu dokončení 

stavby příloha č. …

Původní objem stavebních prací (v Kč) 23 800 000,00 Kč Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 1 839 639,14 Kč

Odůvodnění změny objemu stavebních 

prací

Během provádění oprav stropních konstrukcí bylo zjištěno poškození konstrukce krovu v jeho 

patní části a to jak dřevokazným hmyzem, tak dřevokaznými houbami. Po provedení sond 

bylo zjištěno zcela nefunkční souvrství střešního pláště (použití asfaltového pásu bez větrací 

mezery), které zamezuje odvodu kondenzovaných par uvnitř skladby. Na základě tohoto 

zjištění bylo rozhodnuto o výměně střešního pláště ve skladbě pojistná hydroizolace, 

kontralatě, celoplošné bednění, podkladní pás a asfaltový modifikovaný šindel. Klempířské 

práce v provedení z lakovaného AL. Nová skladba střešního pláště včetně navrhovaných 

materiálů byla konzultována a odsouhlasena orgány SPP.

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. … příloha č. …Navrhovaný HMG postupu stav. prací

Původní řešení v zadávací PD Návrh řešení v realizační PD příloha č. … příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozpočetpříloha č. … příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

Původní materiálové řešení (v Kč) Navrhované materiálové řešení (v Kč)

Odůvodnění změny stavebního materiálu příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

nesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím



Stavba Smlouva č.

Zhotovitel 
Generální 

projektant GP

Autorský dozor AD
Technický dozor 

stavby TDS

N

A

N

N

N

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Zdůvodnění
příloha č. 1 - Žádost zhotovitele včetně příloh ze dne 28.02.2024

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení podpis

28.02.2024

Jiná změna (charakter a důvod)

termínu dokončení stavby

objemu stavebních prací

Původní termín dokončení stavby Navrhovaný termín dokončení stavbySoD

technologie části stavby

změna stavebního materiálu

Název změny

Změna

Omítky 2NP a 3NP

jiná

Stručný popis 

změny

Aktualizace výkazu výměr - rozsahy stávajících 

vrstev omítek a stropů

Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč)

28.02.2024
Změnový list zpracován

příloha č. …

Odůvodnění změny technologického řešení příloha č. …

Zdůvodnění

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

dne jméno a příjmení podpis

Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Zdůvodnění

Vyjádření TDS dne jméno a příjmení podpis

Z M Ě N O V Ý   L I S T  č. 9

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky III. etapa

BOLID M s.r.o.

2023-1057

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní 

stavby spol. s r.o.

Odůvodnění změny termínu dokončení 

stavby příloha č. …

Původní objem stavebních prací (v Kč) 23 800 000,00 Kč Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 578 603,59 Kč

Odůvodnění změny objemu stavebních 

prací

Po zahájení čištění a odstraňování degradovaných vrstev omítek ve 2NP a 3NP byl zjištěn 

jiný rozsah prováděných prací, neboť rozsahy uvedené v projektové dokumentaci ne zcela 

odpovídají současnému stavu. Změnový list upřesňuje jak skladbu, tak i rozsah provedení 

opravy vnitřních omítek v jednotlivých místnostech. Tyto práce byly konzultovány a 

odsouhlaseny orgány SPP.

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. … příloha č. …Navrhovaný HMG postupu stav. prací

Původní řešení v zadávací PD Návrh řešení v realizační PD příloha č. … příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozpočetpříloha č. … příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

Původní materiálové řešení (v Kč) Navrhované materiálové řešení (v Kč)

Odůvodnění změny stavebního materiálu příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

nesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím



Stavba Smlouva č.

Zhotovitel 
Generální 

projektant GP

Autorský dozor AD
Technický dozor 

stavby TDS

N

A

N

N

N

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

nesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Původní materiálové řešení (v Kč) Navrhované materiálové řešení (v Kč)

Odůvodnění změny stavebního materiálu příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD Návrh řešení v realizační PD příloha č. … příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozpočetpříloha č. … příloha č. …

Odůvodnění změny objemu stavebních 

prací

V rámci provádění elektroinstalace bylo ze strany investora upřesněno zadání pro provedení 

stavby. Z provedení EZS byly vypuštěny magnety a dotčená kabeláž na úrovni 2.NP a 3.NP, 

z provedení silnoproudých rozvodů bylo upuštěno od instalace skleněných čteček při vstupu 

do pokojů a z dodávky slaboproudých rozvodů bylo upuštěno od dodávky aktivních prvků.

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. … příloha č. …Navrhovaný HMG postupu stav. prací

Odůvodnění změny termínu dokončení 

stavby příloha č. …

Původní objem stavebních prací (v Kč) 23 800 000,00 Kč Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) -410 914,00 Kč

Z M Ě N O V Ý   L I S T  č. 10

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky III. etapa

BOLID M s.r.o.

2023-1057

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní 

stavby spol. s r.o.

Zdůvodnění

Vyjádření TDS dne jméno a příjmení podpis

Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Zdůvodnění

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

dne jméno a příjmení podpis

Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč)

28.02.2024
Změnový list zpracován

příloha č. …

Odůvodnění změny technologického řešení příloha č. …

Název změny

Změna

Elektroinstalace

jiná

Stručný popis 

změny

Úprava rozsahu na základě upřesnění a 

požadavků investora (zejména slaboproud)

Jiná změna (charakter a důvod)

termínu dokončení stavby

objemu stavebních prací

Původní termín dokončení stavby Navrhovaný termín dokončení stavbySoD

technologie části stavby

změna stavebního materiálu

Zdůvodnění
příloha č. 1 - Žádost zhotovitele včetně příloh ze dne 28.02.2024

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení podpis

28.02.2024



Stavba Smlouva č.

Zhotovitel 
Generální 

projektant GP

Autorský dozor AD
Technický dozor 

stavby TDS

N

A

N

N

N

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

nesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Původní materiálové řešení (v Kč) Navrhované materiálové řešení (v Kč)

Odůvodnění změny stavebního materiálu příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD Návrh řešení v realizační PD příloha č. … příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozpočetpříloha č. … příloha č. …

Odůvodnění změny objemu stavebních 

prací

Během realizace slaboproudých rozvodů vznikl požadavek investora na doplnění rozvodů pro 

osazení WI FI na všech podlažích objektu. Dodávku a osazení koncových prvků si zajišťuje 

investor.

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. … příloha č. …Navrhovaný HMG postupu stav. prací

Odůvodnění změny termínu dokončení 

stavby příloha č. …

Původní objem stavebních prací (v Kč) 23 800 000,00 Kč Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 45 328,00 Kč

Z M Ě N O V Ý   L I S T  č. 11

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky III. etapa

BOLID M s.r.o.

2023-1057

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní 

stavby spol. s r.o.

Zdůvodnění

Vyjádření TDS dne jméno a příjmení podpis

Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Zdůvodnění

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

dne jméno a příjmení podpis

Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč)

28.02.2024
Změnový list zpracován

příloha č. …

Odůvodnění změny technologického řešení příloha č. …

Název změny

Změna

WIFI

jiná

Stručný popis 

změny

Rozšíření rozsahu prací slaboprodé 

elektroinstalace na základě požadavku investora

Jiná změna (charakter a důvod)

termínu dokončení stavby

objemu stavebních prací

Původní termín dokončení stavby Navrhovaný termín dokončení stavbySoD

technologie části stavby

změna stavebního materiálu

Zdůvodnění
příloha č. 1 - Žádost zhotovitele včetně příloh ze dne 28.02.2024

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení podpis

28.02.2024



Stavba Smlouva č.

Zhotovitel 
Generální 

projektant GP

Autorský dozor AD
Technický dozor 

stavby TDS

N

A

N

N

N

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Zdůvodnění
příloha č. 1 - Žádost zhotovitele včetně příloh ze dne 28.02.2024

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení podpis

28.02.2024

Jiná změna (charakter a důvod)

termínu dokončení stavby

objemu stavebních prací

Původní termín dokončení stavby Navrhovaný termín dokončení stavbySoD

technologie části stavby

změna stavebního materiálu

Název změny

Změna

Méněpráce z SOD

jiná

Stručný popis 

změny
Celková revize rozpočtu

Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč)

28.02.2024
Změnový list zpracován

příloha č. …

Odůvodnění změny technologického řešení příloha č. …

Zdůvodnění

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

dne jméno a příjmení podpis

Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Zdůvodnění

Vyjádření TDS dne jméno a příjmení podpis

Z M Ě N O V Ý   L I S T  č. 12

Rekonstrukce zámečku Tři Trubky III. etapa

BOLID M s.r.o.

2023-1057

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní 

stavby spol. s r.o.

Odůvodnění změny termínu dokončení 

stavby příloha č. …

Původní objem stavebních prací (v Kč) 23 800 000,00 Kč Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) -855 825,76 Kč

Odůvodnění změny objemu stavebních 

prací

Změnový list obsahuje nečerpané položky ze smluvního rozpočtu. Tyto položky nebyly nutné 

k řádnému provedení díla.

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. … příloha č. …Navrhovaný HMG postupu stav. prací

Původní řešení v zadávací PD Návrh řešení v realizační PD příloha č. … příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozpočetpříloha č. … příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

Původní materiálové řešení (v Kč) Navrhované materiálové řešení (v Kč)

Odůvodnění změny stavebního materiálu příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

nesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím




