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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-011 ze dne 15. 6. 2023

(SMVS: 107V322002014)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.: 973 206 211, 973 206 201, 724 801 149
E-mail:
Datová schránka:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Petr Písařík (technický dozor objednatele a technický dozor stavebníka dle
§ 152 stavebního zákona)

ně ředitele OŘS AHNM)

M)

společně dále jen „tech TDO“
Koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka,

Adresa pro doručování
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

MAXPROGRES, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060
Sídlo: Traťová 1, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 253 07 126
DIČ: CZ25307126
Zastoupená: Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-4922690237/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
E-mail:
Datová schránka: rd2cfy7
Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2022-011 ze dne 15. 6. 2023 na zhotovení díla – stavby „Praha – Kbely – rekonstrukce vytápění 
v hangárech č. 48 a č. 49“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen 
„Dodatek č. 1“): 
 

Článek 1  
Účel dodatku 

 
Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související 
vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

 
2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba 

provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále 
jen „Vícepráce“). 

 
2.2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 

Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „Méněpráce“).  

 
2.3. Vícepráce i Méněpráce jsou popsány ve Změnovém listu č. 1, který je jako příloha č. 1 nedílnou 

součástí tohoto dodatku (dále jen „Příloha č. 1“). Jedná se o tyto činnosti: 
- Stavební úpravy výměníkové stanice H48 
- Stavební úpravy výměníkové stanice H49 
- Úprava řešení destratifikátorů 
- Autonomní regulace vytápění hangárů 
- Výměna osvětlení H48. 

 
2.4. Předmět Smlouvy se upravuje o Vícepráce a Méněpráce popsané v Příloze č. 1, včetně jejich 

finančního ocenění a podle této přílohy činí: 
 

cena Víceprací: 
 +   1 092 408,46 Kč vč. DPH (902 816,91 Kč bez DPH, 189 591,55 Kč 21% DPH) 

 cena Méněprací: 
- 1 116 752,06 Kč vč. DPH (922 935,59 Kč bez DPH, 193 816,47 Kč 21% DPH) 

              tj. snížení o: 
           24 343,60 Kč vč. DPH (20 118,68 Kč bez DPH, 4 224,92 Kč 21% DPH). 

 
2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, 
a to ve výši: 

18 053 436,32 Kč bez DPH 
(slovy: osmnáct miliónů padesát tři tisíc čtyři sta třicet šest korun českých a třicet dva haléřů 

bez DPH). 

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku 
této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy. 
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3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 3 791 221,63Kč a  

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 21 844 657,95 Kč 
(slovy: dvacet jedna miliónů osm se čtyřicet čtyři tisíc šest set padesát sedm korun českých a 

devadesát pět haléřů včetně DPH).“ 
 

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 

 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – počet stran: 25 
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1 

 
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1. 

 
3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
 
 
 
 
           Za Objednatele:            Za Zhotovitele: 
 
        Mgr. Tomáš Urbánek                                                             Ing. Jiří Suchánek 

ředitel odboru       jednatel 
        MAXPROGRES, s.r.o. 
 
 
 
        podepsáno elektronicky                                                         podepsáno elektronicky 
 

Ing. Jiří 
Suchánek

Digitálně podepsal Ing. 
Jiří Suchánek 
Datum: 2024.03.19 
12:19:25 +01'00'

Mgr. Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš Urbánek 
Datum: 2024.03.25 
13:13:33 +01'00'







Rekapitulace stavby - Praha – Kbely – rekonstrukce vytápění v hangárech č. 48 a č. 49

SoD vč. Dodatku č. 1

SoD Vícepráce Méněpráce

bez DPH 18 073 555,00 902 816,91 -922 935,59 18 053 436,32

DPH 21% 3 795 446,55 189 591,55 -193 816,47 3 791 221,63

vč. DPH 21 869 001,55 1 092 408,46 -1 116 752,06 21 844 657,95

SoD  č. 6440-OŘS1-2022-011 Dodatek č. 1

Roman 
Prášek

Digitálně podepsal 
Roman Prášek 
Datum: 2024.03.18 
20:55:22 +01'00'

prasekr
Za správnost


