
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 

IČ: 00098892 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 36334811/0710 

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

na straně jedné jako „objednatel“ 

 
a 
 

OSBAU s.r.o. 

se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald 

IČ: 02117436 

DIČ: CZ 02117436, plátce DPH 

Bankovní spojení: KB 

Číslo účtu: 107-5569120237/0100 

Zastoupená: Tomášem Hrtánkem, jednatelem 

na straně jedné jako „zhotovitel“ 

 
tento 
 

 
Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.1.2024 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

Na základě veřejné zakázky s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 - KNM - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ“, interní 

evidenční číslo VZ-2023-001303, smluvní strany uzavřely dne 4.1.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy 

předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas stavební úpravy 

specifikované v zadávací dokumentaci. 

 

 

 

 



 

II. 

Předmět dodatku 

1. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně (navýšení) ceny za dílo uvedené v čl. VI. bodě 1. Smlouvy 

o dílo takto: 

Původní cena dle SOD ze dne 04.01.2024 26 790 000,00 Kč bez DPH 

Vícenáklady  (+) 417 342,04 Kč bez DPH 

Nová cena 27 207 342,04 Kč bez DPH 
 

Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné vícepráce způsobené:  

 Z důvodu požadavku objednatele budou dveře D1/1 provedeny jako dvoukřídlové. Zároveň dle 

požadavku objednatele dochází k redukci počtu dodávaných zárubní. 

 Z důvodu požadavku objednatele budou dveře D1/1 provedeny jako dvoukřídlové. Dveře D1/18, D1/20 

a D1/22 budou upřesnění požadavku AD vyrobeny jako ocelové. Jedná se o pol. Z1/31, Z1/32 a Z1/33. 

 Dle upřesnění rozsahu projektu bude upraven rozsah barytových omítek. 

 Dle požadavku objednatele bude nástěnný nápis pol. Z1/17 "PŘÍJEM" nahrazen nápisem "REGISTRACE 

PACIENTŮ" 

 V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající příčky mezi místnostmi (viz dispoziční výkres v 

příloze) jsou provedeny z dutinových cihel a při provádění drážek nových rozvodů došlo k jejich 

destrukci. Příčky budou znovu vyzděny keramickými tvarovkami tl. 150 mm a provedeny nové omítky. 

Nové barytové omítky jsou oceněny ve ZL003 

 Dle požadavku objednatele na drobnou změnu dispozice bude kuchyňská linka pol. 106 vyrobena menší. 

 Po vybourání stávajících podlah byly zjištěny značné nerovnosti stávající stropní konstrukce. Tyto 

nerovnosti budou vyrovnány pomocí podkladních podlahových EPS. 

 Dle požadavku objednatele nebude z důvodu zachování provozu v místnostech (viz výkaz výměr) 

provedena nová betonová podlaha a bude zachována původní. 

 Na základě požadavku objednatele budou rozvaděče dovybaveny dle standardu FNOL. 

 Dle požadavku objednatele budou sprchové vaničky provedeny v rozměru 900x900mm. 

 Z důvodu havarijního stavu stávajících vstupních dveří do objektu J3 budou dle požadavku objednatele 

dodány dveře nové hliníkové. Jedná se o pol. A1/3, A1/5, A1/6, A1/7 

 Na základě skutečností zjištěných v průběhu bouracích a stavebních prací, je dle pokynu statika stavby 

nutno provést statické podepření stropu stávající instalační šachty a 3ks průvlaků pomocí U-profilů. 

 Lemování VZT potrubí pol. Z1/29 nebude provedeno z důvodu, že dle vyjádření AD není potřeba 

realizovat. 

 Z důvodu jednotného vizuálního vzhledu bude v rámci renovace teracového schodiště provedena i 

renovace boků schodnice, soklíků a oprava velkých defektů. 

 Dle požadavku objednatele bude provedena renovace teracového schodiště z 1.NP do 1.PP a to vč. 

soklíků a opravy velkých defektů. 



 

 V rámci vybourání podlah ve 2.np bylo v podlaze 2.np zjištěno umístění stropu instalační šach vedoucí z 

1.pp. Dle požadavku AD je potřeba strop instalační šachty dostatečně staticky zasanovat. 

Pro provedení jádrových vrtů přes žb průvlaky pod stropem 2.np je dle požadavku AD nutno provést 

statické podepření pomocí U260. 

 

Všechny vícepráce jsou vyčísleny v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 

(příloha č.1). 

 

2. Smluvní strany se z důvodu výše uvedených nepředvídaných víceprací dohodly na změně termínu dokončení 

a předání díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy takto: 

 

Nový termín pro provedení díla: 

- datum dokončení a předání díla: do 115 dní od zahájení provádění díla 

 

3.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho zněním 

připojují své podpisy. 

 

Příloha č. 1 – Změnové listy  
 

 

 

V Olomouci dne ………………..                                                                            V Petřvaldě dne ……………….. 

 

 

 

 

……………………………………..         …………………………………….. 

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.                 Tomáš Hrtánek  

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc  jednatel OSBAU s.r.o. 

 



Stavba: Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Číslo Popis Vícepráce Méněpráce Celkem
ZL001 Zárubně 6 042,00 Kč -202 090,37 Kč -196 048,37 Kč
ZL002 Dveře 105 190,80 Kč -68 922,59 Kč 36 268,21 Kč
ZL003 Barytové omítky 0,00 Kč -254 327,43 Kč -254 327,43 Kč
ZL004 Nápis registrace pacientů 13 485,60 Kč -5 315,00 Kč 8 170,60 Kč
ZL005 Zdivo a omítky 105 186,51 Kč 0,00 Kč 105 186,51 Kč
ZL006 Nábytek - zmenšení KL 0,00 Kč -12 000,00 Kč -12 000,00 Kč
ZL007 Betonové podlahy 48 403,67 Kč -69 706,88 Kč -21 303,21 Kč
ZL008 Elektroinstalace - rozvaděče 215 535,21 Kč 0,00 Kč 215 535,21 Kč
ZL009 Sprchové kouty 58 362,36 Kč -29 548,22 Kč 28 814,14 Kč
ZL010 Al dveře A1/3, A1/5, A1/6 a A1/7 416 062,80 Kč -77 698,39 Kč 338 364,41 Kč
ZL011 OK - v šachtě, učka pod průvlaky 3ks 114 626,44 Kč 0,00 Kč 114 626,44 Kč
ZL012 Lemování VZT potrubí pol Z1/29 0,00 Kč -57 659,09 Kč -57 659,09 Kč
ZL013 Oprava teracového schodiště 18 000,00 Kč 0,00 Kč 18 000,00 Kč
ZL014 Renovace schodiště do 1.PP 83 749,62 Kč 0,00 Kč 83 749,62 Kč
ZL015 Strop nad šachtou, osazení U260 9 965,00 Kč 0,00 Kč 9 965,00 Kč

Součet 1 194 610,00 Kč -777 267,96 Kč 417 342,04 Kč

Rekapitulace Změnových listů



Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Zárubně

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   -196 048,37

767 Konstrukce zámečnické   -196 048,37

95 R 76700000D101

D+M D101 zárubeň z pozink plechu, tl. 150 mm 1300x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků   

soubo
r -1,000 7 185,77 -7 185,77 SoD

95 R 76700000D101a

D+M D101 zárubeň z pozink plechu, tl. 150 mm 1350x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků   

soubo
r 1,000 6 042,00 6 042,00 indiv. Kalkulace

96 R 76700000D102

D+M D102 ocel.zárubeň s olověnou vložkou, tl. 150 mm 1100x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků   

soubo
r -3,000 21 798,41 -65 395,23 SoD

100 R 76700000D106

D+M D106 zárubeň z pozink plechu, tl. 180-190 mm 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků   

soubo
r -4,000 4 915,52 -19 662,08 SoD

101 R 76700000D107

D+M D107 zárubeň z pozink plechu, tl. 180-190 mm 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků   

soubo
r -5,000 4 915,52 -24 577,60 SoD

102 R 76700000D108

D+M D108 zárubeň z pozink plechu, tl. 180-190 mm 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků   

soubo
r -3,000 4 915,52 -14 746,56 SoD

105 R 76700000D111

D+M D111 zárubeň z pozink plechu, tl. 100-190 mm, PO EI30 DP3-C-S200 
800x1970 mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis 
zámečnických výrobků   

soubo
r -1,000 5 333,60 -5 333,60 SoD

106 R 76700000D112

D+M D112 zárubeň z pozink plechu, tl. 180-190 mm 1100x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků   

soubo
r -2,000 5 257,07 -10 514,14 SoD

107 R 76700000D113

D+M D113 zárubeň z pozink plechu, tl. 190 mm 900x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků   

soubo
r -2,000 5 257,07 -10 514,14 SoD

108 R 76700000D114

D+M D114 zárubeň z pozink plechu, tl. 190 mm 900x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků   

soubo
r -1,000 5 257,07 -5 257,07 SoD

113 R 76700000D119

D+M D119 zárubeň z pozink plechu, tl. 100-190 mm, PO EI30 DP3-C-S200 
800x1970 mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis 
zámečnických výrobků   

soubo
r -2,000 5 333,60 -10 667,20 SoD

114 R 76700000D120

D+M D120 zárubeň z pozink plechu, tl. 180-190 mm 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků   

soubo
r -5,000 4 915,52 -24 577,60 SoD

115 R 76700000D120.1

D+M D120 zárubeň z pozink plechu, tl. 100 mm 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků   

soubo
r -1,000 3 659,38 -3 659,38 SoD

Celkem   -196 048,37

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Z důvodu požadavku objednatele budou dveře D1/1 provedeny jako dvoukřídlové. Zároveň dle požadavku objednatele dochází k redukci počtu dodávaných zárubní.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Dveře

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   36 268,21

766 Konstrukce truhlářské   36 268,21

58 R 76600000D101
D+M D101 dveře vnitřní dřevěné otočné, výplň DTD deska 1300x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - Výpis dveří   

soubo
r -1,000 27 411,37 -27 411,37 SoD

58 R 76600000D101a

D+M D101 dveře vnitřní dřevěné otočné dvoukřídlové, výplň DTD deska 
1350x1970 mm,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - 
Výpis dveří   

soubo
r 1,000 27 591,60 27 591,60 indiv. Kalkulace

74 K 76600000D118
D+M D118 dveře vnitřní dřevěné otočné, PO EI30 DP1-S200 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - Výpis dveří

soubo
r -1,000 8 198,92 -8 198,92 SoD

74 K 76600000D118a

D+M Z1/31 Dveře vnitřní jednokřídlé, plné, hladké, otočné s polodrážkou, z 
ocelových profilů včetně opláštění pozinkovaným plechem,
výplň z minerální desky. Dveře s požární odolností. Dveře
tvarově totožné s dveřmi dřevěnými. Základní nátěr reaktivní
barvou.

soubo
r 1,000 25 929,60 25 929,60 indiv. Kalkulace

76 K 76600000D120
D+M D120 dveře vnitřní dřevěné otočné 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - Výpis dveří

soubo
r -1,000 8 198,92 -8 198,92 SoD

76 K 76600000D120a

D+M Z1/33 Dveře vnitřní jednokřídlé, plné, hladké, otočné s polodrážkou, z 
ocelových profilů včetně opláštění pozinkovaným plechem,
výplň z minerální desky. Dveře s požární odolností. Dveře
tvarově totožné s dveřmi dřevěnými. Základní nátěr reaktivní
barvou.

soubo
r 1,000 24 168,00 24 168,00 indiv. Kalkulace

78 K 76600000D122
D+M D122 dveře vnitřní dřevěné otočné, PO EW30 DP1-C 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-501 - Výpis dveří

soubo
r -1,000 25 113,38 -25 113,38 SoD

78 K 76600000D122a

D+M Z1/32 Dveře vnitřní jednokřídlé, plné, hladké, otočné s polodrážkou, z 
ocelových profilů včetně opláštění pozinkovaným plechem,
výplň z minerální desky. Dveře s požární odolností. Dveře
tvarově totožné s dveřmi dřevěnými. Základní nátěr reaktivní
barvou.

soubo
r 1,000 27 501,60 27 501,60 indiv. Kalkulace

Celkem   36 268,21

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Z důvodu požadavku objednatele budou dveře D1/1 provedeny jako dvoukřídlové. Dveře D1/18, D1/20 a D1/22 budou upřesnění požadavku AD vyrobeny jako ocelové. Jedná se o pol. 
Z1/31, Z1/32 a Z1/33.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Barytové omítky

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   23.1.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

HSV Práce a dodávky HSV   -254 327,43

61 Úprava povrchů vnitřních   -254 327,43

1 R 612831121 Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   m2 -170,896 1 488,20 -254 327,43 SoD

D.1.1-102, D.1.1-103, D.1.1-104, D.1.1-201, D.1.1-202, D.1.01.1-002   

A_J302140   

(14,6*3,775-1,1*2)*-1   -52,915

A_J302120   

((5,96+3,35)*3,775-1,2*2-0,9*2)*2   61,891

A_J302082   

(2,85*3,775)*2   21,518

A_J302160   

(16*3,775+4,5*3,775-1,1*2)*-1   -75,188

(4,5*3,775)*2   33,975

A_J302170   

(16,7*3,775+4,5*3,775-1,1*2)*-1   -77,830

(4,5*3,775)*2+(4,5*3,775)*2   67,950

A_J302180   

(16,38*3,775-1,1*2)*-1   -59,635

4,5*3,775+(4,5*3,775)*2   50,963

A_J302190   

(18,765*3,775-1,1*2)*-1   -68,638

4,5*3,775   16,988

A_J302210   

(17,5*3,775-1,1*2)*-1   -63,863

4,5*3,775   16,988

A_J302220   

(16,5*3,775-1,1*2)*-1   -60,088

4,5*3,775   16,988

Součet   -170,896

Celkem   -254 327,43

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle upřesnění rozsahu projektu bude upraven rozsah barytových omítek.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Nápis REGISTRACE PACIENTŮ

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   5.3.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   8 170,60

767 Konstrukce zámečnické   8 170,60

136 R 76700000Z117

D+M Z117 nápis PŘÍJEM lepený na ostění v. 130 mm, kov,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků   

soubo
r -1,000 5 315,00 -5 315,00 SoD

136 R 76700000Z117a

D+M Z117 nápis REGISTRACE PACIENTŮ lepený na ostění v. 180 mm, 
kov,vč. příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis 
zámečnických výrobků   

soubo
r 1,000 13 485,60 13 485,60 Indiv. kalkulace

Celkem   8 170,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku objednatele bude nástěnný nápis pol. Z1/17 "PŘÍJEM" nahrazen nápisem "REGISTRACE PACIENTŮ"
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Zdivo

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   12.2.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Hmotnost sutě celkem Cenová soustava

HSV Práce a dodávky HSV   105 186,51 20,972

3 Svislé a kompletní konstrukce   48 456,86 0,000

7 R 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm   m2 50,650 956,70 48 456,86 0,000 SoD

D.1.1-102, D.1.1-201, D.1.1-202   

2NP   

A_J302180   

4,5*3,9   17,550

A_J302160   

4,5*3,9-1*2   15,550

A_J302140   

4,5*3,9   17,550

Součet   50,650

61 Úprava povrchů vnitřních   12 236,19 0,000

14 R 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   m2 63,950 191,34 12 236,19 0,000 SoD

A_J302160/A_J3020161   

4,5*3,775*2-1*2*2   29,975

A_J302161/A_J302140   

4,5*3,775*2   33,975

Součet   63,950

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   6 192,51 20,972

14 R 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 
1 m3   m3 11,651 531,50 6 192,51 20,972 SoD

2NP   

A_J302180   

4,5*3,9*0,23   4,037

A_J302160   

(4,5*3,9-1*2)*0,23   3,577

A_J302140   

4,5*3,9*0,23   4,037

Součet   11,651

997 Přesun sutě   38 300,95 0,000

57 R 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 
m ručně   t 20,972 1 063,00 22 293,24 0,000 SoD

58 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením   t 20,972 212,60 4 458,65 0,000 SoD

59 R 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 293,608 12,76 3 746,44 0,000 SoD

60 R 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07   t 20,972 372,05 7 802,63 0,000 SoD

Celkem   105 186,51 20,972

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Popis a zdůvodnění změny: 
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající příčky mezi místnostmi (viz dispoziční výkres v příloze) jsou provedeny z dutinových cihel a při provádění drážek nových rozvodů 
došlo k jejich destrukci. Příčky budou znovu vyzděny keramickými tvarovkami tl. 150mm a provedeny nové omítky. Nové barytové omítky jsou oceněny ve ZL003
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Nábytek - menší KL

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   -12 000,00

766 Konstrukce truhlářské   -12 000,00

1 R 76600000106

D+M 106 pracovní linka, horní a dolní skříňky 2650x2020 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.6-009 - Specifikace prvků 
zabudovaný interiér   

soubo
r 1,000 -12 000,00 -12 000,00 indiv. Kalkulace

Celkem   -12 000,00

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku objednatele na drobnou změnu dispozice bude kuchyňská linka pol. 106 vyrobena menší.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Betonové podlahy

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   13.2.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Hmotnost sutě celkem Cenová soustava

HSV Práce a dodávky HSV   -24 518,95 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce   -24 518,95 0,000

21 R 6324511X1
Cementový potěr ze suchých směsí tl 64 mm, vč. pomocných prací, doplňků, 
vč. dodávky   m2 -43,110 554,89 -23 921,31 0,000 SoD

Skladba A1   

A_J302070   

-19,78   -19,780

A_J302130 - pouze část nad šachtou   

-5,64   -5,640

A_J302450   

-17,69   -17,690

Součet   -43,110

23 R 632481213 Separační vrstva z PE fólie   m2 -37,470 15,95 -597,65 0,000 SoD

Skladba A1   

A_J302070   

-19,78   -19,780

A_J302450   

-17,69   -17,690

Součet   -37,470

PSV Práce a dodávky PSV   3 215,75 0,000

713 Izolace tepelné   38 752,46 0,000

34 R 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva   m2 -37,470 42,52 -1 593,22 0,000 SoD

Skladba A1   

A_J302070   

-19,78   -19,780

A_J302450   

-17,69   -17,690

Součet   -37,470

35 283 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 80mm   m2 -42,341 143,51 -6 076,36 0,000 SoD

-37,47*1,13 "Přepočtené koeficientem množství   -42,341

Součet   -42,341

36 R 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky   m -42,600 15,95 -679,47 0,000 SoD

A_J302070   

-24,86   -24,860

A_J302450   

-17,74   -17,740

Součet   -42,600

37 631 63152004 pásek izolační minerální podlahový ?=0,036 15x100x1000mm   m -48,990 26,58 -1 302,15 0,000 SoD

-42,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství   -48,990

Součet   -48,990

1 001 713 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá   m2 294,360 54,48 16 036,56 0,000 CS ÚRS 71,44%

1 002 ISV
ISV.859105751964
2

Isover EPS 150 - 30mm, ?D = 0,035 (W·m-1·K-1),1000x500x30mm, 
stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na 
zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000kg/m2 při def. < 2%.   m2 320,626 100,95 32 367,11 0,000 CS ÚRS 71,44%

152,679047619048 * 2,1   320,626

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -14 161,82 -11,878

4 R 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 
tl přes 100 mm pl přes 4 m2   m3 -5,329 1 700,80 -9 063,56 -11,724 SoD

Stavební podrobnost B01   

A_J302070   

-11,62*0,15   -1,743

A_J302110   

-6,21*0,15   -0,932

A_J302450   

-17,69*0,15   -2,654

Součet   -5,329

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Betonové podlahy

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   13.2.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Hmotnost sutě celkem Cenová soustava

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

8 R 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou 
sítí tl přes 100 mm   m3 -5,329 956,70 -5 098,25 -0,155 SoD

997 Přesun sutě   -21 374,90 0,000

57 R 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 
m ručně   t -11,704 1 063,00 -12 441,35 0,000 SoD

58 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením   t -11,704 212,60 -2 488,27 0,000 SoD

59 R 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t -163,856 12,76 -2 090,80 0,000 SoD

60 R 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07   t -11,704 372,05 -4 354,47 0,000 SoD

Celkem   -21 303,21 -11,878

Popis a zdůvodnění změny: 
Po vybourání stávajících podlah byly zjištěny značné nerovnosti stávající stropní konstrukce. Tyto nerovnosti budou vyrovnány pomocí podkladních podlahových EPS.
Dle požadavku objednatele nebude z důvodu zachování provozu v místnostech (viz výkaz výměr) provedena nová betonová podlaha a bude zachována původní.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Elektroinstalace - Rozvaděče

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem
Cenová 

soustava

D1 Rozvaděč 2MT3   kpl 147 957,80
1 R D014c01-0001 úprava   kpl 1,000 147 957,80 147 957,80 indiv. Kalkulace

D4 Rozvaděč 3R3_VZT   kpl 31 199,90
2 R D014c01-0064 úprava   kpl 1,000 31 199,90 31 199,90 indiv. Kalkulace

D5 Rozvaděč 2MT1   kpl 36 377,51
3 R D014c01-0090 úprava   kpl 1,000 36 377,51 36 377,51 indiv. Kalkulace

Celkem   215 535,21

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Na základě požadavku objednatele budou rozvaděče dovybaveny dle standardu FNOL.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Sprchové kouty

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   14.2.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   28 814,14

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   28 814,14

1 R 725241222 Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 800x800 mm   
soubo
r -2,000 5 554,18 -11 108,36 SoD

4 721 725241223 Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm   
soubo
r 2,000 6 690,18 13 380,35 CS ÚRS 71,44%

2 R 725244862
Zástěna sprchová rohová bezrámová skleněná tl. 6 a 8 mm dveře otvíravé 
dvoukřídlové na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm   

soubo
r -2,000 9 219,93 -18 439,86 SoD

5 721 725244863

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové bezrámové 
skleněné tl. 6 a 8 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, vstup z oblouku, na 
vaničku 900x900 mm   

soubo
r 2,000 22 491,00 44 982,00 CS ÚRS 71,44%

Celkem   28 814,14

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku objednatele budou sprchové vaničky provedeny v rozměru 900x900mm.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Al dveřní výplně A1/3, 5, 6 a 7

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   338 364,41

767 Konstrukce zámečnické   338 364,41

91 R 76700000A13

D+M A13 stěna vnitřní z Al profilů se dveřmi 1300x2175 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-502 - Výpis 
hliníkových dveří   

soubo
r -1,000 29 863,39 -29 863,39 SoD

91 R 76700000A13a

D+M A13 stěna vnitřní z Al profilů se dveřmi 1300x2175 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-502 - Výpis 
hliníkových dveří   

soubo
r 1,000 42 576,00 42 576,00 indiv. Kalkulace

93 R 76700000A15

A15 osazení elektromechanického samozamykacího zámku, čtečky karet, 
zvonkového tabla, prokabelování,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-502 - Výpis 
hliníkových dveří   

soubo
r -1,000 23 917,50 -23 917,50 SoD

95 R 76700000A15a

D+M A15 stěna vnitřní z Al profilů se dveřmi s nadsvětlíkem 2300x2130 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-502 - Výpis 
hliníkových dveří   

soubo
r 1,000 181 830,00 181 830,00 indiv. Kalkulace

76700000A15b poskytnutá sleva k položce A15 kpl -1,000 40 314,00 -40 314,00

94 R 76700000A16

A16 osazení elektromechanického samozamykacího zámku, čtečky karet, 
zvonkového tabla, prokabelování,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-502 - Výpis 
hliníkových dveří   

soubo
r -1,000 23 917,50 -23 917,50 SoD

96 R 76700000A16a

D+M A16 dveře vstupní z Al profilů 1212x2140 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-502 - Výpis 
hliníkových dveří   

soubo
r 1,000 84 906,00 84 906,00 indiv. Kalkulace

76700000A16b poskytnutá sleva k položce A16 kpl -1,000 24 031,20 -24 031,20

1 001 R 76700000A1

D+M A17 dveře vstupní z Al profilů 1490x2400 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-502 - Výpis 
hliníkových dveří   

soubo
r 1,000 211 410,00 211 410,00 indiv. Kalkulace

76700000A1b poskytnutá sleva k položce A17 kpl -1,000 40 314,00 -40 314,00

Celkem   338 364,41

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Z důvodu havarijního stavu stávajících vstupních dveří do objektu J3 budou dle požadavku objednatele dodány dveře nové hliníkové. Jedná se o pol. A1/3, A1/5, A1/6, A1/7
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   OK - podepření stropu šachty a průvlaků

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   14.2.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   114 626,44

767 Konstrukce zámečnické   114 626,44

1 R 767_OK0
D+M pomocné ocelová konstrukce, vč. kotvení, svařování, návarků, kapes, 
drážek, pomocných prací, doplňků, PÚ, přesná specifikace viz PD D1.2.-02   kg 561,619 204,10 114 626,44 SoD

podepření stropu instalační šachty 2xJAKL 100/80/4 vč. ploten a kotvení   

2,785*2*10,19   56,758

podepření průvlaků ve 2.np pomocí U240, vč. osazení do kapsy, plotny a 
kotvení   

4,7*3*33,2   468,120

Mezisoučet   524,878

pomocný a kotvící materiál + 7%   

524,878*0,07   36,741

Součet   561,619

Celkem   114 626,44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Popis a zdůvodnění změny: 
Na základě skutečností zjištěných v průběhu bouracích a stavebních prací, je dle pokynu statika stavby nutno provést statické podepření stropu stávající instalační šachty a 3ks 
průvlaků pomocí U-profilů.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Lemování VZT potrubí

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   5.3.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   -57 659,09

767 Konstrukce zámečnické   -57 659,09

1 R 76700000Z129

D+M Z129 lemování VZT potrubí, plech pozink + olovo,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis 
zámečnických výrobků   kg -267,200 215,79 -57 659,09 SoD

Celkem   -57 659,09

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Popis a zdůvodnění změny: 
Lemování VZT potrubí pol. Z1/29 nebude provedeno z důvodu, že dle vyjádření AD není potřeba realizovat.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Oprava teracového schodiště

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   5.3.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   18 000,00

773 Podlahy z litého teraca   18 000,00

1 R 7739939X3

D+M Renovace stávajících teracových boků schodů, kompletní přebroušení, 
plošné přetmelení cementem, finální vybroušení, impregnace, dle PD, vč. 
dodávky   kpl 1,000 4 200,00 4 200,00 Indiv. Kalkulace

2 R 7739939X4

D+M Renovace stávajících teracových soklíků, kompletní přebroušení, 
plošné přetmelení cementem, finální vybroušení, impregnace, dle PD, vč. 
dodávky   m 14,000 600,00 8 400,00 Indiv. Kalkulace

3 R 7739939X5 D+M Renovace stávajících teracového schodiště - lepení defektů   kpl 1,000 5 400,00 5 400,00 Indiv. Kalkulace

Celkem   18 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Popis a zdůvodnění změny: 
Z důvodu jednotného vizuálního vzhledu bude v rámci renovace teracového schodiště provedena i renovace boků schodnice, soklíků a oprava velkých defektů.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   renovace schodiště do 1.PP

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   5.3.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   83 749,62

773 Podlahy z litého teraca   83 749,62

158 R 7739939X2

D+M Renovace stávajících teracového stupně+podstupnice, kompletní 
přebroušení, plošné přetmelení cementem, finální vybroušení, impregnace, 
dle PD, vč. dodávky   m 18,900 3 605,80 68 149,62 SoD

2 R 7739939X4

D+M Renovace stávajících teracových soklíků, kompletní přebroušení, 
plošné přetmelení cementem, finální vybroušení, impregnace, dle PD, vč. 
dodávky   m 4,000 600,00 2 400,00 Indiv. kalkulace

3 R 7739939X5 D+M Renovace stávajících teracového schodiště - lepení defektů   kpl 1,000 13 200,00 13 200,00 Indiv. kalkulace

Celkem   83 749,62

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku objednatele bude provedena renovace teracového schodiště z 1.NP do 1.PP a to vč. soklíků a opravy velkých defektů
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Betonové podlahy

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   13.2.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

HSV Práce a dodávky HSV   9 965,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce   9 965,00

1 001 R 6324511X1
Dobetonování stropní desky nad instalační šachtou vč. souvisejících prací 
dle návrhu AD

soubo
r 1,000 5 825,00 5 825,00 indiv. Kalkulace

vyčistění, vysátí, penetrace plochy

navrtání děr pro osazení kotevní výztuže

dodávka a a montáž výztuže a montáž kari sítí

zabednění otvoru ve stropní desce

betonáž - beton C25/30 tl. 210 mm

1 002 R 6324511X2
Stavební příprava pro osazení U260 s pro podepření stávajících žb průvlaků 
ve 2.np vč. souvisejících prací dle návrhu AD ks 3,000 1 380,000 4 140,00 indiv. Kalkulace

vysekání kapes v obvodovém zdivu

mtž betonového lože

uložení a podstojkování

zednické zapravení

Celkem   9 965,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Popis a zdůvodnění změny: 
V rámci vybourání podlah ve 2.np bylo v podlaze 2.np zjištěno umístění stropu instalační šach vedoucí z 1.pp. Dle požadavku AD je potřeba strop instalační šachty 
dostatečně staticky zasanovat.
Pro provedení jádrových vrtů přes žb průvlaky pod stropem 2.np je dle požadavku AD nutno provést statické podepření pomocí U260.
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