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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)                                          Záznam o změně závazku

	Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023
	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)
	Číslo Změnového listu:

	Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby
	C.2.3.02 / 01
	003

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

	

	

	

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce
Změna trasy a provedení přípojky malého zimáčku.
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
Bez dopadu do termínu.
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.
	Paré č.
	Příjemce
	 

	
	 
	
	 

	
	1
	Správce stavby

	
	2
	Zhotovitel
	 

	
	3
	Autorský dozor

	
	4
	Objednatel
	 

	
	 

	Iniciátor Změny: Správce stavby
Popis Změny: Zrušení původně zamýšlené trasy vodovodní přípojky k objektu malého zimáčku za nové řešení. Důvodem změny je nevyhovující stav původního rozvodu vody mezi zimním stadionem a Smetanovými sady.

	 

	Specifikace změny dle ZZVZ:

	1/ 
	
	Odečet - Původní přípojka vody ul. Tyršova
	
	
	
	-529 988

	 
	
	C.2.03: Přípojky
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.3.02: Přípojka vodovodu
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.3.2.01: Potrubí a armatury
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.3.2.1.02: Potrubí a armatury (Tyršova ul.)
	
	
	
	 

	C.2.3.2.1.02_001
	Potrubí z tvárné litiny DN80, PN10 včetně tvarovek a příslušenství s hrdlovými spoji vč. ochrany - proti bludným proudům a izolovaného spoje dle technologického předpisu dodavatele potrubí
	m
	-11,6
	2 362
	-27 399

	C.2.3.2.1.02_002
	Přírubová tvarovka T 80 / 80
	ks
	-1
	3 850
	-3 850

	C.2.3.2.1.02_003
	Opravná tvarovka E 80 Waga
	ks
	-2
	4 123
	-8 246

	C.2.3.2.1.02_004
	Uzavírací šoupě DN80 PN16 (vodárenské) se zemní soupravou šoupátkovou, teleskopickou ukončenou - čtyřhranem pod litivovým poklopem šoupátkovým
	ks
	-1
	7 996
	-7 996

	C.2.3.2.1.02_005
	Přírubová tvarovka F 80
	ks
	-1
	2 015
	-2 015

	C.2.3.2.1.02_006
	Vodoměrná sestava Tyršova ul. dle MS pro vodoměr DN50 z litinových přírubových tvarovek: šoupě DN80 - PN16 vodárenské s kolečkem
	ks
	-2
	6 417
	-12 834

	C.2.3.2.1.02_007
	FILTR DN50 PN16
	ks
	-1
	1 733
	-1 733

	C.2.3.2.1.02_008
	Přírubová redukce  R 80/50
	ks
	-2
	2 462
	-4 924

	C.2.3.2.1.02_009
	Krátký kus přírubový DN50 dl. 0,3 m
	ks
	-1
	2 863
	-2 863

	C.2.3.2.1.02_010
	POPISOVÁ POLOŽKA_Vodoměr DN50 l=225mm - dodávka vodáren
	
	0
	
	 

	C.2.3.2.1.02_011
	Krátký kus přírubový DN50 dl. 0,2 m
	ks
	-1
	2 232
	-2 232

	C.2.3.2.1.02_012
	Gumový kompenzátor DN80
	ks
	-1
	2 702
	-2 702

	C.2.3.2.1.02_013
	Přírubová tvarovka T 100 / 50
	ks
	-2
	4 833
	-9 666

	C.2.3.2.1.02_014
	Přírubová tvarovka X 50 / 1"
	ks
	-2
	2 230
	-4 460

	C.2.3.2.1.02_015
	Vypouštěcí ventil KK 1" se šroubením na hadici
	ks
	-2
	842
	-1 684

	C.2.3.2.1.02_016
	Zpětná klapka DN80 PN16, přírubová
	ks
	-1
	7 906
	-7 906

	C.2.3.2.1.02_017
	Potrubí TP DN80 - dl. 0,5m
	ks
	-2
	2 966
	-5 932

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.3.2.02: Zemní práce
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.3.2.2.02: Zemní práce (Tyršova ul.)
	
	
	
	 

	C.2.3.2.2.02_001
	Výkop pažené startovací a vybírací jámy ocelového protlaku, Zemní práce hor. tř. 3,  pažený výkop
	m3
	-35,6
	478
	-17 017

	C.2.3.2.2.02_002
	Ocelový protlak DN250
	bm
	-10
	13 000
	-130 000

	C.2.3.2.2.02_003
	Vytlačená kubatura
	m3
	-34,64
	120
	-4 157

	C.2.3.2.2.02_004
	Hutněný podsyp a obsyp štěrkopískem , max. zrno 30mm
	m3
	-0,55
	13 000
	-7 150

	C.2.3.2.2.02_005
	Zpětný zásyp vč.hutnění po vrstvách
	m3
	-1,45
	260
	-377

	C.2.3.2.2.02_006
	Odvoz vytlačené zeminy na skládku do 5km
	m3
	-34,64
	273
	-9 457

	C.2.3.2.2.02_007
	Uložení vytlačené zeminy na skládku
	m3
	-34,64
	35
	-1 212

	C.2.3.2.2.02_008
	Pažení rýhy příložným pažením s rozepřením
	m2
	-30,4
	315
	-9 576

	C.2.3.2.2.02_009
	Výstražná PE fólie (modrá barva)
	m
	-3
	30
	-90

	C.2.3.2.2.02_010
	Rozebrání stávajícího povrchu - asfaltoživičný povrch
	m2
	-13
	450
	-5 850

	C.2.3.2.2.02_011
	Obnova stávajícího povrchu - asfaltoživičný povrch
	m2
	-13
	1 500
	-19 500

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.3.2.03: Ostatní
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.3.2.3.01: Ostatní
	
	
	
	
	 

	C.2.3.2.3.01_001
	Zkoušky těsnosti, desinfekce a proplach potrubí
	bm
	-11,6
	65
	-754

	C.2.3.2.3.01_002
	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, podezdění armatur v šachtě 250/250/800mm
	ks
	-6
	2 500
	-15 000

	C.2.3.2.3.01_003
	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod., …
	kpl
	-1
	4 000
	-4 000

	C.2.3.2.3.01_004
	Uvedení do provozu, zaškolení obsluh, odhad 10 hod
	kpl
	-1
	2 750
	-2 750

	C.2.3.2.3.01_005
	Vstupní poklop litinový lehký A200 uzavíratelný 600/600mm
	ks
	-2
	6 500
	-13 000

	C.2.3.2.3.01_006
	Vodoměrná šachta, prefabrikovaná železobetonová šachta z vodostavebného betonu o vnějších rozměrech - 3,9 x 3 x2,7 (m), s 2 ks vstupních otvorů 600/600mm, 2x prostupů DN150 a žebříkových stupadel s / protiskluznou ochranou PUR, 2x vstupní poklopy vodotěsné, uzamykatelné
	ks
	-1
	170 000
	-170 000

	C.2.3.2.3.01_007
	Podkladní písková vrstva tl. 100mm (pod vodoměrnou šachtu)
	m3
	-1,4
	190
	-266

	C.2.3.2.3.01_008
	Podkladní betonová vrstva tl. 100mm  (pod vodoměrnou šachtu)
	m3
	-1,4
	350
	-490

	C.2.3.2.3.01_009
	Výšková úprava stáv. poklopů vodovodních uzávěrů v ul. Tolstého, Jiráskova, Tyršova dle nových - povrchů komunikací
	ks
	-1
	4 500
	-4 500

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.3.2.04: Bourací práce
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.3.2.4.01: Bourací práce
	
	
	
	 

	C.2.3.2.4.01_002
	Výsek na litinovém potrubí DN80
	ks
	-2
	4 200
	-8 400

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2/
	
	Přípočet - Přípojka nová malý zimáček
	
	
	
	170 152

	 
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	 

	C.2.5.1.2.01_001
	Výkop pažené rýhy, Zemní práce hor. tř. 3, pro pažený výkop rýhy
	m3
	34
	478
	16 252

	C.2.3.2.2.01_002
	Hutněný podsyp a obsyp štěrkopískem, max. zrno 30mm
	m3
	4
	1 900
	7 600

	C.2.3.2.2.01_003
	Zpětný zásyp vč.hutnění po vrstvách
	m3
	30
	260
	7 800

	C.2.3.2.2.01_004
	Odvoz vytlačené zeminy na skládku do 5km
	m3
	4
	273
	1 092

	C.2.3.2.2.01_005
	Uložení vytlačené zeminy na skládku
	m3
	4
	35
	140

	C.2.3.2.2.01_006
	Pažení rýhy příložným pažením s rozepřením
	m2
	84
	315
	26 460

	C.2.3.2.2.01_007
	Výstražná PE fólie ( bílá barva)
	m
	8
	30
	240

	C.2.3.2.2.01_008
	Rozebrání stávajícího povrchu - asfaltoživičný povrch
	m
	8
	450
	3 600

	C.2.3.2.2.01_009
	Obnova stávajícího povrchu - asfaltoživičný povrch
	m
	8
	1 500
	12 000

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Trubní vedení
	
	
	
	
	 

	R-položka
	
	Přírubová redukce 80/50
	ks
	2
	3 984
	7 968

	R-položka
	
	Nákružek lemový d 90 mm PPR
	ks
	1
	398
	398

	R-položka
	
	Příruba volná k lemovému nákružku d90/DN 80mm PPR
	ks
	1
	938
	938

	R-položka
	
	Elektro tvarovka koleno ELGEF Plus d90mm
	ks
	2
	1 896
	3 792

	R-položka
	
	Uzavírací šoupě DN80 PN16 (vodárenské) se zemní soupravou šoupátkovou, teleskopickou 
	ks
	3
	7 996
	23 988

	R-položka
	
	Opravná tvarovka Waga
	ks
	1
	5 866
	5 866

	R-položka
	
	Trubka přírubová DN 80
	ks
	1
	2 362
	2 362

	C.2.3.2.1.02_012
	Gumový kompenzátor DN80
	ks
	1
	2 702
	2 702

	C.2.3.2.1.02_002
	Přírubová tvarovka T 80 / 80
	ks
	1
	3 850
	3 850

	R-položka
	
	Přírubová tvarovka T 80 / 50
	ks
	1
	3 690
	3 690

	R-položka
	
	Přírubová tvarovka X 80 / 1"
	ks
	1
	2 980
	2 980

	R-položka
	
	Litinová příruba zaslepovací DN 50
	ks
	1
	1 029
	1 029

	R-položka
	
	Uzavírací kulový ventil 1"
	ks
	1
	714
	714

	R-položka
	
	Prostupové těsnění segmentové
	ks
	1
	3 792
	3 792

	C.2.3.2.1.02_016
	Zpětná klapka DN80 PN16, přírubová
	ks
	1
	7 906
	7 906

	R-položka
	
	Patkové koleno LT N80
	ks
	1
	5 443
	5 443

	R-položka
	
	Potrubí plastové PE-HD vodovodní d90
	m
	8
	986
	7 888

	R-položka
	
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80
	ks
	5
	779
	3 895

	R-položka
	
	Montáž tvarovek víceosých, tvárná litina DN 80
	ks
	2
	749
	1 498

	R-položka
	
	Vodoměr DN25 L=260mm - dodávka MMJ
	ks
	1
	
	0

	C.2.3.2.3.01_001
	Zkoušky těsnosti, desinfekce a proplach potrubí
	m
	8
	65
	520

	C.2.3.2.3.01_003
	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod., …
	kpl
	1
	1 000
	1 000

	C.2.3.2.3.01_004
	Uvedení do provozu, zaškolení obsluh, odhad 
	kpl
	1
	2 750
	2 750

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)
	
	
	
	-359 836

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Odůvodnění změny dle ZZVZ:
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	a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 

	 
	b) nezbytnost dodatečných prací

	 
	c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)

	 
	d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele
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	a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	[image: C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png]
	 



	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	 
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn
	1 907 579 599,00

	Cena vypuštěných prací
	-529 987,92

	Cena dodatečných prací
	170 152,07

	Odměna GD za úspory
	0,00

	Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny
	1 907 219 763,15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)
	-359 835,85

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:
	 
	 
	 
	 

	Správce stavby
	jméno                                     Josef Prokeš
	datum 12.3.2024
	podpis

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	

	

	Zhotovitel
	jméno                                 Petr Kráčmar
	datum 13.3.2024
	podpis

	Autorský dozor
	jméno                                 Tomáš Dus
	datum 13.3.2024
	podpis

	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)
	jméno                                 Petr Ryška
	datum 13.3.2024
	podpis

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
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