
SMLOUVA o DÍLO

SNPCS 00791/2024/l SML 2024/16

Oprava sociálního zařízení a zkapacitnění ČOV — Kemp Mezní Louka

 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(„občanský zákoník“),

mezi:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Právní forma:

Zastoupení:

(„objednatel“)

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Právní forma:

Zápis ve veřejném

rejstříku:

Zastoupení:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněný zástupce

ve věcech obchodních

a smluvních dodatků:

Oprávněný zástupce

ve věcech

technických:

(„zhotovitel“)

Správa Národního parku České Švýcarsko

Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa

06342477

CZOG342477

331 — Příspěvková organizace

Ing. Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko

HOME WEST CZ s.r.o.

Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň

08668175

CZO8668175

s.r.o.

Vedeným Krajksým soudem v Plzni, oddíl C, vložka 38 475

Davidem Rottenbornem, jednatelem

Komereční banka, as

123-848660217/0100

David Rottenborn, rottenborn©homewestcz

David Rottenborn, rottenborn©homewestcz
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VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMÚ

 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Objednatelem je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Oprava

sociálního zařízení a zkapacitnění COV - Kemp Mezní Louka („Výběrové řízení“)

po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“).

Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým

byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci

výběrového řízení po uzavření smlouvy.

Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni

projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Oprava sociálního

zařízení a zkapacitnění čOV - Kemp Mezní Louka , která byla přílohou zadávací

dokumentace ve výběrovém řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je

Ing. Václav Jára, Husova 2075, Varnsdorf. Projektová dokumentace a soupis prací

jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“).

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek

aslužeb ajejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl

součástí nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení. Položkový rozpočet je

přílohou smlouvy.

PŘEDMĚT SMLOUVY

 

2.1.

2.2.

2.3.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno

ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.

Objednatel se zavazuje dílo převzít azaplatit cenu díla apříslušnou DPH, je-li

zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH.

PŘEDMĚT DÍLA

 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v opravě sociálního

zařízení a zkapacitnění ČOV - Kemp Mezní Louka. Nedílnou součástí provedení

díla a ceny díla je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské

sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace

odpadu, případné zajištění uložení odpadu na skládce, ato vsouladu

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu

přerušení prací),
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3.2.

3.3.

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí

na staveništi,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech,

d) veškeré činnosti související sbezpečnostními opatřeními na ochranu osob

amajetku,

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

9) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného

prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní

značení,

h) provedení přejímky stavby,

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních

předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, apřípadných jiných

předpisů platných a účinných vdobě provádění apředání díla, kterými bude

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů

dila,

]) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

k) fotodokumentace oprůběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí,

ato zejména těch, které budou vprůběhu provádění díla zakryty (například

rozvodů elektroinstalace apod.),

|) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty

a doklady, zejména prohlášení o shodě,

m)harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle

požadavků objednatele,

n) povodňový a havarijní plán stavby podle příslušných právních předpisů,

o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová

dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů,

p) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných

právních předpisů azpracování příslušné dokumentace podle příslušných

právních předpisů.

Zhotovitel je povinen provést dílo vsouladu s příslušnou dokumentací, soupisem

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími

provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy ase svojí nabídkou podanou

v rámci výběrového řízení („nabídka“).

Dílo je řádně dokončeno vpřípadě úplného, bezvadného provedení všech prací

akonstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů azařízení nezbytných

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení

staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační ainženýrská
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentaci

poskytnutou ve výběrovém řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí

dokumenty“).

Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům

kladeným na jejich jakost amusí mít prohlášení oshodé. Jakost dodávaných

materiálů, výrobků akonstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem

odsouhlasený. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být

uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován

zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení

původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných

vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy,

položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci

výběrového řízení, textová část zadávací dokumentace k výběrovému řízení,

projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele,

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace aže jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje,

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla

nezbytné.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy

ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací schválený povodňový

a havarijní plán stavby, je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

 

4.1.

4.2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době vtermínéch určených

objednatelem:

Předání staveniště: do 5 dní od písemné výzvy objednatele

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: do 31.5.2024 od předání staveniště.

Předání díla: do 5 dní od dokončení díla.

Místem plněníje Kemp Mezní Louka, obec Hřensko, místní část Mezná. Místo plnění

je blíže specifikováno projektovou dokumentaci.

CENA DÍLA

 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele

a položkového rozpočtu a činí:
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Cena bez DPH: 3 448 400,- Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 724 164,- Kč

Cena s DPH: 4172 564,- Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné

v době vzniku zdanitelného plnění.

Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např.

neodpovídající geologické údaje apod.).

V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén díla podle

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob

ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální

kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu

(URS 2023) vynásobéných koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané

hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění zmén díla podle

předchozí véty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen

v místě a čase obvyklých.

Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to,

že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6.1.

6.2.

6.3.

Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.

Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžné

zpětně, ato za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední

den příslušného kalendářního měsíce, svýjimkou měsíce, ve kterém bude dílo

předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla.

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně

provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem

stavebníka objednatele („TDS“).

Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádné provedených prací

odsouhlaseného TDS objednatele předloží ielektronickou podobu tohoto soupisu.

Soubor bude votevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném

tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu

skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak.

Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky

(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál

nebo výrobky.

Daňový doklad bude zaslán objednateli velektronické podobě e-mailem

na e-mailovou adresu: fakturace©npcs.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne

doručení objednateli.

Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména číslo

smlouvy, tj. SNPCS 00791/2024, případně idalší náležitosti, jejichž požadavek

objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. Vpřípadě, že daňové

doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit

zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného

daňového dokladu.

Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno,

jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel

je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo

místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a

a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo

její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno

jako číslo bankovního účtu, kteréje zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost,

je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura,

a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH

jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve

vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a

a § 92e ZoDPH.

Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného

ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní

účet podzhotovitele, ato za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže,

že mezi ním azhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí

na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla,

podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po

splatnosti, objednatel zašlé zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil

podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy

pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních

důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí

část ceny díla odpovídající dokončené činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele,
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považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu

objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části

ceny díla.

STAVENIŠTĚ

 

7.1.

7.2.

7.3.

Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.

Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.

Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání

a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště

zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou

dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět

objednateli bude sepsán písemný protokol.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

 

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Stavbyvedoucim je“I;autorizace ČKAIT:1103154. Stavbyvedoucí

odpovídá za odborne ve ení provadéní díla. Změna vosobě stavbyvedoucího

podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas

jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální

kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího ve výběrovém řízení.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky

atvoří přílohu smlouvy. Změna vseznamu poddodavatelů podléhá písemnému

schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných

důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého

zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných

případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační

požadavky kladené na zhotovitele ve výběrovém řízení, které v rámci výběrového

řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).

Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele),

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, musí

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení

kvalifikaci.

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění

stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování astavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí,

pokud TDS provádí objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD"),

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy.

Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně

odsouhlaseny TDS.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů azavazuje se nezpůsobit únik

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit

TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případné AD a KBOZP.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ato nejméně

3 pracovní dny předem.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla,

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací.

Vznikne-Ii povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně

sdělit objednateli.

Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení

sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především

projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.

Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé

na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně

a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 

9.1.

9.2.

K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně

5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla

objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad,

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém

případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých

lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt

pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:

a) dokumentaci o provádění stavby,

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady oprovedených zkouškách

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace vzáruční

lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy,

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,

d) doklady o likvidaci odpadů,

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci oprůběhu provádění díla

v elektronické podobě,

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů

nutných k úspěšné kolaudaci díla,

g) dokumentaci skutečného provedení stavby,
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

h) geodetická zaměření stavby,

Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího

protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.

Vpřípadě, že budou zjištěny vady díla vrámci kolaudačního řízení, je zhotovitel

povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjištění.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby,

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla,

a to kokamžiku vzniku autorského díla. Vpřípadě zhotovení autorského díla třetí

osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem

autorským dílům takto vzniklým, ato ve stejném rozsahu, vjaké zhotovitel poskytuje

objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní,

s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám,

a to i opakované. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej

do díla souborného. Objednatel izhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je

obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

V případě, že ktomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit

se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast

stavbyvedoucího.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců, není-li dále

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční

doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto

materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne

předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená

záruční doba týká, ato nejpozději při předání díla.

Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením

živelnou událostí nebo třetí osobou.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemné reklamovat u zhotovitele,

ato do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. Vreklamaci objednatel

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje

finanční náhradu.

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady

do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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10.6.

Zhotovitel odstrani reklamované vady vtechnologicky nejkratším termínu, nejdéle

však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému

užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže

zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady

i v případě, že reklamaci neuznává.

O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol.

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce

jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí

opravy, nejdéle však do uplynutí 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

ODPOVĚDNOSTZAŠKODU

 

12

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel vplném rozsahu až do

okamžiku předání a převzetí díla.

Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti vsouvislosti

s prováděním díla.

Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady

uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený,

nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.

Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba,

prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

POJIŠTĚNÍ

 

12.1.

12.2.

1&

Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně

ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %.

Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo

jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou

pojistnou smlouvu na pojištění díla — stavebních a montážních rizik, a to s limitem

pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy),

smaximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu

provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží

objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o

pojištění podle tohoto odstavce.

SANKCE

 

13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení

nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

14.

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý ijen započatý den

prodlení.

Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění

staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý ijen započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen vpřípadě prodlení zhotovitele stermínem odstranění vady

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý ijen započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění

reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

1.000 Kč za každou reklamovanou vadu aza každý ijen započatý den prodlení,

v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou

vadu bránící běžnému užívání a každý ijen započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele

zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1 .,

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý

takový jednotlivý případ.

Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo

jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý ijen

započatý den prodlení.

Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní

pokuty.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele,

ato i před datem její splatnosti.

Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

UKONČENÍ SMLOUVY

 

14.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 anésl. občanského zákoníku,

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
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14.2.

14.3.

14.4.

15.

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů

pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1. nebo 12.2. smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení oodstoupení

druhé straně smlouvy.

Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Veškerá jednání budou probíhat včeském jazyce. Veškeré písemnosti budou

vyhotoveny v českém jazyce.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma

smluvními stranami.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.

Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou.

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným

soudem.

Zhotovitel je na základě § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly. Zhotovitel je vtomto případě povinen vykonat veškerou součinnost

s kontrolou.

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejich přílohách

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

str. 12z 13



Smlouva o dílo — „Oprava sociálního zařízení a zkapacitnění ČOV — Kemp Mezní Louka“

15.10. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými

elektronickými podpisy / v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení

obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

15.11. Přílohy smlouvy:

a) položkový rozpočet

V dne . .20_

 

Správa Národního parku České Švýcarsko

Ing. Petr Kříž, ředitel

objednatel

V Plzni dne

 

HOME WEST CZ sro

David Rottenborn, jednatel

zhotovitel

Str. 13213
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REKAPITULACE STAVBY

Kód; R-23_31_01

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

KSO: CC-CZ:

Místo: Mezni - Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krasna Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175

HOME WEST CZ s.r.o. DIČ: CZ08668175

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 935 000,00

Sazba daně Zaklad daně Výše dané

DPH základní 21,00% 2 935 000,00 616 350,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 551 350,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACI

Kod: R-23_31_01

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Sprava NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krasna Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

 Náklady : rozpočtů

30.01

D1.01

D1.02

D1.03

D1.04

VRN

Oprava sociálního zařízení

Stavebně konstrukční část

ZTI

Elektrotechnika

Topení

Vedlejší rozpočtové náklady

2 935 000,00

2 935 000,00

1 920 99301

537 998,72

235 98400

110 00000

130 024,27

3 551 350,00

3 551 350,00

2 324 401,54

650 978,45

285 540,64

133 100,00

157 329,37   
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Návod na vyplnění

Mšnlt lze pouze buňky se žlutým podbarvenlmlj

Í) na prvnim Ilstu Rekapltulace stavby vyplňte v sestavě:

* a) Souhrnný Ilslj

- údale o UchazečlE

(přenesou se do ostatnich sestav | v ]Iných llstech):

b) Rekapltulace oblektů:

. potřebné Ostatni náklady:

» ) na vybraných ustecn vyplme v sestavě:

a) Kryci llstE

. fldale o Uchazečl, pokud se Ilši od údalů o Uchazečl na Souhrnnám

Ilstuj

(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném um):

b) Rekapltulace rozpočtuE

. potřebné Ostatni náklady:

c) Celkové náklady za stavbu:

. ceny u položekE

. množství, pokud má žluté podbarvení:

. a v přlpaoe potřeby poznámku (ta je ve skrylám sloupcl)



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175

HOME WEST CZ s.r.o. DIČ: C208668175

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 920 993,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 920 993,01 21 ,00% 403 408,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 324 401,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

 

  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:
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D1.01 - Stavebně konstrukční část

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:_

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 920 993,01

HSV - Práce a dodávky HSV 262 221,37

3 - Svisle a kompletní konstrukce 30 270,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 105 570,89

61 - Úprava povrchů vnitřní 3 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 508,71

94 - Lešení a stavební výtahy 3 123,12

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 15 615,60

96 - Bourání konstrukcí 19 400,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 16 315,00

98 - Demolice a sanace 6 711,55

99 - Přesuny hmota suti 13 810,33

997 - Přesun sutě 15 589,55

998 - Přesun hmot 5 281,62

PSV - Práce a dodávky PSV 1 658 771 ,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 723,79

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 549,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 500,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 72,00

751 - Vzduchotechnika 800,00

763 - Konstrukce suche výstavby 510 732,71

766 - Konstrukce truhlářské 305 912,40

767.9 - hliníkově vnitřní 240 550,00

771 - Podlahy z dlaždic 293 793,27

781 - Dokončovací práce - obklady 385 650,24

783 - Dokončovací práce - nátěry 115 404,81

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 633,42

SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

D1.01 - Stavebně konstrukční část

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 1 920 993,01

D HSV Práce a dodávky HSV 262 221,37

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 30 270,60

1 K 346244361 Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel m2 4200 689,00 2 893,80

palenych

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a

Tech.zpr.

vv .

W zazdivky spojené s přípravou pro profese

W "profese odhad" 4,2 4,200

W Součet 4200
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Obezdívka přestěnových instalací tl 125 mm z

 

 

  

 

        
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

        
 

 

 

        
 

2 \ K \3462443r01 , , „ , . . \ m2 \ 24,888\ 1 100,00\ 27 376,80

porobetonovych presnych tvarníc

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W "m.č. 1.05" 3,25‘1,25*2 8,125

W "m.č. 1.06" 3,915 5,850

W "m.č. 1.07" 2,025‘1,25'2 5,063

W "m.č. 1.08" 3,915 5,850

W Součet 24,888

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 105 570,89

3 \ K \612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem \ m2 \ 1101985\ 255,00\ 28 301.18

vtlacenym do tenkovrstve hmoty

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysů, řezy a TZ

W

W "m.<':.1.01"9,6‘1,05 10,080

W "m.č. 1.02"11,4"1,05 11,970

W "'m..1.03"7,7“1,05 8,085

W "m.č. 1.04" 9,6‘1,05 10,080

W "'m..1.05"16,2"1,05 17,010

W "m.č. 1.06" 17,5‘1,05 18,375

W "'m..1.07"16,2"1,05 17,010

W "m.č. 1.08" 17,5‘1,05 18,375

W Součet 110,985

4 K 612325402 Oprava vnitřní vápenocementově hrubě omítky stěn v m2 1931590 188,00 36 394.92

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysů, řezy a TZ

W .

W - oprava jádra po vybourání obkladů

W - rozsah prací bude upřesněn na zaklade skutečného stavu po

bouracích pracích

W .

W "m.č. 1.01" 8,88‘2-1,2“0,6 17,040

W "m.č. 1.02" 10,68‘2-1,2'0,6 20,640

W "m.č. 1.03" 6,98‘2 13,960

W "m.č. 1.04" 8,88‘2-1,2“0,6 17,040

W "m.č. 1.05" (16,855+1,475)“2-(0,6‘0,6‘2) 35,940

W "m.č. 1.06" 16,26‘2-1,2'0,6‘3 30,360

W "m.č. 1.07" (13,01+1,475)'2—(0,6‘0,6"2) 28,250

W "m.č. 1.08" 16,26‘2-1,2'0,6‘3 30,360

W Součet 193,590

5 \ K \612311131 rFr>lcr>rt1ažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 \ m2 \ 1101985\ 181,00\ 20 088.29

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysů, řezy a TZ

W

W "m.<':.1.01"9,6‘1,05 10,080

W "m.č. 1.02"11,4"1,05 11,970

W "'m..1.03"7,7“1,05 8,085

W "m.č. 1.04" 9,6‘1,05 10,080

W "'m..1.05"16,2"1,05 17,010

W "m.č. 1.06" 17,5‘1,05 18,375

W "'m..1.07"16,2"1,05 17,010

W "m.č. 1.08" 17,5‘1,05 18,375

W Součet 110,985

6 \ K \631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým \ m3 \ 2'591\ 5 250100\ 13 602,75

plochy do 1 m2 tlousťky do 80 mm

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W Oprava stávajících podlah po bouracích pracích:

- odhadovaný rozsah 30% ploch ( skutečný rozsah je nutne

urCIt na zaklade bouraCIch pram)

W .

"vnitřní prostory"

W (5,76+7,65+3,48+5,76+15,76+18,92+17,76+18,92)‘0,3‘0,06 “592

W "vnější prostory“ 49,95‘0,3'0,06 0,899

W Součet 2,591

7 \ K \631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem \ m3 \ 0,525\ 6 350100\ 3 333‘75

prostym

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W betonáže spojené s přípravou pro profese

W "profese odhad" 7‘0,3‘0,25 0,525

W Součet 0,525

D 61 Úprava povrchů vnitřní 3 850,00

\ 8 \ K \612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltoujakěkoli šířky rýhy \ m2 \ 7,000\ 550,00 3 850,00

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W "profese:“ 50*0,03+50*0,07+20'0,1 7,000

W Součet 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 508,71

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

9 K 965042121 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m3 0,600 5 310,00 3 186,00

m2

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W příprava pro profese

W "profese odhad" 8‘0,3‘0,25 0,600

W Součet 0,600

10 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání m3 0,600 2 040100 1 22400

mazanin se svarovanou Sítí tl do 100 mm

11 K 965046111 Broušení stavajicich betonových podlah úběr do 3 mm m2 134,770 166,00 22 371,82

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysů, řezy a TZ
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rozsah prací a způsob provedení bude určen na základě skut.

stavu

Vnitřní dlažba

"m.č. 1.01" 5,76 5,760

"m.č. 1.02" 7,65 7,650

"m.č. 1.03" 3,48 3,480

"m.č. 1.04" 5,76 5,760

"m.č. 1.05" 15,76 15,760

"m.č. 1.06" 18,92—0,88‘4 15,400

"m.č. 1.07" 15,76 15,760

"m.č. 1.08" 18,92—0,88‘4 15,400

Mezisoučet 84,970

Venkovní dlažba

"terasa“ 49,8 49,800

Mezisoučet 49,800

Součet 134,770
 

  

X

 

978013141

 

Otlučení (osekaní) vnitřní vápenné nebo

vapenocementově omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 m2 110,985

%    

33,80 3 751,29

 
 

ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

U 94

Viz. PD stavební část- výkresy půdorysů, řezy a TZ

_
n
r

1.01" 9,6‘1,05 10,080

1.02"11,4"1,05 11,970

1.03"7,7“1,05 8,085

1.04"9,6“1,05 10,080

1.05"16,2"1,05 17,010

1.06"17,5"1,05 18,375

1.07"16,2"1,05 17,010

1.08"17,5"1,05 18,375

Součet 110,985

:
o
(

20
‘

.n
“

20
‘

:
o
(

3
3
3
3
:
3
3
3
3

o
_
n
r

Lešení a stavební výtahy 3123,12
 

  

X

 

949101111

 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 141’960

   

22,00 3 123,12

 
 

ž
ž

ž
ž

ž
ž
ž
ž
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Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, výkresy řezů á

Tech.zpr.

vnitřní lešení:

montáž výplní otvorů, montaž podhledů, AKU obkladů,

omítky, obklady

montáž instalací ve větších výškách, ostatní drobné stavební

práce

"celková podlahová plocha" 141 960

5,76+7,65+3,48+5,76+15,76+18,92+15,76+18,92+49,95 '

Součet 141 ,960

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 15 615,60
 

  

X

 

952901111

 

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce

podlaží do 4 m
m2 141,960

   

110,00 15 615,60

 
 

ž
ž

ž
ž

U 96

Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, výkresy řezů á

Tech.zpr.

"celková podlahová plocha" 141 960

5,76+7,65+3,48+5,76+15,76+18,92+15,76+18,92+49,95 '

Součet 141 ,960

Bourání konstrukcí 19 400,00
 

   

119001—R1

 

Odpojení kanalizace, zaslepení přípojek, včetně

přesunu hmot a skládkovněho soubor 1‘000
   

4 000,00 4 000,00

 
 

- demontáž (nevyjmenovaných zařizovacích předmětů)

- demontáž veškerých rozvodů á vývodů včetne

kompletačních prvku (splachovací nadržky, vestavěné nosne

systemy wc atd.) a technologie

— detekce stávajících rozvodů

- ochraná stávajících rozvodů, které nebudou zasaženy

rekonstrukcí

- odvoz a likvidace na příslušné skladce

- součástí položky je i veskera manipulace s vybouranými

hmotami

1 1,000
 

   

119001—R2

 

Odejeni vodovodu, vcetne presunu hmot a soubor 1.000

skladkovneho
   

4 000,00 4 000,00

 
 

- demontáž (nevyjmenovaných zařizovacích předmětů)

- demontáž veškerých rozvodů á vývodů včetne

kompletačních prvku (baterie, sifony atd.) a technologie

— detekce stávajících rozvodů

- ochraná stávajících rozvodů, které nebudou zasaženy

rekonstrukcí

- odvoz a likvidace na příslušné skladce

- součástí položky je i veskera manipulace s vybouranými

hmotami

1 1,000
 

 

x
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
;
ž
ž
ž

ž
ž

$
$
;

  

119001—R3

 

Odpojení elektroinstalace - slaboproud, silnoproud,

včetně přesunu hmot a skládkovněho soubor 1‘000
   

5 000,00 5 000,00

 
 

 ž
ž
ž

ž
ž

ž
ž
ž

ž

- demontáž svítidel (nevyjmenovaných v samostatných

položkách)

- demontáž veškerých rozvodů á vývodů včetne

kompletačních prvku (zásuvky, vypínače atd.) a technologie

— detekce stávajících rozvodů

- odborne odpojení elektrické soustavy, zřízení provizorního

přístupu k e|. energii

- ochraná stávajících rozvodů, které nebudou zasaženy

rekonstrukcí

- odvoz a likvidace na příslušné skladce

- součástí položky je i veskera manipulace s vybouranými

hmotami

- zajištění proti ůrazu proudem

1 1,000
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Odpojení topení a zajištění provozuschopnosti zbytku

      

 

 

 

         

 

         

 

  
 

         

 

         

 

         

 

         

 

 

 

 

       

18 K 119001-R5 otopné sítě, demontáž včetně přesunu hmot a soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

skládkovného.

W - odpojení potrubí otopné soustavy

W - zajištění schopnosti provozu topení v ostatních

nezasažených částech budovy rekonstrukcí

W - detekce stávajícího potrubí

- ochrana nedemontovaných časti topení v ramci

rekonstrukce, pred poskozenlm

W - demontáž stávající otopné soustavy

W - odvoz a likvidace na příslušné skládce

W - součástí položky je i veskera manipulace s vybouranými

hmotami

W 1 1,000

\ 19 \ K \767641800 Demontáž zárubní dveří odřezánim plochy do 2,5 m2 \ kus \ 8,000\ 300,00 2 400,00

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysů, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.01"1 1,000

W "m.č. 1.02" 1 1,000

W "m.č. 1.03" 1 1,000

W "m.č. 1.04" 1 1,000

W "m.č. 1.05" 1 1,000

W "m.č. 1.06" 1 1,000

W "m.č. 1.07" 1 1,000

W "'m..1.08"1 1,000

W Součet 8,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatni bouraci práce 16 315,00

20 K 974031121 šyrsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm s do 30 m 50.000 80,00 4 000.00

W Viz. PD profesi - výkresy půdorysů

vv .

W Profese

W 50 50,000

21 K 974031122 šyrsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm s do 70 m 50.000 90100 4 500.00

W Viz. PD profesi - výkresy půdorysů

vv .

W Profese

W 50 50,000

22 \ K \974031133 miekani rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm s do 100 \ m \ 20'000\ 118100\ 2 360.00

W Viz. PD profesi - výkresy půdorysů

vv .

W Profese:

W 20 20,000

23 K 977151114 Jádrové yrty diamantovými korunkami do stavebních m 0,850 2 500100 2 125.00

matenalu D pres 50 do 60 mm

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a

Tech.zpr.

vv .

W "příprava profese:" 0,85 0,850

24 K 977151118 Jádrové yrty diamantovými korunkami do stavebních m 0.400 3 300100 1 32000

matenalu D pres 90 do 100 mm

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a

Tech.zpr.

vv .

W "příprava profese:" 0,4 0,400

25 K 977151119 Jádrové yrty diamantovými korunkami do stavebních m 0,600 3 350100 2 010‘00

matenalu D pres 100 do 110 mm

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a

Tech.zpr.

vv .

W "příprava profese:" 0,6 0,600

D 98 Demolice a sanace 6 711,55

26 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah m2 40‘431 166,00 6 71155

ocelovych kartáči

W uvažáno dočisténí ploch v 30% po bouraní omítek

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysů, řezy a TZ

W .

W rozsah prací a způsob provedení bude určen na základě skut.

stavu

W uvažáno dočisténí ploch v 30%

W .

W Vnitřní dlažba

W "m.č. 1.01" 5,76 5,760

W "m.č. 1.02" 7,65 7,650

W "m.č. 1.03" 3,48 3,480

W "m.č. 1.04" 5,76 5,760

W "m.č. 1.05" 15,76 15,760

W "m.č. 1.06" 18,92—0,88‘4 15,400

W "m.č. 1.07" 15,76 15,760

W "m.č. 1.08" 18,92—0,88‘4 15,400

W Mezisoučet 84,970

W Venkovni dlažba

W "terasa“ 49,8 49,800

W Mezisoučet 49,800

W Součet 134,770

W 134,77‘0,3 'Přepočtené koeficientem množství 40,431

D 99 Přesuny hmota suti 13 810,33

27 K 997006002 Hrubé třídění stavebního odpadu t 18,463 172,00 3 175,64

28 K 997013511 00'3“” su“ a wbouranýřh 11mm Z meZÍSk'.ádky ”a t 18,463 400,00 7 385,20
skládku do 1 km s nalozenim a se slozenim

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 18,463 10100 184,63

ZKD 1 km pres 1 km

30 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 18,463 166,00 3 064,86  
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D 997 Přesun sutě 15 589,55

31 K 997013151 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro t 18,463 350100 6 462,05

budovy v do 6 m s omezením mechanizace

Poplatek za uložení na skládce (skládkovne)

32 K 997013812 stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 2‘392 1 200’00 2 870'40

W 2,392 2,392

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

33 K 997013869 skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a t 10,023 362,00 3 628,33

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

W 5,266+4,757 10,023

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

34 K 997013871 skládce (skládkovné) směsného stavebního a t 4,728 556,00 2 628,77

demoličního kód odpadu 17 09 04

W 17,143-(10,023+2,392) 4,728

W Součet 4,728

D 998 Přesun hmot 5 281,62

\ 35 \ K \998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m I t \ 13,899 380,00 5 281,62

D PSV Práce a dodávky PSV 1 658 771,64

D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům 4 723,79

I 36 \ K \711191001 \Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše I m2 I 187,148I 12,20\ 2 283,21

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W Spojeni podkladu pro výtluky

"vnitřní prostory"

W (5,76+7,65+3,48+5,76+15,76+18,92+17,76+18,92)*0,3 28203

W "vnější prostory“ 49,95'0,3 14,985

W Mezisoučet 43,188

W Spojovací vrstva pod dlažbu

"vnitřní prostory"

W (5,76+7,65+3,48+5,76+15,76+18,92+17,76+18,92) 94'010

W "vnější prostory" 49,95 49,950

W Mezisoučet 143,960

W Součet 187,148

\ 37 I M I58585000 Iadhezni můstek pro savé inesavé podklady \ kg \ 22,598 I 108,00 \ 2 440,58

187,148*0,12075 'Přepočtene koeficientem množství 22,598

D ravo ec ni a - zařizovací pře mě ,725 Zd t h k d ty 9 549 00

I 38\ K I725110814 \Demontáž klozetu kombi \soubor\ 10,000\ 170,00I 1 70000

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.01"1 1,000

W "m.č. 1.04" 1 1,000

W "m.č. 1.05" 3 3,000

W "m.č. 1.07" 5 5,000

W Součet 10,000

39 K 725122817 Demontaz písoarovych stani bez nadrze a Jedním soubor 6,000 104,00 624,00

zachodkem

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.05" 6 6,000

W Součet 6,000

I 40 I K I725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur \soubor\ 14,000 100,00 1 400,00

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.01"1 1,000

W "m.č. 1.04" 1 1,000

W "m.č 1.05"1 1,000

W "m.č 1.06" 5 5,000

W "m.č 1.07"1 1,000

W "m.č. 1.08" 5 5,000

W Součet 14,000

\ 41 \ K \725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 8,000\ 280,00 2 240,00

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.06"4 4,000

W "m.č. 1.08"4 4,000

W Součet 8,000

42 K 725310823 Damn?” drezlédnodgchy ves’taveny V kUChynSkyCh soubor 3,000 180,00 540,00
sestavach bez vytokovych armatur

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.02" 3 3,000

I 43 I K I725330820 Demontáž výlevka diturvitová \soubor\ 2,000 200,00 400,00

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.02" 1 1,000

W "m.č. 1.03" 1 1,000

W Součet 2,000

\ 44 \ K I725820802 Demontáž baterie stojánkove do jednoho otvoru \soubor\ 17,000 70,00 1 190,00

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.01"1 1,000

W "m.č 1.02" 3 3,000

W "m.č 1.04"1 1,000

W "m.č 1.05"1 1,000

W "m.č 1.06" 5 5,000

W "m.č 1.07"1 1,000

W "m.č 1.08" 5 5,000
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W Součet 17,000

I 45 \ K \725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 I kus I 8,000 150,00 1 200,00

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

vv .

W "m.č. 1.06"4 4,000

W "m.č. 1.08"4 4000

W Součet 8,000

I 46 I K I725860811 Demontáž uzáverů zápachu jednoduchých I kus I 17,000 15,00 255,00

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

vv .

W "m.č. 1.01"1 1,000

W "m.č. 1.02" 3 3,000

W "m.č. 1.04" 1 1,000

W "m.č. 1.05" 1 1,000

W "m.č. 1.06" 5 5,000

W "m.č. 1.07" 1 1,000

W "m.č. 1.08" 5 5,000

W Součet 17,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 500,00

Demontáž nádrže beztlake nebo tlakové odpojení od

47 K 732320814 rozvodů potrubí obsah přes 200 do 500 l kus 3‘000 500’00 1 500'00

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

vv .

W "m.č. 1.03" 3 3,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 72,00

I 48 I K I735121810 \Demontáž otopného tělesa ocelového článkoveho I m2 I 1,800 40,00 72,00

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

vv .

W "m.č. 1.01"1,5“0,6 0,900

W "m.č. 1.04" 1,5‘0,6 0,900

W Součet 1,800

D 751 Vzduchotechnika 800,00

49 K 751111812 Demontaz ventllátoru axrálnlho nízkotlákeho kruhove kus 2000 300,00 600,00

potrubí D pres 200 do 400 mm

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

vv .

W "m.č. 1.06" 1 1,000

W "m.č. 1.08" 1 1,000

W Součet 2,000

50 K 751398813 Demontaz vetracr mr|zky z potrubí kruhoveho D pres kus 2000 10000 20000

200 do 300 mm

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

vv .

W "m.č. 1.06" 1 1,000

W "m.č. 1.08" 1 1,000

W Součet 2,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 510 732,71

51 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Izolace dvouvrstva m2 92.010 879,00 80 876,79

spodnl kce profil CD+UD

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

vv .

W "m.č. 1.01" 5,76 5,760

W "m.č. 1.02" 7,65 7,650

W "m.č. 1.03" 3,48 3,480

W "m.č. 1.04" 5,76 5,760

W "m.č. 1.05" 15,76 15,760

W "m.č. 1.06" 18,92 18,920

W "m.č. 1.07" 15,76 15,760

W "'m.. 1.08" 18,92 18,920

W Součet 92,010

52 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 92,010 40,80 3 754,01

53 K 763131751 Montáž párotesne zábrány do SDK podhledu m2 92,010 57,50 5 290,58

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

vv .

W "m.č. 1.01" 5,76 5,760

W "m.č. 1.02" 7,65 7,650

W "m.č. 1.03" 3,48 3,480

W "m.č. 1.04" 5,76 5,760

W "m.č. 1.05" 15,76 15,760

W "m.č. 1.06" 18,92 18,920

W "m.č. 1.07" 15,76 15,760

W "'m..1.08"18,92 18,920

W Součet 92,010

54 M 28329028 folie PE vyztuzena AI vrstvou pro'parotesnou vrstvu m2 103373 5940 6 140,36

150g/m2 s Integrovanou lepim paskou

W 92,01‘1,1235 'Přepočtené koeňcientem množství 103,373

I 55 \ K \763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 I m2 I 92,010I 90,00 8 280,90

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

vv .

W "m.č. 1.01" 5,76 5,760

W "m.č. 1.02" 7,65 7,650

W "m.č. 1.03" 3,48 3,480

W "m.č. 1.04" 5,76 5,760

W "m.č. 1.05" 15,76 15,760

W "m.č. 1.06" 18,92 18,920

W "m.č. 1.07" 15,76 15,760

W "'m..1.08"18,92 18,920

W Součet 92,010

56 k 763231821 Demontaz. sadmv'amteho pÝdh'Šquf' .".osnou , m2 92,010 59,00 5 428,59
konstruktu z ocelovych profilu oplastenl Jednoduche

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

vv .

W "m.č. 1.01" 5,76 5,760

W "m.č. 1.02" 7,65 7,650
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W "m.č. 1.03" 3,48 3,480

W "m.č. 1.04" 5,76 5,760

W "m.č. 1.05" 15,76 15,760

W "m.č. 1.06" 18,92 18,920

W "m.č. 1.07" 15,76 15,760

W "'m.. 1.08" 18,92 18,920

W Součet 92,010

| 57‘ K |763411811 Demontáž sanitárních příček z desek | m2 | 25,200 105,00 2 646,00

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.05" (1,6‘2+3,25)‘2-O,8'2'3 8,100

W "m.č. 1.07" (1 ,625‘2+2,05)‘2-0,8‘2+(1,6‘2+3,25)"2-0,8‘2‘3 17,100

W Součet 25,200

| 58 l K |763411821 Demontáž dveří sanitárních příček | kus | 8,000 160,00 1 280,00

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.05" 3 3,000

W "m.č. 1.07" 5 5,000

W Součet 8,000

59 K 763412114 Sam“ p."CKY do “Chem pros’tred" deSky m2 24,380 5 600,00 136 528,00
laminované tl 32 mm

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W dodávka včetně kompletního příslušenství

W .

W "m.č. 1.05" (1,6‘2+3,25)‘2-O,8'2'3 8,100

W "m.č. 1.07" (1,95+1,67+2,05)‘2‘2—0,8"2"4 16,280

W Součet 24,380

60 K 763412114r01 sanitam' p."CKY do m°kreh° pros’tred" deSky m2 32,480 6 300,00 204 624,00
laminované tl 32 mm

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W dodávka včetně kompletního příslušenství

W .

W "m.č. 1.06" (1,9‘3+0,71*2+3,87)‘2-0,7‘2,05"4 16,240

W "m.č. 1.07" (1,9‘3+0,71*2+3,87)‘2-0,7‘2,05"4 16,240

W Součet 32,480

61 K 763412124 Dvere sanitárních pricek, desky laminované tl 32 mm, s kus 15.000 3 250100 48 75000

do 800 mm, v do 2000 mm

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W dveře s. 800 mm

W "m.č. 1.05" 3 3,000

W "m.č. 1.07"4 4,000

W dveře s. 600 mm

W "m.č. 1.06"4 4,000

W "m.č. 1.08"4 4000

W Součet 15,000

62 K 998763301 Presun hmot tonazní pro sadrokartonove konstrukce v t 5132 1 390100 7 133,48

objektech v do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 305 912,40

63 K 76631111r01 MO,"taZ, dreVĚrÍeÍ'o zahrad" venko‘m'ho ' vcetne m 22,750 560,00 12 740,00
veskerych nátěru

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W - požadavek na zábradlí viz požadavky investora, popřípadě

požadavek GP

W "venkovní zábradlí" 3,257 22,750

dřevěné zábradlí kotvené do stávající dřevěné

64 M 55342284r01 konstrukce - dodávka včetně kotvicího a pomocného m 22, 750 2 200,00 50 050,00

materiálu

65 K 766691914 xyzvesení nebo zavesení drevenych krídel dveri pl do 2 kus 8,000 34,70 277,60

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.01"1 1,000

W "m.č. 1.02" 1 1,000

W "m.č. 1.03" 1 1,000

W "m.č. 1.04" 1 1,000

W "m.č 1.05"1 1,000

W "m.č. 1.06" 1 1,000

W "m.č. 1.07" 1 1,000

W "'m..1.08"1 1,000

W Součet 8,000

| 66 l K |766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových | kus | 8,000 30,60 244,80

W "viz pol. č. 766691914" 8 8,000

67 K 998766201 deštrtrr: hmot procentní pro kce truhlarske v objektech v % 5 0001000 0141 2 050.00

D 767.9 hlinikové vnitřní 240 550,00

Ozn. D1 - Vnitřní hliníkové dveře 1000x2050 mm,

68 K 76777—R01 jednokřídlě otočně, včetně kování a prahů, včetně kus 5,000 45 210,00 226 050,00

hliníkově zárubně, (podrobný popis víz PSV), D+M

W Podrobný popis viz PD — tabulky PSV — hliníkové vnitřní

W .

W - D+M včetně kompletního příslušenství

W - D+M včetně kování a prahu

W 2+3 5,000

W Součet 5,000

Ozn. D2 - Vnitřní hliníkové dveře 900x2050 mm,

69 K 76777—R02 jednokřídlě otočně, včetně kování a prahů, včetně kus 2,000 7 250,00 14 500,00

hliníkově zárubně, (podrobný popis víz PSV), D+M

W Podrobný popis viz PD — tabulky PSV — hliníkové vnitřní

W .

W - D+M včetně kompletního příslušenství

W - D+M včetně kování a prahu

W 1+1 2,000
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W Součet 2,000

D 771 Podlahy z dlaždic 293 793,27

\ 70 \ K \771111011 Vysáti podkladu před pokládkou dlažby \ m2 \ 141,960 14,00 1 987,44

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W "m.č. 1.01" 5,76 5,760

W "m.č. 1.02" 7,65 7,650

W "m.č. 1.03" 3,48 3,480

W "m.č. 1.04" 5,76 5,760

W "m.č. 1.05" 15,76 15,760

W "m.č. 1.06" 18,92 18,920

W "m.č. 1.07" 15,76 15,760

W "m.č. 1.08" 18,92 18,920

W Mezisoučet 92,010

W "m.č. 1.09" 49,95 49,950

W Mezisoučet 49,950

W Součet 141 ,960

71 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 m2 141,960 286,00 40 600,56

do 5 mm

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W - nutnost stěrky bude posouzena nastavbě

vv .

W "m.č. 1.01" 5,76 5,760

W "m.č. 1.02" 7,65 7,650

W "m.č. 1.03" 3,48 3,480

W "m.č. 1.04" 5,76 5,760

W "m.č. 1.05" 15,76 15,760

W "m.č. 1.06" 18,92 18,920

W "'m..1.07"15,76 15,760

W "m.č. 1.08" 18,92 18,920

W Mezisoučet 92,010

W "m.č. 1.09" 49,95 49,950

W Mezisoučet 49,950

W Součet 141,960

\ 72 \ K \771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených \ m2 \ 134,770 109,00 14 689,93

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysů, řezy a TZ

vv .

W rozsah prací a způsob provedení bude určen na základě skut.

stavu

vv .

W Vnitřní dlažba

W "m.č. 1.01" 5,76 5,760

W "m.č. 1.02" 7,65 7,650

W "m.č. 1.03" 3,48 3,480

W "m.č. 1.04" 5,76 5,760

W "m.č. 1.05" 15,76 15,760

W "m.č. 1.06" 18,92-O,88“4 15,400

W "m.č. 1.07" 15,76 15,760

W "m.č. 1.08" 18,92-O,88“4 15,400

W Mezisoučet 84,970

W Venkovni dlažba

W "terasa" 49,8 49,800

W Mezisoučet 49,800

W Součet 134,770

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení

73 K 771574264 protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 12 do m2 141,960 550,00 78 078,00

19 ks/m2

74 M 59761603 dlažba keramická hutna' hladka do interiéru přes 12 do m2 99371 52000 51 672,92

19ks/m2

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W - přesný druh dlažby určí investor, popřípadě GP

vv .

W "m.č. 1.01" 5,76 5,760

W "m.č. 1.02" 7,65 7,650

W "m.č. 1.03" 3,48 3,480

W "m.č. 1.04" 5,76 5,760

W "m.č. 1.05" 15,76 15,760

W "m.č. 1.06" 18,92 18,920

W "'m..1.07"15,76 15,760

W "m.č. 1.08" 18,92 18,920

W Součet 92,010

W 92,01‘1,08 'Přepočtené koeficientem množství 99,371

75 M 59761612 dlažba keramická slinuta' hladka'do interiéru i exteriéru m2 53,946 520’00 28 051,92

pro vysoke mechanicke namahanl pres 12 do 19ks/m2

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W - přesný druh dlažby určí investor, popřípadě GP

vv .

W "m.č. 1.09" 49,95 49,950

W Součet 49,950

W 49,95‘1,08 'Přepočtené koeficientem množství 53,946

76 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou m2 92010 429100 39 47229

vrstvach

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W - přesný druh dlažby určí investor, popřípadě GP

vv .

W "m.č. 1.01" 5,76 5,760

W "m.č. 1.02" 7,65 7,650

W "m.č. 1.03" 3,48 3,480

W "m.č. 1.04" 5,76 5,760

W "m.č. 1.05" 15,76 15,760

W "m.č. 1.06" 18,92 18,920

W "m.č. 1.07" 15,76 15,760
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W "m.č. 1.08" 18,92 18,920

W Součet 92,010

I 77 I K I771591115 Podlahy spárování silikonem I m I 109,750 45,90 5 037,53

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W - přesný druh dlažby určí investor, popřípadě GP

W

W "m.<':.1.01"9,6 9,600

W "m.č. 1.02" 11,4 11,400

W "'m.. 1.03" 7,7 7,700

W "m.č. 1.04" 9,6 9,600

W "'m..1.05"16,2+1,925‘2+0,2 20,250

W "m.č. 1.06" 17,5 17,500

W "'m.. 1.07" 16,2 16,200

W "m.č. 1.08"17,5 17,500

W Součet 109,750

I 78 \ K \771591241 \lzolace těsnícími pasy vnitřní kout I kus I 35,000 218,00I 7 630,00

35 35,000

I 79I K I771591242 Ilzolace těsnícími pasy vnější roh I kus I 3,000 209,00I 627,00

W 3 3,000

I 80 I K \771591251 \lzolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí I kus I 12,000I 174,00I 2 088,00

W "odhad" 12 12,000

I 81 I K I771591264 Ilzolace těsnícími pasy mezi podlahou a stěnou I m I 109,750I 180,00I 19 755,00

W Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a

Tech.zpr.

W .

W - přesný druh dlažby určí investor, popřípadě GP

W .

W "m.č. 1.01" 9,6 9,600

W "m.č. 1.02" 11,4 11,400

W "m.č. 1.03" 7,7 7,700

W "m.č. 1.04" 9,6 9,600

W "m.č. 1.05" 16,2+1,925‘2+0,2 20,250

W "m.č. 1.06"17,5 17,500

W "m.č. 1.07"16,2 16,200

W "'m..1.08"17,5 17,500

W Součet 109,750

82 K 998771101 Presun hmot tonazni pro podlahy z dlazdic v objektech t 5370 764,00 4 102,68

v do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 385 650,24

I 83 I K I781111011 Ometeni (oprašení) stěny při přípravě podkladu I m2 I 193,590 7,65 1 480,96

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W

W "m.č. 1.01" 8,88"2-1,2‘0,6 17,040

W "m.č. 1.02" 10,68‘2-1,2‘0,6 20,640

W "'m..1.03"6,98"2 13,960

W "m.č. 1.04" 8,88"2-1,2‘0,6 17,040

W "'m..1.05"(16,855+1,475)‘2-(0,6'0,6‘2) 35,940

W "m.č. 1.06" 16,26‘2-1,2*0,6'3 30,360

W "'m..1.07"(13,01+1,475)‘2—(0,6‘0,6"2) 28,250

W "m.č. 1.08" 16,26‘2-1,2*0,6'3 30,360

W Součet 193,590

I 84 I K I781121011 Nátěr penetrační na stěnu I m2 I 193,590 62,80 12 157,45

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.01" 8,88"2-1,2‘0,6 17,040

W "m.č. 1.02" 10,68‘2-1,2‘0,6 20,640

W "m.č. 1.03" 6,98‘2 13,960

W "m.č. 1.04" 8,88"2-1,2‘0,6 17,040

W "m.č. 1.05" (16,855+1,475)‘2-(0,6'0,6‘2) 35,940

W "m.č. 1.06" 16,26‘2-1,2*0,6'3 30,360

W "m.č. 1.07" (13,01+1,475)'2—(0,6‘0,6"2) 28,250

W "m.č. 1.08" 16,26‘2-1,2*0,6'3 30,360

W Součet 193,590

85 K 781131112 Izolace pod obklad naterem nebo stěrkou ve dvou m2 50,378 400100 20 151.20

vrstvach

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W

W "m.č. 1.01" 8,88"0,5 4440

W "m.č. 1.02" 10,68‘0,5 5,340

W "'m..1.03"6,98"0,5 3,490

W "m.č. 1.04" 8,88"0,5 4440

W "'m..1.05"(16,855+1,475)‘0,5 9,165

W "m.č. 1.06"16,26‘0,5 8,130

W "'m..1.07"(13,01+1,475)'0,5 7,243

W "m.č. 1.08"16,26‘0,5 8,130

W Součet 50,378

I 86I K I781151031 Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou ti 3 mm I m2 I 193,590 188,00 36 394,92

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W - předpoklad vyrovnání celoplošně do 3 mm

W .

W "m.č. 1.01" 8,88"2-1,2‘0,6 17,040

W "m.č. 1.02" 10,68‘2-1,2‘0,6 20,640

W "m.č. 1.03" 6,98‘2 13,960

W "m.č. 1.04" 8,88"2-1,2‘0,6 17,040

W "m.č. 1.05" (16,855+1,475)‘2-(0,6'0,6‘2) 35,940

W "m.č. 1.06" 16,26‘2-1,2*0,6'3 30,360

W "m.č. 1.07" (13,01+1,475)'2—(0,6‘0,6"2) 28,250

W "'m..1.08" 16,26‘2-1,2*0,6'3 30,360

W Součet 193,590

87 K 781151041 Priplatek k'cenam celoplosne vyrovnaní stěrkou za m2 58,077 63,90 3 “Hz

kazdy dalsu 1 mm pres tl 3 mm

W Viz. PD stavební čast- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W - předpoklad vyrovnání v rozsahu 30% do 6 mm

W .

W "m.č. 1.01" 8,88"2-1,2‘0,6 17,040
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W "m.č. 1.02" 10,68‘2-1,2‘0,6 20,640

W "m.č. 1.03" 6,98‘2 13,960

W "m.č. 1.04" 8,88"2-1,2‘0,6 17,040

W "m.č. 1.05" (16,855+1,475)‘2-(0,6‘0,6‘2) 35,940

W "m.č. 1.06" 16,26‘2-1,2‘0,6‘3 30,360

W "'m..1.07"(13,01+1,475)'2—(0,6‘0,6"2) 28,250

W "m.č. 1.08" 16,26‘2-1,2‘0,6‘3 30,360

W Součet 193,590

W 193,59‘0,3 'Přepočtené koeficientem množství 58,077

I 88 \ K I781161021 Montáž profilu ukončujiciho rohového nebo vanověho \ m \ 48,398\ 49,60 2 400,54

W "koef. viz pol. č. 781474224" 193,59"0,25 48,398

W Součet 48,398

89 M 59054132 profil ukoncovacr pro vne/sr hrany obkladu hliník leskle m 53’ 238 41200 21 934,06

eloxovany chromem 8x2500mm

W 48,398‘1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,238

90 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 193,590 87,80 16 997,20

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "m.č. 1.01" 8,88"2-1,2‘0,6 17,040

W "m.č. 1.02" 10,68‘2-1,2‘0,6 20,640

W "m.č. 1.03" 6,98‘2 13,960

W "m.č. 1.04" 8,88"2-1,2‘0,6 17,040

W "m.č. 1.05" (16,855+1,475)‘2-(0,6‘0,6‘2) 35,940

W "m.č. 1.06" 16,26‘2-1,2‘0,6‘3 30,360

W "m.č. 1.07" (13,01+1,475)'2—(0,6‘0,6"2) 28,250

W "m.č. 1.08" 16,26‘2-1,2‘0,6‘3 30,360

W Součet 193,590

I 91 \ K \781491811 Odstranění profilu ukončovaciho rohoveho I m I 26,608I 6,86 182,53

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "koef. viz pol. č. 781473810"266,08"0,1 26,608

W Součet 26,608

92 K 781571131 M09111 ,Obk'aq” “Stem S'rky do 200 mm 'epenym' m 48,800 255,00 12 444,00
flexrbilnim lepidlem

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W - výběr obkladu, dle požadavků investora, popř. GP

W .

"ostění obkládaných místností"

W (0,6'2+1,2)‘9+(0,6‘2+0,6)'4+(2,05'2+0,9)"4 48300

I 93 I M I59761065 obklad keramický reliéfní pro interiér přes 4 do 6ks/m2 \ m2 \ 12,200 \ 520,00 6 344,00

W 48,8‘0,25 'Přepočtené koeficientem množství 12,200

Montáž obkladů vnitřních keramických

94 K 781474164 velkoformátových z dekorů přes 4 do 6 kslm2 lepených m2 193,590 699,00 135 319,41

flexibilním lepidlem

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W - výběr obkladu, dle požadavků investora, popř. GP

W .

W "m.č. 1.01" 8,88"2-1,2‘0,6 17,040

W "m.č. 1.02" 10,68‘2-1,2‘0,6 20,640

W "m.č. 1.03" 6,98‘2 13,960

W "m.č. 1.04" 8,88"2-1,2‘0,6 17,040

W "m.č. 1.05" (16,855+1,475)‘2-(0,6‘0,6‘2) 35,940

W "m.č. 1.06" 16,26‘2-1,2‘0,6‘3 30,360

W "m.č. 1.07" (13,01+1,475)'2—(0,6‘0,6"2) 28,250

W 'm.. 1.08" 16,26‘2-1,2‘0,6‘3 30,360

W Součet 193,590

\ 95 \ M \59761065 obklad keramický reliéfní pro interiér přes 4 do 6ks/m2 \ m2 \ 212,949 \ 520,00 110 733,48

W 193,59‘1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství 212,949

96 K 998781101 Presun hmot tonazni pro obklady keramicke v t 7,058 765,00 5 39937

objektech v do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 115 404,81

97 K 783101203 Jemně obrouseni podkladu truhlarskych konstrukm m2 163,886 65,10 10 668,98

pred provedenim náteru

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "terasa - podhled“ (13,78+10,55"2)"1,6 55,808

"terasa - fasáda" (10,55+10,55‘2)‘3,15-

W (1'2,05"6+1,2‘0,6‘9+0,6‘0,6'4) 79’478

W "zábradlí - stávající" 4‘3,25'1 ,1‘2 28,600

W Součet 163,886

98 K 783101403 Opraseni'podkla'du truhlarskych konstrukci pred m2 3271772 7114 2 340.29

provedením nateru

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W oprásení bude provedene po každém broušení

W .

W "terasa - podhled“ (13,78+10,55"2)"1,6 55,808

"terasa - fasáda" (10,55+10,55‘2)‘3,15-

W (1'2,05"6+1,2‘0,6‘9+0,6‘0,6'4) 79’478

W "zábradlí - stávající" 4‘3,25'1 ,1‘2 28,600

W Součet 163,886

W 163,886‘2 'Přepočtené koeficientem množství 327,772

\ 99 \ K \783106805 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukci opálenim \ m2 \ 163,886\ 150,00 24 582,90

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W rozsah a způsob opravy stávajících konstrukcí bude upřesněn

na základě rozsahu nutných oprav před počátkem prací

W .

W "terasa - podhled“ (13,78+10,55"2)"1,6 55,808

"terasa - fasáda" (10,55+10,55‘2)‘3,15-

W (1'2,05"6+1,2‘0,6‘9+0,6‘0,6'4) 79’478

W "zábradlí - stávající" 4‘3,25'1 ,1‘2 28,600

W Součet 163,886

100 K 783124101 Eggét‘furzgfdnonasobny akry'amvy "mer ""h'arSkyCh m2 163,886 124,00 20 321,86
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W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "terasa - podhled“ (13,78+10,55"2)"1,6 55,808

"terasa -fasáda"(10,55+10,55*2)*3,15-

W

(1 '2,05"6+1 ,2‘0,6‘9+0,6‘0,6'4) 79’478

W "zabradli - stávající" 4*3,25'1 ,1'2 28,600

W Součet 163,886

101 K 783128211 Lakovam dvojnásobny'akrylatovy nater truhlarskych m2 163,886 160,00 26 221,76

konstrukm s meZ|brousen|m

102 K 783201201 O'br'ouseni tesarskych konstrukm pred provedením m2 51992 53120 2 765,97

nateru

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W "nosné konstrukce - sloupky" 0,44‘3,15‘14 19,404

W "nosné konstrukce - pasky" 0,44'1,16"30 15,312

"nosné konstrukce - vaznice a stropáky"

W 1,16‘0,33‘14+36,11‘0,33 17276

W Součet 51,992

103 K 783201403 noéfigarzem tesarskych konstrukm pred provedením m2 103,984 5,61 583,35

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W oprásení bude provedene po každém broušení

vv .

W "nosné konstrukce - sloupky" 0,44‘3,15‘14 19,404

W "nosné konstrukce - pasky" 0,44'1,16"30 15,312

"nosné konstrukce - vaznice a stropáky"

W 1,16‘0,33‘14+36,11‘0,33 17276

W Součet 51,992

W 51 ,992‘2 'Přepočtené koeficientem množství 103,984

11041 K 1783206805 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením \ m2 \ 51,992\ 172,00 8 942,62

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W rozsah a způsob opravy stavajicich konstrukcí bude upřesněn

na zaklade rozsahu nutných oprav před počátkem prací

vv .

W "nosné konstrukce - sloupky" 0,44‘3,15‘14 19,404

W "nosné konstrukce - pasky" 0,44'1,16"30 15,312

"nosné konstrukce - vaznice a stropáky"

W 1,16‘0,33‘14+36,11‘0,33 17276

W Součet 51,992

105 K 783224101 Zakladni lednonasobny akrylatovy natertesarskych m2 51992 125100 6 49900

konstrukcu

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

rozsah a způsob opravy stavajicich konstrukcí bude upřesněn

na zaklade rozsahu nutných oprav před počátkem prací

vv .

W "nosné konstrukce - sloupky" 0,44‘3,15‘14 19,404

W "nosné konstrukce - pasky" 0,44'1,16"30 15,312

"nosné konstrukce - vaznice a stropáky"

W 1,16‘0,33‘14+36,11‘0,33 17276

W Součet 51,992

Lazurovací dvojnásobný akrylátový nátěr tesařských

106 K 783228111 . m2 51.992 240,00 12 478,08

konstrukcu

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 633,42

107 K 784111001 Oprasenl (ometeni ) podkladu v místnostech v do 3,80 m2 2021995 6,00 1 21797

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W Stropy:

W "m.č. 1.01" 5,76 5,760

W "m.č. 1.02" 7,65 7,650

W "m.č. 1.03" 3,48 3,480

W "m.č. 1.04" 5,76 5,760

W "m.č. 1.05" 15,76 15,760

W "m.č. 1.06" 18,92 18,920

W "m.č. 1.07" 15,76 15,760

W "m.č. 1.08" 18,92 18,920

W Mezisoučet 92,010

W Stěny:

W "m.<':.1.01"9,6‘1,05 10,080

W "m.č. 1.02"11,4"1,05 11,970

W "m.č. 1.03" 7,7‘1,05 8,085

W "m.č. 1.04" 9,6‘1,05 10,080

W "m.<':.1.05"16,2"1,05 17,010

W "m.č. 1.06" 17,5‘1,05 18,375

W "m.<':.1.07"16,2"1,05 17,010

W "m.č. 1.08" 17,5‘1,05 18,375

W Mezisoučet 110,985

W Součet 202,995

11081 K 1784121001 Oškrabani malby v mísnostech v do 3,80 m 1 m2 1 110,985 35,00 3 884,48

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W

W "m.<':.1.01"9,6‘1,05 10,080

W "m.č. 1.02"11,4"1,05 11,970

W "'m..1.03"7,7‘1,05 8,085

W "m.č. 1.04" 9,6‘1,05 10,080

W "'m..1.05"16,2"1,05 17,010

W "m.č. 1.06" 17,5‘1,05 18,375

W "'m..1.07"16,2"1,05 17,010

W "m.č. 1.08" 17,5‘1,05 18,375

W Součet 110,985

11091 K 1784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí \ m2 1 78.209 5,00 391,05

W Viz výkresy PD a TZ - stavební část

vv .

W "koef. ploch" 92,01 ‘0,85 78,209

110 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tI 25p 4x5m m2 78,209 3,37 263,56

1 1 1 M 58124838 paska maskovacr krepova pro malirske potreby s m 59’807 145 86,72

50mm

W 92,01‘0,65 'Přepočtené koeficientem množství 59,807
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112‘ K ‘784171121 místnostech vdo 3,80 m m2 71,048‘ 14,80‘ 1051,51

W Viz výkresy PD a TZ - stavební část

vv .

W "koef. ploch" 202,995‘0,35 71,048

113 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tI 25p 4x5m m2 71,048 3,37 239, 43

114 M 58124838 23,571; maskovac: krepova pro malirske potreby s m 162,396 145 23547

W 202,995‘0,8 'Přepočtené koeficientem množství 162,396

115 K 784181101 Základní akryiátovájednonásobná bezbarvá penetrace m2 2021995 19,60 3 978,70

podkladu v místnostech v do 3,80 m

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu, řezy a TZ

W .

W Stropy:

W "m.č. 1.01" 5,76 5,760

W "m.č. 1.02" 7,65 7,650

W "m.č. 1.03" 3,48 3,480

W "m.č. 1.04" 5,76 5,760

W "m.č. 1.05" 15,76 15,760

W "m.č. 1.06" 18,92 18,920

W "m.č. 1.07" 15,76 15,760

W "m.č. 1.08" 18,92 18,920

W Mezisoučet 92,010

W Stěny:

W "m.č. 1.01" 9,6‘1,05 10,080

W "m.č. 1.02"11,4"1,05 11,970

W "m.č. 1.03" 7,7‘1,05 8,085

W "m.č. 1.04" 9,6‘1,05 10,080

W "m.<‘:.1.05"16,2"1,05 17,010

W "m.č. 1.06" 17,5‘1,05 18,375

W "m.<‘:.1.07"16,2"1,05 17,010

W "m.č. 1.08" 17,5‘1,05 18,375

W Mezisoučet 110,985

W Součet 202,995

116 K 784331001 gšžršsonbne bílé protiplísňové malby v místnostech v m2 2021995 95100 19 284,53

          

Strana 14 z 33

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

D1 .02 - ZTI

KSO:

Místo: Mezní - Děčín 2

Zadavatel:

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa

Uchazeč:

HOME WEST CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

IČ:

DIC:

IČ:

DIČ:

08668175

CZ08668175

IČ:

DIC:

IC:

DIČ:

 

Cena bez DPH 537 998,72

 

Základ daně

537 998,72

0,00

DPH zakladní

snížena

Sazba daně

21 ,00%

15,00%

Výše daně

112 979,73

0,00

 

 

Cena s DPH CZK 650 978,45

 

 

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
 

 

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
 

 

  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:
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Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 537 998,72

HSV - Práce a dodávky HSV 41 277,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 727,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 030,65

997 - Přesun sutě 3 519,49

PSV - Práce a dodávky PSV 494 321,51

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 78 353,79

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 61 642,62

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 282 657,40

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 52 912,48

781 - Dokončovací práce - obklady 4 755,22

789 - Hodinové zúčtovací sazby 14 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 400,00

SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

D1.02 - ZTI

Misto: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 537 993,72

D HSV Práce a dodávky HSV 41 277,21

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 727,07

1 \ K \612135101 Hrubá Výplň rýh ve stěnách maltoujakékoli šířky rýhy \ m2 \ 17,052\ 629,08 10 727,07

W viz PD - oddil ZTI - Výkresová a textová část

vv .

W "stavební přípomoc - vodovod“ 183,38'0,07 12,837

W "stavební přípomoc - kanalizace“ 4,215

W Součet 17,052

D 9 Ostatní konstrukce a préce, bourání 27 030,65

2 \ K \974031132 miekani rýh ve zdivu cihelnem hl do 50 mm s do 70 \ 1381380\ 137„\ 19 023‘10

W viz PD - oddil ZTI - Výkresová a textová část

vv .

W "stavební přípomoc - vodovod (odhad)" 162,8'0,85 138,380

3 K 974031142 šyrsekani ryh ve zdivu Cihelnem hl do 70 mm s do 70 m 16,600 126,60 2 101,56

W viz PD - oddil ZTI - Výkresová a textová část

vv .

W "stavební přípomoc - kanalizace (odhad)" 16,6 16,600

4 K 974031153 šyrsekani ryh ve zdivu Cihelnem hl do 100 mm s do 100 m 12.000 166,97 2 003,64

W viz PD - oddil ZTI - Výkresová a textová část

vv .

W "stavební přípomoc - kanalizace (odhad)" 12 12,000

5 K \974031164 šyTsekani ryh ve zdivu Cihelnem hl do 150 mm s do 150 12,350\ 315,98\ 3 90235

W viz PD - oddil ZTI - Výkresová a textová část

vv .

W "stavební přípomoc - kanalizace (odhad)" 12,35 12,350
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D 997 Přesun sutě 3 519,49

6 K 997013112 Vnitrostavenlstní doprava SUÍIÉ vybouranych hmot pro t 1,690 869,96 1 47023

budovy v pres 6 do 9 m s pouzmm mechanizace

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot, na skladku nebo t 1,690 328,03 554.37

mezrskladku do 1 km se slozenim

8 K 997013509 Príplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku t 321110 14,43 463,35

ZKD 1 km pres 1 km

W 1,69‘1 9 'Přepočtené koeficientem množství 32,110

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

9 K 997013871 skládce (skládkovné) směsného stavebního a t 1,690 610,38 1 031,54

demoličního kód odpadu 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 494 321,51

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 78 353,79

I 10 I K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 16,600 573,12 9 513,79

W potrubí HT

W - dodávka a montáž včetně tvarovek

W - stavební přípomoc - viz stavební čast

W "odhad" 16,6 16,600

W Součet 16,600

I 11 I K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 12,000 633,35 7 600,20

W potrubí HT

W - dodávka a montáž včetně tvarovek

W - stavební přípomoc - viz stavební čast

W 8‘1 ,5 12,000

W Součet 12,000

I 12 I K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 12,350 848,92 10 484,16

W potrubí HT

W - dodávka a montáž včetně tvarovek

W - stavební přípomoc - viz stavební čast

W 12,35 12,350

W Součet 12,350

\ 13 \ K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních Výpustek DN 40 kus 20,000 97,50 1 950,00

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

vv .

W "dřéz" 2 2,000

W "umyvadlo" 3+2+6"2 17,000

W "žlab" 1 1,000

W Součet 20,000

\ 14 \ K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních Výpustek DN 50 kus 4,000 105,45 421,80

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

vv .

W "pisoáry" 4 4000

W Součet 4,000

I 15 I K 721194107 Vyvedeni a upevnění odpadních Výpustek DN 70 kus 10,000 116,77 1 167,70

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

vv .

W "šprchá" 8+2 10,000

W Součét 10,000

\ 16 \ K 721194109 \Vyvedeni a upevnění odpadních Výpustek DN 110 kus 8,000I 157,07I 1 256,56

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

vv .

W "WC" 7 7,000

W "výlevka" 1 1,000

W Součét 8,000

17 K 721219128 rllíllpnntaz odtokoveho sprchoveho zlabu delky do 1050 kus 10.000 1 041154 10 41540

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

W - případné další požadavky k dodávce žlabů viz PD

W - dodávka včetné kompletního příslušenství

W - dodávka včetné sifonu

vv .

W "sprchový kout" 8 8,000

W "sprcha invalida" 2 2,000

W Součét 10,000

18 M 55233201 zlab sprchoveho koutu se zapachovou uzaverkou 5 kus 10000 2 500,00 25 00000

800mm

19 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 120,950 32,96 3 986,51

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W "nová část potrbují“ 16,6+12+12,35 40,950

W "stávající odhad" 80 80,000

W Součet 120,950

20 K 72129r03 Over6ni'stavaJICI splaskove kanalizace sondami, pred soubor 1000 5 332131 5 332.31

zapocatim stavebních prací

W 1 1,000

W Součét 1,000

21 K 998721202 Presun hmot procentní pro vnitrni kanalizace v % 1 2501000 0,98 1 225,36

objektech v pres 6 do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 61 642,62

22 K 722174002 Potrubí vodovodní plastove PPR svar polyfuze PN 16 D m 162,803 199100 32 397,80

20x2,8 mm

W viz PD - oddíl ZTI - Výkresová á textová část

vv .

W - dodávka a montáž včetně tvarovek

W - rozvody budou upřesněny na stavbě
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W - součastí výméryje i rezerva na potrubí

VV "SV" (17,7+16,15+2,15+1,91+2,15+6,79+45'0,75)"1,05 84,630

W 'T\/" (17,7+16,15+0,95+1,91+0,95+6,79+40'0,75)‘1,05 78,173

W Součet 162,803

Ochrana vodovodniho potrubi přilepenými

23 K 722181211 termoizolačnimi trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 m 162,803 41,91 6 823,07

mm

W viz PD - oddil ZTI - výkresová a textová čast

vv .

W - rozvody budou upřesněny na stavbě

W - součastí výméryje i rezerva na potrubí

W "vodovod" 162,803 162,803

\ 24 \ K \722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 \ kus \ 57,000 140,00 7 980,00

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

vv .

W "umyvadlo" (3+2+6"2)'2 34,000

W "dřez“ 2‘2 4,000

W "sprcha" 8‘2 16,000

W "žlab" 3 3,000

W Součet 57,000

\ 25 \ K \722220112 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" sjednim závitem \ kus \ 4,000\ 260,58 1 042,32

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

vv .

W 4 4,000

W Součet 4,000

Kulový kohout zahradní včetně nezamrzně sestavy 3

26 K .., , . .. 1,000 364,59 364,59

7222241'01 vnéJSlm zaV|tem a packou PN 15, T 120°C G 112" - 3/ " kus

W - schéma ZTI

W 1 1,000

\ 27 \ K \722240122r01 \Kohout kulový plastový PPR DN 20-25 \ kus \ 4,000\ 196,63\ 786,52

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

vv .

W "pojistný uzavírací ventyl" 4 4,000

\ 28 \ K \722290234 \Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 \ m \ 162,803\ 31,38\ 5 108,76

W Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

W "vodovod" 162,803 162,803

W Součet 162,803

\ 29 \ K \722290r01 \Zkouška průtoku a tlaku vodovodni přípojky \ m \ 162,800\ 26,50\ 4 314,20

W Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

W "odhad" 162,8 162,800

W Součet 162,800

30 K 7225r01 E|\:\gntazn| materiál pro kotveni potrubí - objímky, nosme soubor 1.000 2 680,43 2 680,43

W 1 1,000

31 K 998722101 Presun hmot tonazni pro vnitrni vodovod v objektech v t 0,180 805,19 144.93

do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 282 657,40

32 K 725112022 K'ozet kefamky zavesny ”a ”95% Steny S h'Ub0kym soubor 9.000 1 890,00 17 010,00
splachovanim odpad vodorovny

W - přesný typ zařizovacích předmětu bude odsouhlasen

investorem, popř. architektem

W - schéma ZTI

W D+M příslušenství k zařizovacímu předmětu

vv .

W "WC" 7+2 9,000

W Součet 9,000

33 K 28696752R “ac,"ko ?Vladac' Chromovanef 9”? “V'adan' „ze,predui kus 9,000 890,00 8 010,00
ovladači sila do 20,0 N; mnozstw splachovani 2

W - přesný typ zařizovacích předmětu bude odsouhlasen

investorem, popř. architektem

W - schéma ZTI

W D+M příslušenství k zařizovacímu předmětu

vv .

W "WC" 7+2 9,000

W Součet 9,000

34 K 55161675R seqatm “929.1016; pOK'opem; durop'as’t; kus 9000 736,51 6 628,59
antibakterialm; bile

W - přesný typ zařizovacích předmětu bude odsouhlasen

investorem, popř. architektem

W - schéma ZTI

W D+M příslušenství k zařizovacímu předmětu

vv .

W "WC" 7+2 9,000

W Součet 9,000

\ 35 \ K \725112r01 Závěs včetně vodící tyče a kotvící soustavy \soubor\ 2,000 1 272,04 2 544,08

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

W - včetně kotvícího materialu

vv .

W 2 2,000

36 K 725121521 Pisoarovy zachodek automaticky s mfracervenym soubor 4.000 7 650,00 30 600,00

senzorem

W - přesný typ zařizovacích předmětu bude odsouhlasen

investorem, popř. architektem

W - schéma ZTI

W D+M příslušenství k zařizovacímu předmětu

vv .

W "pisoáry" 4 4,000

W Součet 4,000

37 K 725211602 ”.myvafj'o kefam'cke We S."ky 550 mm bez kryt" ”a soubor 3,000 1 100,00 3 300,00
Sifon pripevnene na stenu srouby
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Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

- případně další požadavky k dodávce umyvadel viz PD

- včetně kotvícího materiálu

3 3,000 

38

  

725211603

 

Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na

sifon připevněné na stěnu šrouby
 

soubor

  

2,000

 

1 286,53

 

2 573,06

 

Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

- případně další požadavky k dodávce umyvadel viz PD

- včetně kotvícího materiálu

2 2,000 

39

  

7252116r01

 

Dvojumyvadlo keramické bilé šířky 1000 mm bez krytu

na sifon připevněné na stěnu šrouby
 

soubor

  

6,000

 

7 079,98

 

42 479,88

 

Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

- případně další požadavky k dodávce umyvadel viz PD

- včetně kotvícího materiálu

6 6,000 

40

  

725291511

 

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
 

soubor

  

3,000

 

949,22

 

2 847,66

 

Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

- případně další požadavky k dodávce umyvadel viz PD

- včetně kotvícího materiálu

3 3,000 

41

  

725291531

 

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové

zasobnik papírových ručníků
 

soubor

  

7,000

 

834,66

 

5 842,62

 

Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

- případně další požadavky k dodávce umyvadel viz PD

- včetně kotvícího materialu

3+4 7,000 

42

  

725291642

 

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové

sedačky do sprchy
 

soubor

  

2,000

 

6 322,00

 

12 644,00

 

Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

- včetně kotvícího materiálu

2 2,000 

43

  

725291703

 

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované

madlo rovné dl 500 mm
 

soubor

  

6,000

 

573,17

 

3 439,02

 

Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

- včetně kotvícího materialu

2+4 6,000 

44

  

725291721

 

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované

madlo krakorcové sklopné CH 550 mm
 

soubor

  

2,000

 

148441

 

2 968,82

 

Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

- včetně kotvícího materiálu

2 2,000 

45

  

7253111r01

 

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s

odkapávací plochou 480x480 mm
 

soubor

  

2,000

 

2146,31

 

4 292,62

 

Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

- případně další požadavky k dodávce dřezu viz PD

- včetně kotvícího materiálu

2 2,000 

46

  

725331111

 

Výlevka bez výtokových armatur keramická se

sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
 

soubor

  

1,000

 

5 979,26

 

5 979,26
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Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

- včetně kotvícího materiálu

1 1,000 

47

  

X 7254111r01

 

Žlab nerezový automatický na stěnu jednostranný bez

oplášténí a výtokových ramínék 1760 mm s 3x

integrovaným výtokovým ventylem
 

soubor

  

1,000

 

36 838,93

 

36 838,93

 

Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

- případně další požadavky k dodávce umyvadel viz PD

- včetně kotvícího materiálu

1 1,000 

48

  

725813111

 

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi

hadičky G 1/2"
 

soubor

  

41,000

 

292,06

 

11 974,46

 

Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

"dřez“ 2'2

"umyvadlo" (3+2)*2

"dvojumyvadla" (6*2)*2

"žlab" 3

Součet

4,000

10,000

24,000

3,000

41 ,000 

49

  

55 190003

 

flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/ "

500mm
 

m

  

20, 500

 

43134

 

8 965,47

 

41‘0,5 'Přepočtené koeficientem množství 20,500 

ISOl |725819202 Montáž ventilů nástěnných G 3/4" | souborl 3,000 264,22 792,66
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Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

- veškeré technické požadavky a parametry viz PD

3
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51 M 551101r01 ventil výtokový s uzávěrem DN 20 3/ " kus 3,000 2 788,27 8 364,81

52 K 725821312 E,“Ěer'e drfřzova "a?tenna pakova S otac'vym ku'atym soubor 2,000 1 100,00 2 200,00
ustím a delkou raminka 300 mm

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

W - případně další požadavky k dodávce baterie viz PD

vv .

W 2 2,000

\ 53 \ K \725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 17,000\ 1 290,00 21 930,00

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

W - případně další požadavky k dodávce baterie viz PD

vv .

VV "umyvadlo“ 3+2 5,000

W "dvojumyvadla" 6‘2 12,000

W Součet 17,000

54 K 72584133r01 Bate”? S,p'°h°,",a podom'tkova S prep'”a°em a soubor 10,000 2 999,00 29 990,00
pohyblivym drzakem

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

W - případně další požadavky k dodávce baterie viz PD

W - dodávka a montáž včetně sprchového ramena a hlavice

vv .

W 8+2 10,000

55 K 725869218 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus 20,000 205,11 4 102,20

56 M 55161312r01 sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou DN 50 kus 20,000 242,29 4 845,80

W Viz TZ a projektová dokumentace ZTI

W - veškeré technické požadavky a parametry viz PD

W .

W "dřez" 2 2,000

W "umyvadlo" 3+2 5,000

W "dvojumyvadla" 6‘2 12,000

W "žlab" 1 1,000

W Součet 20,000

57 K 998725202 Presun hmot procentni pro zarizovaci predmety v % 9 0001000 0117 1 493,46

objektech v pres 6 do 12 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 52 912,48

59 K 726111021 'rÍSta'acn' Wedge”? Pro pÍSŘare s naStaV'telnou hl 80 soubor 4.000 3 580,12 14 320,49
az 120 mm do maswní zdene kce

W - přesný typ zařizovacích předmětu bude odšouhlasen

inveštorem, popř. architektem

W - šchéma ZTI

vv .

W "pisoáry" 4 4,000

W Součet 4,000

59 K 726111031 'nSta'acn' 0695‘?“ pro “.0”? S ?V'Ýmamm zepred” V soubor 9,000 4 299,00 38 592,00
1080 mm zavesny do maswni zdene kce

W - přesný typ zařizovacích předmětu bude odšouhlasen

inveštorem, popř. architektem

W - šchéma ZTI

vv .

W "WC" 7+2 9,000

W Součet 9,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 755,22

60 K 781491022 Montaz zrcadel plochy pres 1 m2 lepenych Silikonovym m2 2400 805,53 1 93327

tmelem na keramicky obklad

W - přesný typ zrcadla bude odšouhlašen investorem, popř.

architektem

W "m.č. 1.06" 1,2 1,200

W "m.č. 1.08" 1,2 1,200

W Součet 2,400

61 M 634651r01 zrcadlo vcetne listel - c1retl4mm max rozmer m2 2,640 1 068,92 2 821,95

3210x2250mm

W 2,4'1,1 'Přepočteně koeticientem množství 2,640

D 789 Hodinové zúčtovací sazby 14 000,00

\ 62 \ K \78900r01 Napojení na stávající kanalizaci \souborl 1,000 1 000,00 1 000,00

W Součástí prací je:

W — stavební přípomoc pro obnažení stávajícího potrubí

W — montážní a přípravné práce pro napojení potrubí

W — materiál spojený s montáží a propojení nového a stávajícího

potrubí

W - očištění stávajících rozvodů

W — úklid a separace vzniklého odpadu

W 1 1,000

W Součet 1,000

\ 63 \ K \78900r02 Napojení na stávající vodovod \souborl 1,000 1 000,00 1 000,00

W Součástí prací je:

W — stavební přípomoc pro obnažení stávajícího potrubí

W — montážní a přípravné práce pro napojení potrubí

W — materiál spojený s montáží a propojení nového a stávajícího

potrubí

W - očištění stávajících rozvodů

W — úklid a separace vzniklého odpadu

W 1 1,000

W Součet 1,000

| 64 \ K |789012r01 kompletace vyjmenovaných zařizovacích předmětů | hod | 12,000 1 000,00 12 000,00

W viz.graf|cká čast PD

W 12 12,000

W Součet 12,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 400,00

\ 65 \ K \HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník \ hod \ 4,000 600,00 2 400,00
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- nevyjmenovana zednicka' přípomoc v rámci osazování

zařizovacích předmětů a přípravy nových rozvodů — odhad

4 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

D1.03 - Elektrotechnika

 

 

 

 
 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175

HOME WEST CZ s.r.o. DIČ: C208668175

Pro'ektant:
IČ:

Zpracovatel: IČ:

_
Poznamka:

Cena bez DPH 235 984,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 235 984,00 21 ,00% 49 556,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285 540,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

 

  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:
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D1.03 - Elektrotechnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        
 

 

        
 

  

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 235 984,00

HSV - Práce a dodávky HSV 14 299,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 299,20

PSV - Práce a dodávky PSV 163 184,80

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 10 000,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém 12 050,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 11 597,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 42 170,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 9 652,80

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 17 553,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 42 390,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 17 772,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 43 500,00

soupis PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

D1.03 - Elektrotechnika

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 235 984,00

D HSV Práce a dodávky HSV 14 299,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 299,20

1 K 971033141 R/AÚĚÉSLĚťírdvššgavššhemm D do 60 mm ”3 kus 10,000 77,40 774,00

2 K 971033148 R/AÚĚÉSLĚťírdvššgavššhemm D do 150 mm ”3 kus 6,000 100,00 600,00

3 K 973031324 XŠ'ÍŽÉÁŽĚÍOVÍŠĚÉCÍ“dnem "a MV nebo MVC '" kus 36,000 229,00 8 244,00

4 K 974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm m 72,000 59,20 4 262,40

5 K 974082214 \7/3sr:|::ni rýh pro vodiče v omítce / v podlaze MC š do m 6,000 69,80 418,80

D PSV Práce a dodávky PSV 163 184,80

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 10 000,00

6 K 740991200 ŽŽ'ČŠVÍOŽŽÉTŠŘÍÉ?CŠŽŠŠŠÍŠĚÝČĚŠŠÍ3 mi'ion" kus 1,000 10 000,00 10 000,00

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 12 050,00

| 7 \ K |742231100 Montáž rozvodné skříně do 50 kg ks | 1,000 5 000,00 5 000,00

 

Strana 23 z 33



 

Úpravy a doplnění rozvaděče s označením RP - viz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

8 M 35711615R1 , hod 1,000 1 200,00 1 200,00

vykr. E02

9 74281111R Koordinace s investorem hod 10,000 500,00 5 000,00

10 K 74281166 Přípojnice MET ks 1,000 500,00 500,00

11 M 35711289R Přípojnice MET ks 1,000 350,00 350, 00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 11 597,00

12 K 743112112 Montáž trubka plastová ohebná D 13,5 mm uložená m 20000 15100 30000

pevne

trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141

13 M 345710518 2323/LPE—1 D 13mm m 20,000 14,00 280,00

14 K 743112115 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená m 60,000 15100 90000

pevne

trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141

15 M 345710510 2323/LPE—1D22,9 mm m 60,000 17,00 1020,00

Montáž krabice zapuštená plastova kruhová typ KU68/2-

16 K 743411111 1902‘ K0125 ks 14,000 100,00 1400,00

17 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/1 kus 1,000 7,00 7,00

18 M 345715111 krabice přístrojová instalační KP 68/1 vč. víčka kus 9,000 8,00 72,00

19 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2—1903 kus 4,000 7, 00 28,00

Montáž krabice zapuštená plastova čtyřhranná typ

20 K 743411121 KO100, KO125 kus 2,000 100,00 200,00

21 M 10. 033. 023 Krabice KO125 KS 2,000 120,00 240,00

Montáž krabice zapuštená plastova čtyřhranná typ

22 K 743611121 KO100/ „354 s vývodkami ks 7,000 100,00 700,00

23 M 354410730 Karbice ABOX IP54 s vývodkami a svorkami do ks 7000 35000 2 450,00

5x2, 5mm2

24 K 743622200 Pomocný materiál set 1,000 2 000,00 2 000,00

25 M 354420290 Pomocný materiál ( spojovací, označovací, ) set 1,000 2 000,00 2 000,00

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 42 170,00

26 K 744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 0,35 až 6 m 30000 10100 30000

mm2 do steny

27 M 341408260 vodič silový s Cujádrem CY H07 V—U 6 mm2 m 30,000 19,00 570,00

28 K 744211112 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 10 až 16 m 10.000 1200 120.00

mm2 do steny

29 M 341408270R vodič silový s Cujádrem CY H07 V—U 10 mm2 m 10,000 22,00 220,00

30 K 744411220 gggtaz kabel Cu sk.2 do 1 kv do 0,20 kg pod omitku m 650,000 2500 16 25000

31 M 341110300R kabel silový s Cujádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 550,000 18,00 9 900,00

32 M 341110301R kabel silový s Cujádrem CYKY 3Ax1,5 mm2 m 80,000 18,00 1 440,00

33 M 341110004R kabel silový s Cujádrem CYKY 2Ax1,5 mm2 m 20,000 18,00 360,00

34 K 744411230 gggtaz kabel Cu sk.2 do 1 kv do 0,40 kg pod omitku m 1901000 34100 6 460.00

35 M 341110380 kabel silový s Cujádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 40,000 25,00 1 000,00

36 M 341110360 kabel silový s Cujádrem CYKY-J 3x2,5 mm2 m 150,000 26,00 3 900,00

37 K 744411280 gggtaz kabel Cu sk.2 do 1 kv nad 0,40 kg pod omitku m 10000 120100 1 20000

38 M 341110584R kabel silový s Cujádrem CYKY-J 5x2,5 mm2 m 10,000 45,00 450,00

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 9 652,80

39 K 746211110 Ukončenivodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvadeči nebo kus 2121000 35100 7 42000

na prlstrOJI

40 M 21060624 SVORKA WAGO 221-415 5x2,5 ks 28,000 13,00 364,00

41 M 68500231 SVORKA ST5 NA POTRUBI ks 2,000 48,00 96,00

42 M 68500240 OZNAC.STITEK C.1 ks 18,000 3,00 54,00

43 M 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280 1:32 5,000 25,00 125,00

44 K 746211140 Ukončenivodič izolovaný do 10 mm2 v rozvadeči nebo kus 2000 46,90 93,80

na pnstroii

45 K 746591510 Montáž pospojeni kus 1,000 1 000,00 1 000,00

46 M 10.255. 66 Sada hlavniho pospojeni KS 1,000 500,00 500,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 17 553,00

47 K 747111111 monfáž Vypínač "asfénný 1'jed"0pó'ový prOStředí kus 1,000 200,00 200,00
obycejne nebo vlhke

48 M 345357850R spínačjednopólový 10A IP44 — komplet kus 1,000 250,00 250, 00

49 M 10. 060. 504 Krabice na povrch IP54 kus 10,000 48, 00 480,00

50 M 74713841R Ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP54 vč. svorek kus 10, 000 78,00 780,00

51 K 747161020 IR pohybové čidlo min IP44, 360°] 6m kus 15,000 90,00 1 350,00

52 M 345551030R IR pohybové čidlo min IP44, 360°/ 6m kus 15, 000 255,00 3 825,00

53 K 747161042 Zásuvka průběžná, koncová L+PE+N kus 7,000 250,00 1 750,00

54 M 345551800R Zásuvka 230V/16A/lP44 kus 7,000 226,00 1 582,00

55 K 747161121 VET'LATQR,U D__ELAP 125 S dobéhem a kus 2,000 350,00 700,00
hygrostatickym oidlem

56 M 10. 048. 805R VET/LA TORU DELAP 125 s “behem a kus 2,000 1 428,00 2 856,00   hygrostatickým čidlem     
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57 K 747161340a SOS system kus 2,000 390,00 780,00

SOS system .“ centra/nijednotka se zdrojem, tahový

58 M 10. 048. 852R spínač, tlačítkový spínač, akustické a světelné návěští, kus 2,000 1 000, 00 2 000, 00

kabeláž, příslušenství

59 K 7471621R Podružný montážní material kus 1,000 1 000,00 1 000,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 42 390,00

60 K 748121142 MPmáŽ SYítid'9_LEp/ ŽákaoYĚ ] Strom“ ] "áměnnél kus 27,000 250,00 6 750,00
pnsazene / svesene do 2 zdrOju

A - Svítidlo LED 35W/ 4100Im vestavné /pr"isazene /

61 M 34814435R 600x600mm/Ra=80, krytí IP65 kus 10,000 780,00 7800,00

B — Svítidlo LED 24W/ 2400Im vestavné /pr"isazene /

62 M 34814435R1 600x600mm/Ra=80, krytí IP65 kus 8,000 780,00 6 240,00

63 M 34814435R2 C - Svítidlo LED 27W/ 2700lm Ra=80, min krytí IP44 kus 9,000 890,00 8 010,00

64 M 34814435R3 C/IR sv’t’dlo L,E0„27W/2700Ím Re:so' """ my“ "3“ kus 2,000 1 120,00 2 240,00
s IR pohybovym Cid/em ve svetle

65 K 748121211 2133212 sv1t|d|o LED nastennel prisazene / svesene! 1 kus 2000 25000 50000

66 M 348381000R1 N." SV't'd'O "OUZO'ČG LFDfnař BW,/„M71 how 5 kus 2,000 2 590,00 5 180,00
piktogramy stropni / nastenne /svesene

67 74899220R zkouška nouzových svítidel hod 2,000 300,00 600,00

68 K 748992300 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 5 070,00 5 070,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 17 772,00

69 K 748900810 DOT + OÚ ks 4,000 500,00 2 000,00

70 M 749266385R DOT + OÚ, vč přislušenství ks 4, 000 600,00 2 400,00

71 K 748900812 Podpěra vedení PVx ks 40,000 50,00 2 000,00

72 M 749266302R Podpěra vedeni PVx ks 40,000 35,00 1 400,00

73 K 748900836 Drát AIMgSi 8mm m 110,000 29,00 3 190.00

74 M 749266622R Drát AIMgSi 8mm m 1 10,000 7, 00 770,00

75 K 748900860 Svorka hromosvodova do 4 šroubů ks 48,000 45,00 2 160,00

76 M 749266600R Svorka hromosvodova do 4 sroubu ( SZ, SR2a, SR2b, kus 48,000 4900 2 352,00

SK, SO, SU, „..)

Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací

77 K 74991111R material, svorky, závěsy, kabelová oka a - veškeré set 1,000 1 500,00 1 500,00

příslušenství k ochrannému pospojení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

\ 78 \ K 013254000 \Dokumentace skutečného provedení stavby 3 paré \ ks \ 1,000\ 12 000,00\ 12 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 000,00

| 79 \ K 071103000 \práce ve výšce nad 3m lsouborl 1,000\ 3 000,00\ 3 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 43 500,00

80 K 092100008 Stavební přípomoce vč. materiálu hod 5,000 1 000,00 5 000,00

81 K 092100056 Likvidace odpadů kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

82 K 092100200D Demontáž a úpravy elektroinstalace hod 10,000 1 250,00 12 500,00

83 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 24,000 500,00 12 000,00

84 K 092103008 Staveništní připojení stavby vč. rozvaděče soubor 1,000 10 000,00 10 000,00         
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

D1.04 - Topeni

 

 

 

 
 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175

HOME WEST CZ s.r.o. DIČ: C208668175

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 110 00000 21 ,00% 23 100,00

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 100,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
 

 

  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:
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D1.04 - Topení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

        
 

 

 

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ sro Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 070,08

3 - Svisle a kompletní konstrukce 1 070,08

PSV - Práce a dodávky PSV 93 019,22

Z - Zámečnické výrobky 4 321,93

722 - Zdrávotechnika - vnitřní vodovod 5 401,67

732 - Ústřední vytápění - strojovny 3 606,87

733 - Ústřední vytápění - rozvodne potrubí 58 139,82

734 - Ústřední vytápění - armatury 3 786,23

751 -Vzduchotechnika 1 734,00

HZS - HZS 16 028,70

M - Práce a dodávky M 15 910,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.prácích 15 910,70

SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

D1.04 - Topení

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ sro Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 110 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 070,08

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 1 070,08

\ 1 \ K \3462532r01 \Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách m2 \ 3,520\ 304,00 1 070,08

vv 70,4'0,05 3,520

W Součet 3,520

D PSV Práce a dodávky PSV 93 019,22

D Z Zámečnické výrobky 4 321,93

\ 2 \ K \767-202 Spojovací a drobný montážní materiál \souborl 1,000 4 321,93 4 321,93

Veškerý drobný a spojovací materiál

W 1 1,000

W Součet 1,000

D 722 Zdrávotechnika - vnitřní vodovod 5 401,67

3 K 722224115 :ggiuerlnici nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním kus 2000 255,34 510,68

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ

W - referenční výrobek viz PD ústředního vytápění

W 2 2,000

\ 4 \ K \722232044 zKšaťutkulovy prlmy G 3/4 PN 42 do 185 C vnitrni \ kus \ 13.000\ 376123 4 890.99

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ

W - referenční výrobek viz PD ústředního vytápění

W 13 13,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 3 606,87

Strana 27 z 33

 



 

 

   

Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladici

      

 

         

 

         

 

         

 

         

 

  

 

  

 

         

 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

  

 

         

5 K 732330101 soustavu s membránou závitové připojeni PN 0,8 o soubor 1,000 3 606,87 3 606,87

objemu 8 l

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ

W 1 1,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 58 139,82

6 K 733221102 ?gíquanrredene mekke Spolovane mekkym palen'm D m 64,000 427,79 27 378,56

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ

W - referenční výrobek viz PD ústředního vytapeni

W 64 64,000

7 K 733221103 li’giaumnrqnedene mekke spojovane mekkym pajenim D m 6,000 544141 3 266,46

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ

W - referenční výrobek viz PD ústředního vytapeni

W 6 6,000

8 K 733221104 Potrubí medene mekke spojovane mekkym pajenim D m 18,000 556,00 10 008,00

22x1 mm

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ

W - referenční výrobek viz PD ústředního vytapeni

W 18 18,000

9 K 733224202 Prrplatek k potrubr medenemu za potrubr vedene v m 9.600 13437 1 289,95

kotelnach nebo strojovnach D 15x1 mm

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ

W - referenční výrobek viz PD ústředního vytapeni

W - předpoklad pro vedení v kotelnach v rozsahu 15%

W 64‘0,1 5 9,600

\ 10 \ M 19633004 tvarovka Cu koleno 90° vnitřní a vnější pájení 15mm \ kus 18,000 \ 24,12 \ 434,16

W 18 18,000

\ 11 \ M 19633016 tvarovka Cu T-kus s konci na vnitřní pájení 15mm \ kus 8,000 \ 28,12 \ 224,96

W 8 8,000

12 K 733224203 Prrplatek k potrubr medenemu za potrubr vedene v m 01900 155191 140.32

kotelnach nebo strojovnach D 18x1 mm

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ

W - referenční výrobek viz PD ústředního vytapeni

W - předpoklad pro vedení v kotelnach v rozsahu 15%

W 6'0,15 0,900

13 M 19633018 tvarovka Cu T-kus s konci ná vnitrni pájení kus 2,000 42,70 85,40

18/15/15mm

W 2 2,000

14 K 733224204 Prrplatek k potrubr medenemu za potrubr vedene v m 2700 161,84 436,97

kotelnach nebo strojovnach D 22x1 mm

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ

W - referenční výrobek viz PD ústředního vytapeni

W - předpoklad pro vedení v kotelnach v rozsahu 15%

W 18'0,15 2,700

\ 15 \ M 19633007 tvarovka Cu koleno 90° vnitřní a vnější pájení 22mm \ kus 22,000 \ 38,37\ 844,14

W 22 22,000

\ 16 \ M 19633019 tvarovka Cu T-kus s konci na vnitřní pájení 22mm \ kus 4,000 \ 45,60 \ 182,40

W 4 4,000

17 M 19633019r01 t;;ovka Cu T-kus s konci ná vnitrni pájení 22/15/22 kus 2000 325,99 651,98

W 2 2,000

18 M 19633019r02 :Zovka Cu T—kus s konci ná vnitrni pájení 22/15/18 kus 2000 303,84 607,68

W 2 2,000

19 K 733224224 Prrplatek'k potrubí medenemu za zhotovenr pripojky z kus 4000 241,67 966,68

trubek medenych D 22x1 mm

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ

W - referenční výrobek viz PD ústředního vytapeni

W 4 4,000

I 20 \ K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí médéné D do 35x1,5 \ m 88,000 24,78 2 180,64

W 64+6+18 88,000

Ochrana potrubi ústředního vytápéní termoizolačními

21 K 733811251 trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 88000 10729 g 441'52

W 64+6+18 88,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 786,23

\ 22 \ K 734209114 \Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 \ kus 1,000\ 134,99\ 134,99

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ

W - referenční výrobek viz PD ústředního vytapeni

W 1 1,000

\ 23 \ M 48489111 odíučovač vzduchu absorpční přímý vnitřní závit 3/ " \ kus 1,000 \ 3 651,24 \ 3 651,24

D 751 Vzduchotechnika 1 734,00

Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z

24 K 751537012 Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm m 1000 186’88 186‘88

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.
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Montáž včetne pomocného a kompletačního materiálu

- referenční výrobek víz PD ústředního vytápení
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1 1,000

25 42981623 hadice neízolovana z Al—polyesteru vyztuzena dratem D kus 1200 686,08 823,30

127mm, I=10m

1'1 ,2 'Přepočtené koefícíentem množství 1,200

Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci

26 K 751572002 z nosníků kotvenou do trapézového plechu D přes 100 m 2,000 361,91 723,82

do 200 mm

W 2 2,000

D HZS HZS 16 028,70

\ 27 \ K \799—M01 \Doregulování hydrodynamických tlaků \ hod \ 1,000\ 1 295,18\ 1 295,18

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W .

W "otopná soustava" 1 1,000

W Součet 1,000

\ 28 \ K \799-M02 \Uvedení do provozu \ hod \ 3,000\ 1 280,15\ 3 840,45

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W .

W "otopná soustava" 3 3,000

W Součet 3,000

\ 29 \ K \799—M03 \Napušténí a odvzdušnění soustavy \ soubor\ 1,000\ 6 524,49\ 6 524,49

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W .

W "otopná soustava" 1 1,000

W Součet 1,000

\ 30 \ K \799—M04 \Topná zkouška \soubor\ 1,000\ 4 368,58\ 4 368,58

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W .

W "otopná soustava" 1 1,000

W Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 15 910,70

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 15 910,70

31 K 468101421 Vysekanl 1th pro montaz trubek a kabelu v Cíhelnych m 70,400 221104 15 561,22

zdech hl pres 3 do 5 cm a 5 do 5 cm

W Uvažováno, že 80% celkové délky potrubí přijde do zdiva -

drážkování

W "otopná soustava" (64+6+18)‘0,8 70,400

W Součet 70,400

32 K 469972111 23:22 sutí a vybouranych hmot pr| elektromontaz1ch do t 0352 607,82 21335

33 K 469972121 Pr'p'atek k OŠÝOZ" 3““ Ě'bemffanycr' hmm p" t 0,352 10,73 3,78
elektromontazmh za kazdy daISI 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

34 K 469973123 skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a t 0,352 374,29 131,75

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

 

 

 

 
 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175

HOME WEST CZ s.r.o. DIČ: C208668175

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 024,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 130 024,27 21 ,00% 27 305,10

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 329,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
 

 

  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mezní - Děčín 2

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa

HOME WEST CZ s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12. 12. 2023

Cena celkem [CZK]

130 024,27

130 024,27

 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 524,27

 

VRN3 - Zařízení staveniště 24 000,00

 

VRN4 - Inženýrská činnost 36 000,00

 

VRN6 - Územní vlivy 5 500,00

 

VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

 

VRN9 - Ostatní náklady 54 000,00

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.01 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mezní - Děčín 2

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa

HOME WEST CZ s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12. 12. 2023

 

PČ Typ Kód Popis MJ

 

Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

130 024,27

130 024,27

9 524,27
 

\ 1 \ K \011002000 Průzkumné práce \ soubor\ 1,000 4 524,27 4 524,27

 

Náklady na práce nutné k zjištění poměrů na staveništi, mimo

jiné jsou zahrnuty:

- geotechnický průzkum - určeni složení podloží

- inženýrsko-geotechnický průzkum - upřesnění základových

poměrů

- rádonový průzkum

- hydrogeologický průzkum a další

- kontrola základové spáry

Součástí nákladů jsou i náklady na zpracování jednotlivých

zpráv a případné dokumentace. Včetně tištěné a digitální

kopie v požadovaném množství.

1

Projektové práceN \ 01 3002000 \ soubor\

1,000

1,000 5 000,00 5 000,00

 

Náklady spojené s návaznou projektovou činnosti, která

nebyla předmětem zpracováni PD, např. jako jsou:

- dodatečná pasportizace staveb

- hluková studie

- dokumentace technického opatření

- nabídkový rozpočet

- rozpočet skutečného provedení stavby átd.

Součástí nákladů jsou i náklady na zpracování jednotlivých

zpráv a případné dokumentace. Včetně tištěné a digitální

kopie v požadovaném množství.

1E
E
E
E
E
E
E
E
E
x
E

E
E
E
E
E
E
E

VRN3 Zařízení staveništěU

1,000

24 000,00
 

L
0

K \031002000 Související práce pro zařízení staveniště \ soubor\ 1,000 5 000,00 5 000,00

 

Náklady spojené, mimojiné s vybudováním á provezem

staveniště:

- projektové práce pro zařízení staveniště

- drobné terénní úpravy pro vybudování zařízení staveniště

1 1,000
 

A \032002000 Vybavení staveniště \ soubor\ 1,000 5 000,00 5 000,00

 

Náklady spojené se samotným vybavením staveniště -

oceněno na základě požadavků GD:

součástí prací je mimo jiné následující:

- vybudování a správa buňkovistě, případně uprava

stávajících objektů pro vytvoření zázemí

E
E
E
x
E
E
E
E
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- zprovoznění komunikační sítě pro potřeby stavby

- zřízení a úprava provizorních komunikaci

- zhotovéní a správa skládek na staveništi

- ostatní náklady spojené s potřebou stavebníka

- zřízení mycího centra

- osvětlení a zabezpečení staveniště

1 1,000 

0
1

\033002000
.. . . .. , soubor

Pr|p0jen| staveniste na inzenyrske site 1,000 5 000,00 5 000,00

 

Náklady spojené, mimojiné s:

- připojení na stávající infrastrukturu

- zprovoznění zažízení staveniště

- poplatky spojené s využitím elektrické energie, vody, plynu

1 1,000 

0
}

1034002000
. . .. . soubor

Zabezpeceni staveniste \ \ 1,000 5 000,00 5 000,00

 

Naklady spojené se samotným vybavením staveniště -

oceněno na základě požadavků GD:

součástí prací je mimo jiné nasledující:

- oplocení staveniště

- opatření na ochranu stávajících konstrukci, budov a

sousedních pozemků

- dopravní značení na staveništi

- osvětlení staveniště

- strážní služba, případně zabezečovaci systém

- ochranné a provozní konstrukce

1 1,000 

\
l

1039002000 Zrušení zařízení staveniště \ soubor \ 1,000 4 000,00 4 000,00

 

E
E

E
E
E
E
x
E
E
E
E
E

E
E
E

E
x
E
E
E
E
E
x
E
E
E
E
E
E
E

VRN4U

Naklady spojené, mimojiné s:

- demolicí zařízení staveniště

- konečnými terénními úpravami po odstranění staveniště

- rozebráním veškerých konstrukcí zajištujicích chod a

bezpečnost staveniště

- závěrečný úklid staveniště

1

Inženýrská činnost

1,000

36 000,00
 

0
0

K \ 044002000 \ Revize \ soubor \ 1,0001 9 000,001 9 000,00

 

VV

VV

Náklady na zpracování, mimo jiné, revize technických a

technologických zařízení.

1 1,000 

\ 9 \ K 1045002000 \Kompletační a koordinační činnost \ soubor\ 1,0001 25 000,001 25 000,00

 

W

E
E

E

Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a

podmínek:

- vyjadřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy

- zajištění oznámeni zahajeni stavebních prací v souladu s

pravomocnými rozhodnutími a vyjadřenimi například správců

-poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích

zprav projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů

zhotovitele

-zajišténí a provedení všech nezbytných opatření

organizačního a stavebně technologického charakteru k

řádněmu provedení předmětu díla

- předání všech dokladů o dokončené stavbě

kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních

dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících

z SOD

- náklady na kordinační praci dodávek mezi dodavateli

- stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a

doby realizace

- vesměs se týká veškeré činnosti související se zakazkou —

koordinace mezi jednotlivými subdodavateli

1 1,000 

\ 10 \ 1049002000 Ostatní inženýrská činnost \ soubor\ 1,000 2 000,00 2 000,00

 

E
E
E
E
E
E
x
E
E

E
E

E
E

E

VRN6U

Naklady vziklě v rámci inženýrské činnosti během výstavby:

- náklady na koordinaci kolizí jednotlivých profesí

- náklady na koordinaci subdodavatelů a dodavatelů)

- náklady na ostatní činnost mimo definici kompletačních a

koordinačních činnosti

- náklady na součinnost veškerých ůčasníků stavebního řízení

1

Územní vlivy

1,000

5 500,00
 

\ 11 \ K 1061002000 \Vliv klimatických podmínek \ soubor\ 1,0001 500,001 500,00

 

E
E
E
E

- Zajišténí staveništé proti vodě, větru, mrazu...

odklízení snéhu, posypový matreiál

- Zpomalení výstavby z důvodu nizkých či vysokých teplot

1 1,000 

\ 12\ K 1065002000 \Mimostavenistní doprava materiálů \ soubor\ 1,0001 5 000,001 5 000,00

 

W

E

VRN70

GD určí sám zda bude potřbovat mimostaveništní dopravu

nad rámec dílčích rozpočtů

1

Provozní vlivy

1,000

1 000,00
 

\ 13\ K \071002000 Provoz investora, třetích osob \ soubor \ 1,000 1 000,00 1 000,00

 

E
E
E
E
E

D VRN9

Naklady spojené, mimojiné s:

- zajištění provozu místních komunikací a přístupu k objektu

- zajištění provozu v hale

- vytvoření provizorních konstrukci — lávek, cest, odstavných

ploch atd.

1

Ostatní náklady

1,000

54 000,00
 

\ 14\ K 1094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu \soubor\ 1,000 10 000,00 10 000,00

 

VV

VV

W

Náklady na zajištění vyklizení objektů dotčených bouracími a

konstrukčními prácemi.

1

- součástí nákladu je i doprava a uskladnéní nábytku a

technologie, po celou dobu výstavby

1,000

 

\ 151 K \VRN40012—R Fotodokumentace prováděného díla \ soubor\ 1,000 5 000,00 5 000,00
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W

Náklady na zajištění průběžně fotodokumentace provádění

díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou

fotodokumentaci realizace díla.

Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude

zejměna dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich

zakrytim.

1 1,000 

I161 K lVRNQOOZ-R Dokumentace skutečného provedení stavby | souborl 1,000 8 000,00 8 000,00

 

Zpracování a kompletace projektové dokumentace

skutečného provedení stavby se zakreslením zmen.

- šoučástí nákladu je i tištěna a digitální forma dokumentace

1 1,000 

  

X
ž
ž
ž

VRN9003a—R

 

Výrobní a dílenská dokumentace - stavební a

„ . „. soubor

konstrukcni cast
   

1,000

 

6 000,00

 

6 000,00

 

Výrobní a dílenská dokumentace še bude vztahahovat, mimo

jiné, k následujícím čáštem:

Stavební část:

- veškeré výrobky PSV

- zateplované, provětrávané i prosklené fašady

- vzorky barevností

Statika:

- veškeré ocelové konstrukce

- veškeré monolitické konstrukce

- veškeré betonové konstrukce (výkresy výztuže)

- veškeré prefabrikované konstrukce

Oštatní:

- ostatní konstrukce spadající do stavební části

1 1,000 

  

x
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

ž

VRN9003b—R

 

Výrobní a dílenská dokumentace - souhrnná pro

. , soubor

veskere profese
   

1,000

 

12 000,00

 

12 000,00

 

Výrobní a dílenská dokumentace še bude vztahahovat, ke

všem profesím zastoupených na stavbě.

V případě, že některá profese nebude požadovat výrobní a

dílenskou dokumentaci, na vyzvání bude o této skutečnosti

informovat dodavatele.

1 1,000 

_
.

© |VRN9004-R Dokumentace změn před dokončením Isouborl 1,000 3 000,00 3 000,00

 

Zpracování a kompletace projektové dokumentace.

- šoučástí nákladu je i tištěna a digitální forma dokumentace

- šoučástí nákladů je i zajištění veškerých povolení a jednání s

úřady

- šoučástí nákladu je i zajištění kooperace jednotlivých

subjektů stavby

1 1,000 

N O |VRN9005—R Komplexní zkousky všech profesí | souborl 1,000‘ 10 000,00 10 000,00

 

ž
ž
x
ž
ž

ž
ž
ž
x
ž

ž
ž
ž

Veškeré zkoušky potřebné ke zprovoznění objektu

1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód: R-23_31_02 Mšnlt lza pouze buňky se žlutým podbarvenlmlj

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka *
1) na prvnim Ilstu Rakapltulace stavby vyplňte v sestavě:

a) Souhrnný Ilslj

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC-CZ: - údaje o UchazečlE

Místo: Mezni - Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023 (přenesou se do ostatnich sestav | vjlných llstech):

_ . * b) Rekapltulaca objektů:

Zadavatel. 'Č' - potřebné Ostatni náklady:

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa DIČ: :

2) na vybraných Ilstech vyplňte v sestavě:

Uchazeč: IČ: 08668175 : K _ "

HOME WEST CZ s.r.o. » “> WEI Stí
DIČ“ 0208668175 - údaje o Uchazečl, pokud se Ilši od údajů o Uchazačl na Souhrnném

Projektant: IČ: "5‘”3

DIČ (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném llslu):

* b) Rekapltulaca rozpočtuE

Zpracovatel: IČ: - potřebné Ostatni náklady:

DIČ: : ,
c) oe|kove náklady za stavbu,

. . - ceny u položekE

Poznamka. - množství, pokud má žluté podbarvení:

- a v připadá potřeby poznámku (ta je ve skrytám sloupcl)

Cena bez DPH 166 000,00

Sazba daně Základ daně Výše dané

DPH Základní 21,00% 166 000,00 34 860,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 200 860,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kod: R-23_31_02

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady : rozpočtů 166 000,00 200 860,00

$0.02 Oprava sociálního zařízení 166 000,00 200 860,00

D D1.04 Topeni 152 000,00 183 920,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00 16 940,00    
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.02 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

D1.04 - Topeni

 

 

 

 
 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175

HOME WEST CZ s.r.o. DIČ: C208668175

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

_
Poznámka:

Cena bez DPH 152 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 152 000,00 21,00% 31 920,00

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 920,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
 

 

  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.02 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:
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D1.04 - Topení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        
 

 

 

 

        
 

 

 
 

 

          
 

 

       
 

Místo: Mezní - Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 152 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 152 000,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny 22 522,26

732 - Ústřední vytápění - strojovny 100 479,16

734 - Ústřední vytápění - armatury 6 639,44

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 427,84

751 - Vzduchotechnika 7 931,30

SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.02 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

D1.04 - Topení

Místo: Mezní - Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 152 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 152 000,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 22 522,26

1 k 731259614 Wm“ k°t.'“ oce'fwyc“ e'ekmkyc“ lavesnycr‘ soubor 1,000 7 027,06 7 027,06
primotopnych o vykonu do 18 kW

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.

W .

W Montáž včetně pomocného a kompletačního materiálu

W - požadavky na zapojení viz PD

W - připojení k él. v části elektrotechniky

W - referenční výrobek viz PD ústředního vytapení

W 1 1,000

závěsný elektrokotel 12,0 kW, včetně prostorového

2 M 4841700r01 temoftat.” s.OMOFEEdnomf’”?.mtemem‘fo” b’_a”,°“ kus 1,000 15 495,20 15 495,20
pro pnpOJeni pres WI—FI a ovladanim pomoc: mobilního

telefonu

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 100 479,16

3 K 7322111r01 Ohřivač stacionární zásobníkový nepřímo ohřívaný - vč. 2.000 50 239,58 100 479,16

topne tyce

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.

W - referenční výrobek viz PD včetně topné tyče 6kW

W 2 2,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury 6 639,44

4 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 C kus 8,000 442,87 3 542,96

otopnych teles VK

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.

W 8 8,000

5 K 734261712 Sroubeni regulacni radiátorove prime G 1/2 bez kus 8,000 387,06 3 096,48

vypousteni

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.

W 8 8,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 427,84

Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné

6 K 735151112 přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 kus 1,000 1 379,41 1 379,41

W

W Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

W — veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.
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ž
ž
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včetně kotvícího materiálu

1 1,000 

\
l

X 735151173

   

Otopné téleso panelové jednodeskové bez přídavné

přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362

W   

1,000

 

1 642,75

 

1 642,75

 
ž
ž
ž
ž
ž

Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

— veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.

včetně kotvícího materiálu

1 1,000 

0
0

X 735151175

   

Otopné téleso panelové jednodeskové bez přídavné

přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 483

W  

kus

 

2,000

 

1 619,79

 

3 239,58

 

ž
ž
ž
ž
ž

Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

— veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.

včetně kotvícího materiálu

2 2,000 

L
O

X 73515123r01

   

Otopné téleso panelové jednodeskové 1 přídavná

přestupní plocha výška/délka 400/400 mm výkon 354

W
  

kus

 

2,000

 

2 086,43

 

4 172,86

 

ž
ž
ž
ž
ž

Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

— veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.

včetně kotvícího materiálu

2 2,000 

_
.

O X 735151275

Otopné téleso panelové jednodeskové 1 přídavná

přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802

W

kus 2,000 1 877,77 3 755,54

 

Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

— veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.

včetně kotvícího materiálu

2 2,000 

x
ž
ž
ž
ž
ž

9987351 01

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do

6 m

0,097 2 450,53 237,70

 

751U Vzduchotechnika 7 931,30
 

751111012   
Montaž ventilatoru axialního nízkotlakého nasténného

základního D přes 100 do 200 mm  kus  2,000

 
291,88

 
583,76

 

Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

— veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.

- ventilátor včetně vlhkostního čidla a zpětné klapky

Montáž včetně pomocného a kompletačního materiálu

- referenční výrobek viz PD ústředního vytapení

2 2,000 

Š
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

x

13 4291411r01

ventilator axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka,

a vlhkostní čidlo, IP44 25WD 125mm
kus 2, 000 1 060,37 2 120, 74

 

751398012

   
Montaž vétrácí mřížky na kruhové potrubí D přes 100

do 200 mm  
kus

 
2,000

 
375,29

 
750,58

 

Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

— veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.

Montáž včetně pomocného a kompletačního materiálu

- referenční výrobek viz PD ústředního vytapení

2 2,000 

g
5
5
5
5
5
5

x

15 42972839

mřížka větrací kruhová plastova s okapníčkou a sít'kou

D 125mm

kus 2, 000 271,84 543, 68

 

751398032

   
Montaž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes

0,040 do 0,100 m2   
2,000

 
383,14

 
766,28

 

ž
ž
ž
ž
ž
ž

x

Viz TZ a projektová dokumentace ústředního vytápění.

— veškeré podrobnosti k technickým požadavkům viz TZ.

Montáž včetně pomocného a kompletačního materiálu

- referenční výrobek viz PD ústředního vytapení

2,000 

| 17j M |4297210r01 mřížka větrací do dřeva kovová 200x400mm kus zmfl 1 583,13 3 166,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.02 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

 

 

 

 
 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175

HOME WEST CZ s.r.o. DIČ: C208668175

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 14 00000 21 ,00% 2 940,00

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 940,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
 

 

  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.02 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

 

 

 

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00

VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00

 

 

 

 

soupis PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

80.02 - Oprava sociálního zařízení

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

I 1 I K \065002000 Mimostaveništni doprava materiálů I soubor\ 1,000 5 000,00 5 000,00

GD určí sám zda bude potřbovat mimostaveništní dopravu

nad rámec dllClCh rozpoctu

W 1 1,000

D VRN7 Provozni vlivy 1 000,00

I 2 \ K \071002000 Provoz investora, třetích osob I soubor\ 1,000 1 000,00 1 000,00

W Naklady spojené, mimojiné s:

W - zajištění provozu místních komunikací a přístupu k objektu

W - zajištění provozu v hale

W - vytvoření provizorních konstrukci — lávek, cest, odstavných

ploch atd.

W 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00

I 3 I K IVRN40012—R Fotodokumentace prováděného díla \soubor\ 1,000 2 000,00 2 000,00

Náklady na zajištění průběžně fotodokumentace provádění

W dila - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou

fotodokumentaci realizace dila.

Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude

W zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich

zakrytim.

W 1 1,000

4 K VRN9005—R Komp'exn' ZKOUSka tofpfžn' a "apolen' ”a Otomo“ soubor 1,000 6 000,00 6 000,00
soustavu + doregulovani tlaku

W Veškeré zkoušky potřebné ke zprovoznění objektu

W 1 1,000  
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REKAPITULACE STAVBY

Kód; R-23_31_03

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

KSO: CC-CZ:

Místo: Mezni - Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175

HOME WEST CZ s.r.o. DIČ: 0208668175

Projektant: IČ:

' IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 347 400,00

Sazba daně Zaklad daně Výše dané

DPH základní 21,00% 347 400,00 72 954,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 420 354,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACI

Kod: R-23_31_03

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

  Náklady : rozpočtů

30.03 Objekt čov

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

347 400,00 420 354,00

309 945,76 375 034,37

37 454,24 45 319,63  
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Návod na vyplnění

Mšnlt lze pouze buňky se žlutým podbarvenlmlj

Í) na prvnlm Ilstu Rekapltulace stavby vyplňte v sestavě:

* a) Souhrnný Ilslj

- údale o UchazečlE

(přenesou se do ostatnlch sestav | v ]Iných llstech):

b) Reksplmlace oblektů:

. potřebné Ostatni náklady:

» ) na vybraných Ilstech vyplme v sestavě:

a) Kryci llstE

. údsle o Uchazečl, pokud se Ilši od údalů o Uchazečl na Souhrnnám

"st

(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném um):

b) Reksplmlace rozpočtuE

. potřebné Ostatni náklady:

c) Celkové náklady za stavbu:

. ceny u položekE

. množství, pokud má žluté podbarvení:

. a v přlpadě potřeby poznámku (ta je ve skrylám sloupcl)



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

$0.03 - Objekt COV

KSO: CC-CZ:

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175

HOME WEST CZ s.r.o. DIČ: C208668175

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 945,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 309 945,76 21 ,00% 65 088,61

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 375 034,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

$0.03 - Objekt COV

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023
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Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 309 945,76

1. - Havarijní opravy (platí pro jednu nádrž AS VARIOCOMP 30N) 169 170,66

1.1. - Materiál provzdušňovacího systému 32 455,42

1.2. - Materiál dmychárny 98 715,24

1.3. - Technologie ovládání a monitoringu s WiFi a GSM komunikací 38 000,00

2. - Havarijní oprava čsov 65 424,12

2.1. - Materiál čerpací stanice 65 424,12

3. - Dodávka materiálů na ČSOV 59 672,88

PSV - Práce a dodávky PSV 15 678,10

HZS - HZS 15 678,10

SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

$0.03 - Objekt COV

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa Projektant:

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cená [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 309 945,76

D 1 Havarijní opravy (platí pro jednu nádrž AS VARIOCOMP 30N) 169 170,66

D 1.1. Materiál provzdušňovacího systému 32 455,42

1 K 1.1.1 Provzdušňovací membrána MT300EPDM ks 8,000 1 858,49 14 867,92

2 K 1.1.2 Základová deská membrány, vč. Šroubení a hadice 3m ks 8,000 2 013,52 16 108,16

3 K 1.1.3 Pomocný montážní materiál soubor 2,000 739,67 1 479,34

D 1.2 Materiál dmychárny 98 715,24

4 K 1.2.1 Dmychadlo SECOH JDK-S-250 ks 2,000 17 843,82 35 687,64

5 K 1.2.10 Spojka hadicová 13/13 ks 4,000 35,44 141,76

6 K 1.2.11 Pomocný materiál ks 2,000 129,83 259,66

7 K 12.12 Rozvaděčový sloupek GFK, kompletní pro osazení RJ ks 2000 16 000100 32 00000

a dmychadla

8 K 1.2.13 Pomocný montážní materiál ks 2,000 4 397,13 8 794,26

9 K 1.2.2 Příslušenství - pojišťovací ventil ks 2,000 773,64 1 547,28

10 K 1.2.3 Rozdělovací ventil vzduchu, 4 cestný, MP163-4 ks 2,000 6 276,52 12 553,04

11 K 1.2.4 Hadicový nástavec 13x112", vnější ks 8,000 88,32 706,56

12 K 1.2.5 Koleno 16*3/4" plast. ks 2,000 89,46 178,92

13 K 1.2.6 Kulový ventil redukční PE 16x16, Dolták ks 8,000 320,61 2 564,88

14 K 1.2.7 Spojka T reduk. NORMALPLAST 15x8x15 ks 2,000 106,98 213,96

15 K 1.2.8 Spona hadicová TORRO W4 16-27, nerez ks 8,000 97,21 777,68

16 K 1.2.9 Hadice černá 1320 ks 80,000 41,12 3 289,60

D 1.3. Technologie ovládání a monitoringu s WiFi a GSM komunikaci 38 000,00

17 K 131 Šli'd/Iífí jednotka Sequetrol® IoT midi, GSM modul (bez ks 21000 19 000100 38 000.00

D 2. Havarijní oprava čsov 65 424,12

D 2.1. Materiál čerpací stanice 65 424,12

18 K 2.1.1 Tlakove čerpadlo s řezacim zařízením soubor 1,000 18 771,06 18 771,06

Řídící jednotka s pneumatickým snímáním hladiny ZPS

19 K 21.2 12 400V P ks 1,000 12 803,89 12 803,89        
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20 K 21.3 Úpravy potrubních rozvodů ks 1,000 14 159,46 14 159,46

21 K 21.4 Pomocný montážní material ks 1,000 3 479,67 3 479,67

22 K 215 Dávkovam cerpadlo Siranu zeIeZ|teho vcetne hadic á ks 1000 16 210104 16 210.04

zapoleni

W požadavek na čerpadlo dle požadavků GP, popřípadě

investora

W - dodávka a montáž včetně kompletního zařízení a uvedení do

provozu

W .

W 1 1000

D 3. Dodávka materiálů na CSOV 59 672.88

23 K 3.1.1 Montáže celkem hod 24,000 800,00 19 200.00

24 K 3.1.2 Dálkový monitoring - zprovoznění ks 1,000 3 530,32 3 530,32

25 K 3.1.3 VRN, doprava a přesuny hmot ks 1,000 26 000,00 26 000,00

26 K 3.1.4 Čištění a vyvážení odpadních vod FeKa vozem soubor 1,000 10 942,56 10 942,56

D PSV Práce a dodávky PSV 15 678,10

D HZS HZS 15 678,10

\ 27 \ K \799—M10 \Servis Čov \ hod \ 2,000\ 839,05\ 1678,10

W 2000

\ 28 \ K \799—M02 \Uvedení do provozu a proškolení \ soubor\ 1,000\ 14 000,00\ 14 000,00

W 1 1,000
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Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Mezní - Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175

HOME WEST CZ s.r.o. DIČ: C208668175

Projektant: IČ:

Zpracovatel: IČ:

_ BIC:
Poznámka:

Cena bez DPH 37 454,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 37 45424 21 ,00% 7 865,39

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 319,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mezní- Děčín 2 Datum: 12. 12. 2023
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Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa

HOME WEST CZ sro

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Projektant:

Zpracovatel:

 

Cena celkem [CZK]

37 454,24

37 454,24

 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 954,24

 

VRN3 - Zařízení staveniště 6 500,00

 

VRN4 - Inženýrská činnost 7 000,00

 

VRN6 - Územní vlivy 6 500,00

 

VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

 

VRN9 - Ostatní náklady 8 500,00

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu kemp Mezní Louka

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mezní - Děčín 2

Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa

HOME WEST CZ sro

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 12. 12. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

 

PČ Typ Kód Popis MJ

 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

37 454,24

37 454,24

7 954,24
 

I 1 I K |O11002000 Průzkumné práce I souborI 1,000 3 000,00 3 000,00

 

Náklady na práce nutné k zjištění poměrů na staveništi, mimo

jiné jsou zahrnuty:

- geotechnický průzkum - určení složení podloží

- inženýrsko-geotechnický průzkum - upřesnění základových

poměrů

- radonový průzkum

- hydrogeologický průzkum a další

- kontrola základové špáry

Součástí nákladů jsou i náklady na zpracování jednotlivých

zpráv a případné dokumentace. Včetně tištěné a digitální

kopie v požadovaném množství.

1

Projektové práceN |o13002000 I souborI

1,000

1,000I 4 954,24 4 954,24
 

Náklady spojené s návaznou projektovou činnosti, která

nebyla předmětem zpracování PD, např. jako jsou:

- dodatečná pasportizace štaveb

- hluková studie

- dokumentace technického opatření

- nabídkový rozpočet

- rozpočet skutečného provedení stavby atd.

Součástí nákladů jsou i náklady na zpracování jednotlivých

zpráv a případné dokumentace. Včetně tištěné a digitální

kopie v požadovaném množství.

1E
E
E
E
E
E
E
E
E
x
E

E
E
E
E
E
E
E

VRN3 Zařízení staveniště0

1,000

6 500,00
 

(
A
)

K |031002000 Související práce pro zařízení staveniště I souborI 1,000 1 000,00 1 000,00

 

Náklady spojené, mimojiné š vybudováním a provezem

staveniště:

- projektové práce pro zařízení staveniště

- drobně terénní úpravy pro vybudování zařízení staveniště

1 1,000
 

Vybavení staveništěA I 032002000 I souborI 1,000 1 000,00 1 000,00

 

Náklady spojené se samotným vybavením staveniště -

oceněno na základě požadavků GD:

součástí prací je mimo jiné následující:

- vybudování a správa buňkoviště, případně uprava

stávajících objektů pro vytvoření zázemí

- zprovoznění komunikační sítě pro potřeby stavby

- zřízení a úprava provizorních komunikaci

- zhotovéní a správa skládek na staveništi

- ostatní náklady spojené š potřebou stavebníka

- zřízení mycího centra

- osvětlení a zabezpečení staveništěE
E
E
E
E
E

E
E

E
x
E
E
E

E
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W 1 1,000 

I 5 K I 033002000

.. . . .. . . . , , . . SOUDOF

Pr|p0jen| staveniste na inzenyrske Site I I

Náklady spojené, mimojiné s:

- připojení na stávající infrastrukturu

- zprovoznéní zažízení staveniště

- poplatky spojené s využitím elektrické energie, vody, plynu

1

1,000

1,000

1 500,00 1 500,00

 

O
}

I034002000
. . .. . soubor

Zabezpeceni staveniste I I 1,000 2 000,00 2 000,00

 

Náklady spojené se samotným vybavením staveniště -

oceněno na základě požadavků GD:

součáští prací je mimo jiné nasledující:

- oplocení staveništé

- opatření na ochranu stávajících konstrukcí, budov a

sousedních pozemků

- dopravní značení na staveništi

- osvětlení staveniště

- strážní služba, případně zabezečovací systém

- ochranné a provozní konstrukce

1 1,000 

\
.

I 039002000 Zrušení zařízení staveniště I souborI 1,000I 1 000,00 1 000,00

 

E
E

E
E
E
E
x
E
E
E
E
E

E
E
E

E
x
E
E
E
E
E

VRN4U

Naklady spojené, mimojiné s:

- demolicí zařízení staveniště

- konečnými terénními úpravami po odstranění staveniště

- rozebráním veškerých konštrukcí zajišťujících chod a

bezpečnost staveniště

- závěrečný úklid staveniště

1

Inženýrská činnost

1,000

7 000,00
 

0
0

K I 044002000 I Revize I soubor I 1,000I 4 000,00I 4 000,00

 

W

W

Náklady na zpracování, mimo jiné, revize technických a

technologických zařízení.

1 1,000 

K I 045002000 IKompletaéni a koordinační činnost I souborI 1,000I 2 000,00I 2 000,00

 

W

E
E

E

Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a

podmínek:

- vyjadřeních vyplývajících ze štanovisek orgánů státní správy

- zajištění oznámení zahajeni stavebních prací v souladu š

pravomocnými rozhodnutími a vyjadřeními například správců

-poskytnutí šoučinnosti při tvorbě povinných monitorovacích

zprav projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů

zhotovitele

-zajišténí a provedení všech nezbytných opatření

organizačního a stavebně technologického charakteru k

řádnému provedení předmětu díla

- předání všech dokladů o dokončené stavbě

kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních

dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících

z SOD

- náklady na kordinační praci dodávek mezi dodavateli

- stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a

doby realizace

- vesměs se týká veškeré činnosti související se zakazkou —

koordinace mezi jednotlivými subdodavateli

1 1,000 

I101 I 049002000 Ostatní inženýrská činnost I souborI 1,000 1 000,00 1 000,00

 

E
E
E
E
E
E
x
E
E

E
E

E
E

E

VRN6U

Naklady vziklě v rámci inženýrské činnošti během výstavby:

- náklady na koordinaci kolizi jednotlivých profesí

- náklady na koordinaci subdodavatelů a dodavatelů)

- náklady na ostatní činnost mimo definici kompletačních a

koordinačních činnosti

- náklady na součinnošt veškerých učasníků stavebního řízení

1

Územní vlivy

1,000

6 500,00
 

IHi K |061002000 IVIiv klimatických podminek I souborI 1,000I 500,00I 500,00

 

- Zajišténí staveništé proti vodě, větru, mrazu...

odklízení šnéhu, pošypový matreiál

- Zpomalení výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot

1 1,000 

I121 I 065002000 IMimostaveniétni doprava materiálů I souborI 1,000I 6 000,00I 6 000,00

 

E
E
x
E
E
E
E

VRN70

GD určí sám zda bude potřbovat mimostaveništní dopravu

nad rámec dílčích rozpočtů

1

Provozní vlivy

1,000

1 000,00
 

I131 K I071002000 Provoz investora, třetích osob I souborI 1,000 1 000,00 1 000,00

 

E
E
E
E
E

D VRN9

Naklady spojené, mimojiné s:

- zajištění provozu místních komunikací a přístupu k objektu

- zajištění provozu v hale

- vytvoření provizorních konstrukcí — lávek, cest, odstavných

ploch atd.

1

Ostatní náklady

1,000

8 500,00
 

I141 K IVRN40012—R Fotodokumentace prováděného díla I souborI 1,000 1 000,00 1 000,00

 

W

W

W

Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění

díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou

fotodokumentaci realizace díla.

Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude

zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich

zakrytim.

1 1,000 

I151 K IVRN9002—R Dokumentace skutečného provedení stavby I souborI 1,000 2 000,00 2 000,00

 

W

W

W

Zpracování a kompletace projektové dokumentace

skutečného provedení stavby se zakreslením zmén.

- součástí nákladu je i tištěna a digitální forma dokumentace

1
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Dokumentace změn před dokončením Isouborl

Zpracování a kompletace projektové dokumentace.

- součástí nákladu je i tištěna a digitální forma dokumentace

- součástí nákladů je i zajištění veškerých povolení a jednání s

úřady

- součástí nákladu je i zajištění kooperace jednotlivých

subjektů stavby

1

Komplexní zkoušky všech profesí | souborl

Veškeré zkoušky potřebné ke zprovoznění objektu

1
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1,000

1,000

1,000

1,000

500,00

5 000,00

500,00

5 000,00

 


