
ROK 2024

týden od  

Výkresová dokumentace, objednání materiálu

Předání staveniště

Zahájení a provádění zemních a výkopových prací

Základové pasy, bednění, výztuhy, betonáž

Kontrola základů ZRUP

Komunikace, chodník, úprava okolí

Výroba ocelové konstrukce

Kontrolní den 

Montáž  oken hala ZRUP

Montáž hala ZRUP

Návoz modulů

Montáž stavba 

Předání dokumentace ke stavbě ZRUP/PSZ

Dokončení stavby

Předání stavby 
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