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Smlouva o dílo


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
  č. smlouvy zhotovitele: 		
  č. smlouvy objednatele:	         225/2016

Název díla:

VT Suchý potok – rekonstrukce dna PPÚ

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petra Suchopárková,
	manažer projektů - specialista
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Jitka Pavlasová,
	manažer projektů (dále jen MPR)
	tel.:	+420 474 636 757
	mobil:	+420 602 203 200
	e-mail: 	pavlasova@poh.cz

Zástupce pro výkon technického  
dozoru:	Miroslav Rojt,
	technický dozor staveb (dále jen TDS)
	tel.:	+ 420 474 636709
	mobil:	+ 420 606 752 201
	e-mail:   	rojt@poh.cz


bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad 
[bookmark: _GoBack]Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a







Zhotovitel:	Ing. Vladislav Skoček, SK - PROJEKT 
adresa:	Klínovecká 998, 363 01 Ostrov		

IČ:	11392100	
DIČ:	CZ5702062531	

zastoupený:	Ing. Vladislavem Skočkem 	

Bankovní spojení:	ČSOB Ostrov	
číslo účtu: 	2849737/0300
Podnikatel je držitelem živnostenského listu vydaného ŽÚ v Karlových Varech 
e. č. 340300-1574/01.

Zhotovitele zastupuje:	Ing. Vladislav Skoček	
	tel.:	353 615 118	
	mobil: 	776 886 301
	e-mail:	vlada.skocek@volny.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Předmětem tohoto dodatku je změna Čl. IV. Termín plnění:

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						01.04.2016
Ukončení díla:					15.06.2016
				
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek

Autorský dozor:
Průběžně na výzvu a dle požadavků TDS. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je v termínu převzetí této stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						01.04.2016
Ukončení díla:					31.07.2016
				
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek


Autorský dozor:
Průběžně na výzvu a dle požadavků TDS. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je v termínu převzetí této stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.

4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.





V Chomutově dne ……………			V Ostrově dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele







…………………………..                                         …………………………….
Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Vladislav Skoček
investiční ředitel					SK – PROJEKT			
Povodí Ohře, státní podnik
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