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Čj.: SPH 1446/2017  

ZČ 3012001010000 

ID RS smlouvy 689041 

ID RS dodatku č. 1  

 

D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2627/2016 uzavřené dne 30.11.2016 

na akci „Zámek Lány – obnova rybníka“ 

 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

RISL s.r.o. 

se sídlem: 253 01 Hostivice, U Vodárny 461, okres Praha - západ  

zastoupena: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem 

IČO: 45310653 

DIČ: CZ45310653 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze 

 pod spisovou značkou oddíl C, vložka 8650 

plátce DPH   

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  

http://www.hrad.cz/
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ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH  2627/2016 uzavřené dne 30.11.2016 (dále jen „Smlouva“). 

 

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 

následovně: 

 

 

Článek I 

Předmět dodatku 

 

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 

 

1.1. V Článku I, odst. 1 Smlouvy, se ruší čtvrtý odstavec tohoto ustanovení. 

 

1.2. Článek I, odst. 1.  Smlouvy se doplňuje takto:  

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou 

přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nezbytné 

provést kanalizaci vč. hloubení rýh pro kanalizaci a provedení trubního vedení, s tím 

souvisí provedení dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření pro 

kanalizaci, dále také vyzdění lemu kolem rybníka a vjezdu do rybníka z lomového 

kamene. Ostatní práce jsou popsány v položkovém rozpočtu.“  

 

1.3. V článku II., odst. 1, Smlouvy se mění ustanovení „splnění díla“ takto: 

„splnění díla: Termín splnění díla se z důvodu provedení víceprací vyvolaných při 

provádění díla prodlužuje do 30.6.2017.“ 

 

1.4. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle 

položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto 

Dodatku č. 1. 

  

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH                                           1 216 601,40 Kč 

(slovy: jedenmilióndvěstěšestnácttisícšestsetjednakorun českých a čtyřicet haléřů) 

 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH                                                               4 005 825,00 Kč 

(slovy: čtyřimiliónypěttisícosmsetdvacetpětkorun českých) 

 

Celková cena díla dle smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí: 

 

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH                                        5 222 426,40 Kč 

(slovy: pětmiliónůdvěstědvacetdvatisícčtyřistadvacetšestkorun českých a čtyřicet haléřů)  

 

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 

zákona o DPH                                                                                           1 096 709,54 Kč 

(slovy: jedenmilióndevadesátšesttisícsedmsetdevětkorun českých a padesátčtyři haléřů).“ 

 

 

Článek II 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
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2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2627/2016 uzavřené dne   

30.11.2016. 

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 

k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

Přílohy:  č. 1 -  položkový rozpočet víceprací 

              

 

V Praze dne:  V Praze dne: 

 

 

 Ing. Rudolf Coufal  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

      jednatel                                                                            ředitel 

 RISL s.r.o..                                                   Správa Pražského hradu 

      zhotovitel                                                                     objednatel 

 

 

 

 

            


