METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
PŘÍLOHA 2
	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022
Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.
	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)
ASR / 001 (MIV)
	Číslo Změnového listu: 001

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 001
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522
	

	Přílohy Změnového listu:
(a) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu
v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram)
(b) Detail (skladba) meziokenní vložky: Příloha č. 1a (pro 2-4NP), Příloha č. 1b (pro 5 -
7NP)
(c) Tepelně technické posouzení navrženého detailu meziokenních výplní: Příloha č.2
(d) Cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet: Příloha č.3a (pro 2-4NP), Příloha
č. 3b (pro 5-7NP)
	
	Paré č.	Příjemce
1 Objednatel
2 Správce stavby
3 Zhotovitel
	

	Iniciátor změny: zhotovitel Popis Změny:

	V rámci bouracích prací ve 2. - 4. NP, po vybourání vnitřních příček z dutých cihel, bylo Zhotovitelem zjištěno, že meziokenní výplně oken jsou provázány s vnitřními příčkami. Jejich vybouráním se stali zbývající zdivo nestabilní. Bylo vyhodnoceno, že statické zabezpečení výplňového zdiva, a to i s ohledem na jeho nevyhovující tepelně izolační vlastnosti, není vhodné řešení. Z těchto důvodů vydal Správce stavby Zhotoviteli Pokyn k Variaci č. 004,v rámci které navrhl Zhotovitel:
· úplné odstranění meziokenních výplní v prostorách 2. - 4. NP (bez 2ks ve 2NP),
· nové materiálově konstrukční řešení, které splňuje tepelněizolační a estetické parametry (výplně se stanou součástí fasády),
v patrech, ve kterých stavební práce neprobíhají (5-7NP, týká se i 2ks MIV ve 2NP v již zrekonstruovaných prostorech ve fasádě do ulice U skládky) fasádu v místech stávajících meziokenních výplní doplnit pouze částí materiálově konstrukčního řešení, které fasádu vizuálně sjednotí.
MIV ve 2.- 4. NP vyjma 2ks MIV ve 2NP (ul. U Skládky): nepředvídatelné zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 6: 255.448,- Kč (viz příloha 3a) MIV 2ks ve 2.NP: požadavek Objednatele na sjednocení vzhledu a zatepl. zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 4 de minimis: 9.934Kč (viz příloha 3a)
MIV v 5.- 7.NP: požadavek Objednatele na sjednocení vzhledu a zateplení zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 4 de minimis: 193 713,- Kč
	

	
	Údaje v Kč bez DPH:
	

	
	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Saldo
	

	
	0 Kč	 459.095,00 Kč	459.095,00
	

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno:
XXXXX
	Datum	
a podpis: xxxxx

	Správce stavby - technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
XXXXX
	Datum
■	XXXXX
a podpis:	

	Správce stavby
	Jméno:
XXXXX
	Datum .	XXXXX
a podpis:	.

	Objednatel (kalkulace)
	Jméno:
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datu m	
a nodnis: XXXXX
	

	Objednatel
	Jméno:
Ing. Lucie Bartáková
	Datum .	XXXXX
a podpis: 

	
	
	
	Číslo paré:
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