
kctrnov
Dodatek č. 1 ke SoD

„Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č. 5" 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
ICO:
DIČ:
Oprávněná osoba:

002 96 139
CZ 002 96 139
Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 234
Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 243
Roman Hradil, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 272
Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 244
Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 239
Arnošt Závodník, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 426
Pavel Hanzel, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 237
Pavel Andrle, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 274

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka a.s., expozitura Krnov 
728771 / 0100

Profil zadavatele: https://zakazky.krnov.cz
na straně objednatele

a

2. SAMAT EKOTEMPO spol. s. o.
se sídlem Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 4584

na straně zhotovitele

IČO: 47681233
DIČ: CZ47681233
Jednající: Ing. Grigorios Akritidis
Bankovní spojení: RB (Raiffeisenbank)
Číslo účtu: 3425761327/5500
Kontaktní osoba: Ing. Grigorios Akritidis
Telefon, e-mail: +420 602 632 771, samat.ekotempo@gmail.com

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 25. 1. 2024 je realizace díla „Rekonstrukce bytu - Náměstí 
Hrdinů 4 byt č. 5".
Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8 Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy 
v tomto rozsahu:

I.
Cena díla

Odstavec 1. článku IV., Cena díla se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:
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kccrnov
cena díla dle SoD:
cena dodatku č. 1 za vícepráce
cena dodatku č. 1 za méněpráce

Celková cena díla vč. D1
DPH 12%
Celková cena díla vč. D1 a vč. DPH

386 728,24 Kč bez DPH
197 488,56 Kč bez DPH
- 2 570,00 kč bez DPH

581 646,80 Kč bez DPH
69 797,62 Kč bez DPH

651 444,42 Kč vč. 12 % DPH

Slovy: šestsetpadesátjednatisícčtyřistačtyřicetčtyřikorunčeských a čtyřicetdvahaléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
zadávacích podmínek.

II.
Doba plnění díla

1. V souladu s čl. XII odst. 8 Smlouvy o dílo v návaznosti sjednaný rozsah víceprací uvedený v odst. 1, 
tohoto článku se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III Smlouvy 
o dílo takto:
Původní termín ukončení díla do 60 dnů od zahájení prací se ruší a nahrazuje novým termínem 
ukončení díla, a to do 75 dnů od zahájení prací.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 25. 01. 2024 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli 
důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s 
platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podepsáním 
přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 
1555/35/RM/2024 ze dne 11.03.2024.

Nedílnou součásti tohoto dodatku jsou následující přílohy:

č. 1 - položkový rozpočet

Za objednatele:

V Krnově dne.........................

Podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

V Krnově dne

Podepsáno elektronicky
Ing.
Grigorios 
Akritidis

Digitálně podepsal
Ing. Grigorios 
Akritidis
Datum: 2024.03.26
11:01:01 +01'00'

Ing. Tomáš Hradil 
starosta města

Ing. Grigorios Akritidis 
jednatel
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VERLAG 
DASHÖFER

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Krycí list rozpočtu

Vícepráce - Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5

Začátek výstavby: 19.02.2024

JKSO:

Objednatel: Město Krnov IČO/DIČ: 00296139/CZ00296139

Projektant: IČO/DIČ:

Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o. IČO/DIČ: 47681233/CZ47681233

Konec výstavby: Položek: 58

Zpracoval: Datum: 19.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 13 020,06 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 90 018,56 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 54 204,01 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 35 204,88 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00 0,00

Přesun hmot a sutí 2 471,05 0,00

ZRN Celkem 194 918,56 DN Celkem 0,00 NUS Celkem 0,00

DN Celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj.

ORN Celkem 0,00 ORN celkem z obj. 0,00

Poznámka:

Základ 0% 0,00 Základ 12%
DPH 12%

194 918,56
23 390,23

Základ 21%
DPH 21%

0,00
0,00

Celkem bez DPH
Celk. včet. DPH

194 918,56
218 308,79

Projektant:

Datum, razítko a podpis

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis
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VERLAG
DASHÓFER Stavební rozpočet
Název stavby: Vícepráce - Rekonstrukce bytu - 

Náměstí Hrdinů 4 byt č.5
Doba výstavby: Objednatel: Město Krnov

Druh stavby: Začátek výstavby: 19.02.2024 Projektant:

Lokalita Konec výstavby: Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO 
spol. s r. o.

JKSO: Datum zpracování: 19.02.2024 Zpracoval:

Č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ M nožství Cena/M J 
(Kč)

Náklady 
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

61 Úprava povrchů vnitřní 20 681,59 0,6911

1 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 14,5 522,00 7 569,00 0,0477 0,6911

2 612423531 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m2 5,22 1 236,99 6 457,09 0,0000 0,0000

3 632411904 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 65,25 102,00 6 655,50 0,0000 0,0000

713 Izolace tepelné 78 791,43 0,4753

4 713111211RO5 Montá ž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů m2 91,12 156,00 14 214,72 0,0002 0,0155

5 713111111RT1 Montá ž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 

1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 91,12 50,80 4 628,90 0,0000 0,0000

6 631521407 Plsť izolační URSA PUREONE DF 39 tl. 160 mm m2 95,676 330,00 31 573,08 0,0022 0,2143

7 713131131R00 Montá ž tepelné izolace stěn lepením m2 50,75 208,00 10 556,00 0,0030 0,1523

8 28375938 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm m2 53,2875 283,50 15 107,01 0,0018 0,0933

9 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 141,87 3,85 546,20 0,0000 0,0000

10 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 883,8903 2,45 2 165,53 0,0000 0,0000

766 Konstrukce truhlářské 13 088,50 0,0000

11 61147006R Okno plastové jednodílné - půlkruhové 60cm x 50cm kus -1 1 200,00 -1 200,00 0,0000 0,0000

12 766629301 Montá ž oken plastových plochy do 1,50 m2 - atyp půlkruhové kus -1 1 370,01 -1 370,01 0,0000 0,0000

13 10003 Dodávka a montáž dřevěného atypického okna kpl 1 7 729,00 7 729,00 0,0000 0,0000

14 10004 Stavební úpravy spíže kpl 1 7 624,00 7 624,00 0,0000 0,0000

15 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 174,5799 1,75 305,51 0,0000 0,0000

94 Lešení a stavební vý tahy 9 529,16 0,2821

16 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 44,425 214,50 9 529,16 0,0064 0,2821

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 16 938,92 0,0000

17 974031154 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 6 190,01 1 140,06 0,0000 0,0000

18 974082212 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm m 88 63,41 5 580,08 0,0000 0,0000

19 974051513 Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, beton m 78 131,01 10 218,78 0,0000 0,0000

H01 Budovy občanské výstavby 830,86 0,0000

20 999281148 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 0,558 1 488,99 830,86 0,0000 0,0000

M21 Elektromont áže 54 146,12 0,0000

21 210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 7 28,30 198,10 0,0000 0,0000

22 210100002 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 2 33,71 67,42 0,0000 0,0000

23 210110001 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 13 171,50 2 229,50 0,0000 0,0000

24 210111014
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně 
dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku

kus 23 153,50 3 530,50 0,0000 0,0000

25 210120561 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 8 190,51 1 524,08 0,0000 0,0000

26 210191532 Usazení rozvaděče ER 1.0 +1.1 kus 1 203,00 203,00 0,0000 0,0000

27 210800004 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou m 49 36,00 1 764,00 0,0000 0,0000

Copyright © 2023 Verlag Dashofer, s.r.o.Vícepráce - Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 Strana 1
byt č.5

obchodní tajemství



Č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ M nožství Cena/MJ 
(Kč)

Náklady 
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

28 210800666 Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený v rozvaděčích m 2 83,30 166,60 0,0000 0,0000

29 210800105
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky 
kabelu

m 196 39,29 7 700,84 0,0000 0,0000

30 210800106
Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky 
kabelu

m 294 39,29 11 551,26 0,0000 0,0000

31 210800116
Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky 
kabelu

m 40 40,60 1 624,00 0,0000 0,0000

32 222260020 Krabice KU 68 pod omítku + vysekání kus 36 185,49 6 677,64 0,0000 0,0000

33 650063611 Montá ž chrániče proudového dvoupólového do 25 A kus 1 196,49 196,49 0,0000 0,0000

34 210544888 Napojení v hlavním rozvaděči kpl 1 989,90 989,90 0,0000 0,0000

35 2145877558 Demontáž stávající elektroinstalace hod 5 550,00 2 750,00 0,0000 0,0000

36 21547455 Stavební přípomoce HZS včetně materiálu hod 8 550,00 4 400,00 0,0000 0,0000

37 357377061R ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ 12T NÁSTĚNNÝ kus 1 374,97 374,97 0,0000 0,0000

38 34141303 Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 m 10 19,60 196,00 0,0000 0,0000

39 34142157 Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 m 1 20,40 20,40 0,0000 0,0000

40 34535400 Strojek spínače 1 pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 kus 13 165,00 2 145,00 0,0000 0,0000

41 34536490 Kryt spínače Tango 3558A-A651 kus 13 57,90 752,70 0,0000 0,0000

42 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 kus 13 36,60 475,80 0,0000 0,0000

43 345601050000 Lišta upevňovací 6035-84 kus 1 46,71 46,71 0,0000 0,0000

44 34571519 Krabice univerzální z PH KU 68 kus 36 15,70 565,20 0,0000 0,0000

45 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 2 208,00 416,00 0,0000 0,0000

46 35822001014 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-13B-1 kus 3 261,50 784,50 0,0000 0,0000

47 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 2 180,00 360,00 0,0000 0,0000

48 35822003015 Jistič S203M-B16, 3pólový, 16A/B, 10kA kus 1 457,50 457,50 0,0000 0,0000

49 358890405 Proudový chránič PF6-25/2/0,03 na DIN lištu kus 1 1 066,66 1 066,66 0,0000 0,0000

50 58541252 Sádra stavební bilá 5 kg bal. kg 55 16,57 911,35 0,0000 0,0000

S Přesuny sutí 911,97 0,0000

51 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,22404 200,51 44,92 0,0000 0,0000

52 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,22404 817,00 183,04 0,0000 0,0000

53 979011219 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 0,44808 390,00 174,75 0,0000 0,0000

54 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,22404 271,50 60,83 0,0000 0,0000

55 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,48079 25,00 112,02 0,0000 0,0000

56 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,22404 383,50 85,92 0,0000 0,0000

57 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,67212 42,69 28,69 0,0000 0,0000

58 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 0,22404 990,00 221,80 0,0000 0,0000

Celkové náklady: 194 918,56 Kč
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