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DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a §  2623  a  následujících  a  souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“),
(dále v textu jen „Dodatek“)
mezi

	Objednatel:
	Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

	Sídlo:
	V Úvalu 84/1, 150 06 Praha

	Osoba oprávněná jednat za:
	prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 

	IČO:
	00216208

	DIČ:
	CZ00216208

	ID datové schránky:
	piyj9b4

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	37530021/0100

	Osoby oprávněny jednat za v provozních záležitostech souvisejících s plněním dle této smlouvy:
	
Bc. Jan Jirsa, DiS.



dále jen „Objednatel“ na straně jedné
a

	Zhotovitel:
	VPÚ DECO PRAHA a.s.

	Sídlo:
	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

	Zastoupený/Jehož jménem jedná:
	Ing. Lubor Hoďánek, MBA, člen představenstva

	IČO:
	60193280

	DIČ:
	CZ60193280

	Zápis v OR:
	Městský soud v Praze, oddíl B2368

	ID datové schránky:
	pyigyki

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank, a.s.

	Číslo účtu:
	1953660002/5500

	V provozních záležitostech souvisejících s prováděním díla je za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických – hlavní inženýr:
	Ing. Pavel Brázda, Ph.D.



dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé; 
společně též jako „Smluvní strany“ 



I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo a poskytování služeb, a to jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Projektová dokumentace na MFB – 2. LF UK“ (dále v textu také „Smlouva“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a dle čl. 21 odst. 10 Smlouvy. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.
3. Uzavření tohoto Dodatku si vynutila zjištění učiněná v rámci realizace I. Etapy výstavby Multifunkční budovy 2. LF, tedy realizace bouracích a přípravných prací, kdy na objektech V a X byl zjištěn výskyt azbestu ve střešním plášti. Je proto třeba provést změnu projektu bouracích prací v rámci I. Etapy tak, aby nové postupy reflektovaly nutná ochranná opatření bránící jakékoliv kontaminaci okolí azbestem. Současně v rámci I. Etapy došlo k potřebě uskutečnění změny projektu v části SO.08 – areálová přeložka kanalizace a SO.09 – areálová přeložka vodovodu, když tato změna bude reflektovat nově uplatněné požadavky FN Motol.



II. Změna a doplnění smlouvy

1. Tímto Dodatkem se doplňuje Část A, čl. 2 Smlouvy tak, že se Zhotovitel zavazuje provést:
· Úpravu projektu I. Etapy výstavby MFB – bourací a přípravné práce, a to rozšířením projektu o soubor ochranných opatřeních zabraňujících nebezpečí kontaminace okolí azbestem v rámci bouracích prací na objektech V a X.
· Úpravu projektu I. Etapy výstavby MFB – bourací a přípravné práce, a to v části SO.08 – areálová přeložka kanalizace a SO.09 – areálová přeložka vodovodu, když úprava bude reflektovat nové požadavky FN Motol specifikované ve stanovisku ze dne 15.1.2024.
2. Tímto Dodatkem se doplňuje Část A, čl. 4 Smlouvy tak, že se Zhotovitel zavazuje provést úpravy Projektu dle tohoto Dodatku nejpozději do 31. března 2024.
3. Tímto Dodatkem se doplňují Společná ustanovení Smlouvy, konkrétně čl. 13 Smlouvy tak, že se Objednatel zavazuje Zhotoviteli za úpravy Projektu dle tohoto Dodatku zaplatit tuto Cenu:
· Za rozšíření projektu o soubor ochranných opatřeních zabraňujících nebezpečí kontaminace okolí azbestem v rámci bouracích prací na objektech V a X částku 53.500,-Kč bez DPH, tedy částku 64.735,-Kč včetně DPH.
· Za úpravu projektu o nové požadavky FN Motol částku 262.300,-Kč bez DPH, tedy částku 317.383,-Kč včetně DPH.







III. Prohlášení stran

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že o nepodstatných změnách závazku ze Smlouvy sjednaných v rámci tohoto Dodatku vzájemně jednaly, a to i v rámci projednání požadavků s FN Motol, a že obsah tohoto Dodatku reflektuje indikativní poptávku Objednatele ze dne 1.2.2024 a nabídku Zhotovitele ze dne 12.2.2024.

2. Zhotovitel prohlašuje, že k realizaci úpravy projektu dle tohoto Dodatku obdržel od Objednatele všechny dokumenty a informace potřebné k řádné realizaci úpravy projektu.


IV. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a je elektronicky podepsán oběma smluvními stranami.

[bookmark: _GoBack]V Praze dne 25.3.2024						V Praze dne 20.3.2024



……………………………………………………………..			……………………………………………………..
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta				VPÚ DECO PRAHA a.s.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.				Ing. Lubor Hoďánek, MBA
děkan								člen představenstva
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