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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)                                                           Záznam o změně závazku

	Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023
	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)
	Číslo Změnového listu:

	Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby
	S / 01
	004

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

	

	

	

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce
Změna trasy a provedení přípojky malého zimáčku.
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
Bez dopadu do termínu.
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.
	Paré č.
	Příjemce
	 

	
	 
	
	 

	
	1
	Správce stavby

	
	2
	Zhotovitel
	 

	
	3
	Autorský dozor

	
	4
	Objednatel
	 

	
	 

	Iniciátor Změny: Správce stavby
Popis Změny: Z důvodu nutnosti vést cenovou agendu v rozpočtovacím programu KROS, došlo vlivem převodu a zaokrouhlení k navýšení celkové ceny za předmět díla. Tímto změnovým listem se cena opět upravuje na smluvní.

	 

	Specifikace změny dle ZZVZ:

	Odůvodnění změny dle ZZVZ:
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	a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 

	 
	b) nezbytnost dodatečných prací

	 
	c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)

	 
	d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele
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	a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	[image: C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png]
	 



	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	 
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn
	1 907 219 763,15

	Cena vypuštěných prací
	-453,00

	Cena dodatečných prací
	453,00

	Odměna GD za úspory
	0,00

	Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny
	1 907 219 763,15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)
	0,00

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:
	 
	 
	 
	 

	Správce stavby
	jméno                                                                                 Josef Prokeš
	datum 12.3.2024
	podpis

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	

	

	Zhotovitel
	jméno                                                                         Petr Kráčmar
	datum 13.3.2024
	podpis

	Autorský dozor - nevyžadováno
	jméno                                                                     
	datum
	podpis

	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)
	jméno                                                                         Alena Kottová
	datum 13.3.2024
	podpis

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
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