
PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č.7

· Nab/dka /Aktuá/n/ Cena po Dodatku č0 r -· - ·Čisĺo č. ZL sol vrn Název SO ozdil odpočet pripocet vyhrazena změna
př/lohy cena 7

2a) 11/062P SO 11-13/02 Demontážní komora (Ražba a primární ostění)
2b) 11/066P SO 11-28/02 01 Obratové koleje ns (Hydroizolace)
2c) 11/067P SO 11-20/02 03 01 Stanice Pankrác D (Ražba a primární ostění - Levý dÍIčÍ výrub, 1. část)
2d) 11/070P SOD 11 TT Pankrác - 1. etapa (1. Část)
2e) 11/071P SO 11-81/11_03 Přeložka kabelů T-Systems - Provizorni - 1. jáma - (+1.fáze)
2f) 11/072P SO 11-82/11_03 Přeložka kabelů GTS - Provizorni - 1. jáma - (+1,fáze)
29) 11/073P SO 11-67/11 Provizorní kanalizační přípojky odvodnění
2h) 12/017R so 12-22/01 pravý ražený jednokolejný tunel a rozplet do spojky (Ražba a primárni ostěni

2ch) 13/019R SO 13-43 Definitivní úprava povrchů pro stavbu (Provizorní úpravy - ul. Antala Staška)

2i) 13/031R SO 13-20 Stanice Olbrachtova
2j) 13/056R SO 13-20 Stanice OIbrachtova (propojka sever_Ražba a primární ostění)
2k) 13/063R SO 13-82/010 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera)
21) 13/068R SO 13-90/51 Protihluková opatřeni (OL1)
2m) 13/073R SO 13-21 Vestibul jih (Konstrukce zajištěni jámy a zemní práce 1.etapa)
2n) 13/074R SO 13-83/01 Přeložka kabelů Vodafone (dřive UPC) -1. Etapa
20) 13/08OP SO 13-01 Příprava území (Podzemní dilo v zařÍzení staveniště OL1)

Přeložka vodovodu DN200 - provizorni (Nerealizace etapy provizorních
2p) 13/081R SO 13-52/20 .,pripojek vody)

2q) 13/082R SO 13-20/02 03 01 Stanice Olbrachtova (Levý stanični tunel - 1. Část_RaŽba a primární ostění)

2r) 13/083R SO 13-20/02 06 01 Stanice Olbrachtova (propojky tgt-01 - Severní propojka_Ražba a primárníostěni)
2s) 13/084R SO 13-52/10 Přeložka vodovodu DN200 - definitivni

CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK Č. 7

CELKOVÁ HODNOTA PRAC/Z PROVIZORN/CH POLOŽEK PRO DODATEK Č. 7 0,00

CELKOVÁ HODNOTA ZL VČ. PRACĹ Z PROVIZORNĹCH POLOŽEK 116 787 753,02

Požadavky hrazené z Provizornich položek - do překročení smluvni ceny není vyjadřován rozdil.
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