
NAVRHNA ZMENU STAVBY 

Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -

stavební část 

Číslo stavby: 

Pořadové číslo změnového listu: 
Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

11/062/P 

Stavební 
oddíl: 11 Číslo 

(pod) objektu: 13/02 Název: Demontážní komora - ražba a primární ostění 

Popis změny: 

Tento změnový list obsahuje změny vzniklé dopracováním OPS ražby tunelu demontážní komory ve 
staničení 0.000,000 - 0.025,240 m. V zadávací dokumentaci PDPS byla délka objektu menší, tj. 
23,171 m. 
Při dopracování dokumentace OPS byl upraven příčný profil tunelu oproti PDPS, která obsahovala dva 
rozdílné profily ražby. Rozložení vystrojovacích tříd bylo v PDPS navrženo TT5a2 50% a TTSb 50% 
délky ražby. Báňský projektant rozhodl ve stupni dokumentace OPS o novém rozložení vystrojovacích 
tříd a to TT5b1 100% s ohledem na objekty v nadloží ražby, zejména s ohledem na mostní konstrukce 
X-683.1, X-683.2 a X-618 a jejich limitní hodnoty nerovnoměrného sedání. 

Třída TT5b1 zajistí maximální redukci sedání nadzemních objektů. Účinnost tohoto postupu byla 
ověřena při ražbách průzkumných tunelů v rámci geologickém průzkumu z PAD4 a při ražbě SO 11-
14/02, SO 11-15/02 a SO 11-28/01. 

Jedná se o v hrazené změn ve srn slu 100 odst. 1 ZZVZ. 

Zdůvodnění změny: 

Při dopracování OPS byly na základě zkušeností z již realizovaných ražeb SO 11-14, 11-15 a z 
doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu zpřesněny geotechnické poměry a parametry 
zastižených hornin a upraveno jejich zastoupení. Dopracováním OPS byl upraven příčný profil 
raženého díla. 
Dále je dle jednoznačného doporučení RAMO č. 16 ze dne 23.11.2022 uvažováno s použitím 
vystrojovací třídy TTSb (TT5b1) v místech, kde je nutné minimalizovat sedání povrchových objektů. 
Důvodem je, že se demontážní komora nachází pod mostními konstrukcemi X-683.1, X-683.2 a X-
618, které jsou součástí klíčové městské komunikace - ulice S.května, a u kterých byl zjištěn špatný 
stavebně technický stav. 
Toto nemohlo být v PDPS a ZD předpokládáno. 

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2a)
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Stavba: 
Provoznr úsek I. D pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 
část stavby: 

o so 11-13/02 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

NAVRHOVATEL ZMĚNY -firma, jméno: 

Zhotovitel: 

Za TDI: 

Za Objednatele: 

Suhf-~::-r~ a.s. 
zapsán:.: u ;.-:.~ \ P. . . paj 8!1383 
180 00 Praha 8, Koželužská 224EJ5 

IČ: 453C8312 (129) 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Souhlasím 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH: 

Souhlasím TDI: 

Podpis a datum: 

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ: 

Subterra a.s. 
psána u MS v Praze pod B/1383 
O 00 Praha 8, Kože!užsl(á 224E!5 

IČ: 453CS312 ('129) 
Podpis a datum: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Podpis a datum: Za TDI: 

.-

Změnový 

list č: 

Podpis a datum: 

Souhlasím 

Souhlasím 

11/062/P 

9 -01- 2024 

Podpis a datum: 1Z/ fit; 

Podpis a datum: 



Stavba: 

Číslo stavby: 

Stavební 
oddíl: 

Popis změny: 

NAVRH NAZMENU STAVBY 

Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část 

11 

Pořadové číslo změnového listu: 11/066/P 

Číslo 
(pod) objektu: 

Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

28/02-01 Název: 
Obratové koleje NS - sekundární ostění -

hydroizolace 

Tento změnový list obsahuje změnu vzniklou dopracováním OPS sekundární ostění tunelu 
Obratových kolejí ve vazbě na změnu POV ražeb stanice Pankrác, kde byl zvětšen profil obratových 
kolejí ve staničení 176,388 - 199, 171 m a skutečně zastižené geologické poměry. V POPS byl rozsah 
tohoto stavebního objektu ve staničení 176,388 - 199, 171 m objemově menší. Tato změna nemohla 
být v POPS ani Zadávací dokumentaci předpokládána. 

Zdůvodnění změny: 

Při dopracování OPS byly na základě změn provedených v projektu ražby tohoto objektu ve vazbě na 
změnu POV stanice Pankrác navýšeny objemy hydroizolačního souvrství, následné ochrany 
hydroizolace betonovou mazaninou, snížením objemu podkladních betonů pro pokládku 
hydroizolačního souvrství. Rovněž se na úseku tohoto projektu zvýšil počet čerpacích studní. V 
prostoru postupného rozšiřování výrubu z profilu tunelu obratových kolejí 1 (dále jen TOK 1) na profil 
obratových kolejí 3 (dále jen TOK 3) musí dojít k doplnění vyrubaného prostoru na finální profil TOK 1 
stříkaným betonem vyztuženým svařovanými sítěmi v jednotlivých vrstvách. 

Posouzení změny - expert ražeb 

Po technické stránce souhlasí 

Podpis a datum: ,/l;\ . /l „ lo r)/LJ 

000001 

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2b)



Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební o so 11-28/02-01 
část stavby: 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o : 

NAVRHOVATEL ZM-ĚNY - firma, jméno: 

Zhotovitel: 

Za TDI: 

Subterr~ a.s. 
zapsána u i.: i.3 v F r:i2c pd 8/1383 
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 

IČ:453C9S12 (129) 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH: 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

Podpis a datum: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení 

Změnový 

list č: 

Podpis a datum: 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

Souhlasím 

11/066/P 

-01- 2024 



NAVRHNA ZMENU STAVBY 

Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -

stavební část 

Číslo stavby: 

Pořadové číslo změnového listu: 
Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

11/067/P 

Stavební 
oddíl: 11 Číslo 

(pod)objektu: 20/02 Název: 
Stanice Pankrác D, Ražba a primární ostění 

Levý dílčí výrub, 1. část 

Popis změny: 
V tomto změnovém listu jsou řešeny projekční změny vzniklé dle schválené OPS pro část ražby LOV (1. část) ve 
staničení od cca 121 TM do O TM (ražba bude probíhat proti směru staničení), která bude probíhat po ukončení ražeb 
kaloty PDV (1.část) s předpokladem od prosince 2023. 

Při dopracování OPS došlo k následujícím změnám: 

Oproti PDPS upřesnil zhotovitel postup výstavby ražby stanice, stanice Pankrác D bude ražena z obou čel stanice. V 
tomto ZL je řešena ražba kaloty, dna kaloty a části opěří levého dílčího výrubu (PDV) směrem od průzkumné štoly ze ZS 
PAD4, 

V PDPS bylo v tomto úseku ražby stanice délky 19 m uvažováno s ražbou ve třídě TT5b a zbytek ražby v TT5a. Báňský 
projektant na základě zkušeností z ražeb patní štoly a především ražby PDV 1.část navrhl ražby v TTSb v délce cca 30 m 
a zbytek ražeb v TTSa. 

Položky ražeb a stříkaných betonů byly doplněny o příplatek z důvodu menších rozměrů přístupu k ražbě stanice ze ZS 
PAD4 - dochází k větší časové náročnosti prováděných prací při použití menší mechanizace. Bude použito větší 
množství přídavné výztuže a větší průměry prutů příhradových rámů, a dále budou použity radiální ocelové svorníky 180 
51, zároveň budou všechny ocelové vystrojovací prvky (svorníky, jehly) vyplněné chemickou injektáží. Naopak plošné 
injektáže horninového prostředí budou provedeny v menším rozsahu. 

Jedná se o vyhrazené změny ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. 

Zdůvodnění změny: 

Na základě výsledků doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu a především poznatků získaných při ražbě patní 
štoly upřesnil zhotovitel v PDPS zamýšlený postup ražby stanice Pankrác D. V místě původně plánovaných bočních 
rozfárání byla identifikována poruchová zóna s tektonicky porušenými liteňskými břidlicemi s četnými ohlazy. Rozfárání 
bočních výrubů tak bude provedeno z obou čel stanice Pankrác D. 
Při dopracování OPS byly na základě zkušeností z již realizovaných ražeb patní štoly, PDV 1.část (pravý dílčí výrub) a z 
doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu zpřesněny geotechnické poměry a parametry zastižených hornin a 
upraveno jejich zastoupení. Celková cena ražeb v rámci stavebního objektu SO 11-20/02 nebude tímto změnovým listem 
překročena. 

Toto nemohlo být v PDPS a ZD předpokládáno. 

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2c)



Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební o so 11-20/02 
část stavby: 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

NAVRHOVATEL ZMĚNY -firma, jméno: 

Zhotovitel: 

Vedoucí SDR: 

Za TDI: 

z.:::i~~jq,::: t; Li:~ v F'~-a~~-J F~iJ Ci'12g3 
~ 2.Q OG Praha 8, :<cj~:!už~::~\8 22.~~C/J 

::> -::2~S:J·:2 ('!~D) 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Souhlasím TDI: 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

Podpis a datum: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Podpis a datum: Za TDI: 
//.~/~ 

Změnový 

list č: 
11/067/P 

Souhlasím /t~ -ř' ?~ 

Souhlasím 



NAVRHNA ZMENU STAVBY 

Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -

stavební část 

Číslo stavby: 

Pořadové číslo změnového listu: 
Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

11/070/P 

Stavební 
oddíl: 11 Číslo 

(pod)objektu: Název: SOD 11 TT Pankrác, 1. etapa (1. část) 

Popis změny: 
V tomto změnovém listě jsou obsaženy změny plnění předmětu Smlouvy, které se skládají z realizace 1. etapy tramvajové 
trati v ulici Na Pankráci, v úseku mezi ulicemi Hvězdova a Na Strži. 
Součástí vybudování nové tramvajové tratě (1 . části) je zejména i: 
- SO 12.A - Odvodnění TT - 1. etapa 
- SO 27.1 - Podchod Pankrác - Stavební část (1. část) 
- SO 32.A - Odvodnění PK a veřejného prostoru - 1. etapa 
- SO 41.1 O - Přeložka vodovodu DN400 definitivní 
- SO 42 - Přeložky a úpravy kanalizací 
- SO 45.1 - Přeložka horkovodů - Stavební část 
- SO 51.A - Veřejné osvětlení a úpravy VO - 1. etapa 
- SO 71.A - Sitel - 1. etapa 
- SO 74.A - T-Mobile - 1. etapa 
- SO 75.A - Vodafone - 1. etapa 
- SO 76.A - Telec - 1. etapa 
- SO 77.A- MV-1. etapa 
- D.2.1.2 - DIO 
- D.2.2 - Úpravy SSZ v rámci DIO. 
Další změny související s 1. etapou tramvajové trati Pankrác budou předmětem dalšího změnového listu. 

Zdůvodnění změny: 
Změna je vyvolána požadavkem investora, který vyplývá z podmínek stavebního povolení pro realizaci stavby "Provozní 
úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova stavební část". Podle stavebního povolení je stavebník povinen 
zajistit alternativní dopravní obslužnost v oblasti stanice Pankrác C po dobu její výluky pří realizaci stavby. Tato dopravní 
obslužnost bude zajištěna prodlužením stávající tramvajové trati před OC Arkády, vybudováním podchodu Pankrác SO 27 
a realizací přeložek horkovodu a ostatních inženýrských sítí a dokončovacích prací. Podmínky realizace tramvajové trati, 
podchodu, přeložek sítí a dokončovacích prací vyplývají ze společného povolení ze dne 7. 11. 2023 s NPM 13.12. 2023 
ke stavbě "TT Pankrác". 

Za účelem dodržení podmínek stavebnlho povolení pro realizaci stavby "Provozní úsek I.O pražského metra - úsek 
Pankrác - Olbrachtova stavební část" bylo ze strany HMP projednána potřeba a nutnost provedení prací souvisejících s TI 
Pankrác a usnesením Rady HMP bylo rozhodnuto, že v rámci harmonogramu plánované výluky stanice metra Pankrác C 
z provozu s cestujícími o realizaci podchodu Pankrác a TT Pankrác. Na základě tohoto usnesení investor zahájil změnové 
řízení návrhem změny ze dne 21. 11. 2023. Realizace TT Pankrác, podchodu Pankrác, přeložek horkovodu a 
inženýrských sítí a souvisejících dokončovacích prací má být realizována v měsících březen 2024 až prosinec 2024. 

Nezbytnost provedení prací je vyvolána podmínkami stavebního povolení pro realizaci stavby "Provozní úsek I.O 
pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova stavební část" . Provedeni výše uvedených prací souvisejících s realizací 
TT Pankrác je nutnou podmínkou pro pokračování stavby "Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác -
Olbrachtova stavební část", tak aby tato byla dokončena ve stanoveném harmonogramu a provedena v souladu s 
podmínkami příslušného stavebního povolení pro realizaci stavby "Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác -
Olbrachtova stavební část" . Objednatel ani zhotovitel tyto nové skutečnosti nemohl předpokládat a nebyly součástí ZD a 
PDPS PN-OL 

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant): 
T 

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2d)



Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební o so 11-
část stavby: 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

Zhotovitel: 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

Subterra ~.'f: .. 
z2psfma u lví S v Praze i;od 8i'í 33~j 
180 00 Praha 8, l<oie!užsk~ 22~-C/5 

IC: 453CSS12 (i29) 

VY JÁDŘE NÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Souhlasím 

2o2lt 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Změnový 

list č: 11/070/P 

Souhlasím /5. /L-"I'~ 

OPP a.s. 



NAVRHNA ZMENU STAVBY 

Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -

stavební část 

Číslo stavby: 

Pořadové číslo změnového listu: 
Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

11/071/P 

Stavební 
oddíl: 11 Číslo 

(pod )objektu: 81/11 03 Název: 
Přeložka kabelů T-Systems - Provizorní - 1. 

jáma - (+1.fáze) 

Popis změny: 
V tomto změnovém listu jsou řešeny projekční změny vzniklé při dopracování OPS. 
„ři dopracování OPS došlo k následujícím změnám: 

- úprava a prodloužení trasy HOPE ve východní části 1. jámy až do chodníku v ul. Na Pankráci 
- úprava trasy HOPE v západní části jámy 1 mezi objekty City Empiria a OC Arkády 
- sjednocení typu OK instalovaných ve vnitřních prostorách stanice metra Pankrác C s ohledem na minimální výrobní 
délku těchto OK. 

Zdůvodnění změny: 

Změny obsažené v tomto ZL jsou navrženy z následujících důvodů: 
- kolize původní trasy HOPE uvažované v PDPS s nově navrženou horkovodní šachtou Š1, tato šachta je předmětem ZL 
11/009, který zahrnuje úpravy Provizorní přeložky horkovodu SO 11-60/02 
- minimalizace dočasných záborů v okolí ZS PAD2 a s tím spojené omezování třetích stran v okolí tohoto ZS 
- bylo navrženo sjednocení typu OK instalovaných v prostorách metra s ohledem na minimální výrobní délku těchto OK, 
která činí 2000m. 

Tyto změny nemohly být v PDPS a ZD přepokládány. 

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant): 

000001 

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2e)



Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební o so 11-81/11 03 
část stavby: 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o : 

' ~AVRHOVATEL -ZMĚNY - firma, jméno: 

Zhotovitel: 

;za TDI: 

zapsána u MS v Praze pod B/1383 
180 00 Praha 8, Koželužská 224E/3 

!:: 4~:;~s~~2 : .:'1~ 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Souhlasím 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH: 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

Podpis a datum: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Změnový 

list č: 
11/071/P 

1- LUL't 



NAVRHNA ZMENU STAVBY 

Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -

stavební část 

Číslo stavby: 

Pořadové číslo změnového listu: 
Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

11/072/P 

Stavební 
oddíl: 11 Číslo 

(pod)objektu: 82/11 03 Název: 
Přeložka kabelů GTS - Provizorní - 1. jáma -

(+1.fáze) 

Popis změny: 
V tomto změnovém listu jsou řešeny projekční změny vzniklé při dopracování OPS. 
Při dopracování OPS došlo k následujícím změnám: 
- úprava a prodloužení trasy HOPE ve východní části 1. jámy až do chodníku v ul. Na Pankráci 
- úprava trasy HOPE v západní části jámy 1 mezi objekty City Empiria a OC Arkády 
- doplnění přeložky OK 3570006 - 144 vl, dle PDPS měl být tento OK demontován bez náhrady 
- vymístění OK z místnosti č. 324 ve stanici metra Pankrác C do místnosti č. 327 
- změna typu OK instalovaného ve vnitřních prostorách stanice metra Pankrác C. 

Zdůvodnění změny: 

Změny obsažené v tomto ZL jsou navrženy z následujících důvodů: 
- kolize původní trasy HOPE uvažované v PDPS s nově navrženou horkovodní šachtou Š1, tato šachta je předmětem ZL 
11 /009 který zahrnuje úpravy Provizorní přeložky horkovodu SO 11-60/02 
- minimalizace dočasných záborů v okolí ZS PAD2 a s tím spojené omezování třetích stran v okolí tohoto ZS 
- dodatečný požadavek správce sítě na přeložení a zachování provozu OK 3570006 - 144 vl., který měl být dle PDPS 
demontován bez náhrady 
- požadavek zástupců služeb OPP na vymístění OK z místnosti č. 324 ve stanici metra Pankrác C do místnosti č. 327 
-bylo navrženo použití totožného OK v prostorách metra jako u SO 11-81/11_03. 

Tyto změny nemohly být v PDPS a ZD přepokládány. 

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant): 

000001 

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2f)



Stavba: 
Provozní úsek l.D pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební o so 11-82/11 03 
část stavby: 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

NAVRHOVATEL ZMĚNY -firma, jméno: 

Zhotovitel: 

Zhotovitel: 

zaps8na u r~·íS v Praze pod 811383 
180 00 Pra:·1a 8, ~~oi~iuž:::.k8 :r~<.e/3 

11' . . ~_r'){'("'\,~.1\t ·''''-:!''\ 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Souhlasím 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH: 

Podpis a datum: 

8- lf. ~7 

Změnový 

list č: 

{o .-1 . w~ 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

11/072/P 

OPP a.s. 



NAVRHNA ZMENU STAVBY 

Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -

stavební část 

Číslo stavby: 

Pořadové číslo změnového listu: 
Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

11/073/P 

Stavební 
oddíl: 11 Číslo 

(pod)objektu: 67/11 Název: Provizorní kanalizační přípojky odvodnění 

Popis změny: 
V tomto změnovém listu jsou řešeny projekční změny vzniklé při dopracování OPS. 
Jedná se o změnu trasy a prodloužení kanalizace v jižní části této kanalizační přípojky. 
Současně došlo k úpravě polohy kanalizačních šachet šP1 a šP2. 

Zdůvodnění změny: 

Důvodem výše uvedených změn je kolize původní trasy kanalizace uvažované v PDPS s nově navrženými horkovodními 
šachtami Š1 a Š5. Tyto nové šachty jsou předmětem ZL 11/009, který zahrnuje úpravy Provizorní přeložky horkovodu SO 
11-60/02, které vycházejí z požadavků Pražské Teplárenské a.s. 

Tyto změny nemohly být v PDPS a ZD přepokládány. 

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant): 

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním. 

Podpis a datum: /Z1 . ;1 _ Jo~ '7 

On O. fl o ··~ ~'. ;1 h ;' ;;1:' (;!: ':l . tl 
\_J '· · \, I 1 • I„ . 

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2g)



Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra- Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 
část stavby: 

o so 11-67/11 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

NAVRHOVATEL ZMĚNY -firma, jméno: 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

VY JÁ DŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Zhotovitel: Souhlasím 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

Změnový 

list č: 

Souhlasím 

11/073/P 

fo „1-llrYL~ 

OPP a.s. 



Stavba: 

Číslo stavby: 

Stavební 
oddíl: 

Popis změny: 

NAVRH NAZMENU STAVBY 

Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část 

12 

6140021 

Pořadové číslo změnového listu: 12/017/R 

Číslo 
(pod) objektu: 

Upřesnění 

Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

22/01 Název: 
Pravý ražený jednokolejný tunel a rozplet do 

spojky - ražba a primární ostění 

Změnový list popisuje skutečně zastižené geologické poměry při ražbě pravého jednokolejného tunelu ve staničení 42,702428 -
42,973435 P.K. v celkové délce cca 271 m ve směru ke stanici Olbrachtova. Původně bylo v PDPS uvažováno s jílovytými břidlicemi 
zdravími. Při ražbě byly zastiženy horší geologické podmínky, zejména podrcená a rozpadavá hornina ve větším rozsahu než 
předpokládá! projekt PDPS, a proto se razilo zejména v technologické třídě TT5a a TT5b. 

V rámci PDPS bylo předpokládáno rozdělení do jednotlivých technologických tříd v poměru 60,5% TT4, 24,7% TT5a a 14,8% TT5b v 
úseku jednokolojeného tunelu a v poměru cca 50% TT4 a 50% TT5a (pro o.v. 3.7, 5.0 a 7.1) v úseku rozpletu spojky C-D. 

Skutečně zastižené technologické třídy při ražbě byly v poměru 0% TT4 1 100% TT5a a 0% TT5b v úseku jednokolojeného tunelu a v 
poměru cca 13,06% TT5a a 86,94% TT5b (pro o.v. 3.7, 5.0 a 7.1) v úseku rozpletu spojky C-D. 
Jedná se o změnový list na základě dopracování dokumentace, skutečně zastižené geologie ve směru ke stanici Olbrachtova, ZD a 
rozhodnutí RAMO. 
Jedná se o vyhrazené změny ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. 

Zdůvodnění změny: 

Na základě skutečně zastižené geologie při ražbě pravého jednokolejného tunelu, vyhodnocení výsledků, extenze vrtů EXT335, 
EXT336 a hydrovrtu HG337 v blízkostu propojky byly zastiženy horniny bohdaleckého souvrství v různém stupni tektonického porušení. 
V hornině byla patrná vrstevnatost se sklonem nejčastěji 60-70° (v okolí tektonických poruch místy méně i více). Ve svrchních polohách 
byla hornina převážně všesměrně rozpukaná (zbřidličnatělá) rozpadavá v roubíkovité úlomky, bez patrných výraznějších puklin. V 
nižších méně zvětralých polohách byla hornina deskovitá až lavicovitá, porušená 2-3 systémy extenzních puklin různých směrů a 
sklonů, snadno rozpadavá podél vrstevnatostí. V četných polohách se ve většině vrtů nepravidelně vyskytovalo slabé až silné 
tektonické porušení (charakter intenzivně rozpukané horniny s četnými ohlazy na úlomcích i zcela podrcené a prohnětené horniny 
charakteru jílovité zeminy s drobnými střípky a úlomky). 

Na základě zastižených skutečností bylo při samotné ražbě geotechnikem stavby zatřidováno do jednotlivých technologických tříd 
podle aktuálních geotechnických podmínek vyskytujících se pří ražbě. 

Čadek Jaromír, Ing.
Psací stroj
Příloha č. 2h)



Stavba: 
Provozni úsek I.O pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 6140021 so 12-22/01 
část stavby: 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

Zhotovitel: 

Vedoucr SDR: 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

Souhlasím 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o : 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH: 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

~d ·~~; 
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Změnový 

list č: 12/017/R 

- 2024 

DPP a.s. 
2 



NAVRH NA ZMENU STAVBY 

Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -

stavební část 

Číslo stavby: 24-0-0497 

Pořadové číslo změnového listu: 
Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

13/019R 

Stavební 
oddíl: 13 Číslo 

(pod)objektu: 13-43 Název: Definitivní úprava povrchů pro stavbu 

Popis změny: 
Předmětem změny je demolice vyztužené betonové desky v ulici Antala Staška a Na Strži. Průměrná tloušťka vyztužené 

betonové desky činila 35 cm. Betonová deska byla zastižena při odstraňování středového ostrůvku v ul. Antala Staška a 
přeložek inž. sítí (SO 13-62, 13-51/10, 13-72/10). Další změna spočívá v doplnění ocelových krytů pro šachty horkovodu 
ve středovém parkovacím pruhu v ul. Na Strži. Dále jsou zde zapracovány změny pro bezbariérové úpravy u středového 
ostrůvku v ul. Antala Staška a rozšíření autobusové zastávky Ryšánka. 

S těmito pracemi nemohlo být v PDPS a ZD předpokládáno. 

Zdůvodnění změny: 

Ověřením reálného stavu podkladních konstrukcí v průběhu odstraňování středového ostrůvku a pří přeložkách inž. sítí 
byla zastižena vyztužená betonová deska, se kterou nebylo v PDPS uvažováno. Bylo svoláno místní šetření s TDI a byl 
dohodnut další postup se zápisem do Stavebního deníku. Postup spočívá v demolici železobetonové desky a provedení 
ostatních prací v souladu z OPS. 
Důvodem odstranění stávajícího středového pásu v místě přechodu je komfortní zajíždění autobusu k zastávkové hraně 

navrhované provizorní zastávky. 
S těmito pracemi nemohlo být v PDPS a ZD předpokládáno. 

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant): 

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2ch)



Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 24-0-0497 so 13-13-43 
část stavby:_ 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

Vedoucí SDR: 

Za TDI: 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

ano - zapracovány 

ne · 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

VY JÁ-DŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Za TDI: 

Změnový 

list č: 13/019R 



NAVRHNA ZMENU STAVBY 

Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -

stavební část 

Číslo stavby: 

Stavební 
oddíl: 13 

24-0-0497 

Pořadové číslo změnového listu: 

Číslo 
(pod) objektu: 

Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

20 Název: 

Popis změny: Stavební objekt 13-20 Propojka Sever - zpětný zásyp 

13/031/R 

Stanice Olbrachtova 

Změna nad rámec PDPS spočívá ve zřízení zpětného hutněného zásypu z nakupovaného materiálu výšky 
8, 122 m a objemu 1387,2 m3 na požadavek báňského projektanta v celém profilu šachty. Součástí je taktéž i 
následné uložení na skládku. Uvedená výška je po dno kaloty rozrážky propojky sever pro provedení MKP 
deštníků. 

Dále je součástí následné vytěžení a přesuny výše uvedeného zpětného zásypu. Předmětem víceprací je 
též zřízení čerpací studny na výšku zpětného zásypu pro jeho odvodnění. 

S těmito pracemi nemohlo být v PDPS a ZD předpokládáno. 

Zdůvodnění změny: 

Z důvodu minimalizace sedání povrchových objektů, požadoval báňský projektant ze statických důvodů 
dohloubení šachty na definitivní dno bez přerušení ražeb a provedení definitivního dna šachty s ŽB deskou. 
Tím nemohlo dojít k realizaci mikropilotového deštníku při hloubení šachty. Zároveň tedy z těchto důvodů 
báňský projektant požadoval provedení zásypu do úrovně 8, 122 m nad dnem definitivním pro realizaci 
mikropilotových deštníků. 

Vytěžený materiál byl shledán jako nevhodný pro konstrukci zpětného zásypu dlouhodobě zatíženého 
působením strojní ražby. Bylo zadáno posouzení vytěženého materiálu a provedení laboratorních zkoušek. 
Vyhodnocením zkoušek byla potvrzena nevhodnost pro účel zpětného zásypu. Z tohoto důvodu bylo nutné 
použití jiného materiálu, který bude v průběhu ražby propojky postupně odtěžen. 

S těmito pracemi nemohlo být v PDPS a ZD předpokládáno. 

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2i)



Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 24-0-0497 
část stavby: 

so 13-20 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

Za TDI: 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšenf o: 

snížení o: 

celkem o: 

VY JÁ DŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Podpis a datum: 

Změnový 

listč: 
13/031/R 

-01-1'14 

OPP a.s. 



Stavba: 

Číslo stavby: 

Stavební 
oddíl: 

NAVRH NAZMENU STAVBY 

Provozní. úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část 

13 

24-0-0497 

. Pořadové číslo změnového listu: 

Číslo 
(pod)objektu: 

Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 

, Vyhrazená změna 

20 Název: 

13/056/R 

Stanice Olbrachtova 

P.opis změny: Stavební objekt 13-2.0_02-01.01 Stanice Olbrachtova - Propojka Sever 
Tento změnový list obsahuje změny vzniklé neočekávanými skutečnostmi v části ražby Propojky Sever Stanice 

Olbrachtova. 
Oproti PDPS zhotovitel upřesnil postup výstavby ražby stanice. Stanice Olbrachtova byla ražena z více ZS. 8aňský 

· projektant navrhl ve stupni dokumentace OPS použít modifikovanou třídu TT5c, která zajistí maximální redukci sedání 
nadzemních Objektů. Účinnost tohoto postupu byla ověřena při ražbě šachty pro výstavbu stanice a při ražbách SOD 11. 

Klenba Propojky Sever byla v místě rozražení levého a pravého staničního tunelu doplněna o radiální svorníky dl. 12 m a 
průměru 51 mm. Doplněny jsou práce, které byly nutné pro zhotovení mikropilotového deštníku, a které spočívají ve 
zvětšení množství ražeb ve tříde TT5b, bourání konstrukcí, jehel, stříkaných betonu a jejich vyztužení. Dále byly .doplněny 
svařované výztuže pro zajištění čelby a bourání stříkaného betonu čeleb s ocelovou výztuží (v PDPS navržena 
sklolaminátová výztuž). 
Předmětem méněprací je odečet ražeb ve třídě TT5c, stříkaných betonů pro zajištění výrubu vč. rámů a přídavné výztuže, 

laminátových kotev a sklolaminátové výztuže. 

Jedná se o vyhrazené změny ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. 

Zdůvodnění změny: 

Při realizaci byly zapracovány nové skutečnosti zjištěné na základě zkušeností z již realizovaných ražeb šachty pro 
výstavbu stanice a z doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu, byly zpřesněny geotechnické poměry a parametry 
zastižených hornin a upraveno jejich zastoupení. Dále byla zapracována nová skutečnost spočívající v nerealizaci pilotové 
stěny podél objektů 13.837 a 13.838, která · měla zmírnit vliv ražby na tyto objekty. 

Dále je dle zkušeností z SOD 11 a doporučení RAMO č. 16 ze dne 23.11.2022 pro SOD 11 uvažováno obdobně na SOD 
13 s použitím.vystrojovací třídy TT5c v místech,. kde je nutné minimalizovat sedání povrchových objektů. Důvodem je, že se. 
Propojka Sever nacházi v těsné blízkosti objektů 13.837 a 13.838. 

V návaznosti na změnu zajištění jámy pro výstavbu stanice, kde byly ze shodných výše uvedených důvodů doplněny 
prvky systémového kotvení, byl proveden mikropilotový deštník z rozrážky nad kalotou Propojky Sever. 

Z těchto důvodů byly oproti PDPS upraveny dimenze konstrukcí a prostředky vystrojování primárního ostění. Nové řešení 
ražeb OPS nahrazuje původní členění postupu ražeb dle PDPS. · 

Tento změnový list je ve výsledku odpočtový. 

Posouzení změny - expert ražeb 

Po technické stránce souhlasí 

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2j)



Stavba: 
Provoznl úsek lD pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 24-0-0497 so 13-20 
část stavby: 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

Zhotovitel: 

Vedoucí SDR: 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY · 

.. ano - zapracovány 

ne 

.zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Souhlasím · 

VYJÁDŘENÍ VE ·VĚCECH FINANČNÍCH: 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ: 

Podpis a da.tum: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

1změnový 
listč: 

·souhlasím 

13/056/R 

-01- 2024 

t _,,, 
Podpis a datum: 1Z f1/!J1 

Podpis a datum: 

OPP a.s. Hlavní projektový manažer Metro I.O 



NAVRH· NA ZMENU STAVBY 

Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -

stavební část 

Číslo stavby: 24-0-0497 

Pořadové číslo změnového listu: 
Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhraz~ná změna 

13/063/R 

Stavební 
oddíl: 13 Číslo· 

(p.od)objektu: 82/010 Název: 
Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) 

- I. etapa - definitivní 

Popis změny: 
Předmětem této změny je zapracováni nově zjištěných skutečností na přeložkách optických kabelů. 
Předmětem víceprací je instalace paralelního vedení optického kabelu v objektu české spořitelny, a.s. Antala Staška 1292/32 a s tím 

pojené položky. Celá trasa byla nově zaměřena, musela být provedena kalibrace a tlaková zkouška trubky v celkové délce 818 metrů. 
Nově v objektu ČS byla instalována trasa optického kabelu v délce 45m včetně rezervy a s tím spojené těsnění, koncovky, trubky a 
montáže ucpávek. Tyto práce musely být provedeny ve. spolupráci se servisní činností společnosti T-Mobile CZ a.s .. Dále pak 
zapracování skutečných tlouštěk zpevněných povrchů. 
Předmětem méněpraci je snížení výměry řezání živičného nebo betonového krytu, objemu zemních prací spojených s hloubením rýh, 

množství chrániček a sond. 

Zdůvodnění změny: 
Důvodem této změny jsou nové neočekávané skutečnosti. V průběhu projekčnich prací na OPS byl zjištěn rozdílný skutečný stav sítě 

vlastníka optických. kabelů (operátora) T-Mobile Czech Republic a.s. 
Optický kabel č. 359 77 02 v majetku spol T-Mobile Czech Republic, a.s. (dříve GTS Novera) je veden bez přerušení od objektu 

Autoturistu (ÚAMK) Na Strži 1837/9 - do objektu české spořitelny, a.s. Antala Staška 1292/32. Aby nedošlo k dlouhodobému výpadku 
provozu na tomto optickém kabelu, byla se součinností provozovatele sítě přeložka provedena tak, že byl položen částečně ve stávající a 
částečně v nové úložné trase paralelni optický kabel. Poté proběhlo postupné přepojení. Po přepojení byl původní kabel demontován. 

S těmito pracemi nemohlo být v PDPS a ZD předpokládáno. 

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant): 

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním. 

Podpis a datum: /t1 „ /( _ :f-o :)/<-, 

Admin
Psací stroj
X

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2k)



Stavba: 
Provozní úsek I.O pražs.kého metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 24-0-0497 
část stavby: 

so 13-82/010 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

Vedoucí SDR: 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH .TECHNICKÝCH: 

Souhlasím 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

Podpis~ datum: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Změnový 

list č: 

Souhlasím 

Za Objednatele: P"odpis a datum: 

~.j .Á- ~((· 

13/063/R 



NAVRH NAZMENU STAVBY 

Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 

část 

Číslo stavby: 

Stavební 
oddíl: 13 

24-0-0497 

Pořadové číslo změnového listu: 

Číslo 
(pod)objektu: 

Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

90/51 Název: 

Popis změny: Protihluková opatření OL 1 
Změna nastává v oblasti nemovitostí v blízkosti ZS OL 1. 

13/068R 

Protihluková opatření 

Předmětem víceprací je zajištění náhradního ubytování. U staveniště OL 1 se jedná o řešení krátkodobého pře.kročení 

limitu hluku pro nezbytně nutné činnosti pro realizaci založení jámy pomocí vrtaných pilot a zápor. Tyto práce překročí 
limitní hlukovou zátěž po omezenou dobu. V souladu s rozhodnutím HSHMP byla nabídnuta možnost pro obyvatele 
zasažených objektů nadlimitním hlukem využít náhradní ubytování po dobu těchto prací v období od 12.6.2023 do 
15.8.2023. Dále je předmětem víceprací navýšení rozsahu měření neprůzvučnosti oken z 12 měření na 21 měření. Na 
základě výsledku z měření byla realizovaná výměna stávajících oken za okna s min. stavební neprůzvučností RW dle 
hlukové studie. U vybraných výměn bylo nutné provést opravné práce nad rámec PDPS. Tyto práce zahrnují dolepení 
nové sádrokartonové stěny pro zakrytí ozubu, vyplnění vnitřní špalety polystyrenem, instalaci 3ks externích žaluzii. 
Předmětem méněprací je snížení rozsahu výměny oken a měrení neprůzvučnosti oken po jejich výměně. 

Zdůvodnění změny: 

Zhotovitel v souladu se zadáním stavby plánoval provádět nadlimitně hlučné práce na objektech SO 13-22 Vestibul 
sever a SO 13-21 Vestibul JIH. Na základě hlukové studie bylo nutné požádat Hygienickou stanici Hlavního města Prahy 
(zkr. HSHMP) o časově omezené povolení (ČOP) provozování nadlimitního zdroje hluku. · 
Změna je vyvolána podmínkami rozhodnutím Hygienické stanice Hlavního města Prahy (zkr. HSHMP) pro udělení 

časově omezeného povolení provozování nadlimitního zdroje hluku (dle nové legislativy Povolení mírnějšího hlukového 
limitu) v blízkosti staveniště OL 1. Na požadavek HSHMP uvedený v rozhodnutí byla obyvatelům dotčených ulic nabídnuta 
možnost náhradního ubytování po dobu ČOP. Specifikace podmínek ubytování byla s HSHMP a obyvateli projednána. Bez 
těchto opatření by práce na ZS OL 1 nemohly pokračovat. 

S tímto opatřením dle rozhodnutí HSHMP nebylo v PDPS a ZD uvažováno. 
V hlukové studii PDPS bylo uvažováno měření neprůzvučnosti oken na 12 objektech. Upřesněním hlukové studie OPS 
bylo nutné rozšířit rozsah měření. Zhotovitel provedl měření staveb.ní neprůzvučností oken. Z výsledku měření vyplývá, že 
není nutná výměna oken v rozsahu plánovaném dle PDPS. 
Tento změnový list je ve výsledku odpočtový. 

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant): 

· Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněnfm. 

Podpis a datum: Á ·„lf _J-óJr, 

!\ 

Admin
Psací stroj
X

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2l)



Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova -·stavební 24-0-0497 
část stavby: 

so. 13-90/51 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

DOPADY ZMĚNY: 

· Do projektové dokumentace: 

• Do časového plánu stavby: 
I 

i Do ceny stavby: 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšeni o: 

snížení o: 

celkem o : 

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: . 

Zhotovitel: Souhlasím 

Podpis a datum: 

Vedoucí SDR: 

CELKOVÉ DOPORUČEN,Í : Doporučuji ke schválení 

Změnový 

list č: 13/068R 

OPP a.~. 



Stavba: 

Číslo stavby: 

Stavební 
oddíl: 

Popis změny: 

NAVRH NAZMENU STAVBY 

Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část 

13 

24-0-0497 

Pořadové číslo změnového listu: 

Číslo 
( pod)objektu: 

Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

21 Název: 

13/073/R 

Vestibul Jih 

Předmětem této změny je zapracování nově zjištěných skutečností. 
Předmětem · víceprací je odstranění kabelů a chrániček, které jsou v kolizi s výstavbou budoucí jámy vestibulu jih. Jedná 

se o nepoužívané kabely světelného signalizačního zařízení, vysokonapěťové 'olejové kabely, vysokonapěťové kabely 
tramvajové úvratě, telefonní kabely, optické kabely a metalické sdělovací kabely. Všechny tyto kabely byly odstraněny v 
celkové délce 1378 m. Odstraněny byly i chráničky v celkové délce 608 m. 

Dalším předmětem víceprací je bourání konstrukcí z prostého betonu, včetně naložení, odvozu suti a poplatku za skládku. 
Předmětem víceprací je i čerpání podzemní vody. 

Víceprací je i zvětšení množství pilot průměru 600 mm o 19,52m a méněprací je snížení množství pilot průměru 900 mm o 
80,?m. 

· Zdůvodnění změny: 
Důvodem této změny jsou nové neočekávané skutečnosti, které nastaly v průběhu první etapy zemních prací na jižním 

vestibulu stanice Olbrachtova. 
Při provádění první etapy zemních prací bylo nalezeno značné množství VN, NN, optických, komunikačních a telefonních 

kabelů a chrániček. Ty se nacházely na západní a východní straně vestibulu a některé z nich procházely skrz jámu 
vestibulu. Tyto nalezené kabely a chráničky bylo nutné identifikovat. Touto identifikací bylo zjištěno, že se jedná o historické 
nebo nepoužívané sítě a z důvodu kolize s objektem vestibul jih muselo dojít k jejich odstranění a likvidaci. 

Dalším změna spočívá v provedení pilot z důvodu skutečně změřených množství a délek provedených pilot při zakládání 
stavební jámy. · 

Na základě nového návrhu zajištění stěn stavební jámy byly doplněny podkladní betony pro zhotovení ŽB trámu 
prováděného v pažené rýze. Část těchto podkladních betonů bylo nutné při provádění první etapy zemních prací odstranit. 

Při provádění první etapy zemních prací na druhou kotevní úroveň ve výšce 262,5 m n.m. byl dne 22.11.2023 zjištěn 
přítok podzemní vody do jámy. Od tohoto dne bylo zahájeno čerpání podzemní vody plánované do ukončení vnitřních 
nosných konstrukcí 7. 7 .2025. 

S těmito pracemi nemohlo být v PDPS a ZD předpokládáno. 

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant): 

Admin
Psací stroj
X

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2m)



Stavba: 
Provozni úsek I.O pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 24-0-0497 
část stavby: 

so 13-21 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

Zhotovitel: 

Vedoucí SDR: 

Souhlasím . 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ: 

Podpis a datum: 

Změnový 

list č: 13/073/R 

Kač írkova 982/4 , 15B 00 Praha 5 
IC: 60538744 
(66 ) 

Souhlasím 

a 01- 2UZ4 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Za TDI: Podpis a datum: JZ~ j .,-
1//~1 

Podpis a datum: 

i . . J-tr 



NAVRHNA ZMENU STAVBY 

Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -

stavební část 

Číslo stavby: 24-0-0497 

Pořadové číslo změnového listu: 
Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

13/074/R 

Stavební 
oddíl: 13 Číslo 

(pod)objektu: 83/01 Název: Přeložka kabelů UPC - I.etapa 

Popis změny: 
Předmětem této změny je zapracováni nově zjištěných skutečností na přeložkách optických kabelů. 

Předmětem víceprací jsou práce spojené se stranovou přeložkou koaxiálního kabelu a napájecího kabelu CYKY 3x4 v ulici Na Strží u 
západní stavební jámy vestibulu JIH. Tyto práce obsahují vytyčeni nové trasy a stávajících kabelů v délce 55m, odstranění dlážděných a 
betonových vrstev komunikací, hloubení rýh, odvoz výkopku na skládku a poplatek za skládku, demontáž stávajících kabelů v délce 
58m. Dále montáž kabelové komory, montáž chráničky, instalace nových kabelů včetně rezerv v .délce 2x61 m, napojení spojkami, 
přepojení a následné měření sítě, obsyp a podsyp kabelů, označení výstražnou folií, zásyp zeminou a obnova zpevněných povrchů 
chodníků. 

Zdůvodnění změny: 
Důvodem této změny jsou nové neočekávané skutečnosti. V průběhu zemních prací na jižním vestibulu byly zastiženy dva napájecí 

kabely CYKY 3x4 a koaxiální kabel, které byly v kolizi s budoucí jámou vestibulu jih. Jako správce byla identifikována společnost 
Vodafone CZ a.s .. Tyto kabely bylo nutné kvůli kolizi se stavební jámou· stranově přeložit do nové definitivní trasy aby nedošlo k 
přerušení prací na vestibulu jih. 

S těmito pracemi nemohlo být v PDPS a ZD předpokládáno. 

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant): 

33 

Podpis a datum: 

Admin
Psací stroj
X

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2n)



Stavba: 
Provoznr úsek I.O pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác- Olbrachtova - stav~bní . 24-0-0497 SO 13-83/01 
část · · stavby: 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace': 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

Vedoucr SDR: 

Za TDI: 

POSOUZENÍNÁVRHU~MĚNY 

ano - zapracovány . 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

TDI: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Změnový 

list č: 

Souhlasím 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

13/074/R 

-01- 20Z4 

OPP a.s. 



Stavba: 

Číslo stavby: 

Stavební 
oddíl: 

Popis změny: 

NAVRHNA ZMENU STAVBY 

Provozní ~sek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část 

13 

24-0-0497 

Pořadové číslo změnového listu: 

Číslo 
(pod}objektu: · 

Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

01 Název: 

13/0SOP 

P.říprava území 

Po předání staveniště zhotovitel zahájil činnost na správě a údržbě šachty a štoly až do října 2023. Změna obsahuje 
pokračování v této činnosti od listopadu 2023 včetně na dobu jednoho roku. Tato činnost je nad rámec rozsahu PDPS a 
ZD. 

Hlavními činnostmi správy a údržby jsou zejména čerpání podzemní vody a její úprava před vypuštěním do kanalizace. 
Dále je to zajištění dýchatelného prostředí v podzemí pomocí ventilátoru, lutnového tahu a vhánění čerstvých větrů. 
Taktéž jsou to pravidelné prohlídky, součinnost s geomonitoringem a udržování provozuschopných veškerých instalací 
uvnitř díla i na povrchu. Předpoklad činnosti je na dobu 12 měsíců. 

Zdůvodnění změny: 
Dne 29.3.2022 došlo k předání zařízení stavenišť OL1, 2 a 3. Součástí předání byly v ZS OL 1 i šachta se štolou s jejich 

vybavením a instalacemi a trafostanice, která byla vybudována v rámci stavby „ Výstavba trasy I.O metra v Praze - úsek 
Pankrác - Depo Písnice. Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a. úsek OL1" dle SoD č. 0003380019 ze dne 
27.5.2019. 

V rámci stavby "Provozní úsek LO pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část" byla řešena správa a 
údržba· šachty a štoly změnou do října 2023. Na požadavek objednatele zajišťuje zhotovitel provoz těchto objektů od 
listopadu 2023 na dobu jednoho roku, aby nedošlo k majetkovým újmám na podzemním Díle objednatele vybudovaném v 
rámci lnženýrsko-geologického průzkumu. 

Posouzení změny - autorský dozor inveslora (projektant): 

Podpis a datum: 

Admin
Psací stroj
X

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2o)



Provozní úsek I.O pražského metra - Číslo 
Stavba: · úsek Pankrác - Olbrachtova - stavebnl 24-0-0497 SO 13-01 

část stavby: 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového p!ánu stavby: 

Do ceny stavby: · 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

ano .- zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

NAVRHOVATEL ZMĚNY - finna, jméno: 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Souhlasím TDI: 

VY JÁ DŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH: 

Zhotovitel: 

Podpis a da~um: 

--

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Za TDI: 

Změnový 

list č: 

Souhlasím 

13/0SOP 

Podpis a datum: fZjl / ilJ 

Podpis a datum: 

OPP a.s. 

I 



NAVRH NAZMENU STAVBY 

Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 

část 

Číslo stavby: 

Stavební 
oddíl: 

Popis změny: 

13 

24-0-0497 

Pořadové číslo změnového listu: 13/081/R 

Číslo 
(pod)objektu: 

Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

52/20 Název: Přeložka vodovodu DN200 - provizorní 

Předmětem změny je vypuštění druhé provizorní etapy vodovodní přeložky DN200. 
Provizorní přeložka vodovodu na východní straně jámy vestibulu JIH byla navržena ve dvou etapách. První provizorní 

etapa DN 110 byla provedena, druhá provizorní etapa DN 160 se nerealizovala a přepojení proběhlo přímo na definitní 
přeložku litinovou ÓN 200. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu prací spojených s . druhou nerealizovanou trasou v 
položkách: potrubí plastové DN 160 v délce 68m a s tím spojené práce na přepojení přípojek, propojení vodovodu vč. 
vypuštění a napuštění. Dále likvidace potrubí DN 160 v délce 68m a likvidace armatur. Došlo ke snížení výměry obsypu, 
podsypu, hloubení rýh a s tím spojený odvoz suti a poplatky za skládku. 

S těmito pracemi nemohlo být v PDPS a ZD předpokládáno 

Zdůvodnění změny: 

Důvodem změny je úprava a zjednodušení technického řešení v realizaci provizorní a definitivní etapy přeložky 
vodovodu DN200 na východní straně jámy vestibulu JIH. 

V první etapě obsažené ve ZL 13-023 bylo upraveno vedení první provizorní etapy přeložky vodovodu na základě 
požadavků správce sítě PVK. V PDPS byl první provizorní vodovod navržen DN 80 a uložen na povrchu. Dle nového 
požadavku PVK byl navržen. vodovod DN 110 a uložen pod zemí. Následný postup prací byl stejný jako v PDPS, tedy 
napojení 5ks provizorních domovních přípojek, následná realizace druhé provizorní etapy DN 160 a přepojení 5ks 
domovních přípojek. Po definitivních konstrukcích vestibulu mělo být druhé provizorium odstraněno a měl být zrealizován 
definitivní litinový vodovod DN200. 

Zhotovitel navrhl správci sítě zjednodušené technické řešení, které bylo správcem sítě odsouhlaseno. Na základě tohoto 
řešení neproběhla realizace druhé provizorní etapy. Druhá provizorní etapa spočívala v uložení provizorního plastového 
potrubí vodovodu DN 160 vč. přepojení v zemi na východní straně jámy vestibulu jih. Místo druhé provizorní etapy se 
přistoupilo k realizaci definitivního litinového vodovodu DN200. 

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant): 

Podpis a datum: 

Admin
Psací stroj
X

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2p)
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Stavba: 
Provoznf úsek l.D pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 24-0-0497 SO 13-52/20 
část stavby: 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

Změnový 

list č: 13/081/R 

1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

Zhotovitel: 

Vedoucf SDR: 

Za TDI: 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

VYJÁDŘENÍ VE .VĚCECH TťCHNICKÝCH: 

Souhla.sím 

Podpis a datum: 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH: 

Podpis a datum: 

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ: 

Podp!s a datum: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Souhlasím 

Souhlasím 

Podpis a datum: - 9 -01- Zu1.„ · 

DPP a.s. 



Stavba: 

Číslo stavby: 

Stavební 
oddíl: 

Popis změny: 

NAVRHNA ZMENU STAVBY 

Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část 

13 

6140021 

Pořadové číslo změnového listu: 13/082/R 

Číslo 
(pod)objektu: 

Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

20 Název: 
Stanice Olbrachtova 

- Levý staniční tunel - ČÁST 1 

Změnový list popisuje skutečně zastižené geologické poměry při ražbě části levého staničního tunelu stanice Olbrachtova ve staničení 
42,968881 - 43,082457 L.K. v celkové délce cca 113 m. Změnový list popisuje ražbu v úseku od levého jednokolejného tunelu SOD 12 
k propojce Sever stanice Olbrachtova. V této části se razil malý a střední profil stanice. 

Z důvody změny postupu výstavby stanice bylo upraveno členění a zajištění výrubu, změněna ražba pod mikropilotovým deštníkem za 
provádění tlakových injektáží do předpolí. 

Původně bylo v PDPS uvažováno s jílovytými břidlicemi mírně až silně zvětralé. Uvažovalo se o ražbě v technologické třídě TT5c a 
TT5cl. 
Skutečně zastižená technologická třída při ražbě v této oblasti byla modifikovaná TT5b. 
Jedná se o změnový list na základě dopracování dokumentace, skutečně zastižené geologie, ZD, doporučení RAMO a tyto skutečnosti 
nemohly být v PDPS a ZD předpokládány. 
Jedná se o vyhrazené změny ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. 

Zdůvodnění změny: 

Změnou zadání, kdy byla požadována změna statického zajištění povrchové zástavby SO 13-14 (pilotová clona před objektem 13.837-
13.841 v Kovařovicově ulici), bylo upraveno zajištění primárního ostění a jednotlivé vystrojovací prvky. 
V bezprostředním nadloží raženého díla se vyskytuje nadzemní zástavba, u které na základě provedené pasportizace byly zjištěny 
snížené limity pro jejich deformace oproti původnímu předpokladu v PDPS a musel se změnit postup výstavby stanice a propojek, 
způsob ražby a monitoring. 
S ohledem na Zhotovitelem upřesněný postupu výstavby, kdy v PDPS měla probíhat ražba od šachty pro výstavbu stanice, tzn od 
velkého k malému profilu, bude ražba probíhat od SOD12, tedy od malého profilu do středního profilu. Z toho plynula nutnost provádět 
postupné rozšíření z menšího profilu na větší. Dle PDPS měla probíhat ražba pod ochranou mikropilotového deštníku. V OPS byl 
navržen systém injektáží pomocí předháněných jehel a čelbových svorníků. 
Pro minimalizaci poklesů povrchové zástavby byly během ražby použity tlakové chemické injektáže horninového prostředí tektonicky 
porušených břidlic bohdaleckého souvrství. 

Na základě zastižených skutečností bylo při samotné ražbě geotechnikem stavby zatřidováno do jednotlivých technologických tříd 
podle aktuálních geotechnických podmínek vyskytujících se při ražbě. 

Posouzení změny - expert ražeb 

Po technické stránce souhlasí 

Podpis a 

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2q)



Stavba: 
Provozní úsek l.D pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 6140021 so 13-20 
část stavby: 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

Zhotovitel: 

Zhotovitel: 

I Vedoucj SDR: 

Za TDI: 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

- . 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

HOcttnEF Cl&. I. 
lť;:~1t.~ 

VYJÁDŘENÍVE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Souhlasím 

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PREDKLADA: 

Podpis a datum: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Změnový 

list č: 

Souhlasím 

Souhlasím 

a datum: 

Podpis a datum: 

13/082/R 

-01- ZOZ4 

OPP a.s. 
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Stavba: 

Číslo stavby: 

Stavební 
oddíl : 

Popis změny: 

NAVRHNA ZMENU STAVBY 

Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část 

13 

6140021 

Pořadové číslo změnového listu: 
Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

13/083/R 

Stanice Olbrachtova Číslo 
{pod)objektu: 20 Název: 

- Propojky TGT - 01 Severní propojka 

Změnový list popisuje skutečně zastižené geologické poměry při ražbě technologické propojky TGT Sever stanice Olbrachtova ve 
staničení 43,001932 L.K. v celkové délce cca 26 m. 

V PDPS měla probíhat ražba technologického bloku sever pomocí přístupové štoly přímo z šachty pro výstavbu stanice. S ohledem na 
změnu POV výstavby stanice Olbrachtova byla ražba technologického bloku sever prováděna ze severní propojky TGT s přístupem z 
pravého staničního tunelu. Z tohoto důvodu byl navržen nový tvar profilu (který se postupně rozšiřuje a nadvyšuje) nová délka ražby (na 
celou délku mezi levým a pravým staničním tunelem) a nový systém vystrojení ražeb ( část ražby propojky byla prováděna s dočasnou 
protiklenbou a při ražbě byly prováděny tlakové injektáže a jehlový deštník z 180 51) tak, aby bylo možné z této propojky provést ražbu 
technologického bloku sever bez negativního ovlivnění inženýrských sítí a stávající zástavby. 
Původně bylo v PDPS uvažovalo o ražbě v technologické třídě TT5b bez tlakových injektáží. Skutečně zastřžená technologická třída při 
ražbě v této oblasti byla modifikovaná TT5b. 
Jedná se o změnový list na základě dopracování dokumentace, skutečně zastižené geologie, ZD, doporučení RAMO a tyto skutečnosti 
nemohly být v PDPS a ZD předpokládány. 
Jedná se o vyhrazené změny ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. 

Zdůvodnění změny: 

Změnou zadání, kdy byla požadována změna statického zajištění povrchové zástavby SO 13-14 (pilotová clona před objektem 13.837-
13.841 v Kovařovicově ulici), bylo upraveno zajištění primárního ostění a jednotlivé vystrojovací prvky. 
V bezprostředním nadloží rařeného díla se vyskytuje nadzemní zástavba, u které na základě provedené pasportizace byly zjištěny 
snížené limity pro jejich deformace oproti původnímu předpokladu v PDPS a musel se změnit postup výstavby stanice a propojek, 
způsob ražby a monitoring. 
S ohledem na změnu postupu výstavby, kdy v PDPS měla probíhat ražba TG tunelu od šachty pro výstavbu stanice, ale nyní bude 
ražba TG tunelu probíhat z TGT Propojky Sever, a proto byla nutná její úprava. 
Pro minimalizaci poklesů povrchové zástavby byly během ražby použity tlakové chemické injektáže horninového prostředí tektonicky 
porušených břidlic bohdaleckého souvrství. Všechny tyto opatření se osvědčili při předcházející ražbě a eliminují rizika pro zástavbu a 
inženýrské sítě v místě ovlivnění. 

Na základě zastižených skutečností bylo při samotné ražbě geotechnikem stavby zatřidováno do jednotlivých technologických tříd 
podle aktuálních geotechnických podmínek vyskytujících se při ražbě. 

Posouzení změny - expert ražeb 

Po technické stránce souhlasí 

~t. 1. 2oif( 

Podpis a datum: il-'1„ /1 ~ ~~ 0 

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2r)



Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra - Číslo 

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 6140021 so 13-20 
část stavby: 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

Zhotovitel: 

Vedoucí SDR: 

Za TDI: 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

ano - zapracovány 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: 

celkem o: 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Souhlasím 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH: 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení 

Podpis a datum: 

Za Objednatele: 

Změnový 

list č: 

Souhlasím 

;1· . // . /lo 

13/083/R 

-01- ZUZ4 

Podpis a datum: /2/ !/zf 

Podpis a datum: 

OPP a.s. 
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Stavba: 

Číslo stavby: 

Stavební 
oddíl: 

Popis změny: 

NAVRHNA ZMENU STAVBY 

Provozní úsek I.O pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část 

13 

24-0-0497 

Pořadové číslo změnového listu: 

Číslo 
(pod)objektu: 

Upřesnění 
Objektivní nepředvídatelnost 
Změna zadání investorem 
Vyhrazená změna 

52/10 Název: Přeložka vodovodu DN200 - definitivní 

Předmětem této změny je zapracování nové zjištěných skutečností na definitivní přeložce vodovodu DN200. 
Předmětem víceprací je odstranění a následná oprava zpevněných dlážděných povrchů v rámci přeložky definitivního 

· vodovodu DN200 v místech nápojných koncových bodů, kde se zároveň zvětšuje rozsah podsypu a zásypu s tím 
spojených zemních pracích. Dále bylo nutné provést část hloubení výkopu ručně a rozsah prací byl zvětšen o práce 
správce sítě pro napojení na stávající vodovodní řady a zajištění náhradní dodávky ·pitné vody v době odstávky vodovodu. 
Předmětem méněprací je nerealizace· podkladních vrstech vodovodního potrubí z prostého betonu. 

Zdůvodnění změny: 

Definitivní přeložka vodovodu DN200 je vedena na východní straně jámy jižního vestibulu v ulici Na Strži mezi kžížením 
s ulici Antala Staška a ulicí Matěchova. Při postupném překládání inženýrských sítí v tomto chodníku byl zjištěný jiný 
skutečný stav inženýrských sítí než bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu musel být upraven rozsah a způsob zemních 
prací na nápojných koncových bodech vodovodu DN200. 

V rámci předání staveniště bylo i předáno vyjádření správce sítě PVK, které upravuje podmínky pro provádění prací na 
řadech vodovodů a kanalizací. Zde jsou uvedeny požadavky správce, které ukládají zhotoviteli povinnost předložit k 
vyjádřeni OPS. Na základě stanoviska správce sítě byly výše uvedené požadavky dopracpvány do OPS a takto byly 
zrealizovány. 

S těmito pracemi nemohlo být v PDPS a ZD · předpokládáno. 

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant): 

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním. 

Podpis a datum: 

Admin
Psací stroj
X

Admin
Psací stroj
Příloha č. 2s)



Stavba: 
Provozní úsek I.O pražského metra -

úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 
část 

Číslo 
stavby: 

24-0-0497 so 13-52/10 

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY 

DOPADY ZMĚNY: 

Do projektové dokumentace: 

Do časového plánu stavby: 

Do ceny stavby: 

Zhotovitel: 

ano·- zapracová_ny 

ne 

zvýšení o: 

snížení o: . 

celkem o: 
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VY JÁ DŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: 

Souhlasím · TDI: 

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH: 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

o 8. 

~ELKOvY NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ: 

Vedoucí SDR: 

Za TDI: 

Změnový 

list č: 

Souhlasím 

Podpis a datum: 

13/084R 

-01- ZUZ4 

OPP a.s. 




