
 
 

  
DODATEK Č. 13 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

 

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2433/2019 

číslo jednací: 952/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5713520008   

 

a 

 

Společnost s názvem: „UNIOLO RAIL“ 

Společník 1 nebo Správce:  

S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 

bank. spojení:xxx,  

č. účtu: 8325002/0800 

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva  

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva 
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Korespondenční adresa: S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká 
republika. 

Společník 2:  

OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka B 695 

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a 

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva 

 

Společník 3:  

EUROVIA CZ a.s. 

se sídlem:  U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  Praha 4 

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924 

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci  

 

Společník 4:  

Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809  

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva  

a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

 

Sídlo Společnosti je na adrese:  S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká 
republika  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

číslo smlouvy: 1903120//SOD00200312//xxxxx//63/19-OZ/SOD 

 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.7.2019 na zhotovení 
stavby s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“  
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 13 obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem č. 13 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 13: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného 
čerpání zhotovitelem dle soupisu zjišťovacích protokolů, který je přílohou tohoto dodatku 

Cena díla dle Dodatku č. 12 bez DPH ............................................................ 4 085 944 193,84 Kč   
Skutečné čerpání Zhotovitelem bez DPH                                                          4 040 283 263,86 Kč 
Zůstatek bez DPH ...................................................................................... 45 660 929,98 Kč 

 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách Smlouvy: 

2.1 Změna Smluvní ceny 

Na základě skutečného čerpání zhotovitelem dochází ke stanovení konečné Smluvní ceny, 
která činí bez DPH:  4 040 283 263,86 Kč 
 
slovy: čtyřimiliardyčtytřicetimiliónůdvěstěosmdesáttřitisícdvěstěšedesáttři korun českých 
osmdesátšest haléřů 

 

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny  

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 12 se ruší a nahrazuje novou Přílohou 
č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 13, která tvoří nedílnou součást a přílohu 
tohoto Dodatku č. 13. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 13 se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

3.2 Tento Dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

3.3 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 13 tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 13 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 13 bude vyhotoven elektronicky a podepsán 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 13 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 
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  Objednatel     Zhotovitel 

V Praze dne         27.3.2024                                                 V Praze dne 2.2.2024 

 

 

 

 

……..….………………………………………   ……….………………………………………. 

      Ing. Mojmír Nejezchleb                     Ing. Ondřej Fuchs 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy                                        předseda představenstva 

   Správa železnic, státní organizace                                                    S u b t e r r a  a.s. 

             

 

                                                                                                                                 5.2.2024 

 

                                                                              ................................................. 

                                                                          Ing. Jiří Tesař 

                                                                                                              člen představenstva 

                                                                                                                  S u b t e r r a  a.s. 

 

                                                                                                                                        31.1.2024 

 

 

                                                                              ....................................................                                   

                   Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva 
         OHLA ŽS, a.s. 

 

 

 

                                                                                                                           2.2.2024 

 

                                                                                              ………..…………………………………….....................            

         Paolo Bee, MBA 

2. místopředseda představenstva 
          OHLA ŽS, a.s. 
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                             6.2.2024 

 

 

.................................................................... 

       Ing. Miroslav Trnka 

                                   člen správní rady 

                                 na základě Plné moci  

                                      EUROVIA CZ a.s. 

 

 

                                                                                              9.2.2024 

 

…….............................................................. 

  Ing. Luděk Valtr 

   předseda představenstva  

   Elektrizace železnic Praha a.s. 

 

 

 

 

 

7.2.2024 

 

.................................................................. 

Ing. Martin Janovský 

místopředseda představenstva  

Elektrizace železnic Praha a.s. 

 



Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby  
„Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“ 

Stránka 6 z 6 
 

 

Příloha č. 1 

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 13  

 



6.5.2 (10.3.1.6)
Aspe 28z1Strana:

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Firma: S u b t e r r a  a.s.

Soupis zjišťovacích protokolů
Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel Číslo
PS, SO    Název PS, SO

Původní
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Fakt. do konce
min. období

Částka dle
zjišťovacího prot.

Celkem 
fakturováno Zůstatek

Čerpání
%

N PS 01-28-01 Žst. Olomouc, úvazka TZZ  15 289 063,48  15 289 063,48  15 289 063,48  0,00  15 289 063,48  0,00  100,000SŽDC

N PS 03-28-01 Žst. Bohuňovice, SZZ  75 744 366,21  75 744 366,21  75 744 366,21  0,00  75 744 366,21  0,00  100,000SŽDC

N PS 05-28-01 Žst. Šternberk, SZZ  112 559 857,26  112 559 857,26  112 559 857,26  0,00  112 559 857,26  0,00  100,000SŽDC

N PS 07-28-01 Žst. Újezd u Uničova, SZZ  48 465 151,52  50 047 488,52  49 888 486,52  0,00  49 888 486,52  159 002,00  99,682SŽDC

N PS 09-28-01 Žst. Uničov, SZZ  120 886 209,41  133 938 108,17  133 766 800,17  0,00  133 766 800,17  171 308,00  99,872SŽDC

N PS 02-28-01 Olomouc - Bohuňovice, TZZ  32 162 354,98  33 793 159,98  33 564 249,78  0,00  33 564 249,78  228 910,20  99,323SŽDC

N PS 04-28-01 Bohuňovice - Šternberk, TZZ  6 416 526,70  6 416 526,70  6 416 526,70  0,00  6 416 526,70  0,00  100,000SŽDC

N PS 06-28-01 Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ  31 257 757,84  31 402 012,84  31 402 012,84  0,00  31 402 012,84  0,00  100,000SŽDC

N PS 08-28-01 Újezd u Uničova - Uničov, TZZ  18 636 303,44  19 313 813,44  19 313 813,44  0,00  19 313 813,44  0,00  100,000SŽDC

N PS 90-28-01 Olomouc - Uničov, DOZ  28 245 544,16  28 245 544,16  28 245 544,16  0,00  28 245 544,16  0,00  100,000SŽDC

N PS 90-28-02 Olomouc - Uničov, ERTMS/ETCS  90 552 615,00  91 572 179,93  91 418 072,93  0,00  91 418 072,93  154 107,00  99,832SŽDC

N PS 01-14-01 Žst. Olomouc, TMP, místní kabelizace  407 299,93  407 299,93  371 660,45  0,00  371 660,45  35 639,48  91,250SŽDC

N PS 03-14-01 žst. Bohuňovice, místní kabelizace  5 366 108,61  5 366 108,61  4 916 726,06  0,00  4 916 726,06  449 382,55  91,626SŽDC

N PS 05-14-01 žst. Šternberk, místní kabelizace  5 855 666,24  5 855 666,24  5 575 180,90  0,00  5 575 180,90  280 485,34  95,210SŽDC

N PS 07-14-01 Žst. Újezd u Uničova, místní kabelizace  1 840 571,89  1 840 571,89  1 320 366,60  0,00  1 320 366,60  520 205,29  71,737SŽDC

N PS 09-14-01 žst. Uničov, místní kabelizace  8 342 177,86  8 342 177,86  8 142 119,94  0,00  8 142 119,94  200 057,92  97,602SŽDC

N PS 03-14-05 Žst. Bohuňovice, rozhlas pro cestující  1 435 666,59  1 435 666,59  1 427 033,91  0,00  1 427 033,91  8 632,68  99,399SŽDC

N PS 05-14-08 Žst. Šternberk, rozhlas pro cestující  1 762 690,06  1 762 690,06  1 750 085,47  0,00  1 750 085,47  12 604,59  99,285SŽDC

N PS 07-14-05 Žst. Újezd u Uničova, rozhlas pro 
cestující

 1 306 169,54  1 306 169,54  1 285 765,45  0,00  1 285 765,45  20 404,09  98,438SŽDC

N PS 09-14-08 Žst. Uničov, rozhlas pro cestující  1 593 087,74  1 593 087,74  1 583 009,21  0,00  1 583 009,21  10 078,53  99,367SŽDC

N PS 90-14-04 Olomouc - Uničov, zastávky, rozhlas pro 
cestující

 4 640 911,22  4 640 911,22  4 607 726,73  0,00  4 607 726,73  33 184,49  99,285SŽDC

N PS 01-14-02 Žst. Olomouc, TMP, vnitřní sdělovací 
zařízení

 224 474,73  224 474,73  224 339,73  0,00  224 339,73  135,00  99,940SŽDC

N PS 03-14-02 Žst. Bohuňovice, vnitřní sdělovací 
zařízení

 2 007 745,33  2 007 745,33  2 007 745,33  0,00  2 007 745,33  0,00  100,000SŽDC

N PS 05-14-02 Žst. Šternberk, vnitřní sdělovací zařízení  2 326 258,78  2 326 258,78  2 326 258,78  0,00  2 326 258,78  0,00  100,000SŽDC



6.5.2 (10.3.1.6)
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Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Firma: S u b t e r r a  a.s.

Soupis zjišťovacích protokolů
Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel Číslo
PS, SO    Název PS, SO

Původní
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Fakt. do konce
min. období

Částka dle
zjišťovacího prot.

Celkem 
fakturováno Zůstatek

Čerpání
%

N PS 05-14-05 Žst. Šternberk, TNS, vnitřní sdělovací 
zařízení

 240 941,29  240 941,29  240 941,29  0,00  240 941,29  0,00  100,000SŽDC

N PS 07-14-02 Žst. Újezd u Uničova, vnitřní sdělovací 
zařízení

 2 142 596,49  2 142 596,49  2 142 596,49  0,00  2 142 596,49  0,00  100,000SŽDC

N PS 09-14-02 Žst. Uničov, vnitřní sdělovací zařízení  4 267 130,46  4 267 130,46  4 267 130,46  0,00  4 267 130,46  0,00  100,000SŽDC

N PS 09-14-05 Žst. Uničov, TNS, vnitřní sdělovací 
zařízení

 292 153,36  292 153,36  292 153,36  0,00  292 153,36  0,00  100,000SŽDC

N PS 01-14-03 Žst. Olomouc, TMP, EZS  983 629,72  983 629,72  983 629,72  0,00  983 629,72  0,00  100,000SŽDC

N PS 01-14-04 Žst. Olomouc, TMP, EPS  561 378,18  561 378,18  561 378,18  0,00  561 378,18  0,00  100,000SŽDC

N PS 03-14-04 Žst. Bohuňovice, EZS  1 338 366,92  1 338 366,92  1 338 366,92  0,00  1 338 366,92  0,00  100,000SŽDC

N PS 05-14-04 Žst. Šternberk, EZS  1 582 798,06  1 582 798,06  1 582 798,06  0,00  1 582 798,06  0,00  100,000SŽDC

N PS 05-14-06 Žst. Šternberk, TNS, EZS  386 831,00  386 831,00  386 831,00  0,00  386 831,00  0,00  100,000SŽDC

N PS 05-14-07 Žst. Šternberk, TNS, EPS  653 744,56  653 744,56  653 744,56  0,00  653 744,56  0,00  100,000SŽDC

N PS 07-14-04 Žst. Újezd u Uničova, EZS  1 412 377,70  1 412 377,70  1 412 377,70  0,00  1 412 377,70  0,00  100,000SŽDC

N PS 08-14-01 Zast. Unex Uničov, trafostanice, EZS  342 648,67  342 648,67  342 648,67  0,00  342 648,67  0,00  100,000SŽDC

N PS 09-14-04 Žst. Uničov, EZS  1 376 524,45  1 376 524,45  1 376 524,45  0,00  1 376 524,45  0,00  100,000SŽDC

N PS 09-14-06 Žst. Uničov, TNS, EZS  386 831,00  386 831,00  386 831,00  0,00  386 831,00  0,00  100,000SŽDC

N PS 09-14-07 Žst. Uničov, TNS, EPS  653 744,56  653 744,56  653 744,56  0,00  653 744,56  0,00  100,000SŽDC

N PS 90-14-01 Olomouc - Uničov, TK  46 328 383,96  48 286 561,41  47 637 417,58  0,00  47 637 417,58  649 143,83  98,656SŽDC

N PS 90-14-02 Olomouc  – Uničov, DOK  15 526 756,48  15 526 756,48  15 446 543,38  0,00  15 446 543,38  80 213,10  99,483SŽDC

N PS 90-21-01 Olomouc - Uničov, přeložky a úpravy 
kabelů SŽDC

 7 846 736,57  10 021 603,68  9 846 437,42  0,00  9 846 437,42  175 166,26  98,252SŽDC

N PS 01-14-05 TMP OLOMOUC, kamerový systém  1 294 225,04  1 294 225,04  1 294 225,04  0,00  1 294 225,04  0,00  100,000SŽDC

N PS 03-14-06 ŽST. BOHUŇOVICE, INFORMAČNÍ 
SYSTÉM

 4 137 239,54  7 218 462,99  7 209 931,99  0,00  7 209 931,99  8 531,00  99,882SŽDC

N PS 03-14-07 ŽST BOHUŇOVICE, kamerový systém  2 863 663,35  2 863 663,35  2 863 663,35  0,00  2 863 663,35  0,00  100,000SŽDC

N PS 05-14-09 ŽST. ŠTERNBERK, INFORMAČNÍ 
SYSTÉM

 4 831 100,45  8 640 252,65  8 630 239,34  0,00  8 630 239,34  10 013,31  99,884SŽDC

N PS 05-14-10 ŽST ŠTERNBERK, kamerový systém  2 564 566,97  2 564 566,97  2 564 288,03  0,00  2 564 288,03  278,94  99,989SŽDC

N PS 05-14-11 ŽST Šternberk, TNS , kamerový systém  1 751 024,58  1 751 024,58  1 751 024,58  0,00  1 751 024,58  0,00  100,000SŽDC



6.5.2 (10.3.1.6)
Aspe 28z3Strana:

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Firma: S u b t e r r a  a.s.

Soupis zjišťovacích protokolů
Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel Číslo
PS, SO    Název PS, SO

Původní
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Fakt. do konce
min. období

Částka dle
zjišťovacího prot.

Celkem 
fakturováno Zůstatek

Čerpání
%

N PS 07-14-06 ŽST ÚJEZD U UNIČOVA, kamerový 
systém

 2 271 102,82  2 271 102,82  2 271 102,82  0,00  2 271 102,82  0,00  100,000SŽDC

N PS 07-14-07 ŽST. ÚJEZD U UNIČOVA, 
INFORMAČNÍ SYSTÉM

 2 280 130,10  3 249 181,76  3 246 100,76  0,00  3 246 100,76  3 081,00  99,905SŽDC

N PS 09-14-09 ŽST. UNIČOV, INFORMAČNÍ SYSTÉM  5 064 631,88  7 366 389,63  7 359 882,03  0,00  7 359 882,03  6 507,60  99,912SŽDC

N PS 09-14-10 ŽST UNIČOV, kamerový systém  3 382 035,44  3 382 035,44  3 272 730,14  0,00  3 272 730,14  109 305,30  96,768SŽDC

N PS 09-14-11 ŽST Uničov TNS, kamerový systém  1 806 010,72  1 806 010,72  1 806 010,72  0,00  1 806 010,72  0,00  100,000SŽDC

N PS 90-14-05.1 Olomouc - Uničov, přejezdy a zastávky, 
kamerový systém

 4 306 166,80  4 306 166,80  4 303 258,64  0,00  4 303 258,64  2 908,16  99,932SŽDC

N PS 90-14-05 OLOMOUC - UNIČOV, ZASTÁVKY, 
INFORMAČNÍ SYSTÉM

 6 406 960,29  8 785 553,59  8 760 038,50  0,00  8 760 038,50  25 515,09  99,710SŽDC

N PS 90-14-06_a OLOMOUC - UNIČOV, ÚPRAVA TRS  6 136 972,01  6 136 972,01  6 136 033,78  0,00  6 136 033,78  938,23  99,985SŽDC

N PS 90-14-07_a OLOMOUC - UNIČOV, ÚPRAVA MRS  3 308 573,98  3 308 573,98  3 308 311,48  0,00  3 308 311,48  262,50  99,992SŽDC

N PS 90-14-08_a OLOMOUC - UNIČOV, GSM-R  63 248 795,90  69 220 639,00  69 091 905,17  0,00  69 091 905,17  128 733,83  99,814SŽDC

N PS 90-14-03 Olomouc - Uničov, přenosové zařízení  33 843 666,66  36 490 166,48  36 449 437,58  0,00  36 449 437,58  40 728,90  99,888SŽDC

N PS 90-14-09 Olomouc - Uničov, dálkové ovládání 
sdělovacího zařízení

 6 526 770,40  7 288 012,40  7 287 909,00  0,00  7 287 909,00  103,40  99,999SŽDC

N PS 90-14-10 Olomouc - Uničov, DDTS ŽDC  10 090 435,35  10 090 435,35  10 090 435,35  0,00  10 090 435,35  0,00  100,000SŽDC

N PS 01-05-01 TMP Olomouc - zařízení DŘT, SKŘ a 
MŘS

 6 287 246,74  6 287 246,74  6 287 246,74  0,00  6 287 246,74  0,00  100,000SŽDC

N PS 01-05-03 žst.Olomouc, zařízení DŘT  503 054,53  503 054,53  503 054,53  0,00  503 054,53  0,00  100,000SŽDC

N PS 03-05-01 Žst.Bohuňovice, zařízení DŘT  2 508 073,37  2 508 073,37  2 508 073,37  0,00  2 508 073,37  0,00  100,000SŽDC

N PS 05-05-01 TNS Šternberk - zařízení DŘT, SKŘ a 
MŘS

 5 645 660,00  5 645 660,00  5 645 660,00  0,00  5 645 660,00  0,00  100,000SŽDC

N PS 05-05-02 žst.Šternberk, zařízení DŘT  2 072 828,00  2 072 828,00  2 072 828,00  0,00  2 072 828,00  0,00  100,000SŽDC

N PS 07-05-01 Žst.Újezd u Uničova, zařízení DŘT  1 264 658,50  1 264 658,50  1 264 658,50  0,00  1 264 658,50  0,00  100,000SŽDC

N PS 08-05-01 Zast.Uničov, zařízení DŘT  1 181 443,50  1 181 443,50  1 181 443,50  0,00  1 181 443,50  0,00  100,000SŽDC

N PS 09-05-01 TNS Uničov - zařízení DŘT, SKŘ a MŘS  5 746 049,00  5 746 049,00  5 746 049,00  0,00  5 746 049,00  0,00  100,000SŽDC

N PS 09-05-02 Žst.Uničov, zařízení DŘT  1 136 983,50  1 136 983,50  1 136 983,50  0,00  1 136 983,50  0,00  100,000SŽDC

N PS 09-05-03 Žst.Uničov, EPZ - zařízení DŘT  800 371,00  800 371,00  800 371,00  0,00  800 371,00  0,00  100,000SŽDC
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N PS 90-05-01 Olomouc – Uničov, DDTS ŽDC – 
silnoproudá zařízení

 3 694 120,38  3 694 120,38  3 208 254,42  0,00  3 208 254,42  485 865,96  86,848SŽDC

N PS 90-05-03 ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího 
systému

 7 801 631,72  7 801 631,72  7 801 631,72  0,00  7 801 631,72  0,00  100,000SŽDC

N PS 01-09-01 TMP Olomouc, technologie - střídavá 
část 22kV včetně transformátorů

 19 749 707,59  19 749 707,59  19 749 468,42  0,00  19 749 468,42  239,17  99,999SŽDC

N PS 01-09-02 TMP Olomouc, technologie - 
stejnosměrná část 3kV-DC včetně 
trakčních usměrňovačů

 14 949 005,66  14 949 005,66  14 948 849,31  0,00  14 948 849,31  156,35  99,999SŽDC

N PS 01-09-03 TMP Olomouc, technologie - vlastní 
spotřeba

 6 023 917,31  6 023 917,31  6 023 688,65  0,00  6 023 688,65  228,66  99,996SŽDC

N PS 05-09-01 TNS Šternberk, technologie - střídavá 
část 22kV včetně transformátorů

 34 139 604,00  34 139 604,00  34 139 604,00  0,00  34 139 604,00  0,00  100,000SŽDC

N PS 05-09-02 TNS Šternberk, technologie - 
stejnosměrná část 3kV-DC včetně 
trakčních usměrňovačů

 15 105 624,00  15 105 624,00  15 105 624,00  0,00  15 105 624,00  0,00  100,000SŽDC

N PS 05-09-03 TNS Šternberk, technologie - vlastní 
spotřeba

 6 518 993,00  6 518 993,00  6 518 993,00  0,00  6 518 993,00  0,00  100,000SŽDC

N PS 09-09-01 TNS Uničov, technologie - střídavá část 
22kV včetně transformátorů

 36 184 359,00  39 225 278,00  39 225 278,00  0,00  39 225 278,00  0,00  100,000SŽDC

N PS 09-09-02 TNS Uničov, technologie - stejnosměrná 
část 3kV-DC včetně trakčních 
usměrňovačů

 22 008 020,00  22 008 020,00  22 008 020,00  0,00  22 008 020,00  0,00  100,000SŽDC

N PS 09-09-03 TNS Uničov, technologie - vlastní 
spotřeba

 6 538 551,00  6 538 551,00  6 538 551,00  0,00  6 538 551,00  0,00  100,000SŽDC

N PS 03-13-01 Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/0,4kV  8 569 880,46  8 569 880,46  8 569 880,46  0,00  8 569 880,46  0,00  100,000SŽDC

N PS 05-13-01 Žst. Šternberk, trafostanice 22/0,4kV  3 581 094,42  3 581 094,42  3 580 554,42  0,00  3 580 554,42  540,00  99,985SŽDC

N PS 07-13-01 Žst. Újezd u Uničova, trafostanice 
22/0,4kV

 5 207 726,67  5 207 726,67  5 207 186,67  0,00  5 207 186,67  540,00  99,990SŽDC

N PS 08-13-01 Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4kV  6 032 365,02  6 032 365,02  6 030 880,02  0,00  6 030 880,02  1 485,00  99,975SŽDC

N PS 09-13-01 Žst. Uničov, trafostanice 22/0,4kV  4 783 214,05  4 783 214,05  4 781 729,05  0,00  4 781 729,05  1 485,00  99,969SŽDC

N PS 02-08-01 Olomouc - Bohuňovice, nová TTS 372A 
v km 103,868

 1 330 644,17  1 330 644,17  1 330 141,10  0,00  1 330 141,10  503,07  99,962SŽDC



6.5.2 (10.3.1.6)
Aspe 28z5Strana:

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Firma: S u b t e r r a  a.s.

Soupis zjišťovacích protokolů
Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel Číslo
PS, SO    Název PS, SO

Původní
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Fakt. do konce
min. období

Částka dle
zjišťovacího prot.

Celkem 
fakturováno Zůstatek

Čerpání
%

N PS 02-08-02 Olomouc - Bohuňovice, úprava TTS 373  111 265,58  111 265,58  111 265,58  0,00  111 265,58  0,00  100,000SŽDC

N PS 03-08-01 Žst. Bohuňovice, úprava STS 375  7 120 466,12  7 120 466,12  7 118 981,12  0,00  7 118 981,12  1 485,00  99,979SŽDC

N PS 01-07-01 Žst. Olomouc, úprava rozvodny nn TS3  1 681 115,14  1 681 115,14  1 681 115,14  0,00  1 681 115,14  0,00  100,000SŽDC

N PS 03-07-01 Žst. Bohuňovice, rozvodna nn  7 537 497,00  7 537 497,00  7 537 497,00  0,00  7 537 497,00  0,00  100,000SŽDC

N PS 05-07-01 Žst. Šternberk, rozvodna nn  6 051 361,62  6 051 361,62  6 049 876,62  0,00  6 049 876,62  1 485,00  99,975SŽDC

N PS 05-07-02 Žst. Šternberk, rozvodna nn ve VB  6 248 484,45  6 248 484,45  6 221 153,50  0,00  6 221 153,50  27 330,95  99,563SŽDC

N PS 07-07-01 Žst. Újezd u Uničova, rozvodna nn  6 403 747,34  6 403 747,34  6 403 207,34  0,00  6 403 207,34  540,00  99,992SŽDC

N PS 08-07-01 Zast. Uničov, rozvodna nn  4 591 380,90  4 591 380,90  4 590 014,90  0,00  4 590 014,90  1 366,00  99,970SŽDC

N PS 09-07-01 Žst. Uničov, rozvodna nn  6 617 936,11  6 617 936,11  6 616 451,11  0,00  6 616 451,11  1 485,00  99,978SŽDC

N PS 09-07-02 Žst. Uničov, rozvodna EPZ  5 652 901,66  5 652 901,66  5 652 901,66  0,00  5 652 901,66  0,00  100,000SŽDC

PS 90-28-03 Olomouc - Uničov, AVVZ  1 899 508,00  1 899 508,00  1 781 627,00  0,00  1 781 627,00  117 881,00  93,790SŽDC

SO 02-17-01.1 Olomouc - Bohuňovice, železniční svršekZ  71 519 699,09  71 519 699,09  70 043 506,82  0,00  70 043 506,82  1 476 192,27  97,940SŽDC

SO 02-17-01.3 Realizace GPK - 3.podbitíZ  3 545 692,18  3 545 692,18  3 545 692,18  0,00  3 545 692,18  0,00  100,000SŽDC

SO 03-17-01.1 Žst. Bohuňovice, železniční svršekZ  45 641 171,88  45 641 171,88  45 048 764,91  0,00  45 048 764,91  592 406,97  98,700SŽDC

N SO 03-17-01.1 Žst. Bohuňovice, železniční svršek  0,00  776 304,83  776 208,42  0,00  776 208,42  96,41  99,988SŽDC

SO 03-17-01.3 Realizace GPK - 3.podbitíZ  853 478,39  853 478,39  853 478,39  0,00  853 478,39  0,00  100,000SŽDC

SO 04-17-01.1 Bohuňovice - Šternberk, železniční svršekZ  65 025 595,19  65 015 195,19  64 908 552,73  0,00  64 908 552,73  106 642,46  99,840SŽDC

N SO 04-17-01.1 Bohuňovice - Šternberk, železniční svršek  0,00  211 797,98  211 797,98  0,00  211 797,98  0,00  100,000SŽDC

SO 04-17-01.3 Realizace GPK - 3.podbitíZ  2 254 671,15  2 254 671,15  2 254 671,15  0,00  2 254 671,15  0,00  100,000SŽDC

SO 05-17-01.1 Žst. Šternberk, železniční svršekZ  83 005 306,41  84 915 807,06  84 042 289,51  0,00  84 042 289,51  873 517,55  98,970SŽDC

N SO 05-17-01.1 Žst. Šternberk, železniční svršek  0,00  5 173 589,62  4 775 155,03  0,00  4 775 155,03  398 434,59  92,299SŽDC

SO 05-17-01.3 Realizace GPK - 3.podbitíZ  1 839 826,03  1 839 826,03  1 839 826,03  0,00  1 839 826,03  0,00  100,000SŽDC

SO 06-17-01.1 Šternberk - Újezd u Uničova, železniční 
svršek

Z  103 145 356,39  103 145 356,39  98 743 101,35  0,00  98 743 101,35  4 402 255,04  95,730SŽDC

N SO 06-17-01.1 Šternberk - Újezd u Uničova, železniční 
svršek

 0,00  3 439 079,46  3 439 079,46  0,00  3 439 079,46  0,00  100,000SŽDC

SO 06-17-01.3 Realizace GPK - 3.podbitíZ  4 132 299,50  4 132 299,50  4 132 299,50  0,00  4 132 299,50  0,00  100,000SŽDC



6.5.2 (10.3.1.6)
Aspe 28z6Strana:

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Firma: S u b t e r r a  a.s.

Soupis zjišťovacích protokolů
Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel Číslo
PS, SO    Název PS, SO

Původní
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Fakt. do konce
min. období

Částka dle
zjišťovacího prot.

Celkem 
fakturováno Zůstatek

Čerpání
%

SO 06-17-01.4 Šternberk - Újezd u Uničova, železniční 
svršek MALITAS

Z  1 613 470,89  1 613 470,89  1 568 402,06  0,00  1 568 402,06  45 068,83  97,210SŽDC

SO 07-17-01.1 Žst. Újezd u Uničova, železniční svršekZ  26 113 816,09  26 113 816,09  25 621 380,33  0,00  25 621 380,33  492 435,76  98,110SŽDC

N SO 07-17-01.1 Žst. Újezd u Uničova, železniční svršek  0,00  216 706,76  216 706,76  0,00  216 706,76  0,00  100,000SŽDC

SO 07-17-01.3 Realizace GPK - 3.podbitíZ  916 566,74  916 566,74  916 566,74  0,00  916 566,74  0,00  100,000SŽDC

SO 08-17-01.1 Újezd u Uničova - Uničov, železniční 
svršek

Z  55 211 535,35  55 211 535,35  48 702 787,00  0,00  48 702 787,00  6 508 748,35  88,210SŽDC

N SO 08-17-01.1 Újezd u Uničova - Uničov, železniční 
svršek

 0,00  2 109 402,46  2 109 402,46  0,00  2 109 402,46  0,00  100,000SŽDC

SO 08-17-01.3 Realizace GPK - 3.podbitíZ  1 847 710,35  1 847 710,35  1 847 710,35  0,00  1 847 710,35  0,00  100,000SŽDC

SO 09-17-01.1 Žst. Uničov, železniční svršekZ  79 102 476,38  79 683 967,69  77 691 289,02  0,00  77 691 289,02  1 992 678,67  97,500SŽDC

N SO 09-17-01.1 Žst. Uničov, železniční svršek  0,00  1 110 095,54  1 091 250,74  0,00  1 091 250,74  18 844,80  98,302SŽDC

SO 09-17-01.3 Realizace GPK - 3.podbitíZ  1 416 230,65  1 416 230,65  1 416 172,33  0,00  1 416 172,33  58,32  100,000SŽDC

SO 90-17-01 Výstroj tratiZ  1 757 851,50  1 757 851,50  1 663 341,81  0,00  1 663 341,81  94 509,69  94,620SŽDC

SO 02-16-01 Olomouc - Bohuňovice, železniční spodekZ  301 510 976,03  319 150 647,65  318 635 643,92  0,00  318 635 643,92  515 003,73  99,840SŽDC

N SO 02-16-01 Olomouc - Bohuňovice, železniční 
spodek

 0,00  4 965 048,57  4 964 237,52  0,00  4 964 237,52  811,05  99,984SŽDC

SO 03-16-01 Žst. Bohuňovice, železniční spodekZ  23 511 856,41  23 588 716,47  23 438 367,73  0,00  23 438 367,73  150 348,74  99,360SŽDC

SO 04-16-01 Bohuňovice - Šternberk, železniční 
spodek

Z  67 707 727,23  71 313 781,68  71 170 493,19  0,00  71 170 493,19  143 288,49  99,800SŽDC

N SO 04-16-01 Bohuňovice - Šternberk, železniční 
spodek

 0,00  495 980,74  495 980,55  0,00  495 980,55  0,19  100,000SŽDC

SO 05-16-01 Žst. Šternberk, železniční spodekZ  28 846 446,39  32 092 419,48  31 828 086,72  0,00  31 828 086,72  264 332,76  99,180SŽDC

N SO 05-16-01 Žst. Šternberk, železniční spodek  0,00  142 629,34  142 562,39  0,00  142 562,39  66,95  99,953SŽDC

SO 06-16-01.1 Šternberk - Újezd u Uničova, železniční 
spodek

Z  143 273 946,30  150 937 645,25  147 279 964,33  0,00  147 279 964,33  3 657 680,92  97,580SŽDC

N SO 06-16-01.1 Šternberk - Újezd u Uničova, železniční 
spodek

 0,00  2 991 075,68  2 991 075,68  0,00  2 991 075,68  0,00  100,000SŽDC

SO 06-16-01.2.1 Pravý svah - celoplošně kotvená ocelová 
síť

Z  19 497 800,34  19 497 800,34  18 906 200,52  0,00  18 906 200,52  591 599,82  96,970SŽDC
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SO 06-16-01.2.2 Levý svah - celoplošně kotvená ocelová 
síť

Z  16 870 980,59  16 870 980,59  15 769 273,07  0,00  15 769 273,07  1 101 707,52  93,470SŽDC

SO 06-16-01.3 Šternberk - Újezd u Uničova, úprava 
oplocení p.č. 2999/1 a 2990

Z  76 868,05  76 868,05  13 787,60  0,00  13 787,60  63 080,45  17,940SŽDC

SO 07-16-01 Žst. Újezd u Uničova, železniční spodekZ  9 148 675,14  10 401 424,24  10 030 554,93  0,00  10 030 554,93  370 869,31  96,430SŽDC

N SO 07-16-01 Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek  0,00  930 145,12  905 682,40  0,00  905 682,40  24 462,72  97,370SŽDC

SO 08-16-01.1 Újezd u Uničova - Uničov, železniční 
spodek

Z  76 035 652,33  81 913 320,78  78 776 610,99  0,00  78 776 610,99  3 136 709,79  96,170SŽDC

N SO 08-16-01.1 Újezd u Uničova - Uničov, železniční 
spodek

 0,00  8 960 066,05  8 960 066,05  0,00  8 960 066,05  0,00  100,000SŽDC

SO 08-16-01.2 Újezd u Uničova - Uničov, železniční 
spodek - protipovodňová opatření

Z  22 742 857,52  21 716 314,93  21 709 875,58  0,00  21 709 875,58  6 439,35  99,970SŽDC

N SO 08-16-01.2 Újezd u Uničova - Uničov, železniční 
spodek - protipovodňová opatření

 0,00  1 595 208,11  1 595 208,11  0,00  1 595 208,11  0,00  100,000SŽDC

SO 09-16-01 Žst. Uničov, železniční spodekZ  41 805 162,05  42 949 555,33  42 905 936,00  0,00  42 905 936,00  43 619,33  99,900SŽDC

N SO 09-16-01 Žst. Uničov, železniční spodek  0,00  684 829,60  684 829,60  0,00  684 829,60  0,00  100,000SŽDC

N SO 90-34-01.1 Olomouc - Uničov, kácení zeleně a 
náhradní výsadba

 17 772 396,18  27 483 712,10  27 483 179,26  0,00  27 483 179,26  532,84  99,998Ostatní

N SO 02-16-02 Zast. Hlušovice, nástupiště  7 004 586,73  7 283 438,08  7 261 095,75  0,00  7 261 095,75  22 342,33  99,693SŽDC

N SO 03-16-02 Žst. Bohuňovice, nástupiště  7 593 201,03  8 234 198,92  8 224 396,20  0,00  8 224 396,20  9 802,72  99,881SŽDC

N SO 04-16-02 Zast. Štarnov, nástupiště  6 873 221,97  8 640 545,63  8 640 545,62  0,00  8 640 545,62  0,01  100,000SŽDC

N SO 05-16-02 Žst. Šternberk, nástupiště  10 763 423,32  13 729 375,70  13 726 352,29  0,00  13 726 352,29  3 023,41  99,978SŽDC

N SO 06-16-02 Zast. Babice u Šternberka, nástupiště  2 097 330,35  2 156 433,48  2 136 637,50  0,00  2 136 637,50  19 795,98  99,082SŽDC

N SO 06-16-03 Zast. Mladějovice, nástupiště  3 887 180,63  3 967 721,10  3 966 969,59  0,00  3 966 969,59  751,51  99,981SŽDC

N SO 07-16-02 Žst. Újezd u Uničova, nástupiště  7 533 657,86  7 818 684,47  7 818 639,48  0,00  7 818 639,48  44,99  99,999SŽDC

N SO 08-16-02 Zast. Uničov, nástupiště  3 936 420,37  4 007 069,55  3 814 426,51  0,00  3 814 426,51  192 643,04  95,192SŽDC

N SO 09-16-02 Žst. Uničov, nástupiště  10 294 379,32  10 294 379,32  10 274 090,76  0,00  10 274 090,76  20 288,56  99,803SŽDC

SO 02-17-02.1 Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd 
P4199 v event. km 105,539 - správce 
SŽDC

Z  1 712 604,07  1 712 604,07  1 712 272,54  0,00  1 712 272,54  331,53  99,980SŽDC
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Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Firma: S u b t e r r a  a.s.
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Celkem 
fakturováno Zůstatek

Čerpání
%

SO 02-17-02.2 Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd 
P4199 v event. km 105,539 - správce 
komunikace

Z  4 797 317,72  4 797 317,72  3 307 761,40  0,00  3 307 761,40  1 489 556,32  68,950Ostatní

SO 02-17-03.1 Olomouc - Bohunovice,  žel. přejezd 
P4200 v event. km 102,828 - správce 
SŽDC

Z  1 268 630,57  1 268 630,57  1 268 630,57  0,00  1 268 630,57  0,00  100,000SŽDC

SO 02-17-03.2 Olomouc - Bohunovice,  žel. přejezd 
P4200 v event. km 102,828 - správce 
komunikace

Z  637 136,45  637 136,45  637 136,45  0,00  637 136,45  0,00  100,000Ostatní

SO 02-17-04.1 Olomouc - Bohunovice,  žel. přejezd 
P4201 v event. km 103,854

Z  763 936,15  763 936,15  763 936,15  0,00  763 936,15  0,00  100,000SŽDC

SO 02-17-04.2 Olomouc - Bohunovice,  žel. přejezd 
P4201 v event. km 103,854 - správce 
komunikace

Z  730 288,82  730 288,82  730 288,82  0,00  730 288,82  0,00  100,000Ostatní

SO 02-17-05.1 Olomouc - Bohunovice,  žel. přejezd 
P4202 v event. km 104,324 - správce 
SŽDC

Z  819 592,37  819 592,37  819 592,37  0,00  819 592,37  0,00  100,000SŽDC

SO 02-17-05.2 Olomouc - Bohunovice,  žel. přejezd 
P4202 v event. km 104,324 - správce 
komunikace

Z  840 835,99  840 835,99  840 835,99  0,00  840 835,99  0,00  100,000Ostatní

N SO 02-17-06.1 Olomouc - Bohunovice,  žel. přejezd 
P4203 v event. km 108,462 - správce 
SŽDC

 1 430 940,61  1 430 940,61  1 423 025,98  0,00  1 423 025,98  7 914,63  99,447SŽDC

N SO 02-17-06.2 Olomouc - Bohunovice,  žel. přejezd 
P4203 v event. km 108,462 - správce 
komunikace

 1 639 746,91  1 639 746,91  1 542 738,78  0,00  1 542 738,78  97 008,13  94,084Ostatní

N SO 02-17-07.1 Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd 
P4204 v ev.km 109,085 - správce SŽDC

 1 609 717,87  1 609 717,87  1 609 717,87  0,00  1 609 717,87  0,00  100,000SŽDC

N SO 02-17-07.2 Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd 
P4204 v ev.km 109,085 - správce 
komunikace

 1 911 773,15  1 911 773,15  1 911 773,15  0,00  1 911 773,15  0,00  100,000Ostatní

N SO 04-17-02.1 Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd 
P4205 v ev. km 109,886 - správce SŽDC

 952 828,68  952 828,68  951 713,60  0,00  951 713,60  1 115,08  99,883SŽDC

N SO 04-17-02.2 Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd 
P4205 v ev. km 109,886 - správce 
komunikace

 448 717,31  448 717,31  444 799,14  0,00  444 799,14  3 918,17  99,127Ostatní
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Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Firma: S u b t e r r a  a.s.
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N SO 04-17-03 Bohunovice - Sternberk, zel. přejezd 
P4206 v ev. km 110,537 - správce SŽDC

 87 161,82  87 161,82  87 161,82  0,00  87 161,82  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-17-02.1 Žst. Šternberk, žel. přejezd P4207 v ev. 
km 115,490 - správce SŽDC

 3 641 067,15  3 641 067,15  3 574 062,75  0,00  3 574 062,75  67 004,40  98,160SŽDC

N SO 05-17-02.2 Žst. Šternberk, žel. přejezd P4207 v ev. 
km 115,490 - správce komunikace

 1 202 211,86  1 202 211,86  1 005 940,49  0,00  1 005 940,49  196 271,37  83,674Ostatní

N SO 05-17-03.1 Žst. Šternberk, žel. přejezd P4208 v ev. 
km 116,142 - správce SŽDC

 1 431 787,69  1 431 787,69  1 429 455,37  0,00  1 429 455,37  2 332,32  99,837SŽDC

N SO 05-17-03.2 Žst. Šternberk, žel. přejezd P4208 v ev. 
km 116,142 - správce komunikace

 523 929,10  523 929,10  519 275,78  0,00  519 275,78  4 653,32  99,112Ostatní

N SO 06-17-02.1 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd 
P4212 ev. km 2,362, správce SŽDC

 872 858,90  872 858,90  832 446,02  0,00  832 446,02  40 412,88  95,370SŽDC

N SO 06-17-02.2 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd 
P4212 ev. km 2,362, správce 
komunikace

 815 300,17  815 300,17  555 455,99  0,00  555 455,99  259 844,18  68,129Ostatní

N SO 06-17-03.1 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd 
P4213 ev. km 3,244, správce SŽDC

 1 107 064,89  1 107 064,89  1 107 064,89  0,00  1 107 064,89  0,00  100,000SŽDC

N SO 06-17-03.2 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd 
P4213 ev. km 3,244, správce 
komunikace

 651 345,39  651 345,39  651 345,39  0,00  651 345,39  0,00  100,000Ostatní

N SO 06-17-04.1 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd 
P4214 ev. km 5,842, správce SŽDC

 1 209 038,56  1 209 038,56  1 209 038,56  0,00  1 209 038,56  0,00  100,000SŽDC

N SO 06-17-04.2 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd 
P4214 ev. km 5,842, správce 
komunikace

 912 489,47  1 109 958,11  1 109 957,78  0,00  1 109 957,78  0,33  100,000Ostatní

N SO 06-17-05.1 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd 
P4215 ev. km 8,650, správce SŽDC

 1 022 759,51  1 022 759,51  1 022 759,51  0,00  1 022 759,51  0,00  100,000SŽDC

N SO 06-17-05.2 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd 
P4215 ev. km 8,650, správce 
komunikace

 844 775,41  844 775,41  844 775,41  0,00  844 775,41  0,00  100,000Ostatní

N SO 07-17-02.1 Újezd u Uničova, žel. přejezd P4216 v 
ev. km 9,852, správce SŽDC

 2 851 353,82  2 851 353,82  2 838 407,53  0,00  2 838 407,53  12 946,29  99,546SŽDC

N SO 07-17-02.2 Újezd u Uničova, žel. přejezd P4216 v 
ev. km 9,852, správce komunikace

 2 903 785,15  2 903 785,15  2 866 047,72  0,00  2 866 047,72  37 737,43  98,700Ostatní
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Čerpání
%

N SO 08-17-02 Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd 
P4217 v ev. km 10,427

 120 539,12  120 539,12  16 690,70  0,00  16 690,70  103 848,42  13,847SŽDC

N SO 08-17-03.1 Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd 
P4218 v ev. km 10,760, správce SŽDC

 1 038 050,56  1 038 050,56  1 038 050,56  0,00  1 038 050,56  0,00  100,000SŽDC

N SO 08-17-03.2 Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd 
P4218 v ev. km 10,760, správce 
komunikace

 340 205,44  340 205,44  340 205,44  0,00  340 205,44  0,00  100,000Ostatní

N SO 08-17-03.3 Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd 
P4218-přeložky v ev. km 10,760, 
správce komunikace

 1 484 173,48  1 484 173,48  1 484 173,48  0,00  1 484 173,48  0,00  100,000Ostatní

N SO 08-17-04.1 Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd 
P4219 v ev. km 11,791, správce SŽDC

 1 667 925,54  1 667 925,54  1 667 925,54  0,00  1 667 925,54  0,00  100,000SŽDC

N SO 08-17-04.2 Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd 
P4219 v ev. km 11,791, správce 
komunikace

 1 345 714,66  1 345 714,66  1 199 608,91  0,00  1 199 608,91  146 105,75  89,143Ostatní

N SO 08-17-05.1 Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd 
P4220 v ev. km 13,187, správce SŽDC

 3 917 619,90  4 285 520,10  4 280 951,40  0,00  4 280 951,40  4 568,70  99,893SŽDC

N SO 08-17-05.2 Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd 
P4220 v ev. km 13,187, správce 
komunikace

 2 751 377,83  2 751 377,83  2 749 911,05  0,00  2 749 911,05  1 466,78  99,947Ostatní

N SO 08-17-06.1 Újezd u Uničova, žel. přejezd P4221 v 
ev. km 14,675, správce SŽDC

 2 168 497,29  2 435 731,68  2 432 919,75  0,00  2 432 919,75  2 811,93  99,885SŽDC

N SO 08-17-06.2 Újezd u Uničova, žel. přejezd P4221 v 
ev. km 14,675, správce komunikace

 1 483 432,47  2 267 376,11  2 261 706,52  0,00  2 261 706,52  5 669,59  99,750Ostatní

N SO 02-19-01 Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v 
ev. km 103,811

 1 986 943,43  2 012 132,90  2 001 944,06  0,00  2 001 944,06  10 188,84  99,494SŽDC

N SO 02-19-02 Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v 
ev. km 104,318

 1 042 836,89  1 264 825,83  1 239 616,62  0,00  1 239 616,62  25 209,21  98,007SŽDC

N SO 02-19-03 Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v 
ev. km 104,340 - zrušení

 200 791,31  200 791,31  200 791,31  0,00  200 791,31  0,00  100,000SŽDC

N SO 02-19-04 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. 
km 106,262

 10 084 821,86  12 585 119,20  12 573 855,35  0,00  12 573 855,35  11 263,85  99,910SŽDC

N SO 02-19-05.1 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. 
km 106,462

 8 381 465,39  8 416 717,51  8 349 423,69  0,00  8 349 423,69  67 293,82  99,200SŽDC
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N SO 02-19-05.2 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. 
km 106,462 - komunikace

 477 827,55  477 827,55  477 827,55  0,00  477 827,55  0,00  100,000SŽDC

N SO 02-19-06 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. 
km 107,400

 5 623 419,15  5 764 615,64  5 764 615,63  0,00  5 764 615,63  0,01  100,000SŽDC

N SO 02-19-07 Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v 
ev. km 107,490 - zrušení

 160 938,25  160 938,25  141 550,75  0,00  141 550,75  19 387,50  87,953SŽDC

N SO 02-19-08 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. 
km 108,512

 21 712 364,11  22 355 979,74  22 272 387,47  0,00  22 272 387,47  83 592,27  99,626SŽDC

N SO 02-19-09 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. 
km 108,591

 6 417 959,96  6 528 418,83  6 230 980,87  0,00  6 230 980,87  297 437,96  95,444SŽDC

N SO 02-19-10 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. 
km 108,951

 9 386 783,01  10 606 616,34  10 591 860,07  0,00  10 591 860,07  14 756,27  99,861SŽDC

N SO 02-19-11 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. 
km 108,991 - zrušení

 721 865,29  721 865,29  721 852,22  0,00  721 852,22  13,07  99,998SŽDC

N SO 03-19-01 Žst. Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 
109,718

 3 540 653,15  3 540 653,15  3 472 957,29  0,00  3 472 957,29  67 695,86  98,088SŽDC

N SO 04-19-01 Propustek v ev. km 110,133  1 371 784,02  1 698 975,17  1 698 161,88  0,00  1 698 161,88  813,29  99,952SŽDC

N SO 04-19-02 Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v 
ev. km 110,973

 1 757 380,42  1 757 380,42  1 757 380,42  0,00  1 757 380,42  0,00  100,000SŽDC

N SO 04-19-03 Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev 
km. 111,696

 8 573 236,01  11 509 511,52  11 500 900,39  0,00  11 500 900,39  8 611,13  99,925SŽDC

N SO 04-19-04 Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. 
km 111,923

 2 640 498,40  2 824 827,15  2 779 020,85  0,00  2 779 020,85  45 806,30  98,378SŽDC

N SO 04-19-05 Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev 
km. 112,274

 8 592 036,75  8 933 189,91  8 933 147,38  0,00  8 933 147,38  42,53  100,000SŽDC

N SO 04-19-06 Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v 
ev. km 112,538

 2 059 756,54  2 344 411,69  2 343 135,69  0,00  2 343 135,69  1 276,00  99,946SŽDC

N SO 04-19-07 Bohuňovice - Šternberk, sil. nadjezd v ž. 
ev. km 113,490 - protidotykové zábrany

 459 049,88  459 049,88  459 049,88  0,00  459 049,88  0,00  100,000SŽDC

N SO 04-19-08 Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v 
ev. km 114,249

 1 810 672,05  1 898 942,36  1 891 774,47  0,00  1 891 774,47  7 167,89  99,623SŽDC

N SO 05-19-01 Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 
116,163

 20 754 785,22  24 595 546,66  23 881 884,11  0,00  23 881 884,11  713 662,55  97,098Ostatní
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N SO 05-19-02.1_E Žst. Šternberk, kabelová. lávka v km 
116,163 - Elektroinstalece a osvětlení

 139 372,58  139 372,58  139 372,58  0,00  139 372,58  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-19-02 Žst. Šternberk, kabelová. lávka v km 
116,163

 6 960 754,36  9 104 125,82  9 038 206,77  0,00  9 038 206,77  65 919,05  99,276SŽDC

N SO 05-19-03 Žst. Šternberk, žel. propustek v ev. km 
0,769

 703 510,61  742 070,84  740 622,33  0,00  740 622,33  1 448,51  99,805SŽDC

N SO 06-19-01 Šternberk - Újezd u Uničova, sil. nadjezd 
v ž. ev. km 0,794 - protidotykové 
zábrany

 333 225,04  333 225,04  333 225,04  0,00  333 225,04  0,00  100,000SŽDC

N SO 06-19-02 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 1,384

 1 974 837,41  2 093 687,77  2 090 490,02  0,00  2 090 490,02  3 197,75  99,847SŽDC

N SO 06-19-03 Žst. Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 1,570 - zrušení

 90 488,26  96 840,34  96 840,34  0,00  96 840,34  0,00  100,000SŽDC

N SO 06-19-04 Šternberk- Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 2,083

 828 555,04  880 642,10  879 230,72  0,00  879 230,72  1 411,38  99,840SŽDC

N SO 06-19-05 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 2,310

 633 456,49  753 559,13  753 025,63  0,00  753 025,63  533,50  99,929SŽDC

N SO 06-19-06 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 2,367

 546 316,85  559 701,59  559 701,59  0,00  559 701,59  0,00  100,000SŽDC

N SO 06-19-08 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 2,820

 1 465 286,37  1 837 789,35  1 831 209,47  0,00  1 831 209,47  6 579,88  99,642SŽDC

N SO 06-19-09 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 2,899

 2 948 627,96  2 948 627,96  2 925 732,92  0,00  2 925 732,92  22 895,04  99,224SŽDC

N SO 06-19-10 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 3,241

 543 134,87  707 079,43  649 173,35  0,00  649 173,35  57 906,08  91,811SŽDC

N SO 06-19-11 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 3,703

 3 711 584,49  4 205 513,56  4 205 501,28  0,00  4 205 501,28  12,28  100,000SŽDC

N SO 06-19-12 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km. 4,066

 129 429,61  129 429,61  129 429,61  0,00  129 429,61  0,00  100,000SŽDC

N SO 06-19-13 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v 
ev. km 5,042

 1 010 579,75  1 024 439,64  1 024 421,88  0,00  1 024 421,88  17,76  99,998SŽDC

N SO 06-19-14 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 5,297

 1 743 370,64  2 128 809,80  2 127 072,85  0,00  2 127 072,85  1 736,95  99,918SŽDC
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N SO 06-19-15 Štemberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 5,833

 1 631 274,85  1 631 274,85  1 618 316,85  0,00  1 618 316,85  12 958,00  99,206SŽDC

N SO 06-19-16 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 6,022

 3 965 390,45  4 136 826,96  3 989 013,34  0,00  3 989 013,34  147 813,62  96,427SŽDC

N SO 06-19-17 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 6,238

 2 783 570,67  2 924 241,57  2 924 234,02  0,00  2 924 234,02  7,55  100,000SŽDC

N SO 06-19-18 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v km 6,528

 876 872,43  1 094 658,03  1 094 658,03  0,00  1 094 658,03  0,00  100,000SŽDC

N SO 06-19-19 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v 
ev. km 6,575 - zrušení

 224 678,65  224 678,65  224 659,90  0,00  224 659,90  18,75  99,992SŽDC

N SO 06-19-20 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 7,202

 588 325,44  637 771,69  637 381,20  0,00  637 381,20  390,49  99,939SŽDC

N SO 06-19-21 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 7,595

 1 089 120,16  1 199 529,16  1 199 138,67  0,00  1 199 138,67  390,49  99,967SŽDC

N SO 06-19-22 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 7,769

 1 006 281,77  1 289 608,25  1 288 898,75  0,00  1 288 898,75  709,50  99,945SŽDC

N SO 06-19-23 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 8,141

 3 135 418,08  3 185 343,51  3 185 343,51  0,00  3 185 343,51  0,00  100,000SŽDC

N SO 06-19-24 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 8,359 - zrušení

 101 046,74  110 726,10  110 637,92  0,00  110 637,92  88,18  99,920SŽDC

N SO 06-19-25 Propustek v ev. km 8,664 - zrušení  198 310,72  222 587,92  222 547,22  0,00  222 547,22  40,70  99,982SŽDC

N SO 06-19-26 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. 
propustek v ev. km 8,779

 1 170 207,04  1 390 596,63  1 390 529,58  0,00  1 390 529,58  67,05  99,995SŽDC

N SO 06-19-27 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v 
ev km 9,546

 637 000,77  637 000,77  636 988,77  0,00  636 988,77  12,00  99,998SŽDC

N SO 06-19-28 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v 
ev. km 9,785

 10 041 639,09  10 179 776,10  10 179 775,61  0,00  10 179 775,61  0,49  100,000SŽDC

N SO 07-19-01 Žst. Újezd u Uničova, žel. propustek v 
ev. km 10,132

 228 082,26  228 082,26  228 082,26  0,00  228 082,26  0,00  100,000SŽDC

N SO 08-19-01 Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek 
v ev. km 11,664

 725 097,28  804 999,42  804 542,92  0,00  804 542,92  456,50  99,943SŽDC

N SO 08-19-02 Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek 
v ev km. 11,80- zrušení

 257 017,60  257 017,60  256 995,56  0,00  256 995,56  22,04  99,991SŽDC
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N SO 08-19-03 Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek 
v ev. km. 13,481 - zrušení

 490 195,13  490 195,13  488 121,69  0,00  488 121,69  2 073,44  99,577SŽDC

N SO 08-19-04_1 Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v 
ev. km 13,352

 37 882 908,82  38 104 846,94  37 779 341,69  0,00  37 779 341,69  325 505,25  99,146SŽDC

N SO 08-19-04_2 Protinárazové zábrany  1 948 977,19  1 948 977,19  1 919 470,26  0,00  1 919 470,26  29 506,93  98,486SŽDC

N SO 08-19-05 Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek 
v ev. km. 13,481 - zrušení

 112 737,98  112 737,98  112 737,98  0,00  112 737,98  0,00  100,000SŽDC

N SO 08-19-06 Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek 
v ev. km 13,823

 1 719 428,94  1 719 428,94  1 718 237,93  0,00  1 718 237,93  1 191,01  99,931SŽDC

N SO 08-19-07 Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v 
ev. km 14,101

 6 331 767,51  6 562 015,09  6 561 807,67  0,00  6 561 807,67  207,42  99,997SŽDC

N SO 08-19-08 Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v 
ev. km 14,203

 22 668 337,18  24 583 322,63  24 488 538,70  0,00  24 488 538,70  94 783,93  99,614SŽDC

N SO 08-19-09 Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v 
ev. km 14,392

 4 601 819,25  4 744 775,27  4 709 456,70  0,00  4 709 456,70  35 318,57  99,256SŽDC

N SO 09-19-01 Žst. Uničov, žel. propustek v ev. km 
15,358

 2 282 182,42  2 496 547,76  2 460 790,85  0,00  2 460 790,85  35 756,91  98,568SŽDC

N SO 90-19-01 Olomouc - Uničov, demolice nefunkčních 
objektů

 6 607 939,85  6 607 939,85  6 599 257,52  0,00  6 599 257,52  8 682,33  99,869SŽDC

N SO 02-34-01 Bohuňovice, úprava a zatrubnění příkopu  4 535 426,06  4 677 410,42  4 677 405,41  0,00  4 677 405,41  5,01  100,000Ostatní

N SO 01-27-01 TMP Olomouc, napojení na kanalizaci  5 668 403,26  5 967 881,21  5 967 881,21  0,00  5 967 881,21  0,00  100,000SŽDC

N SO 01-27-02 TMP Olomouc, napojení na vodovod  480 322,44  480 322,44  457 430,64  0,00  457 430,64  22 891,80  95,234SŽDC

N SO 02-22-01 Olomouc - Bohuňovice, přeložka STL 
plynovodu v km 108.518

 2 512 981,83  2 512 981,83  2 512 940,37  0,00  2 512 940,37  41,46  99,998Ostatní

N SO 02-22-02 Olomouc - Bohuňovice, přeložka STL 
plynovodu v km 109.052

 971 248,59  971 248,59  88 006,14  0,00  88 006,14  883 242,45  9,061Ostatní

N SO 02-27-02 Olomouc - Bohuňovice, ochrana 
kanalizace v km 108,991

 1 228 079,16  1 228 079,16  1 196 640,17  0,00  1 196 640,17  31 438,99  97,440Ostatní

N SO 03-27-01 Žst. Bohuňovice, napojení na kanalizaci  12 239 869,34  15 995 967,95  15 995 967,94  0,00  15 995 967,94  0,01  100,000SŽDC

N SO 03-27-02 Žst. Bohuňovice, napojení na vodovod  188 732,97  188 732,97  0,00  0,00  0,00  188 732,97  0,000SŽDC

N SO 04-22-01 Bohuňovice - Šternberk, přeložka STL 
plynovodu v km 111,722

 883 900,77  883 900,77  458 122,98  0,00  458 122,98  425 777,79  51,830Ostatní
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N SO 05-27-01 Žst. Šternberk, kanalizace  7 968 764,14  8 708 597,18  8 708 597,18  0,00  8 708 597,18  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-27-02 Žst. Šternberk, napojení na vodovod  356 686,58  356 686,58  300 081,43  0,00  300 081,43  56 605,15  84,130SŽDC

N SO 06-22-01 Šternberk - Újezd u Uničova, přeložka 
STL plynovodu v km 0,717

 867 835,35  867 835,35  225 742,22  0,00  225 742,22  642 093,13  26,012Ostatní

N SO 06-22-05 Šternberk - Újezd u Uničova, přeložka 
STL plynovodu v km 5,765

 806 387,16  806 387,16  199 597,67  0,00  199 597,67  606 789,49  24,752Ostatní

N SO 06-27-01 Šternberk-Újezd u Uničova, převedení 
HOZ v km 6,528

 851 871,98  851 871,98  851 871,98  0,00  851 871,98  0,00  100,000Ostatní

N SO 07-27-01 Žst. Újezd u Uničova, napojení na 
kanalizaci

 4 390 389,69  4 390 389,69  4 311 407,47  0,00  4 311 407,47  78 982,22  98,201SŽDC

N SO 07-27-02 Žst. Újezd u Uničova, napojení na 
vodovod

 267 605,74  267 605,74  242 024,83  0,00  242 024,83  25 580,91  90,441SŽDC

N SO 08-22-01 Újezd u Uničova - Uničov, přeložka VTL 
plynovodu v km 11,796

 1 731 092,29  1 731 092,29  1 731 092,29  0,00  1 731 092,29  0,00  100,000Ostatní

N SO 08-22-03 Újezd u Uničova - Uničov, přeložka STL 
plynovodu v km 14,626

 878 432,59  878 432,59  820 086,11  0,00  820 086,11  58 346,48  93,358Ostatní

N SO 08-27-01 Újezd u Uničova - Uničov, křížení 
kanalizace UNEX

 6 099 028,62  6 099 028,62  6 099 028,62  0,00  6 099 028,62  0,00  100,000Ostatní

N SO 09-27-01 Žst. Uničov, kanalizace  7 192 457,25  7 208 999,97  7 184 222,26  0,00  7 184 222,26  24 777,71  99,656SŽDC

N SO 09-27-02 Žst. Uničov, vodovod  562 031,05  562 031,05  562 031,05  0,00  562 031,05  0,00  100,000SŽDC

N SO 90-27-01.1 Lokalita 1 (km 102,262)  986 225,21  986 225,21  986 223,58  0,00  986 223,58  1,63  100,000Ostatní

N SO 90-27-01.2 Lokalita 2 (km 102,549)  2 849 327,24  2 849 327,24  2 849 327,24  0,00  2 849 327,24  0,00  100,000Ostatní

N SO 90-27-02 Olomouc - Uničov, ochrana a přeložky 
vodovodů

 2 433 106,07  2 433 106,07  2 433 106,04  0,00  2 433 106,04  0,03  100,000Ostatní

N SO 01-18-01 Žst. Olomouc, pozemní komunikace  2 956 283,24  2 956 283,24  2 956 283,24  0,00  2 956 283,24  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-18-01 Žst. Bohuňovice, pozemní komunikace  8 011 482,27  8 751 519,90  8 550 955,65  0,00  8 550 955,65  200 564,25  97,708SŽDC

N SO 05-18-01 Žst. Šternberk, pozemní komunikace  5 884 003,39  5 884 003,39  5 772 515,42  0,00  5 772 515,42  111 487,97  98,105SŽDC

N SO 09-18-01 Žst. Uničov, pozemní komunikace  7 001 189,04  9 502 755,62  9 445 226,79  0,00  9 445 226,79  57 528,83  99,395SŽDC

N SO 03-15-06 Žst. Bohuňovice, kabelovod  9 207 170,24  9 207 170,24  9 033 558,95  0,00  9 033 558,95  173 611,29  98,114SŽDC

N SO 05-15-07 Žst. Šternberk, kabelovod  42 259 831,97  42 618 899,21  42 274 409,28  0,00  42 274 409,28  344 489,93  99,192SŽDC

N SO 07-15-05 Žst. Újezd u Uničova, kabelovod  6 090 062,66  6 090 062,66  5 780 381,66  0,00  5 780 381,66  309 681,00  94,915SŽDC
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N SO 09-15-11 Žst. Uničov, kabelovod  20 655 956,24  20 655 956,24  18 953 900,41  0,00  18 953 900,41  1 702 055,83  91,760SŽDC

N SO 01-15-02 Žst. Olomouc, stavební úpravy TS3  90 870,34  90 870,34  90 870,34  0,00  90 870,34  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-15-01.111 Žst. Bohuňovice, stavební úpravy VB - 
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé 
rozvody

 1 168 375,10  1 168 375,10  1 168 375,09  0,00  1 168 375,09  0,01  100,000SŽDC

N SO 03-15-01.112 Žst. Bohuňovice, stavební úpravy VB - 
Hromosvody

 225 602,53  225 602,53  225 602,53  0,00  225 602,53  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-15-01.12 Žst. Bohuňovice, stavební úpravy VB - 
Vzduchotechnika, chlazení a vytápění

 432 896,30  432 896,30  432 896,30  0,00  432 896,30  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-15-01.13 Žst. Bohuňovice, stavební úpravy VB - 
Zdravotně technické instalace

 547 786,19  547 786,19  547 786,19  0,00  547 786,19  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-15-01.1A Žst. Bohuňovice, stavební úpravy 
výpravní budovy

 10 905 138,87  11 711 258,15  11 710 607,93  0,00  11 710 607,93  650,22  99,994SŽDC

N SO 03-15-01.2 Žst. Bohuňovice, demolice p. ć. st. 232  513 783,68  513 783,68  513 770,24  0,00  513 770,24  13,44  99,997SŽDC

N SO 03-15-02.1_I Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/0,4 kV - 
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé 
rozvody

 285 720,54  285 720,54  285 720,54  0,00  285 720,54  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-15-02.1II Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/0,4 kV - 
Hromosvody

 116 506,39  116 506,39  116 506,39  0,00  116 506,39  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-15-02.2 Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/04 kV - 
Vzduchotechnika, chlazení a vytápění

 266 316,18  266 316,18  266 316,18  0,00  266 316,18  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-15-02.A Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/04 kV  4 511 439,09  4 511 439,09  4 511 439,09  0,00  4 511 439,09  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-34-01 Žst. Bohuňovice, oplocení  761 466,12  870 113,27  870 113,27  0,00  870 113,27  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-01.111 Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní 
budovy - Umělé osvětlení a vnitřní 
silnoproudé rozvody

 1 260 400,39  1 260 400,39  1 260 400,39  0,00  1 260 400,39  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-01.112 Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní 
budovy - Hromosvod

 77 181,22  348 550,14  348 550,14  0,00  348 550,14  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-01.12 Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní 
budovy - Vzduchotechnika, chlazení

 490 234,24  490 234,24  490 234,24  0,00  490 234,24  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-01.1A Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní 
budovy

 8 013 227,07  9 691 717,42  9 611 446,51  0,00  9 611 446,51  80 270,91  99,172SŽDC
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N SO 05-15-01.2 Žst. Šternberk, demolice severní části VB 
č.p.1705

 2 469 872,66  2 469 872,66  2 469 872,66  0,00  2 469 872,66  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-02.1.1 Žst. Šternberk, trafostanice 22/0,4 kV - 
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé 
rozvody

 289 985,61  289 985,61  289 985,61  0,00  289 985,61  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-02.1.2 Žst. Šternberk, trafostanice 22/0,4 kV - 
Hromosvody

 123 781,17  123 781,17  123 781,17  0,00  123 781,17  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-02.2_V Žst. Šternberk, trafostanice 22/04 kV - 
Vzduchotechnika, chlazení a vytápění

 228 603,79  228 603,79  228 603,79  0,00  228 603,79  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-02.A Žst. Šternberk, trafostanice 22/04 kV  4 408 220,39  4 408 220,39  4 408 220,39  0,00  4 408 220,39  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-34-02 Žst. Šternberk, oplocení MALITAS s.r.o.  382 807,35  382 807,35  336 602,18  0,00  336 602,18  46 205,17  87,930Ostatní

N SO 07-15-01.1_E Žst Újezd u Uničova, technologická 
budova - Elektromontáže

 2 116 674,29  2 203 636,64  2 203 013,67  0,00  2 203 013,67  622,97  99,972SŽDC

N SO 07-15-01.2_V Žst. Újezd u Uničova, technologická 
budova - Vzduchotechnika

 284 344,82  284 344,82  284 329,28  0,00  284 329,28  15,54  99,995SŽDC

N SO 07-15-01.3_C Žst. Újezd u Uničova, technologická 
budova - Chlazení

 197 550,40  197 550,40  197 504,54  0,00  197 504,54  45,86  99,977SŽDC

N SO 07-15-01.4_Z Žst. Újezd u Uničova, technologická 
budova - Zdravotně technické instalace

 556 171,05  556 171,05  555 892,01  0,00  555 892,01  279,04  99,950SŽDC

N SO 07-15-01.A Žst. Újezd u Uničova, technologická 
budova

 11 912 618,25  12 787 566,06  12 785 452,73  0,00  12 785 452,73  2 113,33  99,983SŽDC

N SO 08-15-01.1.1 Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4 kV - 
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé 
rozvody

 212 715,67  246 954,12  246 954,12  0,00  246 954,12  0,00  100,000SŽDC

N SO 08-15-01.1.2 Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4 kV - 
Hromosvody

 152 836,65  152 836,65  152 836,59  0,00  152 836,59  0,06  100,000SŽDC

N SO 08-15-01.2_V Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4 kV - 
Vzduchotechnika, chlazení  a vytápění

 236 606,18  236 606,18  236 606,18  0,00  236 606,18  0,00  100,000SŽDC

N SO 08-15-01.A Žst. Uničov, trafostanice 22/04 kV  4 891 486,31  4 978 538,68  4 977 917,77  0,00  4 977 917,77  620,91  99,988SŽDC

N SO 09-15-01.1_V Žst. Uničov, stavební úpravy VB - 
Vzduchotechnika

 37 872,66  89 194,67  89 194,67  0,00  89 194,67  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-01.A Žst. Uničov, stavební úpravy výpravní 
budovy

 134 783,94  338 148,40  326 565,29  0,00  326 565,29  11 583,11  96,575SŽDC
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N SO 09-15-02.1_E Žst. Uničov, technologická budova - 
Silnoproudé rozvody

 999 652,89  1 437 926,79  1 437 926,79  0,00  1 437 926,79  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-02.2_E Žst. Uničov, technologická budova - 
Hromosvod

 229 872,57  265 591,83  265 591,83  0,00  265 591,83  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-02.3_V Žst. Uničov, technologická budova - 
Vzduchotechnické rozvody

 764 643,06  764 643,06  764 643,06  0,00  764 643,06  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-02.3_Z Žst. Uničov, technologická budova - 
Zdravotechnické instalace

 206 444,80  206 444,80  206 444,80  0,00  206 444,80  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-02.A Žst. Uničov, technologická budova  10 495 627,75  11 416 160,97  11 415 878,30  0,00  11 415 878,30  282,67  99,998SŽDC

N SO 09-15-03.1_E Žst. Uničov, rozvodna EPZ  - Umělé 
osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

 57 445,75  57 445,75  57 445,75  0,00  57 445,75  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-03.2_V žst. Uničov, rozvodna EPZ 
-Vduchotechnika, chlazení a vytápění

 58 449,03  58 449,03  58 449,03  0,00  58 449,03  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-03.A Žst. Uničov, rozvodna EPZ  1 645 962,31  1 743 675,99  1 743 675,99  0,00  1 743 675,99  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-34-02 Žst. Uničov, oplocení Carman a.s.  1 330 466,78  1 330 466,78  1 330 378,73  0,00  1 330 378,73  88,05  99,993Ostatní

N SO 02-15-02.1 Zast. Hlušovice, přístřešek na nástupišti  1 593 524,65  1 614 524,83  1 614 521,71  0,00  1 614 521,71  3,12  100,000SŽDC

N SO 02-15-02.2 Zast. Hlušovice, přístřešek na nástupišti  251 003,33  251 003,33  251 003,33  0,00  251 003,33  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-15-03.1 Žst. Bohuňovice, přístřešek na nástupišti  376 235,12  376 235,12  273 852,37  0,00  273 852,37  102 382,75  72,788SŽDC

N SO 03-15-03.2 Žst. Bohuňovice, přístřešek na nástupišti  685 090,83  710 275,43  698 192,68  0,00  698 192,68  12 082,75  98,299SŽDC

N SO 04-15-02.1 Zast. Štarnov, přístřešek na nástupišti  1 659 295,83  1 680 289,14  1 680 289,14  0,00  1 680 289,14  0,00  100,000SŽDC

N SO 04-15-02.2 Zast. Štarnov, přístřešek na nástupišti  236 933,92  236 933,92  236 883,92  0,00  236 883,92  50,00  99,979SŽDC

N SO 05-15-03.1 Žst. Šternberk, přístřešky na nástupištích  232 413,03  232 413,03  142 122,97  0,00  142 122,97  90 290,06  61,151SŽDC

N SO 05-15-03.2 Žst. Šternberk, přístřešek na nástupišti  383 433,42  396 041,66  392 728,23  0,00  392 728,23  3 313,43  99,163SŽDC

N SO 06-15-03.1 Žst. Babice, přístřešek pro cestující  1 413 849,24  1 434 847,95  1 368 836,60  0,00  1 368 836,60  66 011,35  95,399SŽDC

N SO 06-15-03.2 Zast. Babice u Šternberka, přístřešek na 
nástupišti

 211 248,71  211 248,71  211 198,71  0,00  211 198,71  50,00  99,976SŽDC

N SO 06-15-04.1 Zast. Mladějovice, přístřešek na 
nástupišti

 232 769,54  232 769,54  232 098,17  0,00  232 098,17  671,37  99,712SŽDC

N SO 06-15-04.2 Žst. Mladejovice, přístřešek pro cestující  1 639 541,08  1 660 535,29  1 660 402,95  0,00  1 660 402,95  132,34  99,992SŽDC

N SO 07-15-02.1 Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro 
cestující

 1 641 691,26  3 325 372,89  3 325 372,65  0,00  3 325 372,65  0,24  100,000SŽDC
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N SO 07-15-02.2 Žst. Újezd u Uničova, přístřešky na 
nástupištích

 375 845,58  375 845,58  375 795,58  0,00  375 795,58  50,00  99,987SŽDC

N SO 07-15-03 Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro kola  1 189 141,18  1 300 773,98  1 300 772,82  0,00  1 300 772,82  1,16  100,000Ostatní

N SO 08-15-02.1 Zast. Uničov, přístřešek na nástupišti  381 163,86  381 163,86  381 113,86  0,00  381 113,86  50,00  99,987SŽDC

N SO 08-15-02.2 Žst. Uničov přístřešek na nástupišti  1 800 339,40  1 821 336,21  1 821 336,21  0,00  1 821 336,21  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-04.1 Žst. Uničov přístřešky na nástupišti  694 227,47  694 227,47  693 357,95  0,00  693 357,95  869,52  99,875SŽDC

N SO 09-15-04.2 Žst. Uničov, přístřešky na nástupištích  381 420,68  381 420,68  245 360,26  0,00  245 360,26  136 060,42  64,328SŽDC

SO 02-15-03 Zast. Hlušovice, orientační systémZ  154 657,00  154 657,00  149 356,36  0,00  149 356,36  5 300,64  96,570SŽDC

SO 03-15-04 Žst. Bohuňovice, orientační systémZ  370 901,24  370 901,24  369 857,18  0,00  369 857,18  1 044,06  99,720SŽDC

SO 04-15-03 Zast. Štarnov, orientační systémZ  167 219,00  167 219,00  163 964,77  0,00  163 964,77  3 254,23  98,050SŽDC

SO 05-15-04 Žst. Šternberk, orientační systémZ  292 969,78  292 969,78  288 852,82  0,00  288 852,82  4 116,96  98,590SŽDC

SO 06-15-05 Zast. Babice u Šternberka, orientační 
systém

Z  168 401,83  168 401,83  163 191,77  0,00  163 191,77  5 210,06  96,910SŽDC

SO 06-15-06 Zast. Mladějovice, orientační systémZ  141 938,15  141 938,15  139 739,25  0,00  139 739,25  2 198,90  98,450SŽDC

SO 07-15-04 Žst. Újezd u Uničova, orientační systémZ  251 984,31  251 984,31  249 058,71  0,00  249 058,71  2 925,60  98,840SŽDC

SO 08-15-03 Zast. Uničov, orientační systémZ  145 587,98  145 587,98  145 572,98  0,00  145 572,98  15,00  99,990SŽDC

SO 09-15-05 Žst. Uničov, orientační systémZ  264 108,11  264 108,11  264 096,11  0,00  264 096,11  12,00  100,000SŽDC

N SO 03-15-05 Žst. Bohuňovice, demolice skladu zboží a 
rampy

 862 533,79  862 533,79  862 533,79  0,00  862 533,79  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-05 Žst. Šternberk, demolice ramp skladišť  1 002 513,12  1 002 513,12  1 002 281,39  0,00  1 002 281,39  231,73  99,977SŽDC

N SO 05-15-08 Žst. Šternberk, demolice stavědla č.1  230 256,91  230 256,91  230 256,91  0,00  230 256,91  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-06 Žst. Uničov, demolice budovy na 
pozemku p.č. st. 619

 801 612,88  1 096 026,90  1 089 521,58  0,00  1 089 521,58  6 505,32  99,406SŽDC

N SO 09-15-07 Žst. Uničov, demolice, SD Nádražní č.p. 
550

 925 475,74  925 475,74  925 475,74  0,00  925 475,74  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-08 Žst. Uničov, demolice, TO sociální 
zařízení

 611 649,96  611 649,96  611 649,96  0,00  611 649,96  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-09 Žst. Uničov, demolice, TO montovaná 
hala

 551 811,61  551 811,61  546 366,19  0,00  546 366,19  5 445,42  99,013SŽDC



6.5.2 (10.3.1.6)
Aspe 28z20Strana:

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Firma: S u b t e r r a  a.s.

Soupis zjišťovacích protokolů
Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel Číslo
PS, SO    Název PS, SO

Původní
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Fakt. do konce
min. období

Částka dle
zjišťovacího prot.

Celkem 
fakturováno Zůstatek

Čerpání
%

N SO 09-15-12 Žst. Uničov, demolice stavědla č.II  231 776,89  231 776,89  231 776,89  0,00  231 776,89  0,00  100,000SŽDC

SO 01-01-01 Žst. Olomouc, úprava trakčního vedeníZ  5 086 261,72  5 086 261,72  5 077 121,34  0,00  5 077 121,34  9 140,38  99,820SŽDC

SO 01-01-03 TNS Olomouc, napájecí vedení 3kVZ  1 396 313,20  1 396 313,20  1 287 050,20  0,00  1 287 050,20  109 263,00  92,170SŽDC

SO 01-01-04 TNS Olomouc, zpětné vedení 3kVZ  1 817 552,23  1 817 552,23  1 710 547,23  0,00  1 710 547,23  107 005,00  94,110SŽDC

SO 02-01-01 Olomouc - Bohuňovice, trakční vedeníZ  52 909 430,37  52 909 430,37  52 885 296,06  0,00  52 885 296,06  24 134,31  99,950SŽDC

SO 02-01-03 Olomouc - Bohuňovice, zavěšení kabelu 
22kV na TP

Z  1 973 383,95  1 973 383,95  1 973 383,95  0,00  1 973 383,95  0,00  100,000SŽDC

SO 03-01-01 Žst. Bohuňovice, trakční vedeníZ  22 100 928,35  22 100 928,35  22 089 989,15  0,00  22 089 989,15  10 939,20  99,950SŽDC

SO 03-01-03 Žst. Bohuňovice, zavěšení kabelu 22kV na 
TP

Z  1 030 187,55  1 030 187,55  1 030 187,55  0,00  1 030 187,55  0,00  100,000SŽDC

SO 04-01-01 Bohuňovice - Šternberk, trakční vedeníZ  40 367 725,40  40 367 725,40  40 361 582,40  0,00  40 361 582,40  6 143,00  99,980SŽDC

SO 04-01-03 Bohuňovice - Šternberk, zavěšení kabelu 
22kV na TP

Z  1 700 007,15  1 700 007,15  1 700 007,15  0,00  1 700 007,15  0,00  100,000SŽDC

SO 05-01-01 Žst. Šternberk, trakční vedeníZ  29 110 431,15  29 110 431,15  29 107 451,08  0,00  29 107 451,08  2 980,07  99,990SŽDC

SO 05-01-03 TNS Šternberk, napájecí vedení 3kVZ  5 092 584,60  5 092 584,60  5 092 197,60  0,00  5 092 197,60  387,00  99,990SŽDC

SO 05-01-04 TNS Šternberk, zpětné vedení 3kVZ  2 114 235,45  2 114 235,45  2 114 235,45  0,00  2 114 235,45  0,00  100,000SŽDC

SO 05-01-05 Žst. Šternberk, zavěšení kabelu 22kV na 
TP

Z  749 423,35  749 423,35  749 423,35  0,00  749 423,35  0,00  100,000SŽDC

SO 06-01-01 Šternberk - Újezd u Uničova, trakční 
vedení

Z  75 626 762,71  75 626 762,71  75 616 598,33  0,00  75 616 598,33  10 164,38  99,990SŽDC

SO 07-01-01 Žst. Újezd u Uničova, trakční vedeníZ  15 827 078,15  15 827 078,15  15 823 595,58  0,00  15 823 595,58  3 482,57  99,980SŽDC

SO 07-01-03 Žst. Újezd u Uničova, zavěšení kabelu 
22kV na TP

Z  303 893,90  303 893,90  303 893,90  0,00  303 893,90  0,00  100,000SŽDC

SO 08-01-01 Újezd u Uničova - Uničov, trakční vedeníZ  36 044 263,92  36 044 263,92  36 034 073,67  0,00  36 034 073,67  10 190,25  99,970SŽDC

SO 08-01-03 Újezd u Uničova - Uničov, zavěšení 
kabelu 22kV na TP

Z  918 492,90  918 492,90  918 492,90  0,00  918 492,90  0,00  100,000SŽDC

SO 09-01-01 Žst. Uničov, trakční vedeníZ  32 198 122,45  32 198 122,45  32 190 518,39  0,00  32 190 518,39  7 604,06  99,980SŽDC

SO 09-01-03 TNS Uničov, napájecí vedení 3kVZ  1 961 767,50  1 961 767,50  1 961 767,50  0,00  1 961 767,50  0,00  100,000SŽDC

SO 09-01-04 TNS Uničov, zpětné vedení 3kVZ  1 906 048,10  1 906 048,10  1 906 048,10  0,00  1 906 048,10  0,00  100,000SŽDC
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SO 09-01-05 Žst. Uničov, zavěšení kabelu 22kV na TPZ  601 281,90  601 281,90  601 281,90  0,00  601 281,90  0,00  100,000SŽDC

N SO 01-15-01.1 Žst. Olomouc TPM - Arch.stav. řešení  15 944 947,38  16 497 701,71  16 493 959,64  0,00  16 493 959,64  3 742,07  99,977SŽDC

N SO 01-15-01.2 Žst. Olomouc TPM - Zdravotně 
technické instalace

 145 355,03  145 355,03  145 355,03  0,00  145 355,03  0,00  100,000SŽDC

N SO 01-15-01.3 Žst. Olomouc TPM - Vzduchotechnika, 
chlazení a vytápění

 1 065 334,74  1 065 334,74  1 065 334,72  0,00  1 065 334,72  0,02  100,000SŽDC

N SO 01-15-01.4 Žst. Olomouc TPM - MaR  377 130,16  631 245,35  631 245,35  0,00  631 245,35  0,00  100,000SŽDC

N SO 01-15-01.5 Žst. Olomouc TPM - Umělé osvětlení a 
vnitřní silnoproudé rozvody

 1 050 691,49  1 050 691,49  1 050 691,49  0,00  1 050 691,49  0,00  100,000SŽDC

N SO 01-15-01.6 Žst. Olomouc TPM - Hromosvody  268 070,11  268 070,11  268 070,11  0,00  268 070,11  0,00  100,000SŽDC

N SO 01-34-01 Žst. Olomouc, TMP, oplocení  892 987,79  892 987,79  892 987,79  0,00  892 987,79  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-06.1 Žst. Šternberk, TNS - Arch stav řešení  32 689 095,07  34 149 357,43  34 149 357,19  0,00  34 149 357,19  0,24  100,000SŽDC

N SO 05-15-06.2 Žst. Šternberk, TNS - Zdravotně 
technické instalace

 369 203,72  369 203,72  369 203,72  0,00  369 203,72  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-06.3 Žst. Šternberk, TNS - Vzduchotechnika, 
chlazení a vytápění

 1 525 497,10  1 613 141,26  1 613 141,26  0,00  1 613 141,26  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-06.4 Žst. Šternberk, TNS - MaR  2 166 579,06  2 420 410,26  2 420 410,26  0,00  2 420 410,26  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-06.5 Žst. Šterberk, TNS - Umělé osvětlení a 
vnitřní silnoproudé rozvody

 1 436 415,30  1 742 250,87  1 742 250,87  0,00  1 742 250,87  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-15-06.6 Žst. Šternberk, TNS - Hromosvody  385 860,42  385 860,42  385 860,42  0,00  385 860,42  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-34-01 Žst. Šternberk, TNS, oplocení  1 285 672,24  1 285 672,24  1 285 672,23  0,00  1 285 672,23  0,01  100,000SŽDC

N SO 09-15-10.1 Žst. Uničov, TNS - Arch. stav. řešení  32 906 299,71  33 584 717,74  33 584 647,40  0,00  33 584 647,40  70,34  100,000SŽDC

N SO 09-15-10.2 Žst. Uničov, TNS - Zdravotně technické 
instalace

 369 212,73  369 212,73  369 212,73  0,00  369 212,73  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-10.3 Žst. Uničov, TNS - Vzduchotechnika, 
chlazení a vytápění

 1 494 298,58  1 581 942,74  1 581 942,74  0,00  1 581 942,74  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-10.4 Žst. Uničov, TNS - MaR  2 167 417,58  2 732 541,89  2 732 541,89  0,00  2 732 541,89  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-10.5 Žst. Uničov, TNS - Umělé osvětlení a 
vnitřní silnoproudé rozvody

 1 445 105,73  1 738 531,93  1 738 531,93  0,00  1 738 531,93  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-15-10.6 Žst. Uničov, TNS - Hromosvody  388 259,81  388 259,81  388 259,81  0,00  388 259,81  0,00  100,000SŽDC
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N SO 09-34-01 Žst. Uničov, TNS, oplocení  2 762 585,79  2 867 428,39  2 867 423,87  0,00  2 867 423,87  4,52  100,000SŽDC

N SO 03-06-01 Žst. Bohuňovice, EOV  2 985 539,00  2 985 539,00  2 985 539,00  0,00  2 985 539,00  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-06-01 Žst. Šternberk, EOV  4 833 519,36  4 833 519,36  4 833 519,36  0,00  4 833 519,36  0,00  100,000SŽDC

N SO 07-06-01 Žst. Újezd u Uničova, EOV  1 594 823,12  1 594 823,12  1 594 823,12  0,00  1 594 823,12  0,00  100,000SŽDC

N SO 08-06-01 Zast. Uničov, EOV  553 627,20  553 627,20  553 627,20  0,00  553 627,20  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-06-01 Žst. Uničov, EOV  4 723 876,65  4 723 876,65  4 723 876,65  0,00  4 723 876,65  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-06-02 Žst. Uničov, kabelové rozvody pro EPZ  1 673 990,65  1 673 990,65  1 673 990,65  0,00  1 673 990,65  0,00  100,000SŽDC

N SO 01-04-01 Žst. Olomouc, přeložky kabelu vn 6 kV  2 061 309,20  2 061 309,20  2 061 309,20  0,00  2 061 309,20  0,00  100,000SŽDC

N SO 01-06-01 Žst. Olomouc, kabelové rozvody nn  1 178 020,11  1 178 020,11  1 178 020,11  0,00  1 178 020,11  0,00  100,000SŽDC

N SO 01-06-03 Žst. Olomouc, DOÚO  1 305 177,48  1 305 177,48  1 304 083,74  0,00  1 304 083,74  1 093,74  99,916SŽDC

N SO 01-06-04 Žst. Olomouc, TMP - indikátor stáhněte 
sběrač

 450 459,67  450 459,67  448 272,19  0,00  448 272,19  2 187,48  99,514SŽDC

N SO 01-06-05 Žst. Olomouc, TMP - venkovní osvětlení 
areálu

 1 237 640,99  1 237 640,99  1 235 773,80  0,00  1 235 773,80  1 867,19  99,849SŽDC

N SO 02-04-01 Olomouc - Bohuňovice, přeložky kabelu 
vn 6 kV

 2 619 613,26  3 374 548,84  3 374 457,04  0,00  3 374 457,04  91,80  99,997SŽDC

N SO 02-06-01 Olomouc - Bohuňovice, železniční 
přejezd P4199 v ev. km 102,539 – 
napájení

 588 741,98  588 741,98  587 648,24  0,00  587 648,24  1 093,74  99,814SŽDC

N SO 02-06-02 Olomouc - Bohuňovice, železniční 
přejezd P4200 v ev. km 102,828 - 
napájení

 525 528,08  525 528,08  525 528,08  0,00  525 528,08  0,00  100,000SŽDC

N SO 02-06-03 Olomouc - Bohuňovice, železniční 
přejezd P4201 v ev. km 103,854 - 
napájení

 198 197,22  198 197,22  197 103,48  0,00  197 103,48  1 093,74  99,448SŽDC

N SO 02-06-04 Olomouc - Bohuňovice, železniční 
přejezd P4202 v ev. km 104,324 - 
napájení

 1 265 278,15  1 265 278,15  1 264 184,41  0,00  1 264 184,41  1 093,74  99,914SŽDC

N SO 02-06-05 Zast. Hlušovice, úprava přípojky nn  575 058,94  575 058,94  575 058,94  0,00  575 058,94  0,00  100,000SŽDC

N SO 02-06-06 Zast. Hlušovice, osvětlení nástupiště  910 819,40  910 819,40  910 819,40  0,00  910 819,40  0,00  100,000SŽDC

N SO 02-06-07 Zast. Hlušovice, úprava rozvodů nn  770 880,11  770 880,11  770 880,11  0,00  770 880,11  0,00  100,000SŽDC
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N SO 02-06-09 Olomouc - Bohuňovice, železniční 
přejezd P4203 v ev. km 108,462 – 
napájení

 130 465,56  130 465,56  130 465,56  0,00  130 465,56  0,00  100,000SŽDC

N SO 02-12-01 Olomouc - Bohuňovice, závěsný kabel vn 
22 kV

 12 034 399,08  12 034 399,08  12 034 094,30  0,00  12 034 094,30  304,78  99,997SŽDC

N SO 03-06-02 Žst. Bohuňovice, rekonstrukce osvětlení 
nástupišť

 1 941 021,93  1 941 021,93  1 941 021,93  0,00  1 941 021,93  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-06-03 Žst. Bohuňovice, rekonstrukce 
venkovního osvětlení stanice

 5 354 079,11  5 354 079,11  5 354 079,11  0,00  5 354 079,11  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-06-04 Žst. Bohuňovice, rekonstrukce 
kabelových rozvodů

 1 011 131,89  1 011 131,89  1 011 131,89  0,00  1 011 131,89  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-06-05 Žst. Bohuňovice, přeložky silnoproudých 
rozvodů nn

 953 527,17  953 527,17  953 527,17  0,00  953 527,17  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-06-06 Žst. Bohuňovice, úprava přípojky nn  1 127 551,65  1 127 551,65  1 127 551,64  0,00  1 127 551,64  0,01  100,000SŽDC

N SO 03-06-07 Žst. Bohuňovice, DOÚO  2 263 994,27  2 263 994,27  2 263 994,27  0,00  2 263 994,27  0,00  100,000SŽDC

N SO 04-06-01 Zast. Štarnov, úprava přípojky nn  748 616,70  748 616,70  748 150,20  0,00  748 150,20  466,50  99,938SŽDC

N SO 04-06-02 Zast. Štarnov, osvětlení nástupiště  1 692 708,75  1 692 708,75  1 692 205,22  0,00  1 692 205,22  503,53  99,970SŽDC

N SO 04-06-03 Zast. Štarnov, úprava rozvodů nn  556 037,39  556 037,39  555 985,79  0,00  555 985,79  51,60  99,991SŽDC

N SO 04-12-01 Bohuňovice - Šternberk, závěsný kabel 
vn 22 kV

 12 784 399,88  12 784 399,88  12 783 226,80  0,00  12 783 226,80  1 173,08  99,991SŽDC

N SO 05-06-02 Žst. Šternberk, DOÚO  3 154 010,96  3 154 010,96  3 151 909,67  0,00  3 151 909,67  2 101,29  99,933SŽDC

N SO 05-06-03 Žst. Šternberk, osvětlení nástupiště  2 519 192,70  2 519 192,70  2 518 692,70  0,00  2 518 692,70  500,00  99,980SŽDC

N SO 05-06-04 Žst. Šternberk, rekonstrukce venkovního 
osvětlení stanice

 15 970 057,47  15 970 057,47  15 968 383,42  0,00  15 968 383,42  1 674,05  99,990SŽDC

N SO 05-06-05 Žst. Šternberk, rekonstrukce kabelových 
rozvodů

 5 698 619,09  5 698 619,09  5 682 462,81  0,00  5 682 462,81  16 156,28  99,716SŽDC

N SO 05-06-06 Žst. Šternberk, přeložky silnoproudých 
rozvodů nn

 2 896 134,78  2 896 134,78  2 891 323,59  0,00  2 891 323,59  4 811,19  99,834SŽDC

N SO 05-06-07 Žst. Šternberk, úprava přípojky nn  962 583,66  962 583,66  958 688,85  0,00  958 688,85  3 894,81  99,595SŽDC

N SO 05-06-08 Žst. Šternberk, TNS - venkovní osvětlení 
areálu

 1 105 431,70  1 105 431,70  1 105 431,70  0,00  1 105 431,70  0,00  100,000SŽDC
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N SO 05-06-09 Žst. Šternberk, TNS - indikátor stáhněte 
sběrač

 1 017 462,00  1 017 462,00  1 017 462,00  0,00  1 017 462,00  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-12-01 Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro 
měnírnu Šternberk (dvojitá)

 33 992 032,74  38 939 689,22  38 902 974,43  0,00  38 902 974,43  36 714,79  99,906SŽDC

N SO 06-06-01 Šternberk-Újezd u Uničova, železniční 
přejezd P4212 v ev. km 2,362 - napájení

 1 152 582,45  1 152 582,45  1 151 253,65  0,00  1 151 253,65  1 328,80  99,885SŽDC

N SO 06-06-02 Zast. Babice u Šternberka, úprava 
přípojky nn

 851 435,42  851 435,42  848 897,85  0,00  848 897,85  2 537,57  99,702SŽDC

N SO 06-06-03.1 Zast. Babice u Šternberka, osvětlení 
nástupiště

 1 035 149,96  1 035 149,96  1 033 068,99  0,00  1 033 068,99  2 080,97  99,799SŽDC

N SO 06-06-03.2 Zast. Babice u Šternberka, osvětlení 
nástupiště - přístupová cesta

 364 816,81  364 816,81  361 858,02  0,00  361 858,02  2 958,79  99,189SŽDC

N SO 06-06-04 Zast. Babice u Šternberka, úprava rozvodů 
nn

 534 038,14  534 038,14  533 984,14  0,00  533 984,14  54,00  99,990SŽDC

N SO 06-06-06 Šternberk-Újezd u Uničova, železniční 
přejezd P4213 v ev. km 3,244 - napájení

 1 878 428,07  1 878 428,07  1 878 341,41  0,00  1 878 341,41  86,66  99,995SŽDC

N SO 06-06-07 Šternberk-Újezd u uničova, železniční 
přejezd P4214 v ev. km 5,842 - napájení

 681 149,28  681 149,28  681 095,14  0,00  681 095,14  54,14  99,992SŽDC

N SO 06-06-08 Zast. Mladějovice, úprava přípojky nn  295 698,76  295 698,76  292 807,93  0,00  292 807,93  2 890,83  99,022SŽDC

N SO 06-06-09 Zast. Mladějovice, osvětlení nástupiště  791 100,19  791 100,19  790 990,69  0,00  790 990,69  109,50  99,986SŽDC

N SO 06-06-10 Zast. Mladějovice, úprava rozvodů nn  593 299,97  593 299,97  593 272,97  0,00  593 272,97  27,00  99,995SŽDC

N SO 07-06-02 Žst. Újezd u Uničova, úprava přípojky nn  541 938,11  541 938,11  540 024,13  0,00  540 024,13  1 913,98  99,647SŽDC

N SO 07-06-03 Žst. Újezd u Uničova, osvětlení 
nástupiště

 6 091 677,17  6 091 677,17  5 975 867,61  0,00  5 975 867,61  115 809,56  98,099SŽDC

N SO 07-06-04 Žst. Újezd u Uničova, úprava rozvodů nn  605 963,84  605 963,84  605 825,52  0,00  605 825,52  138,32  99,977SŽDC

N SO 07-06-06 Žst. Újezd u Uničova, DOÚO  1 660 028,75  1 660 028,75  1 659 730,43  0,00  1 659 730,43  298,32  99,982SŽDC

N SO 08-06-02 Újezd u Uničova - Uničov, železniční 
přejezd P4219 v ev. km 11,791 – 
napájení

 3 079 015,62  3 079 015,62  3 076 507,07  0,00  3 076 507,07  2 508,55  99,919SŽDC

N SO 08-06-03 Zast. Uničov, úprava přípojky nn  1 197 880,17  1 197 880,17  791 130,17  0,00  791 130,17  406 750,00  66,044SŽDC

N SO 08-06-04 Zast. Uničov, osvětlení nástupiště  4 298 416,57  4 794 457,25  4 267 021,39  0,00  4 267 021,39  527 435,86  88,999SŽDC

N SO 08-06-05 Zast. Uničov, úprava rozvodů nn  900 938,16  900 938,16  779 668,11  0,00  779 668,11  121 270,05  86,540SŽDC
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N SO 08-12-01 Újezd u Uničova - Uničov, závěsný kabel 
vn 22 kV

 11 086 861,21  11 086 861,21  11 081 174,96  0,00  11 081 174,96  5 686,25  99,949SŽDC

N SO 09-06-03 Žst. Uničov, rekonstrukce osvětlení 
nástupišť

 2 566 557,11  2 566 557,11  2 566 543,62  0,00  2 566 543,62  13,49  99,999SŽDC

N SO 09-06-04 Žst. Uničov, rekonstrukce venkovního 
osvětlení stanice

 19 825 725,38  19 825 725,38  19 619 281,47  0,00  19 619 281,47  206 443,91  98,959SŽDC

N SO 09-06-05 Žst. Uničov, rekonstrukce kabelových 
rozvodů

 4 110 585,26  4 110 585,26  4 103 693,65  0,00  4 103 693,65  6 891,61  99,832SŽDC

N SO 09-06-06 Žst. Uničov, přeložky silnoproudých 
rozvodů nn

 8 181 887,23  8 181 887,23  8 114 454,40  0,00  8 114 454,40  67 432,83  99,176SŽDC

N SO 09-06-07 Žst. Uničov, úprava přípojky nn  3 559 369,81  3 559 369,81  3 554 552,83  0,00  3 554 552,83  4 816,98  99,865SŽDC

N SO 09-06-08 Žst. Uničov, DOÚO  2 598 165,55  2 598 165,55  2 594 791,71  0,00  2 594 791,71  3 373,84  99,870SŽDC

N SO 09-06-09 Žst. Uničov, TNS - indikátor stáhněte 
sběrač

 738 958,57  738 958,57  738 958,57  0,00  738 958,57  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-06-10 Žst. Uničov, TNS - venkovní osvětlení 
areálu

 1 221 140,90  1 221 140,90  1 221 140,90  0,00  1 221 140,90  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-12-01 Žst. Uničov, TNS - přípojka 22 kV pro 
měnírnu Uničov (dvojitá)

 65 414 042,39  70 754 576,18  70 741 197,00  0,00  70 741 197,00  13 379,18  99,981SŽDC

N SO 01-01-02 Žst. Olomouc, úprava ukolejnění  291 449,70  291 449,70  291 041,20  0,00  291 041,20  408,50  99,860SŽDC

N SO 02-01-02 Olomouc - Bohuňovice, ukolejnění  1 651 655,80  1 651 655,80  1 651 655,80  0,00  1 651 655,80  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-01-02 Žst. Bohuňovice, ukolejnění  823 204,90  823 204,90  823 204,90  0,00  823 204,90  0,00  100,000SŽDC

N SO 04-01-02 Bohuňovice - Šternberk, ukolejnění  1 276 407,70  1 276 407,70  1 276 407,70  0,00  1 276 407,70  0,00  100,000SŽDC

N SO 05-01-02 Žst. Šternberk, ukolejnění  1 004 213,40  1 004 213,40  1 004 213,40  0,00  1 004 213,40  0,00  100,000SŽDC

N SO 06-01-02 Šternberk - Újezd u Uničova, ukolejnění  3 474 905,25  3 474 905,25  3 474 905,25  0,00  3 474 905,25  0,00  100,000SŽDC

N SO 07-01-02 Žst. Újezd u Uničova, ukolejnění  609 211,10  609 211,10  609 211,10  0,00  609 211,10  0,00  100,000SŽDC

N SO 08-01-02 Újezd u Uničova - Uničov, ukolejnění  1 122 867,60  1 122 867,60  1 122 867,60  0,00  1 122 867,60  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-01-02 Žst. Uničov, ukolejnění  1 179 309,40  1 179 309,40  1 179 309,40  0,00  1 179 309,40  0,00  100,000SŽDC

N SO 01-06-06 Žst. Olomouc, TMP - vnější uzemnění  3 802 803,78  3 802 803,78  3 802 803,78  0,00  3 802 803,78  0,00  100,000SŽDC

N SO 01-06-07 Zast. Hlušovice, uzemnění silnoproudé 
technologie

 817 082,72  817 082,72  817 082,72  0,00  817 082,72  0,00  100,000SŽDC
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N SO 02-06-10 Olomouc - Bohuňovice, uzemnění 
trafostanice TTS 372A

 748 193,20  748 193,20  748 193,20  0,00  748 193,20  0,00  100,000SŽDC

N SO 03-06-08 Žst. Bohuňovice, uzemnění silnoproudé 
technologie

 1 804 272,90  1 804 272,90  1 804 272,89  0,00  1 804 272,89  0,01  100,000SŽDC

N SO 04-06-05 Zast. Štarnov, uzemnění silnoproudé 
technologie

 474 187,93  474 187,93  468 166,30  0,00  468 166,30  6 021,63  98,730SŽDC

N SO 05-06-10 Žst. Šternberk, uzemnění rozvodny nn ve 
VB

 1 043 758,42  1 043 758,42  1 026 857,32  0,00  1 026 857,32  16 901,10  98,381SŽDC

N SO 05-06-11 Žst. Šternberk, uzemnění silnoproudé 
technologie

 1 242 024,67  1 242 024,67  1 240 034,95  0,00  1 240 034,95  1 989,72  99,840SŽDC

N SO 05-06-12 Žst. Šternberk, TNS - vnější uzemnění  3 825 308,12  3 825 308,12  3 775 308,12  0,00  3 775 308,12  50 000,00  98,693SŽDC

N SO 07-06-07 Žst. Újezd u Uničova, uzemnění 
silnoproudé technologie

 1 233 536,32  1 233 536,32  1 223 921,47  0,00  1 223 921,47  9 614,85  99,221SŽDC

N SO 08-06-07 Zast. Uničov, uzemnění silnoproudé 
technologie

 920 887,24  920 887,24  903 767,72  0,00  903 767,72  17 119,52  98,141SŽDC

N SO 09-06-11 Žst. Uničov, uzemnění silnoproudé 
technologie

 1 538 603,34  1 538 603,34  1 531 956,25  0,00  1 531 956,25  6 647,09  99,568SŽDC

N SO 09-06-12 Žst. Uničov, uzemnění rozvodny EPZ  230 020,05  230 020,05  230 020,05  0,00  230 020,05  0,00  100,000SŽDC

N SO 09-06-13 Žst. Uničov, TNS - vnější uzemnění  2 730 701,00  2 730 701,00  2 728 201,00  0,00  2 728 201,00  2 500,00  99,908SŽDC

N SO 02-06-11 Olomouc - Bohuňovice, přeložka vedení 
VO obce Hlušovice v km 106,262

 117 824,84  117 824,84  107 906,59  0,00  107 906,59  9 918,25  91,582Ostatní

N SO 02-06-12 Olomouc - Bohuňovice, přeložka vedení 
VO obce Bohuňovice v km 108,453

 180 869,08  180 869,08  172 775,59  0,00  172 775,59  8 093,49  95,525Ostatní

N SO 08-06-08 Újezd u Uničova - Uničov, úpravy kabelu 
nn Unex v km 12,524

 39 308,30  39 308,30  39 308,30  0,00  39 308,30  0,00  100,000Ostatní

N SO 08-06-09 Újezd u Uničova - Uničov, přeložka 
vedení VO Města Uničov v km 14,101

 132 203,50  132 203,50  121 593,36  0,00  121 593,36  10 610,14  91,974Ostatní

N SO 08-06-10 Újezd u Uničova - Uničov, přeložka 
vedení VO Města Uničov v km 14,203

 112 888,64  112 888,64  112 252,96  0,00  112 252,96  635,68  99,437Ostatní

N SO 61-21-02 t.ú. Olomouc - Šternberk, přeložky 
vedení obce Bohuňovice

 603 578,55  603 578,55  474 660,97  0,00  474 660,97  128 917,58  78,641Ostatní

SO 98-98 Všeobecný objektZ  135 500,00  135 500,00  135 500,00  0,00  135 500,00  0,00  100,000SŽDC

N SO 98-98 Všeobecný objekt  32 512 588,00  35 617 102,00  34 866 475,60  0,00  34 866 475,60  750 626,40  97,893SŽDC
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Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Firma: S u b t e r r a  a.s.

Soupis zjišťovacích protokolů
Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel Číslo
PS, SO    Název PS, SO

Původní
rozpočet

Rozpočet
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min. období
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%

CELKEM CELKEM  3 888 691 936,26  4 085 944 193,84  4 040 283 263,86  0,00  4 040 283 263,86  45 660 929,98  98,882

Ostatní-Z Ostatní způsobilé  7 005 578,98  7 005 578,98  5 516 022,66  0,00  5 516 022,66  1 489 556,32  78,738

Ostatní-N Ostatní nezpůsobilé  99 978 220,72  0,00  99 978 220,72  4 319 076,42  95,859 89 510 190,34  104 297 297,14

Ostatní 
celkem

Ostatní celkem  96 515 769,32  111 302 876,12  105 494 243,38  0,00  105 494 243,38  5 808 632,74  94,781

SŽDC-Z SŽDC způsobilé  1 639 365 417,10  1 681 327 535,47  1 654 254 618,15  0,00  1 654 254 618,15  27 072 917,32  98,390

SŽDC-N SŽDC nezpůsobilé  2 280 534 402,33  0,00  2 280 534 402,33  12 779 379,92  99,443 2 152 810 749,84  2 293 313 782,25

SŽDC 
celkem

SŽDC celkem  3 792 176 166,94  3 974 641 317,72  3 934 789 020,48  0,00  3 934 789 020,48  39 852 297,24  98,997

Zhotovitel:

Objednatel:

Dne Razítko a podpis

Správa železnic, státní organizace

Ing. Tomáš Kotek ředitel výstavby

Ing. Karel Veškrňa správce stavby

30.11.2023

Dne Razítko a podpis30.11.2023

Subterra a.s. - D3
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