
DODATEK č. 1                                           SMLOUVY O DÍLO č. 21/2023/RR/Krz
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 


Město Bílovec
Sídlo: 



Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený:


Martinem Holubem, starostou města

IČO: 



00297755






DIČ: 



CZ00297755





Bankovní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 


19-1761833319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Martin Holub, starosta





Tel.: 







E-mail: 

 





Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka





Tel.: 







E-mail: 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 




Tel.: 

 





E-mail: 

 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


FENBAU s.r.o.
Sídlo:



Gajdošova 59, 702 00 Ostrava

Zastoupený:


Ing. Lukáš Peterek - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku:   vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18694

IČO:
      


25815458

DIČ:
    


CZ25815458

Bankovní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 


2950632/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Peterek - jednatel






Tel.:







E-mail: 



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 





Tel.: 







E-mail: 

 
 (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“) 

1)
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 
24.1.2024 na provedení akce s názvem „Bílovec – rekonstrukce požární zbrojnice na ul. 17. listopadu“, důvodem je realizace změny č.1 až 4, týkající se změny rozsahu a ceny více prací vzniklých při provádění díla  a doplnění dodávek nad rámec původního rozsahu (např. žaluzie do pobytových místností, klimatizace nebo doplnění prvků elektronické komunikace), takto: 
Článek 4  Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.5 takto:
4.1.5. V průběhu realizace při provádění prací byly zjištěny odchylky od zadání vyvolávající změnu v rozsahu prací – vícepráce:
Změna č. 1:   Bourací a demontážní práce, ostatní práce
- v průběhu realizace při provádění bouracích prací byla zjištěna skutečná skladba podlahy v garážích, tzn. absence hydroizolace i podkladního podsypu, místo něj byla pouze vrstva suti. Proto je nutné toto odstranit a prohloubit jámu pro následné doplnění vrstvy podsypu pod betonovou desku. Taktéž v místě nové přístavby je nutné provést výškovou úpravu podlah 1. NP a tím i niveletu základ. desky, část základových pásů bude provedena z tvárnic ztraceného bednění. S tím souvisí opravy výměr dle skutečnosti. Dále budou demontovány veškeré kazetové podhledy, obklady,  izolace a další.  Z dalších prací musí být vyrovnány parapety pro vnitřní zateplení stěn.
Změna č. 2:   Oprava stropní konstrukce v míst.č. 202
- při provádění bouracích a stavebních prací byla v místnosti č. 202 provedena sonda do podlahové konstrukce pro zjištění stavu a skutečné skladby, v daném místě bylo zjištěno několik vrstev – vlysy, dřevotř. desky s PVC v několika vrstvách. Dále bylo zjištěno oslabení nosných prvků stropu v místech prostupů potrubí. Postupně na základě nálezů dalších poruch bylo dohodnuto provést výměnu nášlapných vrstev podlahy vč. polštářů a odstranění násypů a opravit celé podlahové souvrství v části nad chodbou a kotelnou, v části nad šatnou bude kvůli napadení dřevokaznými činiteli vyměněna i nosná část stropu. 
Změna č. 3:   Stínící technika, klimatizace

- z důvodů zajištění zamezení přehřívání prostor na základě požadavku uživatele  bylo dohodnuto doplnění venkovních žaluzií do místností č. 204, 205 a 209 ve 2.NP a doplnění klimatizace do místnosti serveru č. 214, vč. rozvodů a stavební přípomoci.   
Změna č. 4:   Doplnění prvků elektronické komunikace
- na základě požadavku uživatele  byla dohodnuta změna, popřípadě doplnění slaboproudé elektroinstalace pro potřeby a správnou funkci hasičské zbrojnice (pro zásah, výjezd). Jedná se o doplnění switche 24 port. IP brány s telefonem, přepěťové ochrany LAN, modulu pagingu PSTN pro přenos na centrálu, úpravu ovládání vrat při výjezdu.  

U změn Z1 a Z2 se jedná o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné v průběhu výstavby po vybourání, odstranění, odkrytí a dalších pracích. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6. 

Změna Z3 a Z4 je vyvolaná průběhem prací vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnící charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4. 

Článek 6  Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1
Cena bez DPH         DPH (21 %)
  Cena vč. DPH

Cena dle SOD
15 659 175,14
3 288 426,78
  18 947 601,92

Cena Změny č. 1-4
  1 599 113,26
   326 993,78
    1 934 927,04
Vícepráce                       + 1 599 663,26
 +335 929,28
 + 1 935 592,54

méněpráce
          - 550,00
        - 115,50
            - 665,50
Celková Konečná cena
   17 258 288,40
   3 624 240,56
  20 882 528,96

6.1.1.2
Cena slovy bez DPH: sedmnáctmilionůdvěstěpadesátosmtisícdvěstěosmdesátosm a 40/100  korun  českých 
2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz.

4) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5) Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato příloha:
 Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 1 až 4  
6) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 38. schůzí rady města Bílovec dne 19.3.2024 usnesením č. RM/910/38/2024.

V Bílovci dne:25.3.2024




V Ostravě dne:26.3.2024 

Za objednatele:





Za zhotovitele:

……………………..

 ..……………………………..

Martin Holub
 Ing. Lukáš Peterek 

starosta města   





 jednatel

 


