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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

 Číslo smlouvy u Zhotovitele: 01/2023 

Číslo smlouvy u Objednatele: 00211_23 

Číslo Dodatku č.1 u Objednatele: 01482_23 

Číslo Dodatku č.2 u Objednatele: 00590_24 

 

 

 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

Obchodní firma: Nemocnice České Budějovice, a. s. 

Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 

IČ: 260 68 877 

DIČ: CZ699005400 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1349 

Zastoupen: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda 

představenstva 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: Pradast, spol. s r.o. 

 

Sídlo: Nám. Př. Otakara II. č. 10/6, 370 01 České Budějovice 

IČ: 60826053 

DIČ: CZ60826053 

Zápis v obchodním rejstříku: C 3777 vedená u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích 

Zastoupen: Ing. Petr Steinbauer, jednatel 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“) 

 

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Občanský zákoník“), tento 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
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I.  

Smluvní strany 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou poskytující zdravotní služby podle 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a řádně podnikající 

podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). 

Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené. 

1.2 Objednatel dále prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 

písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle zákona o ZVZ 

povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dále prohlašuje, 

že dne 22.11.2022 ve smyslu ust. § 56 zákona o ZVZ bylo odesláno oznámení 

o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ 

pod evidenčním číslem zakázky Z2022-047672 za účelem zadání veřejné zakázky 

Objednatelem s názvem „Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ – Stravovací a 

oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena 

Zhotoviteli.  

1.3 Smluvní strany uzavřely dne 13.02.2023 za účelem splnění předmětu Veřejné 

zakázky smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že 

na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených Smlouvou provede pro 

Objednatele dílo – stavbu s názvem „Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ – 

Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.“ (dále 

také jen „Dílo“), a to dle projektové dokumentace z 11/2021 zpracované 

společností Arkus5 s.r.o., se sídlem K. Weise 1675, 370 04 České Budějovice, IČ: 

01526570, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále také jen „Projektová 

dokumentace“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří 

Přílohu č. 2 Smlouvy (dále také jen „Rozpočet“) a Objednatel se Smlouvou 

zavázal Dílo převzít a za řádné provedení Díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

1.4 Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění Díla nastaly skutečnosti, které vedly 

k navýšení ceny Díla, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy a za tím 

účelem uzavřely dne 26.9.2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě. Změna Díla provedená 

Dodatkem č. 1 představovala nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu 

§ 222 odst. 4 zákona o ZVZ. 

II.  

Předmět smlouvy 

2.1 V průběhu provádění Díla nastaly dále uvedené skutečnosti:   

1) Změna nerezových vpustí - na základě požadavku objednatele na změnu 
povrchu v místnosti kuchyně na PVC budou muset mít i podlahové vpusti 
úpravu pro PVC, dále bude provedeno atypické vyústění vpustí. Dále budou 
doplněny 4 ks vpustí. Každá z podlahových vpustí musí být doplněna o 1 m 
nerez potrubí.  

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2022-047672
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Stavební přípomoce pro nerezové vpusti - výkaz výměr neosahuje položku pro 
jádrové vrtání do stropů, výškové vyrovnání vpustí a dobetonování otvorů po 
montáži. 

2) Balkonové dveře, dozdívky - výkaz výměr neobsahoval obezdívky a dozdívky u 
sloupů v místech instalačních rozvodů, opláštění ocelových nosníků podhledu 
ve varně, které musely být opatřeny PO obkladem. Dále byly doplněny chybějící 
SDK konstrukce a ostatní objednatelem požadované stavební úpravy. Do fasády 
byly ve 2. NP osazeny na žádost objednatele dvoukřídlé balkonové dveře pro 
možnost instalace nové technologie varny stravovacího provozu.  

3) Stomatochirurgie silnoproud - dle požadavku objednavatele byly provedeny na 
stomatochirurgii práce elektro – silnoproud nad rámec SOD a s tím související 
úpravy rozvaděče EI. 

4) Haléřové vyrovnání k dodatku č. 1 - v rozpočtu změnového listu č. 1 byly u 
některých položek nesprávně uvedeny některé jednotkové ceny, které 
neodpovídají jednotkovým cenám z SOD a tímto jsou změnové listy upraveny. 

5) Čepcové lišty - z důvodu změny povrchu podlahy kuchyně ze stěrky na PVC musí 
být k PVC doplněny čepcové lišty v místě napojení fabionů PVC na obklad. 

6) Změna skladby podlahy místn.č. 1.15 - původně byla v místn. č. 1.15 uvažována 
jen lokální oprava podlahy v místě bouraných a nových příček. Dle nového 
návrhu a požadavku objednatele se podlaha v této místnosti vybourá a provede 
nová podlaha v celé ploše místnosti. Tyto práce ve spojitosti se změnovým 
listem č. 2/7, 2/14 a 2/18 si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 14 
kalendářních dní. 

7) Elektro - gastro a kuchyně - na žádost objednatele byly ve varně kuchyně 
doplněny dva nové rozvaděče pro jištění rozvodů k napájení ohřevu fines.  S 
požadavkem objednatele na novou technologii varny a oddělení jištění 
místnosti SLP (RACK) byl doplněn a upraven rozvaděč RK.  Tyto práce ve 
spojitosti se změnovým listem č. 2/6, 2/14 a 2/18 si vyžádají prodloužení 
termínu dokončení stavby o 14 kalendářních dní.  

8) Elektro – rozvaděče - do rozvaděče RJ byly doplněny komponenty související s 
požadavkem objednatele na novou technologii výdeje stravy v jídelně, se 
kterou v původní PD nebylo počítáno (zejména realizace minutkové kuchyně). 
Do rozvaděče RP byla doplněna technologie pro ZOTK a tento rozvaděč byl 
adekvátně zvětšen. Do rozvaděče VZT bylo doplněno jištění VZT jednotky pro 
větrání šatny stomatochirurgie, které v PD chybělo. V souvislosti s tím musel 
být upraven (doplněn) i rozvaděč MaR. 

9) ZOTK - na základě požadavku objednatele došlo k úpravě počtu žaluziových 
oken a změně jejich rozměrů včetně estetické úpravy. Parapetní panely při 
zachování projektovaného rozměru žaluzií by byly kompletně přerušeny, tudíž 
by již nemohly být samonosné. 

10)  Výtah pro zásobování stavby - z důvodu postupu prací a přístupu do budovy 
vycházející z aktuálního požadavku na zachování provozu kuchyně (varny ve 
2.NP) bez jakýchkoliv přestávek po celou dobu stavby, musí být oproti 
plánované době prodloužena doba použití stavebního výtahu o 7 měsíců. 
Jednotlivá patra byla na základě požadavku objednatele uzavřena 
prachotěsnými stěnami, čímž byl zamezen přístup do stavby z prostoru stávající 
budovy. Zhotovitelem bylo uvažováno použití výtahu pro stavbu po dobu 3 
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měsíců, tj. do 31.8.2023. Pro oddělení provozu varny od stavby po celou dobu 
výstavby požadované objednatelem bylo dohodnuto prodloužení doby nájmu 
stavebního výtahu, když zaměstnanci stavby nemohli procházet přes stravovací 
provoz (tj. přes varnu do její přistavované nové části). Jedná se tedy o 
prodloužení provozu stavebního výtahu o 7 měsíců, tj. 210 dní oproti původně 
uvažovaným 3 měsícům.  

11) Zimní opatření do 31.1.2024 - pro zajištění nepřetržitého provozu jídelny a 
kuchyně během stavebních prací bylo nezbytné zajistit teplo v celé přístavbě 
pomocí dočasných zdrojů tepla. Tato opatření byla klíčová pro udržení běžného 
chodu zařízení a zajištění plynulého poskytování služeb během výstavby. 
Současně na základě požadavku objednatele na provedení montáže technologie 
varny stravovacího provozu, která nebyla předmětem dodávky zhotovitele, 
kterou si zajišťoval objednatel samostatně bylo nutno urychlit pokládku 
podlahové krytiny, což si v zimním období vyžádalo pro vyschnutí podkladních 
betonů dlouhodobé vytápění a odvlhčování prostorů varny (plynovými a 
elektrickými topidly a elektrickými vysoušeči). Tento ZL řeší náklady za 
pronájem uvedených zařízení, jejich obsluhu a spotřebu plynu. Úhradu elektřiny 
provedl objednatel a její spotřeba nebude zahrnuta do platby zhotovitele 
objednateli za spotřebu elektřiny v průběhu stavby.  

12) Revizní dvířka - na základě požadavku objednatele na možnost uzavření 
jednotlivých větví rozvodů ve varně byla osazena nerezová revizní dvířka s 
uzávěry. 
Oprava linky EPS - z důvodu stavebních úprav bylo nutné provést úpravu linky 
EPS a NZS v místě předsálí stomatochirurgie v pavilonu C.  

13) SDK kastlíky a úpravy podhledů - na základě požadavku objednatele bylo 
doplněno SDK opláštění VZT potrubí a instalací. V krčku ve 3.NP byl z důvodu 
montáže instalací pod podhledem rozebrán kazetový podhled a následně znovu 
osazen. Dále byly opraveny SDK stěny v krčku včetně zaslepení oken v krčku. Ve 
2.NP varna byl dále doplněn SDK podhled. 

14) Přesun posuvných dveří, nové dveře 1200/1970 mm - na základě požadavku 
objednatele byl proveden přesun automatických dveří z místnosti č. 2.12 do 
místnosti č.  2.22. Navíc byly osazeny nové dveře 1200/1970 do místnosti 2.13. 
Dále byla provedena oprava keramického obkladu kolem dveří.  Tyto práce ve 
spojitosti se změnovým listem č. 2/6, 2/7 a 2/18 si vyžádají prodloužení termínu 
dokončení stavby o 14 kalendářních dní. 

15) Přípomoce profese, obklady - na základě požadavku objednatele bylo 
provedeno zvýšení zídky v místnosti 1.14 na výšku 2,05 m, kde byl doplněn i 
obklad zídky a dále ve stejné místnosti byla provedena nová dlažba. Tato 
neměla být dle PD měněna. Dále byla v místnosti 2.13 provedena demontáž 
keramického obkladu, vyrovnání podkladu a montáž nového obkladu. Dále byl 
doplněn obklad parapetů v jídelně na otvorech pro ZOTK. 

16) Silnoproud, slaboproud a protiprašná opatření - na základě požadavku 
objednatele byly provedeny nové rozvody EI v místnostech 1.16a, 1.18, 1.22 
prostor před výtahem. Dále byla doplněna nouzová svítidla v prostoru myčky 
místn.č. 1.15 a zásuvky v místn. č. 2.20, parapetní žlaby v místn. 2.21 a 2.22. 
Dále byla dle požadavku objednatele provedena instalace nového osvětlení ve 
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varně, jídelně a místnosti 1.21 a dále bylo doplněno propojení ventilátorů ZOTK 
do protipožárních krabic. 

17) Hromosvod + stavební práce k výtahu V02 - na stávající budově bylo nutné 
provést potřebné úpravy a opravy stávajícího hromosvodového vedení se 
kterým byla přístavba propojena. Dále byly dopočítány práce související s 
provedením otvoru pro výtah V02 (vč. osazení nosného profilu) a práce 
související s vytvořením otvorů pro žaluziová okna ZOKT (opravy ostění a 
vnitřních omítek).  

18) Olejové nátěry - objednatel požadoval provedení olejových nátěrů na výměře 
610,1m2. Pod olejový nátěr bude provedena dvojnásobná sádrová vyrovnávací 
stěrka.  Tyto práce ve spojitosti se změnovým listem č. 2/6, 2/7 a 2/14 si 
vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 14 kalendářních dní. 

19) Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup - dle požadavku objednatele 
nebudou prováděny – kuchyňka T21, rámová konstrukce nad vchodem a 
akumulační boxy pro vsakování vod. 

20) ZTI + ÚT - byly doplněny nosné konzole na rozvodech kanalizačního potrubí pod 
stropní konstrukcí. 

21) Sloup U260, obklad jídelna, podlaha únikového schodiště, ovládací jednotka - 
po odkrytí podhledu bylo zjištěno nevyhovující podepření stropu v místnosti 
1.23 na stomatochirurgii a bylo nutné ho nahradit sloupem z ocelových nosníků 
2xU160. Dále byla na základě požadavku objednatele doplněna dlažba v 
prostoru únikového schodiště a SDK kapotáž potrubí v prostoru CHÚC. Dále v 
projektu chyběla řídící jednotka pro ovládání přívodu náhradního vzduchu při 
požáru pro otevření dveří O5.  

 

III.  

                                                Cena 

 

3.1 V souladu s čl. III, odstavcem 3.4. Smlouvy se tímto dodatkem upravuje celková 

cena Díla následovně: 

Původní celková cena Díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH:          47.523.836,78 Kč 

   

  Cena Díla se po uzavření tohoto dodatku č.2 mění takto: 

 

- Na základě změnových listů č. 2/18, 2/19 [změny uvedené v bodech 18), 19)  

odst. 2.1 čl. II. tohoto dodatku] dochází ke snížení ceny Díla za méněpráce 

specifikované v těchto změnových listech o 192.436,32 Kč bez DPH (slovy jedno 

sto devadesát dva tisíc čtyři sta třicet šest korun českých a třicet dva haléřů);  

- Na základě změnových listů č. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 

2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21 [změny 

uvedené v bodech 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 

16), 17), 18), 19), 20), 21) odst. 2.1 čl. II. tohoto dodatku] dochází k navýšení 

ceny Díla za vícepráce specifikované v těchto změnových listech o 3.928.028,29 

Kč bez DPH (slovy tři miliony devět set dvacet osm tisíc dvacet osm korun 

českých a dvacet devět haléřů);   
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- Celkem dochází tímto dodatkem k navýšení ceny Díla o 3.735.591,97 Kč bez 

DPH (slovy tři miliony sedm set třicet pět tisíc pět set devadesát jedna korun 

českých a devadesát sedm haléřů); 

  

 Celková cena Díla ve znění tohoto dodatku: 51.259.428,75 Kč bez DPH 

 (slovy padesát jedna milionů dvě stě padesát devět tisíc čtyři sta dvacet osm korun 

českých a sedmdesát pět haléřů) (dále jen „smluvní cena“). 

3.2 Ke sjednané smluvní ceně za Dílo se připočítává procentní sazba daně z přidané 

hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování 

ceny provedených prací. 

 

3.3 Změna Díla (resp. jeho ceny) dle čl. II odst. 2.1 a 3.1 tohoto dodatku představuje 

nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) a písm. 

b) zákona o ZVZ, neboť dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od 

dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 

požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami 

nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a 

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

 

IV.  

Termín Díla 

4.1 V souvislosti se změnami předmětu plnění dle čl. II shora se Objednatel a 

Zhotovitel současně dohodli také na úpravě lhůt pro plnění Díla uvedených v čl. IV 

Smlouvy (Termín a místo provedení Díla). Smluvní strany se dohodly na změně 

textu čl. IV, odstavec 4.1 tak, že stávající text písmene b) se vypouští a nahrazuje 

novým textem v tomto znění: 

b) Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 28. dubna 2024 

(termín provedení Díla), 

V.  

Závěrečná ujednání 

 

5.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

5.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

5.3 Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

registru smluv“), a jako takový uveřejní tento dodatek v registru smluv. S ohledem 

na skutečnost, že právo zaslat tento dodatek k uveřejnění do registru smluv náleží 

dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany 

za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání tohoto dodatku k uveřejnění na 
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tom, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel 

bude ve vztahu k tomuto dodatku plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze 

zákona o registru smluv. 

5.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, přičemž souhlasí s tím, aby Objednatel jako povinná osoba 

podle tohoto zákona plnila veškeré povinnosti, které z tohoto zákona pro 

Objednatele vyplývají. 

5.5 Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho Přílohy:    

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 

2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21. 

5.6 Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek a jeho přílohy přečetly, že s 

jeho obsahem souhlasí a že vyjadřují jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. 

Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění 

zástupci své podpisy. 

5.7 Tento dodatek se uzavírá písemně a může být měněn pouze písemnými, 

číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran. 

5.8 Tento dodatek byl sepsán v českém jazyce a elektronicky podepsán, tudíž má 

platnost originálu.  

 

Objednatel: 

V Českých Budějovicích dne ___________ 

 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 

předseda představenstva 

Podpis: 

____________________________ 

Razítko: 

 

 

 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA  

člen představenstva 

Podpis: 

____________________________ 

Razítko:  

Zhotovitel: 

V Českých Budějovicích dne ___________ 

  

Ing. Petr Steinbauer 

jednatel společnosti 

Podpis: 

____________________________ 

Razítko:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDS:

vícepráce méněpráce rozdíl

Cena bez DPH: 3 928 028,29 Kč -192 436,32 Kč 3 735 591,97 Kč

Soupis prováděných změn:

2/1 Změna nerezových vpustí 441 179,12 Kč 0,00 Kč 441 179,12 Kč

2/2 Balkonové dveře, dozdívky 205 685,80 Kč 0,00 Kč 205 685,80 Kč

2/3 97 762,69 Kč 0,00 Kč 97 762,69 Kč

2/4 Haléřové vyrovnání k dodatku č. 1 278,44 Kč 0,00 Kč 278,44 Kč

2/5 48 010,28 Kč 0,00 Kč 48 010,28 Kč

2/6 Změna skladby podlahy m.č. 1.15 229 415,94 Kč 0,00 Kč 229 415,94 Kč

2/7 Elektro - gastro a kuchyně 346 874,63 Kč 0,00 Kč 346 874,63 Kč

2/8 189 984,25 Kč 0,00 Kč 189 984,25 Kč

2/9 ZOTK 90 390,00 Kč 0,00 Kč 90 390,00 Kč

2/10 523 719,00 Kč 0,00 Kč 523 719,00 Kč

2/11 Zimní opatření do 31.1.2024 354 011,52 Kč 0,00 Kč 354 011,52 Kč

2/12 Revizní dvířka, oprava linky EPS 20 230,00 Kč 0,00 Kč 20 230,00 Kč

2/13 SDK kastlíky, úpravy podhledů 147 184,17 Kč 0,00 Kč 147 184,17 Kč

2/14 Přesun posuvných dveří, nové dveře 1200/1970 75 957,16 Kč 0,00 Kč 75 957,16 Kč

2/15 339 809,04 Kč 0,00 Kč 339 809,04 Kč

2/16 Silnoproud, slaboproud, protiprašná opatření 268 714,32 Kč 0,00 Kč 268 714,32 Kč

2/17 58 594,64 Kč 0,00 Kč 58 594,64 Kč

2/18 Olejové nátěry 303 221,53 Kč -51 724,27 Kč 251 497,26 Kč

2/19 Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup 0,00 Kč -140 712,05 Kč -140 712,05 Kč

2/20 ZTI+ÚT 73 463,19 Kč 0,00 Kč 73 463,19 Kč

2/21 Vyztužení sloupu, doplnění řídící jednotky 113 542,57 Kč 0,00 Kč 113 542,57 Kč

Datum:

Podpis

Datum:

Podpis

Datum:

Podpis

Datum:

Podpis

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s. - SOUPIS PROVÁDĚNÝCH 
ZMĚN

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Zhotovitel: 

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

Pradast, spol.s r.o.

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Stomatochirurgie - silnoproud

Čepcové lišty

Elektro - rozvaděče

Výtah pro zásobování stavby

Přípomoce profese, obklady

Hromosvod, ZOTK

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

U Stromovky 1103/18

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

České Budějovice

TDS:

STAVING s.r.o.

Kubatova 1240/6

České Budějovice



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 441 179,12 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

441 179,12 Kč 0,00 Kč 441 179,12 Kč
Popis změny technického řešení: 

346 890,08 Kč 0,00 Kč 346 890,08 Kč

94 289,04 Kč 0,00 Kč 94 289,04 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/1

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

1) Změna nerezových vpustí

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.

Na základě požadavku objednatele na změnu povrchu v
místnosti kuchyně na PVC budou muset mít i podlahové
vpusti úpravu pro PVC, dále bude provedeno atypické
vyústění vpustí. Dále budou doplněny 4 ks vpustí. Každá
z podlahových vpustí musí být doplněna o 1m nerez
potrubí.

2) Stavební přípomoce pro nerezové vpusti
Výkaz výměr neosahuje položku pro jádrové vrtání do
stropů, výškové vyrovnání vpustí a dobetonování otvorů
po montáži.

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Kubatova 1240/6

České Budějovice

TDS:

STAVING s.r.o.



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 205 685,80 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

205 685,80 Kč 0,00 Kč 205 685,80 Kč
Popis změny technického řešení: 

205 685,80 Kč 0,00 Kč 205 685,80 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

1) Balkonové dveře, dozdívky

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Výkaz výměr neobsahoval obezdívky a dozdívky u
sloupů v místech instalačních rozvodů, opláštění
ocelových nosníků podhledu ve varně, které musely být
opatřeny PO obkladem. Dále byly doplněny chybějící
SDK konstrukce a ostatní objednatelem požadované
stavební úpravy. Do fasády byly ve 2. NP osazeny na
žádost objednatele dvoukřídlé balkonové dveře pro
možnost instalace nové technologie varny stravovacího
provozu.

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/2

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 97 762,69 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

97 762,69 Kč 0,00 Kč 97 762,69 Kč
Popis změny technického řešení: 

97 762,69 Kč 0,00 Kč 97 762,69 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/3

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Stomatochirurgie silnoproud

Dle požadavku objednavatele byly provedeny na
stomatochirurgii práce elektro - silnoproud nad rámec
SOD a s tím související úpravy rozvaděče EI.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 278,44 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

278,44 Kč 0,00 Kč 278,44 Kč
Popis změny technického řešení: 

278,44 Kč 0,00 Kč 278,44 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/4

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Haléřové vyrovnání k dodatku č. 1

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.

V rozpočtu změnového listu č. 1 byly u některých položek
nesprávně uvedeny některé jednotkové ceny, které
neodpovídají jednotkovým cenám z SOD a tímto jsou
změnové listy upraveny. 

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 48 010,28 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

48 010,28 Kč 0,00 Kč 48 010,28 Kč
Popis změny technického řešení: 

48 010,28 Kč 0,00 Kč 48 010,28 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/5

27.2.2024

45299

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Čepcové lišty
Z důvodu změny povrchu podlahy kuchyně ze stěrky na
PVC musí být k PVC doplněny čepcové lišty v místě
napojení fabionů PVC na obklad.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 229 415,94 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

229 415,94 Kč 0,00 Kč 229 415,94 Kč
Popis změny technického řešení: 

229 415,94 Kč 0,00 Kč 229 415,94 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/6

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Změna skladby podlahy místn.č. 1.15
Původně byla v místn. č. 1.15 uvažována jen lokální
oprava podlahy v místě bouraných a nových příček. Dle
nového návrhu a požadavku objednatele se podlaha v
této místnosti vybourá a provede nová podlaha v celé
ploše místnosti. Tyto práce ve spojitosti se změnovým
listem č. 2/7, 2/14 a 2/18 si vyžádají prodloužení termínu
dokončení stavby o 21 kalendářních dní.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 346 874,63 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

346 874,63 Kč 0,00 Kč 346 874,63 Kč
Popis změny technického řešení: 

346 874,63 Kč 0,00 Kč 346 874,63 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/7

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Elektro - gastro a kuchyně
Na žádost objednatele byly ve varně kuchyně doplněny
dva nové rozvaděče pro jištění rozvodů k napájení
ohřevu fines. S požadavkem objednatele na novou
technologii varny a oddělení jištění místnosti SLP
(RACK) byl doplněn a upraven rozvaděč RK. Tyto práce
ve spojitosti se změnovým listem č. 2/6, 2/14 a 2/18 si
vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 21
kalendářních dní.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 189 984,25 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

189 984,25 Kč 0,00 Kč 189 984,25 Kč
Popis změny technického řešení: 

189 984,25 Kč 0,00 Kč 189 984,25 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/8

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Elektro - rozvaděče
Do rozvaděče RJ byly doplněny komponenty související s 
požadavkem objednatele na novou technologii výdeje
stravy v jídelně, se kterou v původní PD nebylo počítáno
(zejména realizace minutkové kuchyně). Do rozvaděče
RP byla doplněna technologie pro ZOTK a tento
rozvaděč byl adekvátně zvětšen. Do rozvaděče VZT bylo
doplněno jištění VZT jednotky pro větrání šatny
stomatochirurgie, které v PD chybělo. V souvislosti s tím
musel být upraven (doplněn) i rozvaděč MaR.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 90 390,00 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

90 390,00 Kč 0,00 Kč 90 390,00 Kč
Popis změny technického řešení: 

90 390,00 Kč 0,00 Kč 90 390,00 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/9

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) ZOTK
Na základě požadavku objednatele došlo k úpravě počtu
žaluziových oken a změně jejich rozměrů včetně
estetické úpravy. Parapetní panely při zachování
projektovaného rozměru žaluzií by byly kompletně
přerušeny, tudíž by již nemohly být samonosné. 

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 523 719,00 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

523 719,00 Kč 0,00 Kč 523 719,00 Kč
Popis změny technického řešení: 

523 719,00 Kč 0,00 Kč 523 719,00 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/10

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Výtah pro zásobování stavby
Z důvodu postupu prací a přístupu do budovy vycházející
z aktuálního požadavku na zachování provozu kuchyně
(varny ve 2NP) bez jakýchkoli přestávek po celou dobu
stavby musí být oproti plánované době prodloužena doba
použití stavebního výtahu o 7 měsíců. Jednotlivá patra
byla na základě požadavku objednatele uzavřena
prachotěsnými stěnami, čímž byl zamezen přístup do
stavby z prostoru stávající budovy . Zhotovitelem bylo
uvažováno použití výtahu pro stavbu po dobu 3 měsíců
tj. do 31.8.2023. Pro oddělení provozu varny od stavby
po celou dobu výstavby požadované objednatelem, bylo
dohodnuto prodloužení doby nájmu stavebního výtahu,
když zaměstnanci stavby nemohli procházet přes
stravovací provoz (tj. přes varnu do její přistavované
nové části). Jedná se tedy o prodloužení provozu
stavebního výtahu o 7 měsíců tj. 210 dní oproti původně
uvažovaným 3 měsícům.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 354 011,52 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

354 011,52 Kč 0,00 Kč 354 011,52 Kč
Popis změny technického řešení: 

354 011,52 Kč 0,00 Kč 354 011,52 Kč
 

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/11

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Zimní opatření do 31.1.2024

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.

Pro zajištění nepřetržitého provozu jídelny a kuchyně
během stavebních prací bylo nezbytné zajistit teplo v celé
přístavbě pomocí dočasných zdrojů tepla. Tato opatření
byla klíčová pro udržení běžného chodu zařízení a
zajištění plynulého poskytování služeb během výstavby.
Současně na základě požadavku objednatele na
provedení montáže technologie varny stravovacího
provozu, která nebyla předmětem dodávky zhotovitele,
kterou si zajišťoval objednatel samostatně bylo nutno
urychlit pokládku podlahové krytiny, což si v zimním
období vyžádalo pro vyschnutí podkladních betonů
dlouhodobé vytápění a odvlhčování prostorů varny
(plynovými a elektrickými topidly a elektrickými
vysoušeči). Tento ZL řeší náklady za pronájem
uvedených zařízení, jejich obsluhu a spotřebu plynu.
Úhradu elektřiny provedl objednatel a její spotřeba
nebude zahrnuta do platby zhotovitele objednateli za
spotřebu elektřiny v průběhu stavby.



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 20 230,00 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

20 230,00 Kč 0,00 Kč 20 230,00 Kč
Popis změny technického řešení: 

14 652,50 Kč 0,00 Kč 14 652,50 Kč

5 577,50 Kč 0,00 Kč 5 577,50 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/12

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Revizní dvířka
Na základě požadavku objednatele na možnost uzavření
jednotlivých větví rozvodů ve varně byly osazeny
nerezová revizní dvířka s uzávěry.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.

2) Oprava linky EPS
Z důvodu stavebních úprav bylo nutné provést úpravu
linky EPS a NZS v místě předsálí stomatochirurgie v
pavilonu C.



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 147 184,17 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

147 184,17 Kč 0,00 Kč 147 184,17 Kč
Popis změny technického řešení: 

147 184,17 Kč 0,00 Kč 147 184,17 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

Pradast, spol.s r.o.

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/13

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) SDK kastlíky a úpravy podhledů
Na základě požadavku objednatele bylo doplněno SDK
opláštění VZT potrubí a instalací. V krčku ve 3 NP byl z
důvodu montáže instalací pod podhledem rozebrán
kazetový podhled a následně znovu osazen. Dále byly
opraveny SDK stěny v krčku včetně zaslepení oken v
krčku. Ve 2 NP varna byl dále  doplněn SDK podhled.

Zhotovitel: 

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Kubatova 1240/6

České Budějovice

TDS:

STAVING s.r.o.



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 75 957,16 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

75 957,16 Kč 0,00 Kč 75 957,16 Kč
Popis změny technického řešení: 

75 957,16 Kč 0,00 Kč 75 957,16 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/14

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Přesun posuvných dveří, nové dveře 
1200/1970mm
Na základě požadavku objednatele byl proveden přesun
automatických dveří z místnosti č. 2.12 do místnosti č.
2.22. Navíc byly osazeny nové dveře 1200/1970 do
místnosti 2.13. Dále byla provedena oprava keramického
obkladu kolem dveří. Tyto práce ve spojitosti se
změnovým listem č. 2/6, 2/7 a 2/18 si vyžádají
prodloužení termínu dokončení stavby o 21 kalendářních
dní.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 339 809,04 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

339 809,04 Kč 0,00 Kč 339 809,04 Kč
Popis změny technického řešení: 

339 809,04 Kč 0,00 Kč 339 809,04 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/15

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Přípomoce profese, obklady

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno
zvýšení zídky v místnosti 1.14 na výšku 2,05 m, kde byl
doplněn i obklad zídky a dále ve stejné místnosti byla
provedena nová dlažba. Tato neměla být dle PD
měněna. Dále byla v místnosti 2.13 provedena demontáž
keramického obkladu, vyrovnání podkladu a montáž
nového obkladu. Dále byl doplněn obklad parapetů v
jídelně na otvorech pro ZOTK.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 268 714,32 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

268 714,32 Kč 0,00 Kč 268 714,32 Kč
Popis změny technického řešení: 

268 714,32 Kč 0,00 Kč 268 714,32 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/16

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Silnoproud, slaboproud a protiprašná opatření

Na základě požadavku objednatele byly provedeny nové
rozvody EI v místnostech 1.16a, 1.18, 1.22 prostor před
výtahem. Dále byla doplněna nouzová svítidla v prostoru
myčky místn.č. 1.15 a zásuvky v místn.č. 2.20, parapetní
žlaby v mísnt. 2.21 a 2.22. Dále byla dle požadavku
objednatele provedena instalace nového osvětlení ve
varně, jídelně a místnosti 1.21 a dále bylo doplněno
propojení ventilátorů ZOTK do protipožárních krabic.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 58 594,64 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

58 594,64 Kč 0,00 Kč 58 594,64 Kč
Popis změny technického řešení: 

58 594,64 Kč 0,00 Kč 58 594,64 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/17

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Hromosvod + stavební práce k výtahu V02

Na stávající budově bylo nutné provést potřebné úpravy
a opravy stávajícího hromosvodového vedení se kterým
byla přístavba propojena. Dále byly dopočítány práce
související s provedením otvoru pro výtah V02 (vč.
osazení nosného profilu) a práce související s
vytvořením otvorů pro žaluziová okna ZOKT ( opravy
ostění a vnitřních omítek).

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 251 497,26 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

303 221,53 Kč -51 724,27 Kč 251 497,26 Kč
Popis změny technického řešení: 

303 221,53 Kč -51 724,27 Kč 251 497,26 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/18

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Olejové nátěry

Objednatel požadoval provedení olejových nátěrů na 
výměře 610,1m2. Pod olejový nátěr bude provedena 
dvojnásobná sádrová vyrovnávací stěrka.  Tyto práce ve 
spojitosti se změnovým listem č. 2/6, 2/7 a 2/14 si 
vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 21 
kalendářních dní.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: -140 712,05 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

0,00 Kč -140 712,05 Kč -140 712,05 Kč
Popis změny technického řešení: 

0,00 Kč -140 712,05 Kč -140 712,05 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/19

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek 
vstup

Dle požadavku objednatele nebudou prováděny -
kuchyňka T21, rámová konstrukce nad vchodem a
akumulační boxy pro vsakování vod.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 73 463,19 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

73 463,19 Kč 0,00 Kč 73 463,19 Kč
Popis změny technického řešení: 

73 463,19 Kč 73 463,19 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/20

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) ZTI + ÚT

Byly doplněny nosné konzole na rozvodech
kanalizačního potrubí pod stropní konstrukcí. 

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.



Stavba:

Datum vydání ZL

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDI:

Cena bez DPH: 113 542,57 Kč

vícepráce méněpráce rozdíl

113 542,57 Kč 0,00 Kč 113 542,57 Kč
Popis změny technického řešení: 

113 542,57 Kč 113 542,57 Kč

Příloha:rozpočet

Razítko: 

Podpis

Razítko: 

Podpis

Razítko:

Podpis

Razítko: 

Podpis

TDS:

STAVING s.r.o.

U Stromovky 1103/18

České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5

Kubatova 1240/6

České Budějovice

Objednatel: 

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Nám.Př.Otakara II., 10/6

370 01 České Budějovice

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/21

27.2.2024

PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice

Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice

Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice

Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

1) Sloup U260, obklad jídelna, podlaha únikového 
schodiště, ovládací jednotka

Po odkrytí podhledu bylo zjištěno nevyhovující podepření
stropu v místnosti 1.23 na stomatochirurgii a bylo nutné
ho nahradit sloupem z ocelových nosníků 2xU160. Dále
byla na základě požadavku objednatele doplněna dlažba
v prostoru únikového schodiště a SDK kapotáž potrubí v
prostoru CHÚC. Dále v projektu chyběla řídící jednotka
pro ovládání přívodu náhradního vzduchu při požáru pro
otevření dveří O5.

Zhotovitel: 

Pradast, spol.s r.o.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.3.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně Základ daně
3 735 591,97 784 474,3121,00%

4 520 066,28CZK

0,000,0015,00%

ARK22-ZL02
Nemocnice ČB - jídelna 02

3 735 591,97

Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ARK22-ZL02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2/06

2/07 Elektro - gastro a kuchyně

Nemocnice ČB - jídelna 02

Kód Popis

Dodatek č. 22
Změna nerezových pustí2/01

Balkonové dveře, dozdívky, opláštění ocel. profilů2/02

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

4 520 066,283 735 591,97
441 179,12 533 826,74

248 879,82205 685,80

3 735 591,97 4 520 066,28

Elektro - rozvaděče2/08

16. 1. 2024

 

118 292,8597 762,69

336,91278,44

58 092,4448 010,28

189 984,25 229 880,94

Elektro - stomatochirurgie2/03

Haléřové vyrovnání 2/04

2/05 Čepcové lišty 

Změna skladby podlahy mč. 1.15 277 593,29229 415,94

346 874,63 419 718,30

90 390,00 109 371,90

523 719,00 633 699,99

354 011,52 428 353,94

20 230,00 24 478,30

147 184,17 178 092,85

75 957,16 91 908,16

411 168,94339 809,04

325 144,33268 714,32

70 899,5158 594,64

251 497,26 304 311,68

-62 586,37-51 724,27

303 221,53 366 898,05

-170 261,58-140 712,05

88 890,4673 463,19

137 386,51113 542,57

ZOKT2/09

2/10 Výtah pro zásobování stavby

2/11 Zimní opatření do 31.1.2024

Revizní dvířka, oprava linky EPS v NCB infekce2/12

SDK kastlíky, úpravy podhledů2/13

2/14
Přesun posuvných dveří ve varně a D+M dveře 
1200/1970 mm

2/15
Přípomoce pro profese, obklady, provizorní rampa 
pro myčku (technologie objednatele)

Silnoproud, slaboproud, protiprašná opatření 2/16

2/17 Hromosvod, stavební práce výtah, otvory ZOKT

Olejové nátěry2/18

Odpočty18.A

Přípočty18.B

Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup2/19

2/20 ZTI + ÚT
Sloup U160, obklad jídelna, podlaha únikové 
schodiště, ovládací jednotka 

2/21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/01 - Změna nerezových pustí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/01 - Změna nerezových pustí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
1 K 63610101 Dobetonování a podbetonování vpustí do výšky kus 29,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm

m 7,000 0,00

VV prostupy stropem
VV 0,28*25 7,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00
3 K 975501102 Demontáž stávajících vpustí vč. likvidace kus 4,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

4 K 721501001
Příplatek za provedení nerezové vpusti 300x300 mm 
pro lineleum

m 3,600 0,00

5 K 721501002
Příplatek za provedení nerezové vpusti 400x800 mm 
pro lineleum

m 3,600 0,00

6 K 721501003
Příplatek za provedení nerezové vpusti 400x1000 mm 
pro lineleum

m 7,000 0,00

7 K 721501004
Příplatek za provedení nerezové vpusti 300x1200 mm 
pro lineleum

m 3,000 0,00

8 K 721501005
Příplatek za provedení nerezové vpusti 500x1200 mm 
pro lineleum

m 5,100 0,00

9 K 721501006
Příplatek za provedení nerezové vpusti 800x1200 mm 
pro lineleum

m 2,000 0,00

10 K 721501007
Příplatek za provedení nerezové vpusti 400x1400 mm 
pro lineleum

m 5,400 0,00

11 K 721501008
Příplatek za provedení nerezové vpusti 400x1600 mm 
pro lineleum

m 4,000 0,00

12 K 721501109 Zápachová uzávěra z nerez potrubí DN75 kus 25,000 0,00

13 K 721501109A
Atypické vyústění - prodloužení nátrubku zápachové 
uzávěry DN75 (nerez) na 350 mm

kus 25,000 0,00

14 K 721601501
D+M prostup pro vinyl DN110 s redukcí DN50 - dle CN 
OBELISK

kus 4,000 0,00

15 K 721602505A D+M MEA/Blucher 75/1000 nerez potrubí kus 25,000 0,00

16 K 721602507
D+M MEA R 3200 - krabicový žlab š. 300 mm vč. 
mřížkového roštu vč. koše a vpusti

m 2,000 0,00

2/01 - Změna nerezových pustí

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/02 - Balkonové dveře, dozdívky, opláštění ocel. profilů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/02 - Balkonové dveře, dozdívky, opláštění ocel. profilů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 342272205
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 50 mm

m2 24,600 0,00

VV 2NP varna
VV 24,6 24,600

2 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm

m2 15,100 0,00

VV 2NP varna
VV 7,1 7,100
VV mč. 1.60 mezi sloupy
VV 8 8,000
VV Součet 15,100

3 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 6,680 0,00

VV 2NP varna
VV 6,68 6,680

4 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 7,000 0,00

VV karotéka
VV 7 7,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

5 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 0,130 0,00

VV dobetonování podlahy mč. 1.60
VV 0,13 0,130

6 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 6,000 0,00

VV montáž vybouraných zárubní 6ks
VV 6 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7 K 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 3,220 0,00

VV bourání zdiva mezi sloupy mč. 1.60
VV 3,5*2,3*0,4 3,220

8 K 968072455
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - 
PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

m2 10,800 0,00

VV 6ks
VV 0,9*2*6 10,800

D 997 Přesun sutě 0,00

9 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 3,784 0,00

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,784 0,00

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 37,840 0,00

VV 3,784*10 "Přepočtené koeficientem množství 37,840

12 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 3,784 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

13 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 3,020 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

2/02 - Balkonové dveře, dozdívky, opláštění ocel. profilů

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

14 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 1,400 0,00

15 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 0,00

16 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 1,400 0,00

17 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 1,540 0,00

VV 1,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,540

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

18 K 762420011
Obložení stropu z cementotřískových desek tl 12 mm 
na sraz šroubovaných

m2 30,000 0,00

VV strop pod krčkem
VV 30 30,000

19 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 100,000 0,00
VV latě 60/40
VV 5*20 100,000

20 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,240 0,00

VV 100*0,06*0,04 0,240

21 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 30,000 0,00

22 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,701 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

23 K 763164638 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 15 m 36,000 0,00

VV obklad stropních ocelových profilů ve varně
VV 36 36,000

24 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,265 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00
25 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 17,300 0,00

26 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 17,300 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

27 K 766501101
D+M balkonové dveře 2040/2917 mm - dle CN firmy 
OTHERM

kus 1,000 0,00

28 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,240 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
29 K 767501101 Vyřezání otvoru pro dveře do krčku vč. likvidace m2 2,000 0,00

VV demontáž SDK + KZS + přeřezání oceli + zapravení
VV 1*2 2,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
30 K 783501101 Přestříkání žlabových háků kus 18,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - SPCM 0,00

    742 - Elektroinstalace - 21-M 0,00

    743 - EI zařízení 0,00

    D3 - Rozvaděč R1.2 EMG (doplnění) 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/03 - Elektro - stomatochirurgie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 K 3501 Stavební přípomoce pro elektro kpl 1,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - SPCM 0,00
2 K Pol207 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 254,100 0,00

3 K Pol208 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 29,040 0,00

4 K Pol209 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 181,500 0,00

5 K Pol216 Silový vodič H07V-U m 60,500 0,00

6 K Pol222 Trubka vrapovaná ohebná, střední tuhost m 36,300 0,00

7 K Pol226 Sběrný kabelový držák do podhledu kovový kus 55,000 0,00

8 K Pol235 Krabice do stěny univerzální spojovací kus 23,000 0,00

9 K Pol242 Spínač č. 1 přístroj kus 1,100 0,00

10 K Pol244 Spínač č. 6 přístroj kus 2,200 0,00

11 K Pol251 Kryt spínače celý kus 3,300 0,00

12 K Pol253 Zásuvka 230V/16A kus 8,800 0,00

13 K Pol266 LED pásek podlinka 14W/1m + lišta + vč spínání kus 1,100 0,00

14 K Pol280
doplňkový elektroinstalační a zdící materiál (hmoždinky, 
sádra, jádrová omítka, štuk, barva apod.)

kpl 1,100 0,00

D 742 Elektroinstalace - 21-M 0,00
15 K Pol282 Silový kabel CYKY do 2,5 mm2 m 525,140 0,00

16 K Pol288 Trubka vrapovaná ohebná 25 mm m 38,000 0,00

17 K Pol290 Montáž krabice se zapojením kus 23,000 0,00

18 K Pol295 Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 kus 1,000 0,00

19 K Pol297 Montáž spínače zapuštěného, řaz. 6 ,7 kus 2,000 0,00

20 K Pol300 Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE kus 8,000 0,00

21 K Pol301 Montáž zásuvky zapuštěné 2x(2P+PE) kus 1,000 0,00

22 K Pol304
Montáž LED svítidla stropního / nástěnného 
přisazeného

kus 8,000 0,00

23 K Pol312 Rozvaděč R1.2 EMD (doplnění) kus 1,000 0,00

24 K Pol321 Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) (m) m 25,300 0,00

25 K Pol321R Demontáž a zajištění původní elektroinstalace h 8,000 0,00

26 K Pol322 Pravida M PPV kpl 1,000 0,00

D 743 EI zařízení 0,00
27 K 743501 Jistič char B, 2-pólový, In:10A, Icu:10kA kus 2,000 0,00

28 K 743502
Chránič s nadproud. ochr. FRB, typa A, char B, 1P+N, 
In=10A

kus 1,000 0,00

29 K 743503
Chránič s nadproud. ochr. FRB, typa A, char B, 1P+N, 
In=16A

kus 1,000 0,00

D D3 Rozvaděč R1.2 EMG (doplnění) 0,00
30 K Pol336R Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2A, Icu=15kA kus 1,000 0,00

31 K Pol337 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA kus 1,000 0,00

32 K Pol338 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA kus 2,000 0,00

2/03 - Elektro - stomatochirurgie

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol339
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=10A

kus 7,000 0,00

34 K Pol340
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=16A

kus 20,000 0,00

35 K Pol341 Spínací hodiny denní, 16A kus 1,000 0,00

36 K Pol342 Stykač 2P, 16A kus 3,000 0,00
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Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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2 - Dodatek č. 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/04 - Haléřové vyrovnání 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 777 Podlahy lité 0,00

1 K 777131109
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad 
znečištěný olejem

m2 389,700 0,00

VV 365,9+7,15"2np 373,050
VV 111*0,15"sokl s fabionem 16,650
VV Součet 389,700

2 K 777511125
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
průmyslové lité podlahy

m2 389,700 0,00

3 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 389,700 0,00

4 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 389,700 0,00

5 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 
6 do 12 m

t 2,572 0,00

2/04 - Haléřové vyrovnání 

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
1 K 781501101 Montáž čepcového těsnění m 119,170 0,00

2 K 781501102 Dodávka čepcového těsnění m 132,279 0,00
VV 119,17*1,11 'Přepočtené koeficientem množství 132,279

3 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,148 0,00

2/05 - Čepcové lišty 

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/06 - Změna skladby podlahy mč. 1.15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 4,760 0,00

VV 68*0,07 4,760

2 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 4,760 0,00

3 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 4,760 0,00

4 K 634112126
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 
100 mm

m 37,000 0,00

VV 37 37,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
5 K 63610101 Dobetonování a podbetonování vpustí do výšky kus 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

6 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 6,800 0,00

VV 68*0,1 6,800

7 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 68,000 0,00

8 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm

m 0,280 0,00

VV prostup stropem
VV 0,28 0,280

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00
9 K 975501102 Demontáž stávajících vpustí vč. likvidace kus 2,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

10 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 17,356 0,00

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 17,356 0,00

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 173,560 0,00

VV 17,356*10 "Přepočtené koeficientem množství 173,560

13 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 17,356 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 11,910 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

15 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 68,000 0,00

VV mč. 1.15
VV 68 68,000

16 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,022 0,00

VV 68*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,022

2/06 - Změna skladby podlahy mč. 1.15

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 68,000 0,00

18 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 74,800 0,00

VV 68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 74,800

19 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,408 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

20 K 721501101
D+M nerezová vpusť 2000 x 300mm s límcem pro 
svislý odtok DN75

kus 1,000 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
21 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 60,225 0,00

22 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 60,225 0,00
VV skutečnost
VV 68 68,000
VV odpočet původní oprava
VV -0,5*(12+3,55) -7,775
VV Součet 60,225

23 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 31,000 0,00

VV 31 31,000

24 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 445x85mm
kus 76,725 0,00

VV 31*2,475 "Přepočtené koeficientem množství 76,725

25 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 60,225 0,00

VV skutečnost
VV 68 68,000
VV odpočet původní oprava
VV -0,5*(12+3,55) -7,775
VV Součet 60,225

26 M 59761605
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 

25ks/m2
m2 66,248 0,00

VV 60,225*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 66,248

27 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 68,000 0,00

28 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 2,811 0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - EI SPCM 0,00

    742 - Elektroinstalace - 21-M 0,00

    D5 - Rozvaděč RK (doplnění) Rozvaděč RK1 0,00

    D6 - Úprava 2.pole 0,00

    D7 - Úprava 3.pole 0,00

    D4 - Ostatní 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 K 3501011 Staevbní přípomoce pro EI kpl 1,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - EI SPCM 0,00
2 K Pol209 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 321,678 0,00

3 K Pol253R Zásuvka 230V/16A,IP44 kus 33,000 0,00

4 K Pol202T Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) - 5x4 m 34,776 0,00

5 K Pol202R Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) - 10x4 m 28,566 0,00

6 K Pol248 Spínač 3P, 690V, 25-63A v krabici kus 2,000 0,00

7 K Pol248R Spínač 3P, 690V, 125A v krabici kus 2,000 0,00

8 K Pol250 Spínač TOTAL / CENTRAL STOP přisazené s krytem kus 1,000 0,00

9 K Pol242 Spínač č. 1 přístroj kus 1,000 0,00

10 K Pol259 Rámeček 1 kus 1,000 0,00

11 K Pol198 Silový kabel CYKY m 23,598 0,00

12 K Pol199 Silový kabel CYKY m 22,356 0,00

13 K Pol199R Silový kabel CYKY - 5x25 m 23,598 0,00

14 K Pol205 Silový kabel CYKY m 27,324 0,00

15 K Pol205R Chránička REHAU 50 m 93,150 0,00

16 K Pol207 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 64,584 0,00

17 K Pol207R Trubka pevná prům 20 vč. příchytek m 32,292 0,00

18 K Pol207T Lišta vkládací 20x25 m 116,748 0,00

19 K Pol262
LED sv. průmyslové, 1x LED, 58W, 6849lm, 4000K, 
IP54

kus 8,000 0,00

20 K Pol262R Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) 5x16 m 53,406 0,00

21 K Pol262T Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) 5x6 m 34,776 0,00

22 K Pol262S Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) 5x2,5 m 34,776 0,00

D 742 Elektroinstalace - 21-M 0,00
23 K Pol282 Silový kabel CYKY do 2,5 mm2 m 479,412 0,00

24 K Pol283 Silový kabel CYKY do 6 mm2 m 57,132 0,00

25 K Pol284 Silový kabel CYKY do 25 mm2 m 105,570 0,00

26 K Pol285 Silový kabel CYKY do 35 mm2 m 27,324 0,00

27 K Pol285R montáž chráničky 50 m 93,150 0,00

28 K Pol285T Trubka pevná 20 montáž m 32,292 0,00

29 K Pol295 Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 kus 1,000 0,00

30 K Pol298 Montáž přisazeného tlačítka TOTAL STOP, SA1-3 kus 1,000 0,00

31 K Pol299 Montáž spínač 3P, 690V, 25-63A v krabici kus 4,000 0,00

32 K Pol300 Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE kus 33,000 0,00

33 K Pol304
Montáž LED svítidla stropního / nástěnného 
přisazeného

kus 8,000 0,00

D D5 Rozvaděč RK (doplnění) Rozvaděč RK1 0,00
34 K Pol348 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA kus 4,000 0,00

35 K Pol349 Jistič AZ, char. C, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA kus 4,000 0,00

2/07 - Elektro - gastro a kuchyně

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K Pol350 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=63A, Icu=15kA kus 10,000 0,00

37 K Pol351 Jistič, 3-pólový, In=315A kus 1,000 0,00

38 K Pol352 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 kus 2,000 0,00

39 K Pol353 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý kus 3,000 0,00

D D6 Úprava 2.pole 0,00

40 K Pol347T
Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 330A, 3-pól 
včetně val. Pojistek

kus 2,000 0,00

41 K Pol348T Instalace,předrátování kus 1,000 0,00

D D7 Úprava 3.pole 0,00
42 K Pol347W Jistič, 3-pólový, In=400A kus 1,000 0,00

43 K Pol349W
Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 200A, 3-pól 
včetně val. Pojistek

kus 1,000 0,00

44 K Pol350W
Nový vnitřní rám včetně nosných prvků a krycích 
plechů

kus 1,000 0,00

45 K Pol351W Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=125A, Icu=15kA kus 1,000 0,00

46 K Pol352W
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char C, 3P, 
In=40A

kus 1,000 0,00

47 K Pol353W
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char C, 3P, 
In=63A

kus 1,000 0,00

48 K Pol354W
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char C, 3P, 
In=125A

kus 1,000 0,00

D D4 Ostatní 0,00
49 K Pol279 prořez 8% na materiál kpl 1,000 0,00

50 K Pol280
doplňkový elektroinstalační a zdící materiál (hmoždinky, 
sádra, jádrová omítka, štuk, barva apod.)

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    D2 - Rozvaděč RJ 0,00

    D7 - Rozvaděč RP 0,00

    D8 - Rozvaděč RVZT 0,00

    D9 - Navýšení kapaicty rozvaděč MaR DT2 - rozvodna VZT 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/08 - Elektro - rozvaděče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D D2 Rozvaděč RJ 0,00

1 K Pol323
Skříňový rozvaděč 600+2000+300, EI 45 IP43/20-
komplet

kus 1,000 0,00

2 K Pol324 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=100A, kus 1,000 0,00

3 K Pol325 Vypínací spoušť pro FAZ, Uc=110-415V AC kus 1,000 0,00

4 K Pol326 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2A, kus 1,000 0,00

5 K Pol327 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=20A, kus 3,000 0,00

6 K Pol328 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=40A, kus 3,000 0,00

7 K Pol329 Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, 3P, In=25A kus 3,000 0,00

8 K Pol330 Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, 3P, In=40A kus 3,000 0,00

9 K Pol331
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=16A

kus 29,000 0,00

10 K Pol332 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=50A, kus 2,000 0,00

11 K Pol333 Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, 3P, In=63A kus 2,000 0,00

12 K Pol334
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=10A

kus 6,000 0,00

13 K Pol335 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, kus 9,000 0,00

14 K Pol336 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A, kus 18,000 0,00

15 K Pol337 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 kus 4,000 0,00

16 K Pol338 Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 16mm2 kus 4,000 0,00

17 K Pol339 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý kus 6,000 0,00

D D7 Rozvaděč RP 0,00

18 K Pol355
Rozvaděč nástěnný 600+1200+200, IP40/20, EI45 DP1 
- komplet

kus 1,000 0,00

VV SOD
VV -40000 -40 000,000
VV skutečnost
VV 55446 55 446,000
VV Součet 15 446,000
VV 1 1,000

D D8 Rozvaděč RVZT 0,00

19 K Pol358 Rozvaděč nástěnný 600+1200+200, IP40/20 - komplet kus 1,000 0,00

VV SOD
VV -24000 -24 000,000
VV skutečnost
VV 29247 29 247,000
VV Součet 5 247,000
VV 1 1,000

D D9 Navýšení kapaicty rozvaděč MaR DT2 - rozvodna VZT 0,00
20 K D99 Jistič 3/80A C kus 2,000 0,00

21 K D100 Výměna a úprava jistících prvků v rozvaděčích kpl 1,000 0,00

2/08 - Elektro - rozvaděče

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/09 - ZOKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D2 - KLAPKY 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/09 - ZOKT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D2 KLAPKY 0,00

1 K D222
Příplatek za změnu počtu lamelových oken pro přívod 
vzduchu včetně rozšíření ovládací jednotky 

kus 8,000 0,00

2/09 - ZOKT

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/10 - Výtah pro zásobování stavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/10 - Výtah pro zásobování stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1 K 156156
Výtah osobonákladní - prodloužení doby nájmu o 7 
měsíců

den 210,000 0,00

2 K 156157 Obsluha výtahu den 210,000 0,00

2/10 - Výtah pro zásobování stavby

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/11 - Zimní opatření do 31.1.2024
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
1 K 9525018 Vytápění stavby - plynová děla den 92,000 0,00

VV dle rozpisu 1.11.2023 - 31.1.2024
VV 92 92,000
VV Součet 92,000

2 K 9525018A Vytápění stavby - spotřeba plynu den 92,000 0,00
VV dle rozpisu 1.11.2023 - 31.1.2024
VV 92 92,000
VV Součet 92,000

3 K 9525018B Vytápění stavby - obsluha den 92,000 0,00
VV dle rozpisu 1.11.2023 - 31.1.2024
VV 92 92,000
VV Součet 92,000

4 K 9525018C Vytápění stavby - doprava plynových lahví km 1 380,000 0,00
VV dle rozpisu 1.11.2023 - 31.1.2024
VV 92*15 1 380,000
VV Součet 1 380,000

5 K 9525019 Vytápění stavby - elektrická topidla den 231,000 0,00
VV dle rozpisu 1.11.2023 - 31.1.2024
VV 59+110+62 231,000
VV Součet 231,000

6 K 952906112
Vysoušení kondenzačním odvlhčovačem výkon do 30 
l/24hod

hod 3 048,000 0,00

VV dle rozpisu 1.12.2023 - 31.12.2023
VV (48+79)*24 3 048,000
VV Součet 3 048,000

2/11 - Zimní opatření do 31.1.2024

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud - úprava EPS a NZS pavilonu C NCB 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/12 - Revizní dvířka, oprava linky EPS v NCB infekce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud - úprava EPS a NZS pavilonu C NCB 0,00
1 K 742501101 Demontáž prvků EPS a NZS hod 2,000 0,00

2 K 742501102 Úprava programu EPS a NZS hod 1,000 0,00

3 K 742501103 Montáž prvků EPS a NZS hod 3,000 0,00

4 K 742501104 Úprava programu EPS a NZS hod 1,000 0,00

5 K 742501105 Doprava kpl 2,000 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

6 K 767646411
Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s 
rámem plochy do 0,5 m2

m2 0,618 0,00

VV 0,15*0,3 0,045
VV 0,25*0,25*4 0,250
VV 0,3*0,3*2 0,180
VV 0,15*0,15 0,023
VV 0,4*0,3 0,120
VV Součet 0,618

7 K 156155 Dodávka dvířka nerez 150x150 mm kus 2,000 0,00

8 K 156156 Dodávka dvířka nerez 150x300 mm kus 1,000 0,00

9 K 156156A Dodávka dvířka nerez 200x200 mm kus 6,000 0,00

10 K 156157 Dodávka dvířka nerez 250x250 mm kus 4,000 0,00

11 K 156158A Dodávka dvířka nerez 300x200 mm kus 1,000 0,00

12 K 156158 Dodávka dvířka nerez 300x300 mm kus 2,000 0,00

13 K 156159 Dodávka dvířka nerez 400x300 mm kus 1,000 0,00

2/12 - Revizní dvířka, oprava linky EPS v NCB infekce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Soupis:
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Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/13 - SDK kastlíky, úpravy podhledů

Strana 44 z 79



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

1 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 21,890 0,00

VV oprava stěny krček
VV 2,4*(2,8+0,9+0,9) 11,040
VV ostění dveře
VV 0,5*(2*2+0,9) 2,450
VV zadělání oken krček
VV 0,8*1,5*7 8,400
VV Součet 21,890

2 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 53,980 0,00

VV varna I. etapa
VV 34 34,000
VV varna II. etapa
VV 2,7*7,4 19,980
VV Součet 53,980

3 K 763131731
SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 
12,5 mm

m 17,500 0,00

VV 9+8,5 17,500

4 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu viditelném

m2 14,500 0,00

VV demontáž krček 3NP
VV 9,5 9,500
VV kastlík VZT krček šatny
VV 2*2,5 5,000
VV Součet 14,500

5 K 763164616 SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15 m 14,400 0,00

VV jídelna
VV 7,2*2 14,400

6 K 763164651 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 m2 56,150 0,00

VV 1NP sever
VV (1+0,5*2)*8 16,000
VV 3NP krček + schodiště
VV (0,3+0,25*2)*4 3,200
VV čelo pro VZT pytel
VV 1*(8,5+9) 17,500
VV doplnění rohu pro VZT pytel
VV (0,15+0,25*2)*3 1,950
VV kastlík zakrytí VZT krček
VV (1,3+0,5*2)*2,5*2 11,500
VV kastlík zakrytí VZT krček šatny
VV (1,3+0,55*2)*2,5 6,000
VV Součet 56,150

7 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 14,500 0,00

VV krček 3NP
VV 9,5 9,500
VV šatny rozebraný podhled
VV 2*2,5 5,000
VV Součet 14,500

8 M 59036010
Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 12,5 

mm 600x600mm
m2 15,225 0,00

VV 14,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,225

9 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,974 0,00

2/13 - SDK kastlíky, úpravy podhledů
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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t 0,033 0,00

VV úhleník překlad
VV 2*1,7*5,42/1000 0,018
VV 2*1,4*5,42/1000 0,015
VV Součet 0,033

2 M 13010424
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

60x60x6mm
t 0,036 0,00

VV úhleník překlad
VV 2*1,7*5,42/1000 0,018
VV 2*1,4*5,42/1000 0,015
VV Součet 0,033
VV 0,033*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,036

3 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 1,655 0,00

VV přesun automatů
VV 0,15*(1,47+2,17*2) 0,872
VV nové dveře 1200
VV 0,15*(1,22+2*2) 0,783
VV Součet 1,655

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

4 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 6,500 0,00

5 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 4,000 0,00

6 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 1,650 0,00

VV začištění po přesunutých dveřích
VV 0,3*(1,5+2*2) 1,650

7 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 21,400 0,00

VV (1,2+2*2)*2+(1,5+2*2)*2 21,400

8 K 642944221 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 1,000 0,00

9 M 55331454
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 160-200mm rozměru 1200/1970 mm + BEFO
kus 1,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

10 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,729 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

11 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 0,00

12 K 766701101 Dveře CPL 1200/1970 mm, kování, samozavírač kus 1,000 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
13 K 767501101 Přesun automatických dveří - ATA kpl 1,000 0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

14 K 781473921
Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 12 
do 19 ks/m2

kus 64,000 0,00

VV oprava kolem zárubní

2/14 - Přesun posuvných dveří ve varně a D+M dveře 1200/1970 mm
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2 - Dodatek č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 16*4 64,000

15 M LSS.WITGX110 obkladačka dle původní kus 76,800 0,00

VV 64*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 76,800
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic - mč. 1.14 zázemí výdej jídel 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady mč. 2.13 studená kuchyně 0,00

    781a - Dokončovací práce - obklady VARNA mč. 2.22 pocha 209 m2 ztížená montáž 0,00

    781b - Dokončovací práce - obklady mč. 1.14 výdej jídla 0,00

    781c - Dokončovací práce - obklady jídelna ZOKT parapety 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/15 - Přípomoce pro profese, obklady, provizorní rampa pro myčku 
(technologie objednatele)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 2,125 0,00

VV zvýšení zídky jídelna
VV 0,25*(5,6+1,2+1,7) 2,125

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 42,000 0,00

VV pod nový obklad
VV 42 42,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3 K 95501101 Rampa pro stěhování myčky a její zpětné rozebrání kus 1,000 0,00

4 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,400 0,00
VV 1*2*0,2 0,400

5 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm

m 4,450 0,00

VV 0,3*5 1,500
VV 0,2*6 1,200
VV 0,25*7 1,750
VV Součet 4,450

6 K 977211112
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 
výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm

m 4,330 0,00

VV 0,3*(2*3+1*2) 2,400
VV 0,25*(1*4) 1,000
VV 0,3*3,1 0,930
VV Součet 4,330

7 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 42,000 0,00

VV mč. 2.13
VV 8+34 42,000

D 997 Přesun sutě 0,00

8 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 3,921 0,00

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,921 0,00

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 39,210 0,00

VV 3,921*10 'Přepočtené koeficientem množství 39,210

11 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 3,921 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

12 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg

kg 58,872 0,00

VV konzole pro ventilátory ZOKT 6ks
VV 6*2,2*4,46 58,872

13 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x4mm
t 0,064 0,00

VV 58,872/1000*1,08 0,064

2/15 - Přípomoce pro profese, obklady, provizorní rampa pro myčku 
(technologie objednatele)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 771 Podlahy z dlaždic - mč. 1.14 zázemí výdej jídel 0,00
14 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 99,850 0,00

15 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 16,680 0,00

VV mč. 1.14
VV 16,68 16,680

16 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 445x85mm
kus 41,283 0,00

VV 16,68*2,475 "Přepočtené koeficientem množství 41,283

17 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 99,850 0,00

VV mč. 1.14
VV 99,85 99,850

18 M 59761605
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 

25ks/m2
m2 111,832 0,00

VV 99,85*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 111,832

19 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 2,962 0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady mč. 2.13 studená kuchyně 0,00
20 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 43,020 0,00

21 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 43,020 0,00

22 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 48,182 0,00

VV 43,02*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 48,182

23 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 22,100 0,00

VV ukončení obkladu
VV 3,65*2+5,05*2+0,35*2 18,100
VV rohové lišty
VV 2*2 4,000
VV Součet 22,100

24 M 59054131
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle 

eloxovaný chromem 6x2500mm
m 24,310 0,00

VV 22,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,310

25 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 22,100 0,00

26 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 18,100 0,00

27 K 781501101 Montáž čepcového těsnění m 24,570 0,00
VV mč. 2.13
VV 24,57 24,570

28 K 781501102 Dodávka čepcového těsnění m 27,273 0,00
VV 24,57*1,11 'Přepočtené koeficientem množství 27,273

29 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,876 0,00

D 781a Dokončovací práce - obklady VARNA mč. 2.22 pocha 209 m2 ztížená montáž 0,00
30 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 121,400 0,00

31 K 781674113
Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z 
dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem

m 37,100 0,00

VV parapety a přikrývky mč. 222
VV 37,1 37,100

32 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 12,243 0,00

VV 37,1*0,3 11,130
VV 11,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,243

33 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 51,000 0,00
VV složitost mč. 2.22 varna
VV 51 51,000

34 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 48,000 0,00

35 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 12,000 0,00

36 K 781495152
Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 30 do 90 
mm

kus 55,000 0,00

37 K 781495153 Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm kus 34,000 0,00

38 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,649 0,00

D 781b Dokončovací práce - obklady mč. 1.14 výdej jídla 0,00
39 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 7,200 0,00

40 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 7,200 0,00

41 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 8,064 0,00

VV 7,2*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 8,064
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 11,100 0,00

VV 3,6+7,5 11,100

43 M 59054131
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle 

eloxovaný chromem 6x2500mm
m 12,210 0,00

VV 11,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,210

44 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 7,500 0,00

45 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 11,100 0,00

46 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,876 0,00

D 781c Dokončovací práce - obklady jídelna ZOKT parapety 0,00

47 K 781674113
Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z 
dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem

m 9,600 0,00

VV parapety a jídelna
VV 1,2*8 9,600

48 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 3,168 0,00

VV 9,6*0,3 2,880
VV 2,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,168

49 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 9,600 0,00

50 M 59054131
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle 

eloxovaný chromem 6x2500mm
m 10,560 0,00

VV 9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,560

51 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 12,000 0,00

52 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 18,000 0,00

53 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,052 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/16 - Silnoproud, slaboproud, protiprašná opatření 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

        10A - Doplnění svítidel do podhledu m.č.1.10 na žádost p. Vorla 0,00
          10B - Doplnění svítidla do m.č.1.21. 0,00

          10C - Doplnění požárních krabic pro ventilátory ZOKT 0,00
        3. - Nové rozvody EI m.č. 1.16a a 1.18. 0,00

        4. - Nové rozvody EI m.č. 1.22 prostor před výtahem. 0,00
        5. - Dodatečná nouzová svítidla prostor myčky m.č 1.15 0,00

      10 - Doplnění zásuvek 230V - m.č.2.20 parapetní žlab,2.21.2.22- linka,2.12,2.13. 0,00
      11 - Instalace nového osvětlení ve varně 2.22, 2.13,2.20,2.21,2.23. 0,00
      12 - Ostatní 0,00
      6 - Demontáž stávajících svítidel ve varně 0,00
      7 - Úprava stávajících rozvodů v instalačním jádře z důvodu montáže VZT, napojení přerušené kabeláže na 0,00
      8 - Nová přívodní kabeláž pro venkovní chladící jednotky včetně jištění 0,00
      9 - Přesun vypínačů stávající varny 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    762 - Konstrukce tesařské - protiprašná opatření 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/16 - Silnoproud, slaboproud, protiprašná opatření 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713191232
Montáž izolace tepelné stěn a slopů překrytí separační 
fólií z PE

m2 43,700 0,00

2 M DEK.2600701100 DEKSEPAR tl. 0,15mm 50m x 4m (200m2/bal.) m2 53,358 0,00

VV 43,7*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 53,358

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D 10A   Doplnění svítidel do podhledu m.č.1.10 na žádost p. Vorla 0,00
3 K Pol207 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 25,000 0,00

4 K Pol260 LED sv. podhled. 600x600mm,1x LED 48W, 4249 lm kus 10,000 0,00

5 K Pol264AAA Stávající závěsné liniové svítidlo výdej úprava + montáž kus 1,000 0,00

D 10B     Doplnění svítidla do m.č.1.21. 0,00

6 K Pol264
LED sv. 2x E27, polykarbonát, mléčný kryt, 2x LED 
15W, IP43

kus 1,000 0,00

D 10C     Doplnění požárních krabic pro ventilátory ZOKT 0,00
7 K 10C01 Požární krabice IP 66 pořární kus 4,000 0,00

8 K 10C02 Svorkovnice keramická napojení otevírání oken kus 90,000 0,00

9 K 10C03 Propojení vč. podružného materiálu hod 8,000 0,00

D 3.   Nové rozvody EI m.č. 1.16a a 1.18. 0,00
10 K Pol207 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 49,000 0,00

11 K Pol209 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 35,000 0,00

12 K Pol235 Krabice do stěny univerzální spojovací kus 10,000 0,00

13 K Pol243.1 Spínač č. 6 přístroj kus 4,000 0,00

14 K Pol243.2 Spínač č. 7 přístroj kus 1,000 0,00

15 K Pol251 Kryt spínače celý kus 4,000 0,00

16 K Pol253 Zásuvka 230V/16A kus 5,000 0,00

17 K Pol259 Rámeček 1 kus 10,000 0,00

18 K Pol260 LED sv. podhled. 600x600mm,1x LED 48W, 4249 lm kus 4,000 0,00

19 K Pol281 Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) ks 10,000 0,00

20 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,000 0,00

D 4.   Nové rozvody EI m.č. 1.22 prostor před výtahem. 0,00
21 K Pol207 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 79,000 0,00

22 K Pol235 Krabice do stěny univerzální spojovací kus 3,000 0,00

23 K Pol243.1 Spínač č. 6 přístroj kus 2,000 0,00

24 K Pol251 Kryt spínače celý kus 2,000 0,00

25 K Pol253 Zásuvka 230V/16A kus 1,000 0,00

26 K Pol259 Rámeček 1 kus 3,000 0,00

27 K Pol265
Nouzové svítidlo 230V, LED 8W, 60min., s akum., IP 
44

kus 1,000 0,00

28 K Pol281 Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) ks 3,000 0,00

2/16 - Silnoproud, slaboproud, protiprašná opatření 

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 3,000 0,00

30 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 3,000 0,00

D 5.   Dodatečná nouzová svítidla prostor myčky m.č 1.15 0,00
31 K Pol207 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 15,000 0,00

32 K Pol209 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 30,000 0,00

33 K Pol265
Nouzové svítidlo 230V, LED 8W, 60min., s akum., IP 
44

kus 2,000 0,00

34 K Pol279 prořez 8% na materiál kpl 1,000 0,00

35 K Pol280
doplňkový elektroinstalační materiál (hmoždinky, sádra, 
apod.)

kpl 1,000 0,00

36 K Pol320 Sekání drážky v cihle (do šíře 50mm, do hl.40mm) (m) m 65,000 0,00

37 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 13,000 0,00

VV 65*0,2 13,000

38 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 13,000 0,00

D 10 Doplnění zásuvek 230V - m.č.2.20 parapetní žlab,2.21.2.22- linka,2.12,2.13. 0,00
39 K Pol209 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 136,000 0,00

40 K Pol226 Sběrný kabelový držák do podhledu kovový kus 20,000 0,00

41 K Pol249 Zásuvka 230V/16A IP44 kus 4,000 0,00

42 K Pol253 Zásuvka 230V/16A kus 4,000 0,00

43 K Pol254 Zásuvka 230V/16A dvojitá kus 1,000 0,00

44 K Pol281 Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) ks 5,000 0,00

45 K Pol320 Sekání drážky v cihle (do šíře 50mm, do hl.40mm) (m) m 6,000 0,00

46 K Pol7 Parapetní žlab 90/55 včetně víka m 4,000 0,00

47 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,200 0,00

VV 6*0,2 1,200

D 11 Instalace nového osvětlení ve varně 2.22, 2.13,2.20,2.21,2.23. 0,00
48 K Pol207 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 282,000 0,00

49 K Pol226 Sběrný kabelový držák do podhledu kovový kus 20,000 0,00

50 K Pol242.1 Spínač č. 1 přístroj kus 4,000 0,00

51 K Pol251 Kryt spínače celý kus 4,000 0,00

52 K Pol259 Rámeček 1 kus 4,000 0,00

53 K Pol260 LED sv. podhled. 600x600mm,1x LED 48W, 4249 lm kus 1,000 0,00

54 K Pol262
LED sv. průmyslové, 1x LED, 58W, 6849lm, 4000K, 
IP54

ks 19,000 0,00

55 K Pol281 Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) ks 4,000 0,00

56 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 4,000 0,00

D 12 Ostatní 0,00
57 K Pol279 prořez 8% na materiál kpl 1,000 0,00

58 K Pol280
doplňkový elektroinstalační materiál (hmoždinky, sádra, 
apod.)

kpl 1,000 0,00

D 6 Demontáž stávajících svítidel ve varně 0,00
59 K Pol3 Montážní práce kpl 1,000 0,00

D 7 Úprava stávajících rozvodů v instalačním jádře z důvodu montáže VZT, napojení přerušené kabeláže na 0,00
60 K Pol4 Montážní práce kpl 1,000 0,00

61 K Pol5 Napojení přerušeného kabelu na střeše kpl 1,000 0,00

D 8 Nová přívodní kabeláž pro venkovní chladící jednotky včetně jištění 0,00
62 K Pol198 Silový kabel CYKY m 238,000 0,00

VV Poznámka k položce: CYKY-J 5x2,5
VV 238 238,000
VV Součet 238,000

63 K Pol226 Sběrný kabelový držák do podhledu kovový kus 62,000 0,00

64 K Pol6 Jistič AC, char. C, 3-pólový, In=20A, kus 3,000 0,00

D 9 Přesun vypínačů stávající varny 0,00
65 K Pol207 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 15,000 0,00

66 K Pol235 Krabice do stěny univerzální spojovací kus 4,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 K Pol242 Spínač č. 1 přístroj pouze demontáž a montáž přístroje kus 4,000 0,00

68 K Pol281 Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) ks 4,000 0,00

69 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,000 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
70 K Pol10 Krabice do stěny univerzální spojovací kus 6,000 0,00

71 K Pol11 Zásuvka datová RJ45, STP cat.6 kus 1,000 0,00

72 K Pol12 Zásuvka datová 2xRJ45, STP cat.6 kus 4,000 0,00

73 K Pol13 Konektor RJ45 CAT6 STP + převlečná ochrana kus 1,000 0,00

74 K Pol14 Vodič SLP – uložení m 658,000 0,00

75 K Pol15 Montáž trubka vrapovaná ohebná 25 mm m 25,000 0,00

76 K Pol16 Montáž krabice se zapojením kus 3,000 0,00

77 K Pol17 Montáž závěs kabelový kus 80,000 0,00

78 K Pol18 Montáž zásuvky datové RJ45 kus 6,000 0,00

79 K Pol19
Měření strukturované kabeláže a vyhotovení měřícího 
protokolu

kus 10,000 0,00

80 K Pol8 Sdělovací kabel UTP – pro struktur kabeláž m 658,000 0,00

81 K Pol9 Trubka vrapovaná ohebná, střední tuhost m 25,000 0,00

82 K Pol281 Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) ks 12,000 0,00

83 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 12,700 0,00

D 762 Konstrukce tesařské - protiprašná opatření 0,00
84 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 43,700 0,00

85 K 762112110
Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva 
průřezové pl do 120 cm2

m 160,000 0,00

VV 40*4 160,000

86 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,422 0,00

VV 160*0,06*0,04 0,384
VV 0,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

87 K 762132811
DeMontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných 
jednostranně

m2 43,700 0,00

88 K 762431013
Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz 
přibíjených

m2 43,700 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/17 - Hromosvod, stavební práce výtah, otvory ZOKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV - výtah 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

      D3 - 2.Bleskosvody – montáž 0,00
      D7 - 7.Ostatní 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/17 - Hromosvod, stavební práce výtah, otvory ZOKT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV - výtah 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 
mm

t 0,145 0,00

2 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,149 0,00

VV -0,149*-1 'Přepočtené koeficientem množství 0,149

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

3 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 8,960 0,00

VV okna ZOKT
VV (0,4*2+1,2*2)*8*0,35 8,960

4 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 34,000 0,00

VV okna ZOKT
VV (0,4*2+1,2*2)*8 25,600
VV provizorní vstup
VV 8,4 8,400
VV Součet 34,000

5 M 55343021
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 

12mm
m 35,700 0,00

VV 34*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 35,700

6 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 28,300 0,00

VV okna ZOKT
VV (0,4*2+1,2*2)*8 25,600
VV provizorní vstup
VV 2,7 2,700
VV Součet 28,300

7 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 29,715 0,00

VV 28,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 29,715

8 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200mm

m2 3,173 0,00

VV provizorní vstup
VV 1,35*2,35 3,173

9 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm
m2 3,490 0,00

VV 3,173*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,490

10 K 622222011
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 80 mm

m 25,600 0,00

VV okna ZOKT
VV (0,4*2+1,2*2)*8 25,600

11 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm
m2 8,448 0,00

VV 25,6*0,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,448

12 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních 
zátek z minerální vlny

m2 3,173 0,00

13 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 34,000 0,00
VV okna ZOKT
VV (0,4*2+1,2*2)*8 25,600
VV provizorní vstup
VV 8,4 8,400
VV Součet 34,000

2/17 - Hromosvod, stavební práce výtah, otvory ZOKT

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 37,400 0,00

VV 34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 37,400

15 M 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 37,400 0,00

VV 34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 37,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

16 K 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 1,713 0,00

17 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm

m 4,300 0,00

VV -4,3*-1 'Přepočtené koeficientem množství 4,300

D 997 Přesun sutě 0,00

18 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 2,013 0,00

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,013 0,00

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 20,130 0,00

21 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 2,013 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

22 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,690 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D D3 2.Bleskosvody – montáž 0,00
23 K Pol268 Drát AlMgSi 8 mm m 37,100 0,00

24 K Pol270 Jímací tyč JT 1,5 AlMgSi kus 2,000 0,00

25 K Pol271 Svorka SJ 1b kus 2,000 0,00

26 K Pol272 Svorka SU kus 5,000 0,00

27 K Pol273 Svorka S0 kus 4,000 0,00

28 K Pol274 Svorka SR2a kus 1,000 0,00

29 K Pol275 Svorka SR3a kus 7,000 0,00

30 K Pol276 Držák vedení PV21 na ploché střechy kus 67,000 0,00

31 K Pol277 Podpěra vedení PV 1p-55 kus 15,000 0,00

32 K Pol278 Zaváděcí tyč nerez 16x1500mm se ZS kus 2,000 0,00

33 K Pol306 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 37,100 0,00

34 K Pol307 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 4,000 0,00

35 K Pol308 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 5,000 0,00

36 K Pol309 Montáž jímací tyče 1,5 kus 2,000 0,00

37 K 501405 Oprava a napojení hromosvodu na stávající budově kus 1,000 0,00

D D7 7.Ostatní 0,00
38 K Pol322 Pravida M PPV kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2/18 - Olejové nátěry

2 - Dodatek č. 2

18.A - Odpočty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2/18 - Olejové nátěry

2 - Dodatek č. 2

18.A - Odpočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

1 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 -610,100 0,00

2 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 -610,100 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2/18 - Olejové nátěry

2 - Dodatek č. 2

18.A - Odpočty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2/18 - Olejové nátěry

2 - Dodatek č. 2

18.B - Přípočty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2/18 - Olejové nátěry

2 - Dodatek č. 2

18.B - Přípočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1 K 783802250
Provedení celoplošného vyrovnání omítky před 
provedením nátěru

m2 1 220,200 0,00

VV
pod olejový nátěr 2x sádrová stěrka - DVOJNÁSOBNÁ 
SÁDROVÁ STĚRKA

VV 610,1*2 1 220,200

2 M 58124014
tmel pastovitý stěrkový disperzní pro vyrovnání 

povrchů v interiéru
kg 2 440,400 0,00

VV 1220,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 440,400

3 K 783803130
Provedení penetračního nátěru hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 
1 a 2

m2 1 220,200 0,00

VV POD STĚRKU
VV 610,1 610,100
VV POD NÁTĚR
VV 610,1 610,100
VV Součet 1 220,200

4 M JUB.JUP05 JUPOL PRIMER, 5l - vnitřní akrylátový základní nátěr litr 183,030 0,00

VV 1220,2*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 183,030

5 K 783807420
Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 610,100 0,00

VV stomatochirurgie
VV 593,1 593,100
VV sloupy
VV 1,25*2,8*3 10,500
VV u pásu na podnosy
VV 6,5 6,500
VV Součet 610,100

6 M JUB.SJL151001
JUPOL LATEX SATIN bílá 1001, 15l - vysoce kvalitní 

pololesklá latexová malířská barva
litr 305,050 0,00

VV 610,1*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 305,050

Nemocnice ČB - jídelna 02

2/18 - Olejové nátěry

2 - Dodatek č. 2

18.B - Přípočty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/19 - Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/19 - Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

1 K 897171111
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 
zatížené osobními automobily objemu do 10  m3

m3 3,800 0,00

VV 1,8+2"vsaky 3,800

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
2 K 766811111-T21 D+M  kuchyňských linek vč.vybaven dl.2,09m-T21 kus 1,000 0,00

VV 1"t21 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
3 K 767005 D+M rámové konstrukce nad vchodem soubor 1,000 0,00

2/19 - Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/20 - ZTI + ÚT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/20 - ZTI + ÚT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 953941516
Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové 
kryty, radiátorové držáky apod.

kus 60,000 0,00

VV upevnění vedení pod stropem
VV 60 60,000

2 M 42392872 konzola pro vedení pod stropem kus 60,000 0,00

3 K 953941721 Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém kus 115,000 0,00

VV objímka na rozvody
VV 115 115,000

4 M 42392881
objímka s gumou pro rozvody TZB 4" 108-115 

M10x30mm
kus 115,000 0,00

5 K 974029144
Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 
150 mm

m 24,000 0,00

6 K 974029154
Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 
150 mm

m 15,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 1,101 0,00

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,100 0,00

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 11,000 0,00

VV 1,1*10 "Přepočtené koeficientem množství 11,000

10 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 1,100 0,00

2/20 - ZTI + ÚT

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/21 - Sloup U160, obklad jídelna, podlaha únikové schodiště, ovládací 
jednotka 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2

2/21 - Sloup U160, obklad jídelna, podlaha únikové schodiště, ovládací 
jednotka 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 7,500 0,00

2 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 0,038 0,00

VV 0,5*0,5*0,15 0,038

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2

m3 0,038 0,00

VV 0,5*0,5*0,15 0,038

4 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 9,810 0,00

VV únikové schodiště
VV 9,81 9,810

D 997 Přesun sutě 0,00

5 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 0,427 0,00

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,427 0,00

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 4,270 0,00

VV 0,427*10 "Přepočtené koeficientem množství 4,270

8 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 0,427 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

9 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,334 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

10 K 683020-0101
Centrální jednotka EMB 7300, 2,5 A, záložní zdroj, IP 
30, šedá

kus 1,000 0,00

11 K 528695
Hlavní požární tlačítko HSE, s resetem a ukazateli 
"POŽÁR", "OK" a "PORUCHA" 

kus 1,000 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

12 K 763164736
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 
1xDF 15

m 14,350 0,00

VV obklad sloup 2xU160
VV 3,35 3,350
VV kastlík podhled š. 20cm v. 30cm
VV 7 7,000
VV kastlík podhled š. 10cm v. 90cm
VV 4 4,000
VV Součet 14,350

13 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,081 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

14 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg

kg 155,910 0,00

VV sloup 2xU160

2/21 - Sloup U160, obklad jídelna, podlaha únikové schodiště, ovládací 
jednotka 

Nemocnice ČB - jídelna 02

2 - Dodatek č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 155,91 155,910

15 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x4mm
t 0,161 0,00

VV 155,91/1000*1,03 0,161

16 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 330,480 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
17 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 9,810 0,00

18 K 771151014
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 
do 10 mm

m2 9,810 0,00

19 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 7,500 0,00

20 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 445x85mm
kus 18,563 0,00

VV 7,5*2,475 "Přepočtené koeficientem množství 18,563

21 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 9,810 0,00

22 M 59761605
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 

25ks/m2
m2 10,791 0,00

VV 9,81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,791

23 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,450 0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
24 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 8,000 0,00

VV obklady jídelna 8m2
VV 8 8,000

25 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 8,000 0,00

26 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 8,800 0,00

VV 8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,800

27 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,154 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

28 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 3,658 0,00

VV 0,546*2*3,35 3,658

29 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 3,658 0,00

30 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 3,658 0,00
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