
Smluvní strany: 

Město Rudná 

IČ: 002 33 773 

DIČ: CZ 002 33773 

Se sídlem Masarykova 94/53, 252 19 Rudná 

Zastoupené panem Lubomírem Kocmanem, starostou 

Bankovní spojení: 0388165329/0800, Česká spořitelna, a.s. 
Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:          Lubomír Kocman, starosta 

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:                 Miroslav Kotouč, vedoucí Hospodářského odboru 

(dále jen jako „objednatel") 
 

a 

 

VISTORIA CZ a.s. 
IČ: 251 10 977 

DIČ: CZ 251 10 977 

Se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Pracovištěm Radlická 505/58, 150 00 Praha 5 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581 

Zastoupená paní Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou, zmocněná na základě Potvrzení o 

zástupčím oprávnění (Pověření) vystaveného dne 14. ledna 2021 panem Ing. Ivanem Němcem jako 

předsedou představenstva společnosti (Pověření tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku) 

Bankovní spojení č. 1: PPF Banka, a.s., č.ú. 2005000009/6000 

Bankovní spojení č. 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 5250221028/2700 

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:                   Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka 

Osoby pověřené jednat ve věcech technických: Ing. Karel Kvasnička, výrobní ředitel 

(dále jen jako „zhotovitel" na straně druhé) 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník"), tento 

 

DODATEK Č. 6 

ke smlouvě o dílo č. 72/2022 ze dne 5. května 2022 

(dále jen „Dodatek")  



Došlo dne: 22.3.2024č.j.: 02193/24



27.






I. 
Úvodní prohlášení 

1. Smluvní strany konstatují, že dne 5. května 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 72/2022 (dále jen „Smlouva o dílo"), 
dne 19.9.2022 Dodatek č. 1, dne 15.12.2022 Dodatek č. 2, dne 30.5.2023 Dodatek č. 3, dne 9.11.2023 Dodatek 
č. 4 a dne 14.12.2023 Dodatek č. 5 smlouvy o dílo, jejichž předmětem je zhotovení stavebního díla „Dům služeb 
Rudná". 

2. Smluvní strany konstatují, že byly odsouhlaseny změnové listy č. 27, 28, 29, 30, 31 a č. 32, na základě kterých 
dochází ke změně rozsahu stavebního díla a ceny díla.  

                                                                                    II. 
Změny smlouvy v režimu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek 

 

1. Smluvní strany se dohodly na nepodstatných změnách Smlouvy o dílo v režimu ustanovení § 222 odst. 4 zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
Okolnosti přijetí těchto změn dle tohoto odstavce jsou podrobněji popsány ve změnových listech č. 27. 
 

2. Smluvní strany se dále dohodly na nepodstatných změnách Smlouvy o dílo v režimu ustanovení § 222 odst. 5 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Potřeba přijetí těchto změn, které představují dodatečné stavební práce, 
služby nebo dodávky, jež nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné 
a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné 
zvýšení nákladů. Okolnosti přijetí změn dle tohoto odstavce jsou podrobněji popsány ve změnových listech č. 
29, 30 a 31. 

 

3. Smluvní strany se dále dohodly na nepodstatných změnách Smlouvy o dílo v režimu ustanovení § 222 odst. 6 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Přijetí těchto změn závazku ze smlouvy o dílo, jejichž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky. Okolnosti přijetí změn dle tohoto odstavce jsou podrobněji popsány ve změnovém listu č. 28 a 
32. 

 

4. Zhotovitel po dohodě s objednatelem provede jako součást díla stavební práce, které jsou podrobněji 
specifikovány ve změnových listech č. 27, 28, 29, 30, 31 a 32 a jejichž součástí jsou položkové rozpočty. 

5. Stavební práce dle předchozího odstavce mají následující dopad na výši ceny díla ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek: 

Změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ 

Číslo Číslo přílohy Stručný popis Přípočet bez Odpočet bez Hodnota Dopad na cenu díla 

ZL Dodatku předmětu ZL DPH DPH změny bez DPH bez DPH 

27 Příloha č. 2 
Zastávka, palisády, 
obruby 

396 814,47 Kč -37 185,90 Kč 434 000,37 Kč 359 628,57 Kč 

Změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ 

29 Příloha č. 4 ZTI 227 939,10 Kč -36 873,66 Kč 264 812,76 Kč 191 065,44 Kč 

30 Příloha č. 5 
Závěrečné odpočty, 
přípočty 

168 966,49 Kč -144 478,24 Kč 313 444,73 Kč 24 488,25 Kč 

31 Příloha č. 6 Komunikace_skutečnost 954 446,06 Kč -1 221 220,43 Kč 2 175 666,49 Kč -266 774,37 Kč 

Změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ 

28 Příloha č. 3 Oplocení a opěrné zídky 0,00 Kč -512 413,10 Kč 512 413,10 Kč -512 413,10 Kč 

32 Příloha č. 7 
Měření 
osvětlení_odpočet 

0,00 Kč -33 695,09 Kč 33 695,09 Kč -33 695,09 Kč 



 

 

 

III. 
Dopad změn na celkovou cenu díla 

1. Smluvní strany konstatují, že nová cena díla bez DPH činí částku ve výši 69 193 282,66 Kč, nová výše daně 
z přidané hodnoty při sazbě daně ve výši 21 % odpovídá částce ve výši 14 530 589,36 Kč a nová celková cena 
díla včetně DPH činí 83 723 872,02 Kč. 

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3, 4 a č. 5 69 430 982,96 Kč 

    

Rekapitulace ZL dodatku č. 6 Vícepráce Méněpráce Celkem bez DPH 

ZL č. 27 396 814,47 Kč -37 185,90 Kč 359 628,57 Kč 

ZL č. 28 0,00 Kč -512 413,10 Kč -512 413,10 Kč 

ZL č. 29 227 939,10 Kč -36 873,66 Kč 191 065,44 Kč 

ZL č. 30 168 966,49 Kč -144 478,24 Kč 24 488,25 Kč 

ZL č. 31 954 446,06 Kč -1 221 220,43 Kč -266 774,37 Kč 

ZL č. 32 0,00 Kč -33 695,09 Kč -33 695,09 Kč 

Celkem dod. č. 6 -237 700,30 Kč 

    

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a č. 6 69 193 282,66 Kč 

DPH 21% 14 530 589,36 Kč 

Cena vč. DPH 83 723 872,02 Kč 

 

 

 

IV. 
Změny Smlouvy o dílo 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy o dílo: 
 

Čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o ujednání ve znění o nové písm. p., které zní: 

„a změnovými listy č. 27, 28, 29, 30, 31 a 32“ 

Čl. VII. odst. 1 Smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3, 4 a č. 5 ve znění: 

„Smluvní strany se dohodly na pevné ceně díla ve výši 69.430.982,96 Kč (slovy: šedesát-devět-milionů- 
čtyři-sta-třicet-tisíc-devět-set-osmdesát-dva-korun-českých-devadesát-šest-haléřů) bez daně z přidané hodnoty. 
Výše sazby daně z přidané hodnoty činí ke dni podpisu této smlouvy 21 %, částka daně z 

přidané hodnoty činí 14.580.506,42 Kč (slovy: čtrnáct-milionů-pět-set-osmdesát-tisíc-pět-set-šest-korun-českých-
čtyřicet-dva-haléřů). Celkovou cenu díla včetně daně z přidané hodnoty tedy smluvní strany sjednávají na částku ve 
výši 84.011.489,38 Kč (slovy: osmdesát-čtyři-milionů-jedenáct-tisíc-čtyři-sta-osmdesát-devět-korun-českých-třicet-
osm-haléřů), dále jen jako „cena" nebo „cena díla". Plnění dle této smlouvy je plněním v režimu přenesení daňové 
povinnosti na 

příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 

„ZDPH"), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 4 

ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Nebude-li plnění dle této 

smlouvy či jeho část podléhat režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a a násl. 



ZDPH, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu týkající se takového plnění včetně daně z přidané 

hodnoty." 

 

se mění a doplňuje a nově zní takto: 

„Smluvní strany se dohodly na pevné ceně díla ve výši 69.193.282,66 Kč (slovy: šedesát-devět-milionů-jedno-sto-
devadesát-tři-tisíc-dvě-stě-osmdesát-dva-korun-českých-šedesát-šest-haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Výše 
sazby daně z přidané hodnoty činí ke dni podpisu této smlouvy 21 %, částka daně z 

přidané hodnoty činí 14.530.589,36 Kč (slovy: čtrnáct-milionů-pět-set-třicet-tisíc-pět-set-osmdesát-děvět-korun-
českých-třicet-šest-haléřů). Celkovou cenu díla včetně daně z přidané hodnoty tedy smluvní strany sjednávají na 
částku ve výši 83.723.872,02 Kč (slovy: osmdesát-tři-milionů-sedm-set-dvacet-tři-tisíc-osm-set-sedmdesát-dva-
korun-českých-dva-haléře), dále jen jako „cena" nebo „cena díla". Plnění dle této smlouvy je plněním v režimu 
přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen 

„ZDPH"), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 4 

ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Nebude-li plnění dle této 

smlouvy či jeho část podléhat režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a a násl. 
ZDPH, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu týkající se takového plnění včetně daně z přidané 

hodnoty." 

Čl. XXII. odst. 16 Smlouvy o dílo se doplňuje o následující položku: 

- Změnový list č. 27 - Příloha č. 32 

- Změnový list č. 28 – Příloha č. 33 

-  Změnový list č. 29 – Příloha č. 34 

- Změnový list č. 30 – Příloha č. 35 

- Změnový list č. 31 – Příloha č. 36 

- Změnový list č. 32 – Příloha č. 37 

 

V. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná, účinná a závazná bez jakýchkoli změn. 

2. Za postup v souladu se Smlouvou o dílo ve znění tohoto Dodatku se považuje i postup před podpisem tohoto 
Dodatku, pokud je v souladu s novým zněním Smlouvy o dílo. 

 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise podepsaném oprávněnými zástupci 
smluvních stran, který obdrží v elektronické podobě každý z účastníků tohoto Dodatku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn na profilu zadavatele objednatele, v registru 
smluv, resp. na případných dalších místech v souladu s příslušnými právními předpisy. 

5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran; je-li tento Dodatek uzavírán 
elektronicky, nabývá platnosti a účinnosti ke dni připojení platného a uznávaného elektronického podpisu 
všech smluvních stran dle zvláštních právních předpisů k tomuto Dodatku. 

6. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. Dodatek si přečetli 
a s jeho obsahem souhlasí. 



7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 

- Potvrzení o zástupčím oprávnění (Pověření) ze dne 14. ledna 2021 - Příloha č. 1 

- Změnový list č. 27 - Příloha č. 2 

- Změnový list č. 28 – Příloha č. 3 

- Změnový list č. 29 – Příloha č. 4 

- Změnový list č. 30 – Příloha č. 5 

- Změnový list č. 31 – Příloha č. 6 

- Změnový list č. 32 – Příloha č. 7 

 

Objednatel: 
 
V Rudné v den el. podpisu                                                                                                   …………………………………………….. 

                     Město Rudná 

Lubomír Kocman, starosta 

Zhotovitel: 

V Praze v den el. podpisu 

 

                                                                                                                                                ……………………………………………….. 
VISTORIA CZ a.s. 

Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka 

na základě Pověření 
 
 
 
Tento Dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva města Rudná č. UZ-26-3/24 ze dne  20.3.2024. 
 
 
 
 
 
 

            ............................................... 

Lubomír Kocman, starosta 

Podepsal Ing. Magdalena
Ryglová
DN: cn=Ing. Magdalena
Ryglová, c=CZ,
o=VISTORIA CZ a.s.,
ou=1929,
email=ryglova@vistoria.cz
Datum: 2024.03.21
09:06:40 +01'00'

Ing.
Magdalena

Ryglová

Digitálně 

podepsal Lubomír 

Kocman 

Datum: 2024.03.22 

09:01:46 +01'00'

Digitálně podepsal 

Lubomír Kocman 

Datum: 2024.03.22 

09:02:05 +01'00'
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Dům služeb Rudná 

    

Rekapitulace změnových listů a smluvní ceny díla 

    

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3, 4 a č. 5 69 430 982,96 Kč 

    

Rekapitulace ZL dodatku č. 6 Vícepráce Méněpráce Celkem bez DPH 

ZL č. 27 396 814,47 Kč -37 185,90 Kč 359 628,57 Kč 

ZL č. 28 0,00 Kč -512 413,10 Kč -512 413,10 Kč 

ZL č. 29 227 939,10 Kč -36 873,66 Kč 191 065,44 Kč 

ZL č. 30 168 966,49 Kč -144 478,24 Kč 24 488,25 Kč 

ZL č. 31 954 446,06 Kč -1 221 220,43 Kč -266 774,37 Kč 

ZL č. 32 0,00 Kč -33 695,09 Kč -33 695,09 Kč 

Celkem dod. č. 6 -237 700,30 Kč 

    

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a č. 6 69 193 282,66 Kč 

DPH 21% 14 530 589,36 Kč 

Cena vč. DPH 83 723 872,02 Kč 

 





SO 02 kom Pol_palisády, obruby 43 482,65 Kč SO 02 kom Pol_palisády, obrub SO 08 1 Pol_zastávka VRN CELKEM
SO 08 1 Pol_zastávka 308 727,18 Kč Méněpráce 0,00 Kč -36 418,80 Kč -767,10 Kč -37 185,90 Kč
VRN 7 418,74 Kč Vícepráce 43 482,65 Kč 345 145,98 Kč 8 185,84 Kč 396 814,47 Kč
(720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000) 0,021063401 43 482,65 Kč 308 727,18 Kč 7 418,74 Kč 359 628,57 Kč
CELKEM 359 628,57 Kč

ZL27_Dům služeb Rudná_rekapitulace_palisády, obruby, zastávka



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 

jedn.
Hmotnost 
celkem

Práce a dodávky celkem 43 482,65
Díl: 1 Zemní práce 1 327,50 0,00

2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek m3 1,50000 850,00 1 275,00

výkop pro palisády

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,50000 35,00 52,50

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 41 293,50 16,57
26 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15
m 31,00000 390,00 12 090,00 0,19 5,83

28 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 2,00000 1 060,00 2 120,00 2,53 5,05

29 592174230R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 31,00000 130,00 4 030,00 0,05 1,55

339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 1,5 m m 6,50000 999,00 6 493,50 0,30 1,93

59228413 palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm kus 12,00000 374,00 4 488,00 0,05 0,61

59228414 palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm kus 12,00000 451,00 5 412,00 0,06 0,74

59228415 palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm kus 12,00000 555,00 6 660,00 0,07 0,86

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 861,65
30 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 16,57021 52,00 861,65

ZL27_Dům služeb Rudná_SO 02 kom Pol_palisády, obruby



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 

jedn.
Hmotnost 

celkem
Práce a dodávky celkem 308 727,18

Díl: 1 Zemní práce 1 062,00 0,00
2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek m3 1,20000 850,00 1 020,00

patky pod zastávku: 5*0,8*0,5*0,6 1,20000

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,20000 35,00 42,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 4 120,80 3,04
8 273313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 1,20000 3 434,00 4 120,80 2,53 3,04

Díl: 5 Komunikace 280 384,35 136,34
5 564851111RT3 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 -39,16000 190,00 -7 440,40 0,38 -14,80

564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm m2 130,00000 279,00 36 270,00 0,51 65,78

6 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 -39,16000 190,00 -7 440,40 0,38 -14,80

567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 130,00000 389,00 50 570,00 0,33 43,17

10 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s 
rozprostřením a zhutněním

m2 -39,16000 550,00 -21 538,00 0,16 -6,20

565151111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 70 mm m2 130,00000 464,00 60 320,00 0,18 24,00

11 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního m2 90,84000 45,00 4 087,80 0,01 0,55

130 - 39,16 (dle VV) = 90,84 m2 90,84000

12 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 275,84000 45,00 12 412,80 0,00 0,14

315 - 39,16 (dle VV) = 275,84 m2 275,84000

13 577112113R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 118,84000 475,00 56 449,00 0,10 12,33

158 - 39,16 (dle VV) = 118,84 m2 118,84000

577156131 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S PmB , tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 m2 158,00000 442,00 69 836,00 0,16 24,58

919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm m 8,00000 193,00 1 544,00 0,00 0,00

919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 69,00000 116,00 8 004,00 0,00 0,04

113201112 Vytrhání obrub silničních m 10,00000 143,00 1 430,00 0,00 0,00

26 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 10,00000 390,00 3 900,00 0,16 1,55

Svislé dopravní značení dle situace DIR - montáž, demontáž, pronájem 61 dní kpl 1,00000 11 979,55 11 979,55

Díl: 8 Trubní vedení 2 150,00 0,42
899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,00000 2 150,00 2 150,00 0,42 0,42

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 968,36
23 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m t 139,79583 57,00 7 968,36

Díl: 713 Izolace tepelné 13 041,67 0,04
133 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu m2 130,00000 35,00 4 550,00 0,00 0,00

143 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně m2 136,50000 62,00 8 463,00 0,00 0,04

1,05*130 = 136,50 m2 136,50000

145 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně t 0,04095 700,00 28,67

ZL27_Dům služeb Rudná_SO 08 1 Pol_autobusová zastávka



 

     

 

OBJEDNÁVKA 
  

  

ČÍSLO: NO230620 
AKCE / STAVBA: 

32203 
POČET PŘÍLOH: 1 

 

ZE DNE: 20.09.2023 Dům služeb Rudná 
 

  

  

OBJEDNATEL: 
 

DODAVATEL: Proznak Kladno, s.r.o. 
 

 

VISTORIA CZ a.s. 
 

J. Hory 1494, 27201 Kladno 
 

    

 

Revoluční 11000 Praha 
   

  

IČ: 
 

25066471 
 

 

 25110977 
   

  

DIČ: 
 

CZ25066471 
 

 

DIČ: 
 

CZ25110977 
   

   

BANKOVNÍ 
SPOJENÍ: 

 

73402123 / 0300 
 

 

KONTAKTNÍ 
OSOBA: 

Milan Šmída 
  

 

KONTAKTNÍ 
OSOBA: 

 

Jiří Vozar 
 

 

TELEFON, 
EMAIL: 

606646821, 
smida@vistoria.cz 

  

 

TELEFON, 
 

jirka@proznakgroup.cz , 724 
501 701 

 

   

   

 

Objednáváme u Vás dodávku následujících prací / služeb: 
 

  

Objednáváme u Vás dodávku, montáž pronájem a demontáž dopravního značení dle předaného DIR a dle cenové 
nabídky, která je přílohou této objednávky. 

 

   

ZÁRUKA :  
 

SPLATNOST FAKTURY : 30 dnů 
 

 

CENA CELKEM BEZ DPH: 12 000,00 Kč 
 

  

  

OBJEDNATEL: 
  

  

 

VISTORIA CZ a.s. 
 

 

JMÉNO A 
PŘÍJMENÍ: Milan Šmída 

 

 

FUNKCE: hlavní inženýr projektu 

 

 

Potvrzení objednávky 
dodavatelem: 

 

Potvrzujeme tímto vaší 
objednávku 

 

V  dne  

 

      

Obchodní firma/firma, oprávněná osoba, 
podpis 

 

 



Nabídka vydaná NAV0359/2023

DIČ: CZ25066471
IČO: 25066471

Proznak Kladno, s.r.o.
J. Hory 1494
27201  Kladno
Česká republika

312243224
312243221
724501701
info@proznakgroup.cz
proznakgroup.czWWW:

E-mail:
Mobil:
Fax:
Telefon:

18.09.2023Vystaveno:

Dodavatel: Odběratel - sídlo:

Poštovní adresa:

Místo určení:

Forma úhrady:
Způsob dopravy:

Číslo poptávky:

Cenová nabídka na akci: Dům služeb Rudná
Cenová nabídka je kalkulována od 25.9.2023 do 31.10.2023 (37dní)

Odhlašování staveb bude akceptováno pouze písemnou formou. Při ztrátě dopravního značení Vám bude účtovaná částka na základě amortizace
materiálu.

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25
11000 Praha
Česká republika

IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25
11000  Praha
Česká republika

Termín:

Označení dodávky Množství MJ Sleva [%] Cena za MJ Základ [Kč] Celkem [Kč]Sazba DPH

Montáž DZ 1ks 2,00 KS 70,00 140,00 169,4021,00
MDZ1KS
Demontáž DZ 1ks 2,00 KS 40,00 80,00 96,8021,00
DMDZ1KS
DZ 1KS pronájem 37dní 74,00 KS/DEN 10,00 740,00 895,4021,00
DZ1KS
Montáž DZ 2ks 3,00 KS 120,00 360,00 435,6021,00
MDZ2KS
Demontáž DZ 2ks 3,00 KS 60,00 180,00 217,8021,00
DMDZ2KS
DZ 2KS pronájem 37dní 111,00 KS/DEN 15,00 1 665,00 2 014,6521,00
DZ2KS
Montáž Z4 8,00 KS 70,00 560,00 677,6021,00
MZ4
Demontáž Z4 8,00 KS 40,00 320,00 387,2021,00
DMZ4
Z4 směrovací deska pronájem 37dní 296,00 KS/DEN 9,00 2 664,00 3 223,4421,00
Z4
Odstranění stávající SDZ komplet, demontáž a odklizení materiálu s odvozem.

2,00 KOMPL 210,00 420,00 508,2021,00
ODSTRANĚNÍSDZ

Konečná cena bude kalkulována dle skutečně provedených prací v ks,bm,m2 a ceny za jednotku. Dopravu účtujeme 1km á 25,-Kč - dle skutečnosti.

Vytištěno systémem ABRA Flexi.
Vytiskl: Dominik Bendl

Stránka 1



Nabídka vydaná NAV0359/2023

Razítko a podpis

8 626,09Celkem [Kč]

Základ [Kč] 7 129,00

Rekapitulace DPH v Kč
Základ 0% 0,00 0,00DPH 0%
Základ 10% 0,00 0,00DPH 10%
Základ 15% 0,00 0,00DPH 15%
Základ 21% 7 129,00 1 497,09DPH 21%
Celkem 7 129,00 1 497,09

reg.O.r.v Praze oddíl Č, vl. 46715
Registrace:

Vytištěno systémem ABRA Flexi.
Vytiskl: Dominik Bendl

Stránka 2





SO 08 2 Pol_Oplocení a opěrné zídky -501 842,59 Kč VÝKAZ VÝMĚR VRN CELKEM
VRN -10 570,51 Kč Méněpráce -501 842,59 Kč -10 570,51 Kč -512 413,10 Kč
(720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000) 0,021063401 Vícepráce 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM -512 413,10 Kč -512 413,10 Kč

ZL28_Dům služeb Rudná_rekapitulace_Oplocení a opěrné zídky



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce -49 019,50 0,00
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 -87,55000 90,00 -7 879,50 0,00 0,00

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

O1 : 23,6 -23,60000

O2 : 17,15 -17,15000

O3 : 23,4 -23,40000

O4 : 23,4 -23,40000

2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 -1,02000 850,00 -867,00 0,00 0,00

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

0,4*0,4*0,8*8 -1,02000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 -87,55000 180,00 -15 759,00 0,00 0,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 1 : 87,55000 -87,55000

4 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 -87,55000 280,00 -24 514,00 0,00 0,00

Položka pořadí 1 : 87,55000 -87,55000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -255 934,50 -222,92
5 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 -87,55000 2 690,00 -235 509,50 2,53 -221,06

Položka pořadí 1 : 87,55000 -87,55000

6 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 -47,50000 350,00 -16 625,00 0,04 -1,86

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,95*0,25*2 -47,50000

7 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 -47,50000 80,00 -3 800,00 0,00 0,00

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,Položka pořadí 6 : 47,50000 -47,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -161 848,00 -95,63
8 311231127R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 10 m3 -55,65000 2 520,00 -140 238,00 1,69 -94,22

Započíst příplatek za spárování.

O1 : 14,16 -14,16000

O2 : 10,29 -10,29000

O3 : 15,6 -15,60000

O4 : 15,6 -15,60000

9 318110011RT4 Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2950 x 200 x 50 mm, držák bez zámku oboustranný 
Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 200 mm

soubor -7,00000 1 590,00 -11 130,00 0,08 -0,53

10 338171112R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek 
betonem C 25/30

kus -8,00000 230,00 -1 840,00 0,10 -0,80

trubkových nebo profilovaných

11 553462014R sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC kus -8,00000 840,00 -6 720,00 0,01 -0,06

12 553462051R vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 48 mm; l = 2 500 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava kus -2,00000 960,00 -1 920,00 0,01 -0,02

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -35 040,59 0,00
13 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m t -318,55084 110,00 -35 040,59 0,00 0,00

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty 
pozemní různé (815 9 JKSO)

Celkem -501 842,59

ZL28_Dům služeb Rudná_SO 08 2 Pol_Oplocení a opěrné zídky





SO 01 2Voda Pol 17 561,00 Kč SO 01 2Voda Pol SO 01 3kanalizace Pol SO 01 4Vytápění Pol VRN CELKEM

SO 01 3kanalizace Pol 138 074,73 Kč Méněpráce 0,00 Kč 0,00 Kč -36 113,00 Kč -760,66 Kč -36 873,66 Kč

SO 01 4Vytápění Pol 31 488,24 Kč Vícepráce 17 561,00 Kč 138 074,73 Kč 67 601,24 Kč 4 702,13 Kč 227 939,10 Kč

VRN 3 941,47 Kč 17 561,00 Kč 138 074,73 Kč 31 488,24 Kč 3 941,47 Kč 191 065,44 Kč
(720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000) 0,021063401

CELKEM 191 065,44 Kč

ZL29_Dům služeb Rudná_rekapitulace_ZTI



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
8 Trubní vedení 17 561,00

14 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 15,00000 80,00 1 200,00

15 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm m 15,00000 120,00 1 800,00

Rozvod vody pro mlhoviště

230202012 Montáž chráničky ocelové celé průměru přes 60,3 do 89 mm m 7,00000 555,00 3 885,00

14011050 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,2mm m 7,00000 408,00 2 856,00

Chránička plynu ve vestibulu

452141221 Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti bez 
zalití přes DN 500

kus 5,00000 154,00 770,00

28659028 prstenec vyrovnávací plastový plochý pro šachty DN 600 v 150mm kus 5,00000 894,00 4 470,00

Plastový nástavec na retenční nádrž pro vyrovnání výšky dle terénu

721171907 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160 kus 1,00000 2 580,00 2 580,00

Přepad z retenční nádrže

ZL29_Dům služeb Rudná_ZTI_mlhoviště



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 138 074,73
751613140 Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kus 6,00000 176,00 1 056,00

HLE.HL21.2 Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav kus 6,00000 519,83 3 118,98

721174041.OSM Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 32 m 249,00000 537,75 133 899,75

ZL29_Dům služeb Rudná_ZTI_odvod kondenzátu



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 31 488,24

54 735152457 Otopné těleso panelové s profilovanou čelní deskou a spodním připojením typ 21 VK výška/délka, 
500/1000 mm

kus -7,00000 5 159,00 -36 113,00

735152619.KRD Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 
výška/délka 300/1200 mm výkon 1655 W

kus 7,00000 7 808,12 54 656,84

KORADO Stojánková konzola pro typy 22, 33 (Z-U400) kus 14,00000 924,60 12 944,40

ZL29_Dům služeb Rudná_ZTI_záměna radiátorů









MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE CELKEM 

SO 01 1stavební Pol -51 012,12 Kč SO 01 1stavební Pol -51 012,12 Kč 0,00 Kč -51 012,12 Kč
SO 01 8VZT Pol -27 596,00 Kč SO 01 8VZT Pol -27 866,00 Kč 270,00 Kč -27 596,00 Kč
SO 01 2Voda Pol -8 362,16 Kč SO 01 2Voda Pol -13 775,16 Kč 5 413,00 Kč -8 362,16 Kč
SO 01 3kanalizace Pol -18 878,53 Kč SO 01 3kanalizace Pol -18 878,53 Kč 0,00 Kč -18 878,53 Kč
SO 01 7Slaboproud Pol -4 850,00 Kč SO 01 7Slaboproud Pol -4 850,00 Kč 0,00 Kč -4 850,00 Kč
Žebřík 14 724,60 Kč Žebřík 0,00 Kč 14 724,60 14 724,60 Kč
Požární ucpávky 81 188,00 Kč Požární ucpávky -25 116,00 Kč 106 304,00 Kč 81 188,00 Kč
Tepelná izolace s oplechováním_VZT 18 975,00 Kč Tepelná izolace s oplechováním_VZT 0,00 Kč 18 975,00 Kč 18 975,00 Kč
Nopová fólie 4 912,75 Kč Nopová fólie 0,00 Kč 4 912,75 Kč 4 912,75 Kč
Výkopy pro veřejné osvětlení 3 600,00 Kč Výkopy pro veřejné osvětlení 0,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč
Vnější úpravy sokl 11 281,55 Kč Vnější úpravy sokl 0,00 Kč 11 281,55 Kč 11 281,55 Kč
VRN 505,16 Kč VRN -2 980,43 Kč 3 485,59 Kč 505,16 Kč

(720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000) 0,021063401
CELKEM 24 488,25 Kč

ZL30_Dům služeb Rudná_závěrečné odpočty, přípočty_rekapitulace

-144 478,24 Kč 168 966,49 Kč 24 488,25 Kč



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 

jedn.
Hmotnost 
celkem

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene -51 012,12 -1,34
259 782631322RT1  Montáž obkladu parapetů deskami z tvrdých kamenů bez dodávky parapetů

 tloušťky 10 a 20 mm
m2 -10,15000 1 520,00 -15 428,00 0,07 -0,74

103 : 0,2*7,2 -1,44000

104 : 0,2*6 -1,20000

105 : 0,2*3,45 -0,69000

106 : 0,2*1,7 -0,34000

107 : 0,2*7,2 -1,44000

108 : 0,2*7,2 -1,44000

109 : 0,2*6 -1,20000

110 : 0,2*5,25 -1,05000

111 : 0,2*4,5 -0,90000

112 : 0,2*2,25 -0,45000

260 58382198R obklad kamenný deska; žula; h = 20,0 mm; plocha 0,25 až 0,48 m2; povrch leštěný m2 -11,16500 3 120,00 -34 834,80 0,05 -0,60

Položka pořadí 259 : -10,15000*1,1 -11,16500

261 998782102R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně t -1,33807 560,00 -749,32

Celkem -51 012,12

ZL30_Dům služeb Rudná_SO 01 1stavební Pol_závěrečné odpočty, přípočty_Kamenné parapety



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 

jedn.
Hmotnost 
celkem

Díl: 7282 Vzduchotechnika-Sociální zařízení 1NP 270,00 0,00
22 Pol__0 Odvodní talířový ventil D125 ks 2,00000 135,00 270,00 0,00 0,00

Díl: 72810 Vzduchotechnika-Denní místnost 2NP -7 223,00 0,00
82 Pol__0 Odsávací digestoř. Qv=150 m3/h, dp=200Pa ks -1,00000 2 675,00 -2 675,00 0,00 0,00

včetně osvětlení a odlučovače tuku

83 Pol__0 Výfukový kus D160 ks -1,00000 205,00 -205,00 0,00 0,00

84 Pol__0 Spiro potrubí SR 160 bm -9,00000 383,00 -3 447,00 0,00 0,00

včetně tvarovek

85 Pol__0 Spiro potrubí SR 125 bm -3,00000 279,00 -837,00 0,00 0,00

včetně tvarovek

86 Pol__0 Ohebná hadice D 125 bm -1,00000 59,00 -59,00 0,00 0,00

Díl: 72812 Vzduchotechnika-Umývárna 2NP -3 571,00 0,00
95 Pol__0 Odsávacví digestoř. Qv=150 m3/h, dp=200Pa ks -1,00000 2 675,00 -2 675,00 0,00 0,00

včetně osvětlení a odlučovače tuku

96 Pol__0 Spiro potrubí SR 125 bm -3,00000 279,00 -837,00 0,00 0,00

včetně tvarovek

97 Pol__0 Ohebná hadice D 125 bm -1,00000 59,00 -59,00 0,00 0,00

Díl: 72819 Vzduchotechnika-Čajová kuchyně 1NP -9 833,00 0,00
135 Pol__0 Odsávacví digestoř. Qv=150 m3/h, dp=200Pa ks -1,00000 2 675,00 -2 675,00 0,00 0,00

včetně osvětlení a odlučovače tuku

136 Pol__0 Výfukový kus D160 ks -1,00000 205,00 -205,00 0,00 0,00

137 Pol__0 Spiro potrubí SR 160 bm -12,00000 383,00 -4 596,00 0,00 0,00

včetně tvarovek

138 Pol__0 Spiro potrubí SR 125 bm -6,00000 279,00 -1 674,00 0,00 0,00

včetně tvarovek

139 Pol__0 Ohebná hadice D 125 bm -1,00000 59,00 -59,00 0,00 0,00

140 Pol__0 Protipožární izolace 40 mm m2 -8,00000 78,00 -624,00 0,00 0,00

Díl: 72820. Vzduchotechnika-Denní místnost 3NP -3 571,00 0,00
141 Pol__0 Odsávacví digestoř. Qv=150 m3/h, dp=200Pa ks -1,00000 2 675,00 -2 675,00 0,00 0,00

včetně osvětlení a odlučovače tuku

142 Pol__0 Spiro potrubí SR 125 bm -3,00000 279,00 -837,00 0,00 0,00

včetně tvarovek

143 Pol__0 Ohebná hadice D 125 bm -1,00000 59,00 -59,00 0,00 0,00

Díl: 72821 Vzduchotechnika-Denní místnost 3NP -3 668,00 0,00
144 Pol__0 Odsávacví digestoř. Qv=150 m3/h, dp=200Pa ks -1,00000 2 675,00 -2 675,00 0,00 0,00

včetně osvětlení a odlučovače tuku

145 Pol__0 Výfukový kus D125 ks -1,00000 156,00 -156,00 0,00 0,00

146 Pol__0 Spiro potrubí SR 125 bm -3,00000 279,00 -837,00 0,00 0,00

včetně tvarovek

Celkem -27 596,00

ZL30_Dům služeb Rudná_SO 01 8VZT Pol_závěrečné odpočty, přípočty_Digestoře



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 

jedn.
Hmotnost 
celkem

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -8 362,16 -0,01
77 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor -7,00000 1 965,00 -13 755,00 0,00 -0,01

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm

80 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t -0,01260 920,00 -11,59

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m81 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t -0,01260 680,00 -8,57

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektuSprchový set ks 4,00000 1 253,50 5 014,00

722224116 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem ks 1,00000 399,00 399,00

Celkem -8 362,16

ZL30_Dům služeb Rudná_SO 01 2Voda Pol_závěrečné odpočty, přípočty_Baterie



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 

jedn.
Hmotnost 
celkem

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -18 878,53 -0,05
25 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor -5,00000 2 541,00 -12 705,00 0,00 -0,02

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové sodkapávací plochou 560x480 mm a miskou

26 725311131 Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm soubor -2,00000 1 865,00 -3 730,00 0,01 -0,02

Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm

29 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus -5,00000 347,00 -1 735,00 0,00 0,00

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 (HL 100G)

30 725862123 Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus -2,00000 326,00 -652,00 0,00 0,00

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 (HL 126.2)

33 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t -0,04710 750,00 -35,33

34 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t -0,04710 450,00 -21,20

Celkem -18 878,53

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

ZL30_Dům služeb Rudná_SO 01 3kanalizace Pol_závěrečné odpočty, přípočty_Dřez

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M223 Montáž sdělovací a zabezp. techniky-Přivolání pomoci -4 850,00

35 Pol__1 Ústředna přivolání pomoci vč. Zdroje ks -1,00000 4 850,00 -4 850,00

Celkem -4 850,00

ZL30_Dům služeb Rudná_SO 01 7Slaboproud Pol_závěrečné odpočty, přípočty_Ústředna



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 724,60

782631322RT1 Žebřík pevný - ukotvený ks 1,00000 14 724,60 14 724,60

Celkem 14 724,60

ZL30_Dům služeb Rudná_SO 01 1stavební Pol_závěrečné odpočty, přípočty_Žebřík



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana 106 304,00

727111004 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 65 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60 kus 4,00000 1 300,00 5 200,00

727111008 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 150 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60 kus 2,00000 1 890,00 3 780,00

727111009 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 200 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60 kus 2,00000 2 170,00 4 340,00

727111011 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 300 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60 kus 3,00000 2 840,00 8 520,00

727111049 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 200 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 1,00000 1 730,00 1 730,00

727111050 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 250 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 1,00000 2 030,00 2 030,00

727112043 Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 50 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 3,00000 1 220,00 3 660,00

727113004 Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 65 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60 kus 8,00000 1 290,00 10 320,00

727113005 Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 80 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60 kus 6,00000 1 340,00 8 040,00

727212113 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60 kus 5,00000 1 190,00 5 950,00

727212114 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 63 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60 kus 6,00000 1 350,00 8 100,00

727212117 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60 kus 5,00000 3 480,00 17 400,00

727212202 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 3,00000 200,00 600,00

727212203 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 15,00000 303,00 4 545,00

727212204 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 2,00000 343,00 686,00

727212205 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 9,00000 424,00 3 816,00

727213223 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 2,00000 858,00 1 716,00

727213225 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 3,00000 1 020,00 3 060,00

727213224 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 63 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 3,00000 937,00 2 811,00

727213227 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 5,00000 2 000,00 10 000,00

713 Izolace tepelné -25 116,00
Požární ucpávka prostupu 150mm 3ks plastové potrubí do 50mm (strop tl. 37cm) ks -10,00000 1 518,00 -15 180,00

Požární ucpávka prostupu 100mm 3ks plastové potrubí do 50mm (stěna tl. 20cm) ks -6,00000 1 656,00 -9 936,00

Celkem 81 188,00

ZL30_Dům služeb Rudná_SO 01 1stavební Pol_závěrečné odpočty, přípočty_Požární ucpávky



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 18 975,00

Varianta 1 - Izolace 2kpl odvětrávání (450x450, d160) - izolace s oplechováním, zaměření, výroba, montáž ks 1,00000 18 975,00 18 975,00

Celkem 18 975,00

ZL30_Dům služeb Rudná_SO 01 1stavební Pol_závěrečné odpočty, přípočty_Tepelná izolace_VZT



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Hmotnost jedn. Hmotnost 
celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 912,75 0,02
711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 44,00000 66,90 2 943,60 0,00 0,00

Pošta západ: 11,3*0,5 5,65000

Pošta sever: 12*0,5 6,00000

Pošta východ: 22,4*0,5 11,20000

Hospoda sever: 13,4*0,5 6,70000

Hospoda západ: 11,3*0,5 5,65000

Objekt u Masarykovy ulice: 17,6*0,5 8,80000

28223005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 53,72400 36,50 1 960,93 0,00 0,02

119 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,01788 460,00 8,22

Celkem 4 912,75

ZL30_Dům služeb Rudná_SO 01 1stavební Pol_záverečné odpočty, přípočty_D+M nopová fólie



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Hmotnost jedn. Hmotnost 
celkem

Díl: 1 Zemní práce 3 600,00 0,00
3 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

m3 18,00000 110,00 1 980,00 0,00 0,00

výkop pro veřejné osvětlení : 90*0,4*0,5 18,00000

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,00000 90,00 1 620,00 0,00 0,00

Celkem 3 600,00

ZL30_Dům služeb Rudná_SO 02 kom Pol_závěrečné odpočty, přípočty_Výkopy pro VO



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Hmotnost jedn. Hmotnost 
celkem

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 236,70 0,10
622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 10,00000 267,00 2 670,00 0,00 0,04

622511112.WBR.001 Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrnný vnějších stěn m2 10,00000 847,70 8 477,00 0,01 0,06

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 44,85
108 998012022R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m t 0,10480 428,00 44,85

Celkem 11 281,55

ZL30_Dům služeb Rudná_SO 01 1stavební Pol_závěrečné odpočty, přípočty_Vnější úpravy_Sokl



 
 
Dodavatel:      Datum vystavení: 29.1.2024 
Umělecké kovářství      
Petr Slezák                
Křejpského 1509, P-4 
IČO: 86569571 
Tel.: +420 608 053 475                                                 Vistoria 
Email: kovarstvi.slezak@seznam.cz 
Číslo účtu: 101517359/0800 
 

Akce : zámečnické výrobky Rudná – žebříky 
 
 
Cenová nabídka:  
 
Žebřík pevný – ukotvený 
Žebřík 4m             2 750,-Kč 
Držák 6 ks             5 364,-Kč 
Spojovací mat.      1 210,-Kč 
Montáž+ dopr.      3 480,-Kč 
 
Celkem                 12 804,-Kč 
 
Žebřík dvoudílný výsuvný s háky a konzolí 
Žebřík                     5 756,-Kč 
Háky 2ks                    860,-Kč 
Konzole nerez 1ks  2 680,-Kč 
Montáž+ dopr.        2 530,-Kč 
 
Celkem                    11 826,-Kč 
 
 
 
 
 
Cenová nabídka obsahuje : výrobu, dopravu a montáž. 
 
Nejsem plátce DPH.                                  Vypracoval  : Petr Slezák 
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Číslo: 24140034 
  

Datum: 02.02.2024 
 

VISTORIA CZ a.s.  
Radlická 505/58  
150 00 Praha 5  
Diepold Martin 

 
 

CENOVÁ NABÍDKA NA AKCI: 
 

Dům služeb Rudná 
 

Tepelná izolace VZT 
Děkujeme Vám za poptávku.  

Předkládáme Vám nabídku na realizaci výše uvedené zakázky. Naše nabídka je zpracována na základě 
sdělených požadavků. 
 
 
 
Varianta 1 - Izolace 2 kpl odvětrávání (450x450, d 160) – izolace s oplechováním, zaměření, výroba, 
montáž 
CELKOVÁ CENA bez DPH ……………………………………………………… 16 500,- Kč 
 
 
Varianta 2 - Izolace 2 kpl odvětrávání (450x450, d 160) – izolace do Al fólie, montáž 
CELKOVÁ CENA bez DPH ……………………………………………………… 9 200,- Kč 
 
 
 
Záruční podmínky: 60 měsíců na celé zařízení s výjimkou těch strojů a zařízení, na které výrobce poskytuje 

kratší záruční dobu.  

Servis: K zajištění spolehlivého a bezporuchového chodu zařízení nabízí naše firma záruční a 
pozáruční pravidelný servis. 

Jakost:     Naše společnost má certifikovaný systém kvality na všechny své činnosti dle ČSN EN 
ISO 9001 a ISO 14001. 

Realizace zakázky:  dle dohody 

Platební podmínky:  budou upřesněny 

Platnost nabídky:   1 měsíc 
  
 

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a jsme Vám k dispozici pro osobní jednání, nebo případné dotazy na 
tel. 311 584 573, 311 584 988. 

 

Na dobrou spolupráci s Vámi se těší 

Lukáš Brodina

 

CENOVÁ NABÍDKA 
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DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍCH ZKOUŠKÁCH A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ (PBZ) - UCPÁVKY

v souladu s §6 a §7 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. ve znění vyhl. MV ČR č.221/2014 Sb., o požární prevenci

A. Údaje o objednateli PBZ:
Objednatel: VISTORIA CZ a.s.
Sídlo (místo podnikání): Revoluční 767/25, Praha 11000
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
Číslo zápisu v obch. rejstříku: B 4581 vedená u Městského soudu v Praze

B. Údaje o provozovateli PBZ:
Provozovatel: Město Rudná
Sídlo (místo podnikání): Masarykova 94/53, Rudná 25219
IČ: 00233773
DIČ: CZ00233773

C. Údaje o objektu, ve kterém je PBZ provozováno:
Adresa objektu, ve kterém byla kontrola
provozuschopnosti PBZ provedena: SO 01 Dům služeb Rudná, č.parc.100/5 , 100/40, Dušníky u Rudné 25219

D. Údaje o požárně bezpečnostním zařízení:
Umístění: 3 NP (stěna), 2 NP (stěna, strop), 1 NP (stěna, strop)
Druh: požární prostupy (ucpávky) - typy instalací viz příloha
Výrobce: Dunamenti
Použitý systém: Dunamenti (PS, K, F)
Požární odolnost: EI60
Počet ks: 100

E. Výsledek kontroly PBZ:
Výsledek kontroly provozuschopnosti: PBZ je provozuschopné
Zjištěné závady: bez závad

F. Datum:
Datum provedení kontroly: 6. 12. 2023 Termín příští kontroly: 6. 12. 2024

G. Prohlášení dodavatele (provádějícího):
Potvrzuji, že jsme provedli montáž dle požadavků zhotovitele, funkční zkoušky a kontrolu provozuschopnosti výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v
souladu s právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce schváleným požárně bezpečnostním řešení
stavby.
Jméno a příjmení: Kamil Kroulík, Radim Švanda
Název firmy: Požární služby Kalen s.r.o.
Sídlo nebo místo podnikání: Jaurisova 515/4, Praha 4 Michle 14000
IČ: 05701180
DIČ: CZ05701180
Číslo zápisu v obch. rejstříku: C 269204 vedená u Městského soudu v Praze

Datum zpracování: 6. 12. 2023
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Příloha ke kontrole PBZ - ucpávky
Objednatel: VISTORIA CZ a.s.
Sídlo (místo podnikání): Revoluční 767/25, Praha 11000
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
Číslo zápisu v obch. rejstříku: B 4581 vedená u Městského soudu v Praze

Provozovatel: Město Rudná
Sídlo (místo podnikání): Masarykova 94/53, Rudná 25219
IČ: 00233773
DIČ: CZ00233773

Adresa objektu, ve kterém byla kontrola
provozuschopnosti PBZ provedena:

č.parc.100/5 , 100/40, Dušníky u Rudné 25219

Legenda:
KI: kovové potrubí v izolaci, KP: kovové potrubí, PI: plastové potrubí v izolaci, ES: kabelový svazek, PP: plastové potrubí, VZT: kovové potrubí VZT, CH: svazek chlazení

řádek
č.

č.
ucpávky podlaží

hranice
požárního

úseku
prostupující

instalace poloha rozměry
instalace

výrobce
materiálu

použitý
systém

PBZ je schopné
provozu poznámka

1 1 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu KI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

2 2 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu KI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

3 3 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu KI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

4 4 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu KI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

5 5 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu KP stěna 60 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

6 6 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu PI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

7 7 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu PI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

8 8 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu PI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

9 9 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu ES stěna 80 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

10 10 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 32 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

11 11 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 32 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

12 12 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu PI stěna 50 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

13 13 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu PI stěna 50 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

14 14 3 NP Šachta - Levá strana od vchodu PI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

15 15 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu ES stěna 70 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

16 16 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 50 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

17 17 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 30 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

18 18 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 30 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné
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19 19 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 25 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

20 20 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 25 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

21 21 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 25 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

22 22 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu PI stěna 50 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

23 23 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu PI stěna 50 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

24 24 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 50 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

25 25 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 50 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

26 26 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu PI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

27 27 2 NP Šachta - Levá strana od vchodu PI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

28 28 1 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 30 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

29 29 1 NP Šachta - Levá strana od vchodu KP stěna 60 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

30 30 1 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 30 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

31 31 1 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 50 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

32 32 1 NP Šachta - Levá strana od vchodu KI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

33 33 1 NP Šachta - Levá strana od vchodu KI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

34 34 1 NP Šachta - Levá strana od vchodu KI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

35 35 1 NP Šachta - Levá strana od vchodu KI stěna 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

36 36 2 NP Šachta - Pravá strana od vchodu PP stěna 110 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

37 37 2 NP Šachta - Pravá strana od vchodu PP stěna 110 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

38 38 2 NP Šachta - Pravá strana od vchodu VZT stěna 200 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

39 39 2 NP Šachta - Pravá strana od vchodu VZT stěna 200 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

40 40 1 NP Šachta - Uprostřed od vchodu PP strop 110 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

41 41 1 NP Šachta - Uprostřed od vchodu PP strop 110 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

42 42 1 NP Šachta - Uprostřed od vchodu PI strop 75 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

43 43 1 NP Šachta - Uprostřed od vchodu PI strop 60 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné



str. 4

řádek
č.

č.
ucpávky podlaží

hranice
požárního

úseku
prostupující

instalace poloha rozměry
instalace

výrobce
materiálu

použitý
systém

PBZ je schopné
provozu poznámka

44 44 1 NP Šachta - Uprostřed od vchodu PI strop 50 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

45 45 1 NP Šachta - Uprostřed od vchodu PI strop 50 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

46 46 1 NP Šachta - Uprostřed od vchodu CH strop 50 Dunamenti K,F,PS Ano, je provozu
schopné

47 47 1 NP Šachta - Uprostřed od vchodu VZT strop 200 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

48 48 1 NP Šachta - Uprostřed od vchodu ES strop 150 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

49 49 3 NP 3.05 wc invalida PI stěna 50 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

50 50 3 NP 3.05 wc invalida PI stěna 40 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

51 51 3 NP 3.05 wc invalida PP stěna 110 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

52 52 3 NP 3.05 wc invalida VZT stěna 150 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

53 53 3 NP 3.05 wc invalida CH stěna 100 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

54 54 3 NP 3.05 wc invalida ES stěna 25 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

55 55 3 NP 3.05 wc invalida CH stěna 80 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

56 56 2 NP 2.24 šachta wc PP strop 110 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

57 57 2 NP 2.24 šachta wc PP strop 110 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

58 58 2 NP 2.24 šachta wc PI strop 70 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

59 59 2 NP 2.24 šachta wc PI strop 70 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

60 60 2 NP 2.24 šachta wc VZT strop 250 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

61 61 2 NP 2.24 šachta wc PP stěna 110 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

62 62 2 NP 2.24 šachta wc PP strop 110 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

63 63 2 NP 2.24 šachta wc PI strop 63 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

64 64 2 NP 2.24 šachta wc PI strop 63 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

65 65 2 NP 2.24 šachta wc CH strop 50 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

66 66 2 NP 2.24 šachta wc KI strop 50 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

67 67 2 NP 2.24 šachta wc ES strop 40 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

68 68 1 NP 1.09 CH stěna 90 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné
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69 69 1 NP 1.09 VZT stěna 320 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

70 70 1 NP 1.09 ES stěna 30 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

71 71 1 NP 1.09 KP stěna 80 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

72 72 1 NP 1.09 ES stěna 70 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

73 73 1 NP 1.09 VZT stěna 320 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

74 74 1 NP 1.09 CH stěna 80 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

75 75 1 NP 1.09 PP stěna 40 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

76 76 1 NP 1.09 PP stěna 110 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

77 77 1 NP 1.09 CH stěna 80 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

78 78 1 NP 1.09 CH stěna 80 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

79 79 1 NP 1.09 PP stěna 50 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

80 80 1 NP 1.09 VZT stěna 320 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

81 81 1 NP 1.08 VZT stěna 150 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné Izolace bude dodána

82 82 1 NP 1.06 PP stěna 50 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

83 83 1 NP 1.02 KP stěna 60 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

84 84 1 NP 1.02 ES stěna 50 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

85 85 1 NP 1.02 ES stěna 30 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

86 86 1 NP 1.02 ES stěna 60 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

87 87 1 NP 1.09 ES stěna 30 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

88 88 2 NP Šachta - Pravá strana od vchodu PP stěna 50 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

89 88 2 NP Šachta - Pravá strana od vchodu PP stěna 50 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

90 89 2 NP Šachta - Pravá strana od vchodu PP stěna 30 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

91 90 2 NP Šachta - Pravá strana od vchodu PP stěna 30 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

92 91 1 NP Šachta - Levá strana od vchodu ES stěna 100 Dunamenti K,F Ano, je provozu
schopné

93 92 1 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 30 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné
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94 93 1 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 30 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

95 94 1 NP Šachta - Levá strana od vchodu PP stěna 30 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

96 95 2 NP Chodba u zasedačky PP stěna 30 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

97 96 2 NP Chodba u zasedačky PP stěna 30 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

98 97 2 NP Chodba u zasedačky PP stěna 30 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

99 98 2 NP Chodba u zasedačky PP stěna 30 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné

100 99 2 NP Chodba u zasedačky PP stěna 50 Dunamenti PS,K,F Ano, je provozu
schopné
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Zastoupení v ČR.: DUNAMENTI CZ s.r.o., Ratajská 1274, Praha 9, Mobil: +420 739 308 551- e-mail: fitzner@dunamenti.cz

IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 - Daňové číslo EU: HU13303482

Internet: www.dunamenti.hu, www.dunamenti.cz

Požární služby Kalen s.r.o.
Jaurisova 515/4

140 00 Praha 4 Michle
IČ: 05701180

DIČ: CZ05701180

Osvědčení bylo vystaveno na základě absolvovaného školení na aplikaci pasivní požární ochrany

systémy firmy

Dunamenti Tüzvédelem Zrt.
Proškolení proběhlo v souladu s platnými zkušebními protokoly, dle zákona 22/97 Sb.

ve  znění pozdějších novel a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a vyhlášky MV č. 221/2014 Sb.

Osvědčení se vztahuje na provádění protipožární zabezpečení prostupů instalací požárně
dělícími konstrukcemi (kabely a kabelové svazky, trubky kovové a plastové, stavební spáry ,

slepé ucpávky, nátěry kabelů, ošetření ocelových konstrukcí ) na celém území České

republiky systémy Dunamenti. Proškolená firma se zavazuje dodržovat technologickou

kázeň v souladu s technologickými předpisy a souhlasí s možností kontroly ze strany

 fy. Dunamenti na prováděných akcích.

Proškolená firma má oprávnění ke kontrole systémů fy. Dunamenti v rámci vyhlášky

MV č. 246/2001 Sb.

Firma: Číslo osvědčení:

Proškolení pracovníci

Platnost certifikátu je 3roky od doby vystavení

416

V Praze dne:    1.3.2023
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Firma Dunamenti Protipožární ochrana a.s. se sídlem 

Nemeskéri Kiss Miklós u 39,  
2131 Göd, Ma�arsko 

vydává tímto Ve smyslu zákona �. 22/1997 Sb. a  o technických požadavcích na výrobky a        
§ 13 na�ízení vlády 163/2002 Sb v platných zn�ních  

Prohlášení o shod� 
Na výrobky 

POLYLACK KF/60, POLYLACK KF/120, Manžety PS, PS 25,POLYLACK DC110, 
POLYLACK KG, Polylack Elastik,  Dunafoam 1K, Dunaseal,  

. 
Dovozce: 

MERCOR Dunamenti Protipožární ochrana a.s. 
Nemeskéri Kiss Miklós u 33, 2131 Göd, Ma�arsko 

 
Výrobce: 

MERCOR Dunamenti Protipožární ochrana a.s. 
Nemeskéri Kiss Miklós u 39, 2131 Göd, Ma�arsko 

 
Popis a použití produktu 

Tyto výrobky jsou používány jako sou�ást systém� protipožárního ut�sn�ní v požárn� d�lících konstrukcích st�n 
a strop�, a instalací (kabely, kabelové svazky, kovové trubky, VZT a spáry) procházejících t�mito konstrukcemi,  

nát�ru na kabely a kabelové svazky, nát�r na kovové konstrukce  
za ú�elem snížení jejich ho�lavosti. Aplikace je dána technologickými p�edpisy výrobce 

 
Pro posouzení shody byl použit následující zp�sob: 

Certifikaci provedla AO 204 TAZUS Praha, pobo�ka 0800 požární bezpe�nost staveb, podle rozhodnutí ÚNMZ              
�. 29/2006, Prosecká 412/84, 190 00 Praha 9, I� 00015679 a Elektrotechnický zkušební ústav Praha 8- CO �. 3018 

Výrobek spadá do p�ílohy �. 2, skupina výrobk� 5, po�adové �íslo 12, podle na�ízení vlády �R 
�. 163/2002 Sb , ve zn�ní NV �. 312/2005 Sb tím je ur�en postup posouzení shody dle § 5a, uvedeného na�ízení. 
Výrobce zajiš�uje systém �ízení výroby v souladu s požadavky písm. c) odst. 2, §5a uvedeného na�ízení. 

 
Podklady pro posouzení shody 

 Protokol o klasifikaci požární odolnosti �. PKO-16-014/AO 204, vydal TZUS Praha, s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
 Protokol o klasifikaci požární odolnosti �. PKO-16-016/AO 204, vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS    
Protokol o klasifikaci požární odolnosti �. PKO-16-015/AO 204, vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS    
Protokol o klasifikaci požární odolnosti �. PKO-14-028/AO 204, vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS    
Protokol o klasifikaci požární odolnosti �. PKO-12-053/AO 204, vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS    
Protokol o klasifikaci požární odolnosti �. PKO-14-020/AO 204, vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS    
Protokol o klasifikaci požární odolnosti �. PKO-19-006/AO 204, vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
Protokol o klasifikaci požární odolnosti �. PKO-EZU.1 05342-01/01, vydal EZU Praha s.p. ,  
Protokol o klasifikaci požární odolnosti �. PKO-17-033/AO 204, vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS    
Protokol o klasifikaci požární odolnosti �. PKO-12-114/AO 204, vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS    

 Protokol o klasifikaci požární odolnosti �. PKO-19-007/AO 204, vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS    
 
 

 Protokol  o výsledku certifikace výrobku �. 080-021031 vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
 Protokol  o výsledku certifikace výrobku �. 080-022708 vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
 Protokol  o výsledku certifikace výrobku �. 080-022869 vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
 Protokol  o výsledku certifikace výrobku �. 080-019319 vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
 Protokol  o výsledku certifikace výrobku �. 080-021259 vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
 Protokol  o výsledku certifikace výrobku �. 080-021262 vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
 Protokol  o výsledku certifikace výrobku �. 080-022518 vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
 Protokol  o výsledku certifikace výrobku �. 080-015100 vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
Protokol  o výsledku certifikace výrobku �. 080-017851 vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
 Protokol  o výsledku certifikace výrobku �. 803061-01/01 z 12.9.2018, vydal EZÚ s.p. Praha-Troja 
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Certifikát systému jakosti MSZ EN ISO 9001:2009  �. MSZT-503/0400(4)-216(2) ze dne 17.3.2011    
 pro firmu Dunamenti Tüzvédelem zrt, vydal IQNetr MSZT Hungary 
 Všeobecné pokyny pro výrobu 
 Technologický postup výroby ucpávky a použití výrobku na stavb�, aktualizace 01/2013 
 Technické listy výrobk� (použití výrobku, parametry, popis funkce, pokyny pro výrobu a zkoušení, kontrola a        
údržba) 

 
Doklady z procesu posouzení shody 

Certifikát výrobku c. 204 C5a/2017/080-021032- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
Certifikát výrobku �. 204/C5a/2019/080-022709- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
Certifikát výrobku �. 204/C5a/2019/080-022870- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
Certifikát výrobku �.204/C5a/2014/080-019320- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
Certifikát výrobku �. 204/C5a/2017/080-021260- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
Certifikát výrobku �. 204/C5a/2017/080-021263- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
Certifikát výrobku �.204/C5a/2019/080-022519- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
Certifikát výrobku �.1180650 z 28.8.2017,-vydal Elektrotechnický zkušební ústav Praha 8- CO �. 3018 
Certifikát výrobku ETA -17/0735- z 1.3.2018 vydal OBI, Viena, Austria 
Certifikát výrobku �. 204/C5a/2017/080-021257- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
 
STO �. 080-021030- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
STO �. 080-022707- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
STO �. 080-022868- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
STO �. 080-019318- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
STO �. 080-021258- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
STO �. 080-021261,- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
STO �. 080-022517- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
STO �. 080-017850- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
STO �. 080-021255- vydal TZUS Praha s.p. , pobo�ka 0800-PBS 
 

 
 

Seznam technických p�edpis�, �SN a dalších doklad�  
Zákon 100/2001 Sb. posouzení vliv� na životní prost�edí 
Zákon �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví, v platném zn�ní 
Vyhláška MV �. 246/2001 Sb. – stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru 
NV �. 268/2009 Sb.., obecn� technické požadavky na výstavbu 
�SN 73 08 10: 2009 Požární bezpe�nost staveb-požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
�SN 73 08 02: 2009 Požární bezpe�nost staveb- nevýrobní objekty 
�SN 73 08 04: 2010 Požární bezpe�nost staveb- výrobní objekty 
�SN EN 1363-1-zkoušení požární odolnosti (2/2013) 
�SN EN 1366-3-zkoušení požární odolnosti provozních instalací (10/2009) 
�SN EN 13501-2-požární klasifikace stavebních výrobk� a konstrukcí staveb – �ást 21(05/2004)+A1 (03/2010) 
Na�ízení ES �. 1272/2008 v platném zn�ní  a zákon 350/2011 Sb.o chemických látkách a chemických p�ípravcích     
SZÚ Praha – odborný posudek o zdravotní nezávadnosti produkt� Dunamenti 
TN 05.12.02 Požární ucpávky 
NV �. 163/2002 Sb. ve zn�ní NV �. 312/2005 Sb. 
�SN EN 50266-1:01, �SN EN 50266-2:01 ve zn�ní �SN EN 60332-3-10, �SN EN 60332-3-22, 
�SN IEC 60331-11: 2001, �SN IEC 60331-21: 2001 
 
 
Budapeš�, Praha  7.2.2019 
 

      MERCOR Dunamenti Protipožární ochrana a.s. 
                                                                                 Nemeskéri Kiss Miklós u 39, 2131 Göd, Ma�arsko 
        Jednatel Dunamenti CZ s.r.o. 
                 R. Fitzner 







SO 02 kom Pol 344 908,57 Kč SO 02 kom Pol SO 08 1 Pol SO 09 03 Pol SO 09 04 Pol VRN CELKEM
SO 08 1 Pol -566 355,36 Kč Méněpráce -16 430,60 Kč -984 086,00 Kč 0,00 Kč -195 511,41 -25 192,42 Kč -1 221 220,43 Kč
SO 09 03 Pol 150 500,00 Kč Vícepráce 361 339,17 Kč 417 730,64 Kč 150 500,00 Kč 5 187,09 Kč 19 689,16 Kč 954 446,06 Kč
SO 09 04 Pol -190 324,32 Kč CELKEM 344 908,57 Kč -566 355,36 Kč 150 500,00 Kč -190 324,32 Kč -5 503,26 Kč -266 774,37 Kč
VRN -5 503,26 Kč
(720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000) 0,021063401
CELKEM -266 774,37 Kč

ZL31_Dům služeb Rudná_rekapitulace_komunikace



Položkový soupis prací a dodávek
S: BH001_2 Dům služeb Rudná
O: SO 02 Dopravní řešení
R: kom Komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Množství Cena / MJ Celkem Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace 1 893 512,17 1 849 268,88 44 243,29
19 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z 

kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 

m2 246,97000 310,00 76 560,70 235,00000 310,00 72 850,00 11,97000 310,00 3 710,70

pochozí plocha podél parkoviště a příjezdové cesty: 246,97000 235,00000

20 596215061R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm 80mm, tloušťka lože 40 mm s provedením 
lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

m2 1 892,05000 315,00 595 995,75 1 850,00000 315,00 582 750,00 42,05000 315,00 13 245,75

příjezd + parkoviště 1 268,35000 1 200,00000

parkovací stání 623,70000 650,00000

22a 59245288R.a dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 100,0 mm ref. 
výrobek Diton parketová dlažba 20x10x8cm šedá

m2 1 299,75125 507,15 659 168,85 1 230,00000 507,15 623 794,50 69,75125 507,15 35 374,35

příjezd + parkoviště: 1268,05000*1,025 1 299,75125

příjezd + parkoviště: 1200,00000*1,025 1 230,00000

22b 59245288R.b dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 100,0 mm ref. 
výrobek BEST Akvagras antracit 8cm 

m2 639,29250 609,50 389 648,78 666,25000 609,50 406 079,38 -26,95750 609,50 -16 430,60

parkovací stání: 623,70000*1,025 639,29250

parkovací stání: 650,00000*1,025 666,25000

23a 592452945R.a dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; dlaždice bez fazety; šedá; l = 225 mm; š = 112 
mm; tl. 60,0 mm ref. výrobek CS Beton - Valencia Coral 6cm

m2 253,14425 680,00 172 138,09 240,87500 680,00 163 795,00 12,26925 680,00 8 343,09

pochozí plocha podél parkoviště a příjezdové cesty: 246,97000*1,025 253,14425

pochozí plocha podél parkoviště a příjezdové cesty: 235,00000*1,025 240,87500

1 Zemní práce 63 538,00 0,00 63 538,00
122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 82,00000 186,00 15 252,00 0,00000 186,00 0,00 82,00000 186,00 15 252,00

sanace pojížděných ploch tl. 0,5m v ploše 153m2 76,50000

okapový chodník 22*0,25 5,50000

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek

m3 24,60000 35,00 861,00 0,00000 35,00 0,00 24,60000 35,00 861,00

82*0,3 24,60000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m po suchu, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

m3 82,00000 180,00 14 760,00 0,00000 180,00 0,00 82,00000 180,00 14 760,00

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 
 m

 z horniny 1 až 4

m3 410,00000 13,00 5 330,00 0,00000 13,00 0,00 410,00000 13,00 5 330,00

82*5 410,00000

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 175,00000 25,00 4 375,00 0,00000 25,00 0,00 175,00000 25,00 4 375,00

153+22 175,00000

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 82,00000 280,00 22 960,00 0,00000 280,00 0,00 82,00000 280,00 22 960,00

5 Komunikace 161 336,37 12 419,22 173 898,45
564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 306,00000 314,00 96 084,00 0,00000 314,00 0,00 306,00000 314,00 96 084,00

sanace pojížděných ploch tl. 0,5m v ploše 153m2 - štěrkodrť ve 2x vrstvách: 2*153 306,00000

133 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu m2 175,00000 35,00 6 125,00 0,00000 35,00 0,00 175,00000 35,00 6 125,00

sanace pojížděných ploch 153m2 - geotextilie 153,00000

okapový chodník 22m2 - geotextilie 22,00000

143 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná 
oboustranně

m2 183,75000 62,00 11 392,50 0,00000 62,00 0,00 183,75000 62,00 11 392,50

1,05*175 183,75000

16 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 0,00000 190,00 0,00 0,00000 190,00 0,00 11,97000 190,00 2 274,30

podkladní vrstva pro chodníky (pochozí plochy)

17 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 0,00000 245,00 0,00 0,00000 245,00 0,00 42,05000 245,00 10 302,25

18 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 0,00000 295,00 0,00 0,00000 295,00 0,00 42,05000 295,00 12 404,75

podkladní vrstvy pro pojížděné plochy

20 596215061R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm 80mm, tloušťka lože 40 mm s provedením 
lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

m2 10,95000 315,00 3 449,25 0,00000 315,00 0,00 10,95000 315,00 3 449,25

rozšíření vjezdu u hospody 10,95000

22a 59245288R.a dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 100,0 mm ref. 
výrobek Diton parketová dlažba 20x10x8cm šedá

m2 11,22375 507,15 5 692,12 0,00000 507,15 0,00 11,22375 507,15 5 692,12

10,95*1,025 11,22375

21 596715021R00 Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do lože z kamenné 
drtě, tloušťky 40 mm

m2 28,30000 340,00 9 622,00 14,56800 340,00 4 953,12 13,73200 340,00 4 668,88

24 592453040R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní; šedá; l = 200 
mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm

m2 27,77750 500,00 13 888,75 14,93220 500,00 7 466,10 12,84530 500,00 6 422,65

27,1*1,025 27,77750

14,568*1,025 14,93220

113201112 Vytrhání obrub silničních m 17,60000 143,00 2 516,80 0,00000 143,00 0,00 17,60000 143,00 2 516,80

113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 5,25000 127,00 666,75 0,00000 127,00 0,00 5,25000 127,00 666,75

961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,96000 4 020,00 11 899,20 0,00000 4 020,00 0,00 2,96000 4 020,00 11 899,20

vybourání betonových bloků v místě vjezdu

91 Doplňující práce na komunikaci 262 823,00 243 616,40 22 698,71
26 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 126,90000 390,00 49 491,00 106,76000 390,00 41 636,40 20,14000 390,00 7 854,60

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

chodník 87,7m 87,70000

okapový chodník 39,2m 39,20000

27 917862111RT7  Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku
 stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 
C 12/15

m 546,20900 345,00 187 680,00 544,00000 345,00 187 680,00 2,20900 345,00 762,10

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 530,3*1,03 546,20900

29 592174230R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 131,00000 130,00 14 300,00 110,00000 130,00 14 300,00 21,00000 130,00 2 730,00

126,9*1,03 130,70700

637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 22,00000 516,00 11 352,00 0,00000 516,00 0,00 22,00000 516,00 11 352,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 11 893,17
30 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m t 0,00000 52,00 0,00 0,00000 52,00 0,00 228,71482 52,00 11 893,17

997 Přesun sutě 28 636,95 0,00 28 636,95
997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 12,57275 193,00 2 426,54 0,00000 193,00 0,00 12,57275 193,00 2 426,54

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 12,57275 296,00 3 721,53 0,00000 296,00 0,00 12,57275 296,00 3 721,53

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 37,71825 12,90 486,57 0,00000 12,90 0,00 37,71825 12,90 486,57

997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 12,57275 1 750,00 22 002,31 0,00000 1 750,00 0,00 12,57275 1 750,00 22 002,31

Celkem 2 409 846,49 2 105 304,50 344 908,57

Provedené práce dle ZL č.7Provedené práce dle ZL č. 31 Rozdíl_odpočty/přípočty

Provedené práce dle ZL č. 31 Smluvní rozpočet Rozdíl_odpočty/přípočty



Položkový soupis prací a dodávek
S: BH001_2 Dům služeb Rudná
O: SO 08 Terénní úpravy
R: 1 Chodníky 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Množství Cena / MJ Celkem Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace 591 785,37 651 315,69 -59 530,32
20 596215061R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm 80mm, tloušťka lože 40 mm s 

provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

m2 282,97000 315,00 89 135,55 296,99000 315,00 93 551,85 -14,02000 315,00 -4 416,30

příjezd k MÚ 282,97000 296,99000

22 59245288R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 100,0 mm 
ref. výrobek CS Beton - Valencia Coral 8cm

m2 290,04425 803,85 233 152,07 304,41475 803,85 244 703,80 -14,37050 803,85 -11 551,73

příjezd k MÚ: 282,97000*1,025 290,04425

příjezd k MÚ: 296,99000*1,025 304,41475

14 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s 
provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici

m2 0,00000 650,00 0,00 38,16000 650,00 24 804,00 -38,16000 650,00 -24 804,00

žulová kostka: 38,16000 0,00000 38,16000
15 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 

30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s 
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

m2 738,35000 365,00 269 497,75 710,03000 365,00 259 160,95 28,32000 365,00 10 336,80

pochozí plochy - chodníky: 498,21000 + 233,90000 + 6,24000 738,35000

pochozí plochy - chodníky: 710,03000 710,03000

16a 58380056.AR.a mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/6/4 cm; šedobílá 0,00000 747,50 0,00 38,92320 747,50 29 095,09 -38,92320 747,50 -29 095,09

žulová kostka: 38,16000*1,02 0,00000 38,92320

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 527 181,90 506 961,42 20 220,48
20 592550000 Velkoplošná dlažba betonová, typ dle PD ref. výrobek CS Beton - Valencia Coral 6cm m2    775,26750 680,00 527 181,90 745,53150 680,00 506 961,42 29,73600 680,00 20 220,48

pochozí plochy - chodníky: 738,35000*1,05 775,26750

pochozí plochy - chodníky: 710,03000*1,05 745,53150

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 371 263,42 482 418,60 -111 155,18
24 771220121R00 Kladení dlažby betonové kameninové do tmele délky 333 mm, šířky 333 mm, tloušťky 22 mm do 

tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů,
m2 116,10000 720,00 83 592,00 150,86000 720,00 108 619,20 -34,76000 720,00 -25 027,20

dlažba terasa imitace dřeva 116,10000 150,86000

25a 597640000.a Dlažba betonová v imitaci dřeva velkoformátová keramická mrazuvzdorná 20 mm ref. výrobek 
Diton - prkno, dub světlý, tl. 5cm 75x25x5cm/6ks/m2

m2 121,90500 2 359,80 287 671,42 158,40300 2 359,80 373 799,40 -36,49800 2 359,80 -86 127,98

dlažba terasa imitace dřeva: 121,90500*1,05 121,90500

dlažba terasa imitace dřeva: 150,86000*1,05 158,40300

1 Zemní práce 73 883,70 0,00 73 883,70
122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 

strojně
m3 91,80000 186,00 17 074,80 0,00000 186,00 0,00 91,80000 186,00 17 074,80

sanace pochozích ploch (chodníků) tl. 0,3m v ploše 306m2 91,80000

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek

m3 27,54000 35,00 963,90 0,00000 35,00 0,00 27,54000 35,00 963,90

91,8*0,3 27,54000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m po suchu, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

m3 91,80000 180,00 16 524,00 0,00000 180,00 0,00 91,80000 180,00 16 524,00

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 459,00000 13,00 5 967,00 0,00000 13,00 0,00 459,00000 13,00 5 967,00

91,8*5 459,00000

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 306,00000 25,00 7 650,00 0,00000 25,00 0,00 306,00000 25,00 7 650,00

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 91,80000 280,00 25 704,00 0,00000 280,00 0,00 91,80000 280,00 25 704,00

Díl: 5 Komunikace 147 247,20 0,00 145 057,20
564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 306,00000 379,00 115 974,00 0,00000 379,00 0,00 306,00000 379,00 115 974,00

sanace pochozích ploch (chodníků) tl. 0,3m v ploše 306m2 306,00000

133 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu m2 306,00000 35,00 10 710,00 0,00000 35,00 0,00 306,00000 35,00 10 710,00

sanace pochozích ploch 306m2 - geotextilie 306,00000

143 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 321,30000 62,00 19 920,60 0,00000 62,00 0,00 321,30000 62,00 19 920,60

1,05*306 321,30000

16 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 0,00000 190,00 0,00 0,00000 190,00 0,00 28,32000 190,00 5 380,80

podkladní vrstva pro chodníky (pochozí plochy)

17 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 0,00000 245,00 0,00 0,00000 245,00 0,00 -14,02000 245,00 -3 434,90

18 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 0,00000 295,00 0,00 0,00000 295,00 0,00 -14,02000 295,00 -4 135,90

podkladní vrstvy pro pojížděné plochy

113201111 Vytrhání obrub chodníkových m 5,40000 119,00 642,60 0,00000 119,00 0,00 5,40000 119,00 642,60

91 Doplňující práce na komunikaci 288 609,75 928 357,91 -639 748,16
17 916261111RT1  Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 0,00000 530,00 0,00 1 500,93000 530,00 795 492,90 -1 500,93000 530,00 -795 492,90

18 917461111R00 Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože  tl. 80-100mm

m 545,69000 395,00 215 547,55 259,35000 395,00 102 443,25 286,34000 395,00 113 104,30

22 59217003R obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 557,00000 115,00 64 055,00 264,53700 115,00 30 421,76 292,46300 115,00 33 633,25

545*1,02 556,60380 264,53700

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,16000 4 170,00 9 007,20 0,00000 4 170,00 0,00 2,16000 4 170,00 9 007,20

schodiště před vodním prvkem: 3*9*0,4*0,2 2,16000

99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 4 916,91
23 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m t 0,00000 57,00 0,00 0,00000 57,00 0,00 86,26162 57,00 4 916,91

Celkem 1 999 971,34 2 569 053,61 -566 355,36

Provedené práce dle ZL č. 7Provedené práce dle ZL č. 31 Rozdíl_odpočty/přípočty

Provedené práce dle ZL č. 31 Smluvní rozpočet Rozdíl_odpočty/přípočty



S: BH001_2
O: SO 09
R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _4 Výsadba rostlin a založení trávníku 74 480,00
33 181301101 Rozprostření substrátu do 100 mm v rovině v plochách záhonů a nového trávníku (stavbou budou 

nové, plochy výsadeb ve zpevněných plochách ohumusovány na kótu - 10 cm pod finální výšku 
terénu, záhony

m2 800,00000 14,90 11 920,00

35 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním m2 800,00000 1,10 880,00

36 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině (2x) m2 1 600,00000 2,90 4 640,00

38 181411131 Založení trávníku výsevem parkového v rovině m2 800,00000 15,40 12 320,00

62 998231311 Přesun hmot pro sadové úpravy t 104,00000 430,00 44 720,00

Díl: _5 MATERIÁL 76 020,00
64 MAT Substrát (specifikace viz technická zpráva) t 104,00000 680,00 70 720,00

69 MAT Travní osivo - parková směs (výsevek 25 g/m2, pro regeneraci trávníku 10 g/m2) kg 20,00000 211,00 4 220,00

70 MAT Hnojivo NPK s postupným uvolňováním živin (30 g/m2 trávník) kg 24,00000 45,00 1 080,00

Celkem 150 500,00

Položkový soupis prací a dodávek
Dům služeb Rudná
Sadové úpravy
Vegetační úpravy



Položkový soupis prací a dodávek
S: BH001_2 Dům služeb Rudná
O: SO 09 Sadové úpravy
R: 04 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Množství Cena / MJ Celkem Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 Mlat 112 373,68 302 698,00 -190 324,32
1 122101101R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2

 do 100 m3
m3 31,00000 110,00 3 410,00 67,20000 110,00 7 392,00 -36,20000 110,00 -3 982,00

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

2 Rpoložka Úprava pláně se zhutněním m2 55,73000 45,00 2 507,85 224,00000 45,00 10 080,00 -168,27000 45,00 -7 572,15

3 564751114R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 180 mm m2 55,73000 245,00 13 653,85 224,00000 245,00 54 880,00 -168,27000 245,00 -41 226,15

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

4 564821111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm m2 55,73000 175,00 9 752,75 224,00000 175,00 39 200,00 -168,27000 175,00 -29 447,25

5 Rpoložka Kryt z lomové výsivky - 4 cm (zaválení a prolévání vodou) - v místech výsadby stromů bude 
položena, pouze lomová výsivka

m2 62,73000 260,00 16 309,80 231,00000 260,00 60 060,00 -168,27000 260,00 -43 750,20

6 Rpoložka Instalace ocelové pásoviny na roxorech do betonových patek bm 84,30000 298,00 25 121,40 67,50000 298,00 20 115,00 16,80000 298,00 5 006,40

7 MAT Mlat 0- 4 mm, barva okrová, tl. 40mm (viz mlatové souvrství - Sadové úpravy) t 5,01840 2 690,00 13 499,50 18,50000 2 690,00 49 765,00 -13,48160 2 690,00 -36 265,50

8 MAT Beton prostý m3 0,37467 2 420,00 906,69 0,30000 2 420,00 726,00 0,07467 2 420,00 180,69

9 Rpoložka Uložení odpadu na skládce (odkopaná zemina) t 55,80000 260,00 14 508,00 101,00000 260,00 26 260,00 -45,20000 260,00 -11 752,00

10 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 87,61270 145,00 12 703,84 236,00000 145,00 34 220,00 -148,38730 145,00 -21 516,16

Celkem 112 373,68 302 698,00 -190 324,32

Skutečně provedené práce Rozdíl_odpočty/přípočtySmluvní rozpočet





MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE CELKEM 

SO 01 6Elektro sil. Pol -33 000,00 Kč SO 01 6Elektro sil. Pol -33 000,00 Kč 0,00 Kč -33 000,00 Kč

VRN -695,09 Kč VRN -695,09 Kč 0,00 Kč -695,09 Kč

(720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000) 0,021063401

CELKEM -33 695,09 Kč

ZL32_Dům služeb Rudná_měření osvětlení_odpočet_rekapitulace

-33 695,09 Kč 0,00 Kč -33 695,09 Kč



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 

jedn.
Hmotnost 
celkem

Díl: M217 Elektromontáže, Ostatní -33 000,00 0,00
78 Pol__14 Měření osvětlenosti kpl. -1,00000 33 000,00 -33 000,00 0,00 0,00

Celkem -33 000,00

ZL32_Dům služeb Rudná_SO 01 6Elektro sil. Pol_měření osvětlení_odpočet
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