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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 11674/2024-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 24/645200140 

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné 
práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

 č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

XXXXXXXXXXXXX 
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 
                                 Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na 
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  
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1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 24/645200140 vystavené dne 
21.02.2024, ke které došlo dne 22.02.2024 (dále jen „Dílčí smlouva“) 

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK  682 980,35. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku       
2. Změnový rozpočet 

 

V Praze dne 27.03.2024               V Praze dne 21.03.2024          V Praze dne 21.03.2024   
   

Objednatel                                  Zhotovitel                               Zhotovitel 
 

Jan Ticháček v.r.                          JUDr. Petr Sodomka, v.r.         Kristýna Gregorová, v.r. 

………………………………………               ………………………………………      ……………………………………… 

Jan Ticháček                              JUDr. Petr Sodomka             Kristýna Gregorová 
   
Přednosta SPS                             Obchodní ředitel                     Obchodní vedoucí oblasti 
Oblastní ředitelství Praha              STRABAG Rail a.s.                 STRABAG Rail a.s.  
              
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku“ 

Označení/číslo původní objednávky: 24/645200140 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  630 831,72 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  57 559,78 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -5 411,15 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem po změně: 682 980,35 Kč 
 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku 

 

Název objektu Cena před ZL Vícepráce Méněpráce
Cena po změně 

celkem

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku 630 831,72 Kč 57 559,78 Kč -5 411,15 Kč 682 980,35 Kč  
 

                                 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 



 
 
 
 
 

1) Zhotovitel:      Doporučuji X Nedoporučuji☐ 

 
 
 
Jméno: XXXXX             Datum: 21.03.2024 Podpis XXXXX, v.r. 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: XXXXX      Datum: 27.03.2024 Podpis XXXXXX, v.r. 

  
 

3) Stanovisko rozpočtář:     Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: XXXXX            Datum: 27.03.2024 Podpis XXXXX, v.r. 
 
 

4) Statutární zástupce investora:   Schvaluji X Neschvaluji☐ 
 
 
Jméno: XXXXX           Datum: 27.03.2024 Podpis XXXXXX, v.r.  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 63 099,84

52 148,63 10 951,2121,00%
0,00 0,0012,00%

ZL
Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku_ZL

52 148,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-6 547,49-5 411,15MP méněpráce

52 148,63 63 099,84

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

69 647,3357 559,78VCP vícepráce

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku_ZL

20. 3. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 559,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 559,78 21,00% 12 087,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 647,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku_ZL

VCP - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 559,78

HSV - Práce a dodávky HSV 56 155,90

    1 - Zemní práce 4 650,47

    8 - Trubní vedení 3 518,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 609,32

    997 - Přesun sutě 18 494,30

    998 - Přesun hmot 883,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 403,88

VCP - vícepráce

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 559,78

D HSV Práce a dodávky HSV 56 155,90

D 1 Zemní práce 4 650,47

1 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 9,907 161,93 1 604,24

VV "dle SOD"
VV -42,751 -42,751
VV "skutečnost"
VV (42,751+9,907) 52,658
VV Součet 9,907

2 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 17,833 170,82 3 046,23

VV 9,907*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 17,833
VV Součet 17,833

D 8 Trubní vedení 3 518,54

3 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 1,000 591,19 591,19

4 M 59224523 deska betonová kanalizační 150x100x20cm kus 1,000 2 927,35 2 927,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 609,32

5 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou 
patkou

kus 5,000 295,91 1 479,55

VV -9 "dle SOD" -9,000
VV 14 "skutečnost" 14,000
VV Součet 5,000

6 K 966062111
Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných 
zasypaných zeminou

kus 7,000 146,05 1 022,35

VV -12 "dle SOD" -12,000
VV 19 "skutečnost" 19,000
VV Součet 7,000

7 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

m3 9,907 2 635,25 26 107,42

VV "dle SOD"
VV podlaha objektu
VV -(10,3*6,2+6,3*4,2)*0,2 -18,064
VV podla kůlny
VV -2,15*4,8*0,1 -1,032
VV -5,5*2,1*0,1 -1,155
VV Mezisoučet -20,251
VV "skutečnost"
VV podlaha objektu
VV (10,3*6,2+6,3*4,2)*0,30 27,096
VV podla kůlny
VV 2,15*4,8*0,14 1,445
VV 5,5*2,1*0,14 1,617
VV Mezisoučet 30,158
VV Součet 9,907

D 997 Přesun sutě 18 494,30
8 K 997006002 Strojové třídění stavebního odpadu t 22,775 109,22 2 487,49

9 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 22,775 108,59 2 473,14

10 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 432,725 9,21 3 985,40

VV 22,775*19 "Přepočtené koeficientem množství 432,725
VV Součet 432,725

11 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 22,775 8,19 186,53

12 M 94621004

poplatek za uložení směsného stavebního a 

demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04 na 

recyklační skládku

t 22,775 353,06 8 040,94

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku_ZL

VCP - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 997013.R

Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno 
v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

t 1,040 1 270,00 1 320,80

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách 

přesunu, cena bude ouze za vytřídění a uložení

VV -0,2 "dle SOD" -0,200
VV 1,24 "skutečnost" 1,240
VV Součet 1,040

D 998 Přesun hmot 883,27

14 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 17,833 49,53 883,27

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 403,88
15 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % 2,500 561,55 1 403,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 411,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -5 411,15 21,00% -1 136,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -6 547,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku_ZL

MP - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -5 411,15

HSV - Práce a dodávky HSV -5 279,17

    2 - Zakládání -5 279,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -131,98

MP - méněpráce

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -5 411,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 279,17

D 2 Zakládání -5 279,17

1 K 242111115
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových 

m -1,000 1 606,55 -1 606,55

2 M 59224104 skruž betonová studniční kus -1,000 1 955,80 -1 955,80

3 K 245111111 Osazení krycí desky t -0,238 996,95 -237,27

4 M 59225820 deska betonová zákrytová studniční kus -1,000 1 479,55 -1 479,55

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -131,98
5 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % -2,500 52,79 -131,98

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku_ZL

MP - méněpráce
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