
Název: 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupené: 

bankovní spojení: 

(dále jen 11objednatel") 

a 

Název: 
sídlo/adresa: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 

(dále jen 11zhotovitel") 

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo 

Smluvní strany 

Statutární město Teplice 
Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice 
00266621 
(00266621 
Ing. Lenkou Mirgovou - vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu Magistrátu města Teplice 
Komerční banka Teplice 19 - 226 501/0100 

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. 
Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun 
08438391 
CZ08438391 

 
Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1714352002/5500 

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě 
o dílo na zpracování Územního plánu pro objednatele ze dne 10. 4. 2018. 

O. Obecné:

(A) Původní zhotovitel (HaskoningDHV Czech Republic, spol. sr.o. v likvidaci, IČ: 45797170)
a Objednatel uzavřeli dne 10.4.2018 smlouvu o dílo, ve znění dodatků č. 1 (nabytí účinnosti dne 6. 2. 
2019), č. 2 (nabytí účinnosti dne 9.7.2020) ač. 3 (nabytí účinnosti dne 8.1.2021) (dále jen 11 Smlouva"),
jejímž předmětem je zpracování územně plánovací dokumentace 11 Územní plán Teplice".

(B) V souvislosti s omezením aktivit Původního zhotovitele na českém trhu došlo k uzavření Smlouvy
o převodu části závodu (dále jen 11 Smlouva o převodu") mezi Původním zhotovitelem (jako 
prodávajícím) a Novým zhotovitelem -Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., IČ: 08438391 (jako kupujícím), na 
jejímž základě na Nového zhotovitele přešla s účinností k 1.2.2022, mj. všechna práva a povinnosti ze 
Smlouvy. V souladu s příslušnou právní úpravou (zejména ustanoveními § 2175 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) tak došlo k právnímu nástupnictví Nového 
zhotovitele ve vztahu ke Smlouvě. 

(C) Původní zhotovitel o uzavření Smlouvy o převodu informoval Objednatele a Nový zhotovitel doložil
Objednateli splnění příslušných kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením §222 odst. 10 
písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Změny a doplnění smlouvy:
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a. Čl. Ill. bod 3. Smlouvy se doplňuje o bod: 

Etapa Dl:  Úprava návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání a převedení návrhu 
územního plánu do jednotného standardu dle § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
opakované veřejné projednání a jeho vypořádání.

b. Čl. VI. bod 2. Smlouvy se doplňuje o bod: 

Etapa Dl: 22 týdnů 

c. Čl. VII. bod 2. Smlouvy se se mění takto: 

Tabulka 

Rozpis nabídkové ceny 

Etapa Aktivita Cena bez DPH 

A. Doplňující průzkumy a rozbory 1 552 000,00 Kč 

B. Dopracování zadání ÚP 54 000,00 Kč 

Zpracování návrhu územního 
c. plánu pro společné jednání 2 890 800,00 Kč 

v souladu se zadáním ÚP 

Vyhodnocení územního plánu 
Cl. hlediska vlivů na životní prostředí 140 000,00 Kč 

(SEA) 

Vyhodnocení vlivu na evropsky 
(2. významnou lokalitu či ptačí oblast 56 000,00 Kč 

soustavy NATURA 2000 

C3. Vyhodnoceni vlivu na udržitelný 234 000,00 Kč rozvoj území 

Úprava návrhu územního plánu na 
o. základě výsledků společného 1 284 800,00 Kč 

jednání 

Úprava návrhu územního plánu po 
E, veřejném projednáni - zhotoveni 642 400,00 Kč 

čistopisu 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA 6 854 000,00 Kč 

se nahrazuje tabulkou ve znění: 

Etapa Aktivita Cena bez DPH 

2 

DPH (21%) Cena včetně DPH 

325 920,00 Kč 1 877 920,00 Kč 

11340,00 Kč 65 340,00 Kč 

607 068,00 Kč 3 497 868,00 Kč 

29 400,00 Kč 169 400,00 Kč 

11 760,00 Kč 67 760,00 Kč 

49140,00 Kč 283 140,00 Kč 

269 808,00 Kč 1 554 608,00 Kč 

134 904,00 Kč 777 304,00 Kč 

1 439 340,00 Kč 8 293 340,00 Kč 

DPH {21%) Cena včetně DPH 



A. Doplňující průzkumy a rozbory 1 552 000,00 Kč 325 920,00 Kč 1 877 920,00 Kč 

B. Dopracování zadání ÚP 54 000,00 Kč 11 340,00 Kč 65 340,00 Kč 

C. Zpracování návrhu územního plánu pro 2 890 800,00 Kč 607 068,00 Kč 3 497 868,00 Kč společné jednání v souladu se zadáním ÚP 

Cl. Vyhodnocení územního plánu z hlediska vlivů 140 000,00 Kč 29 400,00 Kč 169 400,00 Kč na životní prostředí (SEA) 

C2. Vyhodnocení vlivu na evropsky významnou 56 000,00 Kč 11 760,00 Kč 67 760,00 Kč lokalitu či ptačí oblast soustavy NATURA 2000 
I 

C3. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 234 000,00 Kč 49 140,00 Kč 283 140,00 Kč 

D. Úprava návrhu územního plánu na základě 1 284 800,00 Kč 269 808,00 Kč 1 554 608,00 Kč výsledků společného jednání 

Úprava návrhu územního plánu pro 
opakované veřejné projednání a převedení 
návrhu územního plánu do jednotného 

Dl. standardu dle § 20a odst. 2 zákona 1170 400,00 Kč 245 784,00 Kč 1416 184,00 Kč č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, opakované veřejné 
projednání a jeho vypořádání 

E. Úprava návrhu územního plánu po veřejném 642 400,00 Kč 134 904,00 Kč 777 304,00 Kč projednání - zhotovení čistopisu 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA 8 024 400,00 Kč 1 685 124,00 Kč 9 709 524,00 Kč 

2. Závěrečná ustanovení dodatku

a. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá ze 
smluvních stran obdrží dva. 

b. Tento dodatek č. 4 nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá jeho
zveřejněním v Registru smluv. 

c. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že si tento
dodatek č. 4 řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem, a že uzavírají tuto smlouvu
svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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Doložka: 

Uzavření tohoto dodatku č. 4 schválila Rada města Teplice dne 16.02.2024 usnesením č. 0091/24. 

Za objednatele: 

V Teplicích dne 2 1 . 0 2 . 2 0 2 4 

S tutární město Teplice 
ng. Lenka Mirgová 

vedoucí odboru územního plánování 
a stavebního řádu 

Za zhotovitele: 

V Berouně dne   2 9 . 0 2 . 2 0 2 4

ATELIÉR CIHLÁŘ-SVOBODA s.r.o. 

Na Máchovně 161 O. 26G 01 Beroun 

IC: 0843839, 

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. 
 

jednatel 
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