
  

 

 

Dodatek č. 2 

SMLOUVY O DÍLO 

č. 2023268 

uzavřené dne 9. 10. 2023, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 

mezi následujícími smluvními stranami: 

 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

se sídlem:  Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:  70886300 

DIČ:  CZ70886300 (není plátce DPH) 
Zastoupená:  plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje 

Bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem 

Číslo účtu:  76548881/0710 

ID Datové schránky:  auyaa6n 

(dále jen „objednatel“) 
a 
 
Stavební MST s. r. o. 

se sídlem:   Teplická 2070/129, 405 02 Děčín 

IČO:   06833896 

DIČ:   CZ06833896 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 40994 

Zastoupená:   Bc. Michalem Suchým, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   115-6863850227/100 

ID Datové schránky:   iji2w94 

(dále jen „zhotovitel“) 
(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

I. 
Úvodní ustanovení a předmět dodatku 

1. Smluvní strany dne 9. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023268, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 
29. 12. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele 
řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí rekonstrukci a stavební úpravy 
části prostor a budovy stanice Česká Kamenice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, 
Územního odboru Děčín, na adrese V Zahrádkách 179, 407 21 Česká Kamenice, spočívající 
zejména v rekonstrukci vnitřních prostor (dále jen „dílo“), a to včetně provedení všech souvisejících 
dodávek, stavebních či montážních prací podle projektové dokumentace, včetně soupisu prací a výkazu 
výměr (dále jen „PD“), za podmínek touto smlouvou dále sjednaných a závazek objednatele řádně 
dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III. 
smlouvy o dílo. 

2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze dodržet, 
neboť zejména při provádění prací byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl předvídat. Při odkrytí 
stropních konstrukcí byl zjištěn vznik kondenzátu pod střešní krytinou z důvodu nedostatečné tepelné 
izolace vnitřních prostor, skutečný stav zpevněných ploch určených pro umístění instalovaného záložního 
zdroje nedosahuje požadovaných hodnot na pevnost a únosnost a vyžaduje zhotovení nové podkladní 
desky, instalace a zapojení záložního zdroje vyžadují dodatečné práce, které s ohledem na stav 

záložního zdroje nebyly objednatelem předem známy, dále budou prostřednictvím více/méně prací 
řešeny zjištěné nedostatky/rozpory v projektové dokumentaci. 

3. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné 
práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací, které nebylo možné předem předvídat a 

těch, na kterých se smluvní strany dodatečně dohodly. V návaznosti na to je potom rovněž nutné upravit 
dobu plnění, přičemž předmětné skutečnosti nemohl zhotovitel nijak předem předvídat, ani nijak ovlivnit. 
Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění. 

II. 

Změna rozsahu a ceny díla 



1. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné 
dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 152.488,- Kč bez DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící 
nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo. 

 

2. Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto: 

Cena za dílo specifikované byla stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Cena bez DPH:     4.901.051,00 Kč 

DPH 21%:        1.029.220,71 Kč 

Cena celkem včetně DPH:    5.930.271,71 Kč 

slovy: pět milionů devět set třicet tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých sedmdesát jedna haléřů 

III. 

Změna doby plnění 
1. Čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo nově zní takto: 

 Zhotovitel je povinen provádět jednotlivé části díla v místě plnění v termínech podle objednatelem 

odsouhlaseného časového harmonogramu prací a následně dokončit a předat objednateli dílo jako celek, 

včetně veškeré dokumentace dle této smlouvy, bez vad a nedodělků, ve lhůtě do 31. 05. 2024. Pro 

vyloučení pochybností platí, že v termínu uvedeném v předchozí větě musí být splněn závazek provést 
dílo dle této smlouvy, jak je uvedeno v bodu 6 tohoto článku této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti 
potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“). 

2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného 
odkladu po jeho uzavření objednatel. 

3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění. 

4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem 
č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo 

jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí 
se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.  

5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro 

každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že 
považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či 
elektronické podpisy. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je: 

Příloha č. 1 – Změna rozsahu a ceny díla ze dne 06. 03. 2024 

 

 

V Ústí nad Labem dne __________ 

 

V Děčíně dne ____________ 

 

Objednatel: 

 

 

 

plk. Mgr. Martin Laníček 

vrchní rada 

ředitel 
HZS Ústeckého kraje 

 

v z. plk. Ing. Miloš Černý 

vrchní rada 

náměstek ředitele pro úsek ekonomiky 

HZS Ústeckého kraje 

 

 

Zhotovitel: 

Bc. Michal Suchý 

jednatel společnosti 
Stavební MST s. r. o. 

 

 

 

 

 
 
   



Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

Zhotovitel:

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.01 52 410,

D HSV 1 740,

D 9 1 740,

2001 K 949221111 m2 24,000 34,4 826,

VV 24,000

2002 K 949221211 m2 240,000 1,4 336,

2003 K 949221811 m2 24,000 24,1 578,

D PSV 34 894,

D 711 670,

2035 K 711111051 m2 3,300 55,1 182,

VV

VV 3,300

VV 3,300

2036 M HST.8595140101820 kg 4,000 121,9 488,

D 762 1 553,

2004 K 762112110 m 12,000 105,3 1 264,

VV 12,000

VV 12,000

2005 M 60514114 m3 0,032 7 839,0 251,

2006 K 998762201 % 15,150 2,5 38,

D 763 26 576,

2007 K 763111311 m2 19,250 918,0 17 672,

VV

VV 19,250

VV 19,250

2008 K 763111712 m 11,000 394,2 4 336,

2010 K 763172325 kus 1,000 457,2 457,

2011 M 59030714 kus 1,000 1 044,0 1 044,

2012 K 763181411 kus 2,400 554,4 1 331,

VV 2,400

2013 K 998763301 t 0,493 1 161,0 572,

2032 K 998763331 t 0,493 2 052,0 1 012,

2033 K 998763339 t 0,493 308,7 152,

D 764 6 095,

2016 K 764501103 m 10,500 172,8 1 814,

2017 M 55350102 m 10,500 157,5 1 654,

2018 K 764501104 kus 2,000 105,3 211,

2019 M 55350136 kus 2,000 64,8 130,

2020 K 764501105 kus 13,000 40,1 521,

2021 M 55344578 kus 13,000 52,3 680,

2022 K 764501108 kus 1,000 281,7 282,

2023 M 55350156 kus 1,000 243,0 243,

2024 K 764508131 m 2,000 151,2 302,

2025 M 55344204 m 2,000 103,5 207,

2026 K 998764201 % 60,440 0,8 51,

D HZS 8 120,

2027 K HZS1292 hod 12,000 371,7 4 460,

VV 8,000

VV 4,000

svod kruhový Pz 100mm

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
"přidružené práce - zřízení pomocné konstrukce pro montáž"8
"Zřízení odkapové hrany"4

Montáž žlabu podokapního půlkulatého
žlab podokapní půlkulatý rš. 330mm
Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab
čelo půlkulatého žlabu levé 150mm
Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab
hák žlabový Pz 333mm dl 550mm
Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab
kotlík žlabový oválný 330/100mm
Montáž kruhového svodu

Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600x600 mm pro 
příčky a předsazené stěny
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm

Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m

"Výztuž pro otvor"4*0,6

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m

Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech 
v do 6 m

Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z 
desek za zvětšený přesun ZKD 50 m

Konstrukce klempířské

Konstrukce suché výstavby

SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 
45 dB

Podstřešní prostor - výška prostoru cca  - 1 750mm
1,75*11

Součet
SDK příčka kluzné napojení ke stropu

koupelnová izolace 4 kg

Konstrukce tesařské
Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 
cm2

"pomocná a váztužná kce pro montáž příčky - napojeni u sřešního 
pláště"12
Součet
řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m

Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v 
do 10 m

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr 
tekutou elastickou hydroizolací

Podstřešní prostor - výška prostoru cca  - 2 000mm
0,3*11

Součet

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

Dělící příčka - podstřešní konstrukce

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 
10 m

"mot dočasné pochozí lávky"2*12
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v 
do 10 m za každý den použití

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem
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Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

VV 12,000

2037 K HZS2121 hod 6,000 457,0 2 742,

VV

VV 4,000

VV 2,000

VV 6,000

2028 K HZS2211 hod 2,000 459,0 918,

VV 2,000

D OST 656,

2029 M DEK.3300000300 kus 3,000 130,9 393,

2030 M DEK.3300001400 kus 3,000 87,7 263,

D VRN 7 000,

D VRN6 5 000,

2031 K 063503000 Kč 1,000 5 000,0 5 000,

VV 1,000

D VRN9 2 000,

2034 K 091003000-ZTI kpl 1,000 500,0 500,

2038 M OST-766-výzlez kus 1,000 1 500,0 1 500,

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

"příplatek za složitost - stísněný, těžce přístupný prostor"1
Ostatní náklady

Ostatní náklady - Materiál

Atypický výlezová dvířka

Zhotovitel:

Hodinová zúčtovací sazba instalatér
"propojení svodu kondenzátu se svislou kanalizací"2

Ostatní

DEKFOAM Pistolová pěna 750ml
DEKMASTIC Sanitární silikon bílý 310ml

Vedlejší rozpočtové náklady

Územní vlivy

Práce ve stísněném prostoru

Hodinová zúčtovací sazba truhlář
Dvířka do podstřešního prosotoru
"Výroba výlezových dvířek"2*2
"Montáž výlezových dvířek"2*1
Součet

Součet
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.02 -20 614,

D PSV -20 614,

D 725 -20 614,

77 K 725311121 soubor -1,000 3 800,5 -3 801,

VV -1,000

VV -1,000

79 K 725813111 soubor -3,000 312,4 -937,

VV -11,000

VV -11,000

VV

VV 2,000

VV 2,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 2,000

VV 8,000

VV -3,000

80 K 725821325 soubor -2,000 2 268,1 -4 536,

VV -2,000

VV -2,000

82 K 725822631.RAF soubor -1,000 2 403,5 -2 404,

VV -1,000

VV -1,000

83 K 725822632 soubor -6,000 1 462,2 -8 773,

VV -6,000

VV -6,000

2001 K 725829101 kus 1,000 346,0 346,

VV 1,000

2002 M 55143169 kus 1,000 1 990,0 1 990,

86 K 725861102.1 kus -6,000 408,1 -2 449,

VV -7,000

VV 1,000

VV -6,000

90 K 998725202 % -205,640 0,2 -50,

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Zhotovitel:

"Revize PD"1

Součet

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m

"Kuchyň"1
baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40
"SoD"-7

"SoD"-6

Součet
Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické

"SoD"-1

Součet
Baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti

"SoD"-2

Součet
Baterie umyvadlová RAF RIO RI1006 stojánková klasická s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm

Mezisoučet
Součet
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 
mm

"WC"1

"Myčka"1
"Pračka"2

Revize dle PD

"umyvadlo"2

"Dřez"2

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
"SoD"-11

Mezisoučet

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou 
nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

"Revize"-1

Součet

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

ZTI - Dřezy, Umyvada, baterie

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.03 -1 886,

D HSV -8 124,

D 6 -3 293,

21 K 612315225 kus -2,000 2 874,2 -5 748,

VV

VV -2,000

VV -2,000

VV -2,000

34 K 642944121 kus 1,000 609,7 610,

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

2001 M 55331487 kus 1,000 1 845,0 1 845,

VV 1,000

D 9 -1 648,

43 K 971033631 m2 -1,890 122,6 -232,

VV

VV -1,890

VV -1,890

VV -1,890

46 K 974042564 m -4,500 314,7 -1 416,

VV

VV

VV -4,500

VV -4,500

VV -4,500

D 997 -2 891,

53 K 997013212 t -0,735 1 182,1 -869,

54 K 997013219 t 0,735 72,3 53,

55 K 997013501 t -0,735 192,9 -142,

56 K 997013509 t -14,700 8,4 -123,

VV -14,700

57 K 997013631 t -0,735 2 462,4 -1 810,

D 998 -292,

58 K 998018002 t -0,224 1 305,7 -292,

D PSV 6 238,

D 766 5 689,

78 K 766660001 kus 1,000 535,5 536,

VV

VV 1,000

2002 M 61162086 kus 1,000 3 915,0 3 915,

86 K 766660728 kus 1,000 75,7 76,

VV M.č.1.08

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

M.č.1.08
1

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-
2100mm

Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes 
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

-0,735*20

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční 
- bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

M.č.1.08
-4,50

Mezisoučet
Součet

Přesun sutě

-0,90*2,10

Mezisoučet
Součet
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým 
podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm
Vysekání rýhy v podlaze pro přesun radiátoru

Součet
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
800/1970, 2100mm

"YH - 150P"1

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

Vybourání otvoru mezi m.č.1.08 a 1.11

Mezisoučet
ZL 2.02

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně 
s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

"1.08-1.09"1

Mezisoučet

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

Úprava v Místnosti 1.08 - stavební

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy 
jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
Omítka příček v zazděných otvorech 
-2

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem
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Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

VV 1,000

87 M 54924006 kus 1,000 221,7 222,

91 K 766660729 kus 1,000 121,4 121,

VV

VV 1,000

92 M 54914123 kus 1,000 752,9 753,

98 K 998766202 % 60,879 1,1 66,

D 783 549,

2007 K 783000121 m 9,600 13,8 132,

VV

VV 9,600

VV 9,600

2008 M 58124838 m 10,080 1,4 14,

2003 K 783301311 m2 0,960 62,6 60,

VV

VV 0,960

VV 0,960

2004 K 783314203 m2 0,960 123,3 118,

VV 0,960

2005 K 783315101 m2 0,960 116,1 111,

VV 0,960

2006 K 783317101 m2 0,960 118,8 114,

VV 0,960

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

m2_783

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí

m2_783

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2_783

Zhotovitel:

páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem

Zárubeň
"800mm"(0,15+0,05)*(0,8+2*2)

Součet
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí

kování rozetové klika/klika

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Dokončovací práce - nátěry
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou
Zárubeň
"800mm"2*(0,8+2*2)

Součet

1

zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 
72x55mm

Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

M.č.1.08
1
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.04 -5 910,

D PSV -5 910,

D 751 -5 910,

31 K 3.1. ks -1,000 5 909,6 -5 910,

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Kuchyňský odsavač par nástěnný (digestoř)

Zhotovitel:

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

změna rozsahu VZT

Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.05 -21 993,

D HSV -7 603,

D 6 -7 441,

34 K 642944121 kus -2,000 609,7 -1 219,

35 M 55331561 kus -1,000 3 052,4 -3 052,

VV -3,000

VV

VV 2,000

VV -1,000

36 M 55331563 kus -1,000 3 170,2 -3 170,

VV -3,000

VV

VV 1,000

VV 1,000

VV -1,000

D 998 -162,

58 K 998018002 t -0,124 1 305,7 -162,

D PSV -14 390,

D 766 -25 172,

80 K 766660021 kus -2,000 910,2 -1 820,

VV

VV

VV -2,000

VV -2,000

VV -2,000

81 M 61165314 kus -2,000 7 486,3 -14 973,

86 K 766660728 kus -2,000 75,7 -151,

88 M 54924006 kus -1,000 221,7 -222,

VV -3,000

VV

VV 1,000

VV 1,000

VV -1,000

89 M 54926000 kus -1,000 4 144,8 -4 145,

90 M 54964105 kus -2,000 888,9 -1 778,

VV -7,000

VV

VV 2,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV -2,000

VV -2,000

91 K 766660729 kus -2,000 121,4 -243,

92 M 54914123 kus -2,000 752,9 -1 506,

VV -7,000

VV

VV 2,000

VV 1,000

VV 1,000

VV 1,000

VV -2,000

VV -2,000

93 K 766691914 kus -3,000 21,6 -65,

"1.29 - D.03"1

"1.20 - D.05"1

Mezisoučet
Součet
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 
2 m2

kování rozetové klika/klika

"SoD"-7

Úprava

"1.28 - D.01"2

"1.27 - D.02"1

"1.29 - D.03"1

"1.20 - D.05"1

Mezisoučet
Součet

Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

vložka cylindrická 29+55
"SoD"-7

Úprava

"1.28 - D.01"2

"1.27 - D.02"1

Úprava

"1.20 - D.05"1

"1.28 - D.02"1

Součet
zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm

Mezisoučet
Součet
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
laminátový plné 900x1970-2100mm

Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 
72x55mm

"SoD"-3

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční 
- bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 
zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
Dveře D.03
M.č.1.12, 1.13
-2

Úprava

"1.29 - D.03"1

"1.20 - D.05"1

Součet
Přesun hmot

Úprava

"1.28 - D.01"2

Součet
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm
"SoD"-3

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

Upřesnění rozsahu - Dveře

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně 
s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm
"SoD"-3

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

8 / 23



Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

VV -9,000

VV

VV 2,000

VV 2,000

VV 1,000

VV 1,000

VV -3,000

VV -3,000

98 K 998766202 % -249,030 1,1 -269,

D 767 7 989,

100 M 55341323 kus -1,000 4 840,9 -4 841,

2013 M 55341168 kus 1,000 12 690,0 12 690,

101 K 998767202 % 78,490 1,8 140,

D 783 2 793,

2007 K 783000121 m 48,700 13,8 672,

VV

VV 18,800

VV 10,500

VV 9,800

VV 9,600

VV 48,700

2008 M 58124838 m 51,135 1,4 72,

2009 K 783301311 m2 4,870 62,6 305,

VV

VV 1,880

VV 1,050

VV 0,980

VV 0,960

VV 4,870

2010 K 783314203 m2 4,870 123,3 600,

VV 4,870

2011 K 783315101 m2 4,870 116,1 565,

VV 4,870

2012 K 783317101 m2 4,870 118,8 579,

VV 4,870

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Zhotovitel:

Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí
m2_783

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí

m2_783

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2_783

"1.28 - D.01"2*((0,15+0,05)*(0,7+2*2))

"1.27 - D.02"1*((0,15+0,05)*(1,25+2*2))

"1.29 - D.03"1*((0,15+0,05)*(0,9+2*2))

"1.20 - D.05"1*((0,15+0,05)*(0,8+2*2))

Součet

"1.29 - D.03"1*(2*(0,9+2*2))

"1.20 - D.05"1*(2*(0,8+2*2))

Součet
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem

Zárubně

dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 
800x1970mm

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Dokončovací práce - nátěry
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou
Zárubně
"1.28 - D.01"2*(2*(0,7+2*2))

"1.27 - D.02"1*(2*(1,25+2*2))

"1.20 - D.05"1

Mezisoučet
Součet
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Konstrukce zámečnické
dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 900x1970mm

"SoD"-9

Úprava

"1.28 - D.01"2

"1.27 - D.02"2

"1.29 - D.03"1
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.06 38 144,

D HSV 29 032,

D 1 3 909,

1001 K 113107135 m2 5,700 685,8 3 909,

VV 5,700

VV 5,700

D 2 11 271,

1008 K 273322511 m3 1,710 4 023,0 6 879,

VV 1,710

VV 1,710

1009 K 273351121 m2 3,180 591,3 1 880,

VV 3,180

VV 3,180

1010 K 273351122 m2 3,180 123,3 392,

1007 K 273361821 t 0,021 49 680,0 1 043,

1006 K 273362021 t 0,032 33 660,0 1 077,

D 9 1 150,

1002 K 938908411 m2 11,250 6,8 77,

VV 11,250

1003 K 938909331 m2 11,250 7,4 83,

VV 11,250

1004 K 953961113 kus 15,000 60,6 909,

VV 15,000

1005 M 13021013 t 0,003 27 000,0 81,

D 997 7 026,

53 K 997013212 t 1,723 1 182,1 2 037,

54 K 997013219 t 1,723 72,3 125,

55 K 997013501 t 1,723 192,9 332,

56 K 997013509 t 34,460 8,4 289,

57 K 997013631 t 1,723 2 462,4 4 243,

D 998 5 676,

58 K 998018002 t 4,347 1 305,7 5 676,

D PSV 6 138,

D 783 6 138,

1013 K 783901451 m2 8,880 4,5 40,

VV 3,180

VV 5,700

VV 8,880

1014 K 783901453 m2 8,880 13,5 120,

VV 8,880

1016 K 783932171 m2 8,880 233,1 2 070,

VV 8,880

1017 K 783933151 m2 8,880 131,4 1 167,

VV 8,880

1018 K 783937163 m2 8,880 308,7 2 741,

VV 8,880

D HZS 2 974,Hodinové zúčtovací sazby

Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah
m2_783

Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy
m2_783

Vysátí betonových podlah před provedením nátěru
m2_783

Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm

m2_783

0,3*(2*1,5+2*3,8)

1,5*3,8

Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční 
- bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Práce a dodávky PSV

Dokončovací práce - nátěry
Zametení betonových podlah před provedením nátěru

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes 
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

"O3 - Trny"15

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do 
betonu D 12mm

Přesun sutě

"Čištění nesoudržné plochy"(1+1,5)*(1+3,5)
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného
"Čištění nesoudržné plochy"(1+1,5)*(1+3,5)

Odstranění bednění základových desek
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Čištění vozovek splachováním vodou

Zřízení bednění základových desek
0,3*(2*1,5+2*3,8)

Součet

Zakládání

Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
0,3*(1,5*3,8)

Součet

Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm ručně
"Odstranění stávající nadbetonávky"1,5*3,8
Součet

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

Zřízení podkladní desky - Dieselagregát

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje
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Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

1023 K HZS1292 hod 8,000 371,7 2 974,

VV 8,000

VV 8,000

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Zhotovitel:

Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
"přidružené práce"8
Součet
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.07 37 005,

D HSV 3 394,

D 6 467,

1010 K 612325111 m2 0,490 954,0 467,

VV 0,490

VV 0,490

D 9 2 756,

1011 K 949101111 m2 12,760 58,3 744,

VV 12,760

VV 12,760

1008 K 974031132 m 7,000 112,5 788,

VV 7,000

VV 7,000

1014 K 977131111 m 3,200 96,3 308,

VV 3,200

1015 M 1030441370 kus 40,000 22,9 916,

D 997 171,

53 K 997013212 t 0,042 1 182,1 50,

54 K 997013219 t 0,042 72,3 3,

55 K 997013501 t 0,042 192,9 8,

56 K 997013509 t 0,840 8,4 7,

57 K 997013631 t 0,042 2 462,4 103,

D PSV 33 611,

D 722 3 706,

1 K 722181214RT5 29,000 127,8 3 706,

VV -25,000

VV 54,000

VV 29,000

D 733 32 277,

2 K 733163102R00 m 45,000 575,7 25 907,

VV -9,000

VV 54,000

VV 45,000

1013 M 42390140 kus 40,000 12,6 504,

VV 40,000

VV 40,000

3 K 733190109R01 45,000 127,8 5 751,

VV -9,000

VV 54,000

VV 45,000

10 K 998733101R00 % 31,658 3,6 115,

D 734 6 882,

1001 K 734229144 kus 2,000 603,0 1 206,

1002 M 55129227 kus 2,000 2 826,0 5 652,

18 K 998734202 % 76,200 0,3 24,

D 735 -9 254,

23 K 735164272.KRD kus -2,000 11 319,9 -22 640,
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné KORADO Koralux Linear 
Max-E výška/délka 1810/600 mm

Ústřední vytápění - armatury
Montáž ventilu závitového se směšovačem dvoubodové připojení
armatura připojovací radiátorová HM s termostatickou hlavicí pro 
dvoutrubkovou soustavu přímá 1/2"x3/4E

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Ústřední vytápění - otopná tělesa

"Nová trasa pro připojení Otopných žebříků"2*27
Součet
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

Součet
Tlaková zkouška potrubí  do DN 70
"SoD"-9

Součet
objímka potrubí dvoušroubová M8 12–16 1/4"
"Nová trasa pro připojení Otopných žebříků"2*20

Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm
"SoD"-9

"Nová trasa pro připojení Otopných žebříků"2*27

"Nová trasa pro připojení Otopných žebříků"2*27
Součet

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d15
"SoD"-25

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes 
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu

40,000*0,08

BIS Kombinovaný šroub s hmožd.  M8x100mm
Přesun sutě

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm
"1.28"2*3,5

Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 
1,9 m zatížení do 150 kg/m2
"1.28"12,76

Součet

Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm
"1.28"0,07*(2*3,5)

Součet

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

ÚT - Otopné žebříky

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje
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Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

26 M 55137400 ks -2,000 827,8 -1 656,

27 M 55137324 ks -2,000 343,6 -687,

1003 K 735164512 kus 2,000 317,7 635,

1004 M 48459019 kus 2,000 3 690,0 7 380,

1005 K 735890207 kus 2,000 1 818,0 3 636,

1006 K 735890231 kus 2,000 435,6 871,

1007 K 735890232 kus 2,000 1 719,0 3 438,

28 K 998735101R00 % -90,230 2,6 -231,

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Elektrické topné těleso (tyč) pro kombinované vytápění bez regulátoru 
teploty o výkonu 800 W

Síťová vidlice pro elektrické topné těleso (tyč)
Regulátor teploty pro elektrické topné těleso (tyč)
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m

Zhotovitel:

Danfoss šroubení pro ot těl RLV-KS
Danfoss hlavice termostatická RAE-K 5034

Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm

těleso trubkové teplovodní spodní připojení 1820x600mm
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.08 -245 241,

D HSV -1 733,

D 997 -1 733,

53 K 997013212 t -0,425 1 182,1 -502,

54 K 997013219 t -0,425 72,3 -31,

55 K 997013501 t -0,425 192,9 -82,

56 K 997013509 t -8,500 8,4 -71,

VV -8,500

57 K 997013631 t -0,425 2 462,4 -1 047,

D PSV -243 508,

D 776 -243 508,

114 K 776111116 m2 -166,859 47,7 -7 959,

VV

VV

VV -98,320

VV -101,600

VV -199,920

VV

VV 10,260

VV 9,254

VV 13,547

VV 33,061

VV -166,859

115 K 776111311 m2 -166,859 11,1 -1 852,

VV -166,859

116 K 776121112 m2 -166,859 32,6 -5 440,

VV -166,859

117 K 776141112 m2 -166,859 394,5 -65 826,

VV -166,859

118 K 776201811 m2 -166,859 46,0 -7 676,

VV -166,859

119 K 776231111 m2 -166,859 430,0 -71 749,

VV -166,859

120 M 28411050 m2 -183,545 419,0 -76 905,

123 K 776410811 m 0,434 11,0 5,

VV -189,386

VV -189,386

VV 12,300

VV 14,720

VV 13,780

VV 15,000

VV 12,850

VV 21,240

VV 9,680

VV 10,240

VV 12,820

VV 27,620

VV 9,430

VV 4,000

"1.11 - Zasedací místnost"2*3,96+2*9,95+4*0,3+2*0,2-(2*0,9)

"1.26 - úložný prostor"2*4,01+1,41
"ostatní plochy - kouty a čela"4

"1.06 - Chodba č.1"(2*8,76+2*1,19)-(1,04+0,9+4*0,8+1,91)
"1.07 - Chodba č.2"(2*(1,91+3,98)+2*(3,36+0,35+2,92+1,41))-
(1,91+1,41+3*0,8+0,9)

"1.08 - kuchyň č.1"5,76+2*3,36-(0,8+0,8+2*0,6)
"1.09 - kuchyň č.2"(2*3+2*3,42)-(0,8+2*0,9)
"1.10 - Ústředna"2*3,84+2*3,42-(0,9+0,8)

Mezisoučet
"1.02 - Velitel"(2*2,19+2*4,36)-0,8

"1.03 - Ložnice"(2*(0,7+0,5+0,26+1,47)+2*(3,25+1,28)+2*0,3)-0,8
"1.04 - Ložnice"(2*2,76+2*4,53)-0,8
"1.05 - Ložnice"(2*3,37+2*4,53)-0,8

m2_776_PVC

Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním 
lepidlem

m2_776_PVC

dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 
23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
"Demontáž lišt - SoD"-189,386

m2_776_PVC

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
m2_776_PVC

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 
20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
m2_776_PVC

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

"2.01"1,94*4,77

"2.02"2,84*4,77

Mezisoučet
Součet
Příprava podkladu vysátí podlah

"Přízemí"-98,32
"Podkroví"-101,6

Mezisoučet
Revize

"1.09"3*3,42

-0,425*20

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

Práce a dodávky PSV

Podlahy povlakové

Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění 
lepidla (po starých krytinách)

SoD

Příprava podlahy po odstranění lina

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

Změna rozsahu PVC

Práce a dodávky HSV

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes 
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem
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Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

VV 11,820

VV 14,320

VV 189,820

VV 0,434

124 K 776421111 m 0,434 87,0 38,

VV 0,434

125 M 28411008 m 0,434 69,8 30,

126 K 776991121 m2 -166,859 30,8 -5 139,

VV -166,859

127 K 998776202 % -2 471,080 0,4 -1 035,

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

m2_776_PVC

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Zhotovitel:

Mezisoučet
Součet
Montáž lišt obvodových lepených
m_776_sokl

lišta soklová PVC 16x60mm
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

"2.01 - úložný prostor"2*1,94+2*4,77-2*0,8
"2.02 - Ložnice"2*2,84+2*4,77-0,9
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.09 21 789,

D HSV 12 741,

D 6 10 930,

19 K 612142001 m2 27,573 258,0 7 114,

VV 27,573

VV 27,573

20 K 612311131 m2 27,573 138,4 3 816,

VV 27,573

D 9 810,

39 K 949101112 m2 10,260 78,9 810,

VV 10,260

D 997 673,

53 K 997013212 t 0,165 1 182,1 195,

54 K 997013219 t 0,165 72,3 12,

55 K 997013501 t 0,165 192,9 32,

56 K 997013509 t 3,300 8,4 28,

VV 3,300

57 K 997013631 t 0,165 2 462,4 406,

D 998 328,

58 K 998018002 t 0,251 1 305,7 328,

D PSV 3 580,

D 781 190,

2001 K 781473810 m2 2,400 79,0 190,

VV 2,400

D 784 3 390,

137 K 784111003 m2 37,833 4,1 155,

VV 37,833

VV 37,833

138 K 784181103 m2 37,833 14,7 556,

VV 37,833

VV 37,833

139 K 784211103 m2 37,833 70,8 2 679,

VV 37,833

VV 37,833

D 02 620,

15 K 741122011.3 m 10,000 34,1 341,

16 M Mat..7 m 10,000 27,9 279,

D 05 2 094,

62 K 741112071.1 ks 6,000 69,6 418,

63 K 741313001 ks 6,000 71,2 427,

64 K Inf.cena.1 ks 6,000 10,8 65,

65 M Mat..22 ks 6,000 138,4 830,

66 M Mat..23 ks 6,000 31,9 191,

67 M Mat..24 ks 6,000 27,1 163,

Krabice přístrojová LK 80x28T
Rámeček pro přístroj 3901A-B10

Zásuvky

Krabice přístrojová LK 80x28T
JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 5518A-A2349B pod omítkou

Rámeček pro přístroj 3901A-B10
JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 5518A-A2349B pod omítkou

Součet
Vodiče, kabely

CYKY 3Jx2.5

CYKY 3Jx2.5

Součet

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za 
mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

"1.09"2,75*(2*3+2*3,42)-(2*(0,8*2+1)+1,45*1,75)+(3*3,42)

Součet
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 

místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
"1.09"2,75*(2*3+2*3,42)-(2*(0,8*2+1)+1,45*1,75)+(3*3,42)

2*(0,6*2)

Dokončovací práce - malby a tapety
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
"1.09"2,75*(2*3+2*3,42)-(2*(0,8*2+1)+1,45*1,75)+(3*3,42)

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční 
- bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Práce a dodávky PSV

Dokončovací práce - obklady
Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0,165*20

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

"1.09"3*3,42

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes 
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn
"1.09"2,75*(2*3+2*3,42)-(2*(0,8*2+1)+1,45*1,75)

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
"1.09"2,75*(2*3+2*3,42)-(2*(0,8*2+1)+1,45*1,75)

Součet

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

Úprava místnosti 1.09 - Velitel družstva

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje
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Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

D HZS 2 754,

2002 K HZS2211 hod 6,000 459,0 2 754,

VV 6,000

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Zhotovitel:

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba instalatér
"přemístění rozvodů sodobaru"6
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.10 8 388,

D PSV 8 388,

D 766 6 682,

1001 K 766660717 kus 3,000 254,7 764,

VV 2,000

VV 1,000

VV 3,000

1002 M 3626031207 kus 3,000 1 500,0 4 500,

1003 M 2154000152 kus 1,000 1 418,0 1 418,

VV 1,000

D 767 1 706,

1004 K 767649191 kus 1,000 288,0 288,

VV 1,000

VV 1,000

1005 M 54917250 kus 1,000 1 418,0 1 418,

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

samozavírač dveří hydraulický

Zhotovitel:

Konstrukce zámečnické
Montáž dveřního hydraulického samozavírače
"D05"1

Součet

Součet
Samozavírač Dorma TS profil, stříbrný
Koordinátor zavírání EV1 stříbrný
"D02"1

Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo
"D02"2

"D03"1

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

Doplnění samozavíračů dle PBŘ

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.11 3 421,

D HSV 2 556,

D 3 277,

1 K 310271041 m2 0,123 2 250,0 277,

VV 0,123

D 6 2 093,

2 K 611325223 kus 2,000 744,0 1 488,

VV 1,000

VV 1,000

VV 2,000

3 K 621525103 kus 1,000 310,0 310,

VV 1,000

4 K 622525103 kus 1,000 295,0 295,

VV 1,000

D 9 35,

5 K 978011191 m2 0,250 140,0 35,

VV 0,250

VV 0,250

D 998 151,

58 K 998018002 t 0,116 1 305,7 151,

D PSV 865,

D 751 416,

6 K 751111812 kus 1,000 416,0 416,

D 784 449,

137 K 784111003 m2 5,000 4,1 21,

VV 5,000

VV 5,000

VV 5,000

138 K 784181103 m2 5,000 14,7 74,

VV 5,000

139 K 784211103 m2 5,000 70,8 354,

VV 5,000

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za 
mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

"Drobné orpravy ploch"5

Zhotovitel:

Součet
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 

místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
"Drobné orpravy ploch"5

Dokončovací práce - malby a tapety
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
"Drobné orpravy ploch"5

Mezisoučet

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční 
- bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika

Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D přes 200 
do 400 mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů 
v rozsahu přes 50 do 100 %
"Oprava Plochy - kout"0,5*0,5

Součet

Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 na podhledech
"Oprava Plochy - ventilátor"1

Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 na stěnách
"Oprava Plochy - ventilátor"1

"Oprava Plochy - kout"1

"Oprava Plochy - ventilátor"1

Součet

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými 
tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m

"Otvor větrák"0,35*0,35
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na 
stropech

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

Opravy místnosti 1.04 - Ložnice

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.12 4 841,

D PSV 4 841,

D 783 4 841,

1001 K 783000111 m 15,900 9,2 146,

VV 15,900

1002 M 58124840 m 16,695 3,0 50,

1003 K 783901451 m2 12,840 4,5 58,

VV 12,840

1004 K 783901453 m2 12,840 13,5 173,

VV 12,840

1005 K 783913151 m2 12,840 79,2 1 017,

VV 12,840

1006 K 783917161 m2 12,840 170,1 2 184,

VV 12,840

1007 K 783932163 m2 12,840 94,5 1 213,

VV 12,840

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm 
opravované pl přes 10 do 30 %
"1.29"12,84

Zhotovitel:

Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah
"1.29"12,84

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy
"1.29"12,84

"1.29"12,84

Vysátí betonových podlah před provedením nátěru
"1.29"12,84

Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií

"1.29"2*1,95+2*6

páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm
Zametení betonových podlah před provedením nátěru

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

Nátěr podlahy - 1.29

Práce a dodávky PSV

Dokončovací práce - nátěry

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.13 7 904,

D HSV 6 728,

D 1 6 728,

1001 K 119002411 m2 3,000 435,6 1 307,

VV 3,000

1002 M 13611248-D den 12,000 400,0 4 800,

VV 12,000

1003 K 119002412 m2 3,000 207,0 621,

VV 3,000

D VRN 1 176,

D VRN6 1 176,

1004 K 065002000 km 24,000 49,0 1 176,

VV 24,000

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Mimostaveništní doprava materiálů
"1x závoz"1*(1*24)

Zhotovitel:

Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění
3

Vedlejší rozpočtové náklady

Územní vlivy

Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení
"1 x přejzdový plech"0,5*(2*3)

plech ocelový hladký jakost S235JR - Přejezdový plech - denní pronájem

"12.2.24-23.2.24"12

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

Zajištění - Přejezdový plech

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje
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Stavba:

Změnový list:

Místo: Datum: 06.03.2024

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

S 202325(U)(2)

ZL Dod 2

ZL ZL 2.14 274 230,

D PSV 188 218,

D 741 185 974,

2001 K 741410001 m 9,400 126,0 1 184,

VV 9,400

2002 M 35442062 kg 9,400 46,4 436,

2003 K 741420011 m 15,000 110,7 1 661,

2004 M 35441073 kg 15,000 46,4 696,

2005 K 741420021 kus 2,000 103,5 207,

2006 M 35441885 kus 2,000 12,2 24,

2007 K 741420022 kus 2,000 144,9 290,

2008 M 35441986 kus 4,000 23,3 93,

2009 M 35441996 kus 2,000 32,2 64,

2010 M 35441860 kus 2,000 40,1 80,

2011 K 998741311 % 1 846,810 0,7 1 293,

D 06 179 946,

2012 K 741210003 ks 1,000 2 556,6 2 557,

2013 M Mat..11 ks 1,000 25 565,7 25 566,

2014 K 741210003.1 ks 1,000 5 326,1 5 326,

2015 M Mat..12 ks 1,000 53 261,1 53 261,

2016 K 741210003.2 ks 1,000 6 885,1 6 885,

2017 M Mat..13 ks 1,000 68 850,5 68 851,

2018 K Inf.cena.1 ks 1,000 5 000,0 5 000,

2019 M Mat..14 ks 1,000 12 500,0 12 500,

D 783 2 244,

2020 K 783614673 m 20,000 53,3 1 066,

2021 K 783617641 m 20,000 58,9 1 178,

D M 74 854,

D 21-M 35 996,

2022 K 210100003 kus 2,000 63,0 126,

2023 K 210100005 kus 12,000 94,5 1 134,

2024 K 210813031 m 25,000 47,8 1 195,

2025 M 34111064 m 28,750 31,8 914,

2026 K 210813037 m 5,000 66,9 335,

2027 M 34111620 m 5,750 435,6 2 505,

2028 K 210813082 m 25,000 63,7 1 593,

2029 M 34111134 m 28,750 102,6 2 950,

2030 K 210900601 m 100,000 23,1 2 310,

2031 M Mat..5 m 40,000 240,7 9 628,

2032 M Mat..6 m 20,000 247,3 4 946,

2033 M Mat..7 m 20,000 173,1 3 462,

2034 M Mat..8 m 20,000 85,6 1 712,

D 03 253,

2035 K Inf.cena ks 10,000 11,5 115,

2036 M Mat..9 ks 10,000 13,8 138,

D 04 2 933,

2037 K 741132142 ks 2,000 862,5 1 725,

2038 M Mat..10 m 2,000 603,8 1 208,

D 23-M 26 361,

Ukončení vodičů 
Označovací štítky na kabely
Označovací štítky na kabely

Kabelové soubory

Ukončení kabelů kabelovou koncovkou
Kabelová koncovka

Montáže potrubí

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 
(např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně

kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x2,5 mm2 (např. 
CYKY) bez ukončení uloženého pevně
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
12x2,5mm2

Montáž vodičů Al izolovaných plných nebo laněných žíla 16 až 35 mm2 
(např. AY, AYY) bez ukončení uložených volně
CXKH-V 1x 35 mm2

CXKH-V 1x 35 mm2 ZŽL.
CXKH-V 1x 16 mm2 ZŽL.
CYA - 16 ZŽL.

Dokončovací práce - nátěry
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí přes 
DN 100 do DN 150 mm

Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm

Práce a dodávky M

Elektromontáže
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly 
do 16 mm2

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly 
do 35 mm2

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x1,5 až 4 mm2 
(např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x2,5mm2

Rozvodnice oceloplech., plastové

OCEP. rozvaděč SR 401, vč. svorek PE,N, vč. pojistek
OCEP. rozvaděč SR 401, vč. svorek PE,N, vč. pojistek
OCEP. rozvaděč SE 002, vč. svorek PE,N, vč. pojistek
OCEP. rozvaděč SE 002, vč. svorek PE,N, vč. pojistek
OCEP. rozvaděč ATS
OCEP. rozvaděč ATS
Zděný pilíř pro ATS
Zděný pilíř pro ATS

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry

drát D 10mm FeZn

Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby
svorka spojovací pro lano D 8-10mm

Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodičů, FeZn
svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby
Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m

PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Dodatek č. 2

Připojení Diesel Agregátu + Zemnění

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu
2*1,2+2*3,5

pás zemnící 30x4mm FeZn

ZMĚNOVÝ LIST

202325(U)(2) - PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor
Dod 2 - Dodatek č. 2

Česká Kamenice

Česká republika - HZS Ústeckého kraje

Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem
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Smluvní rozpočet

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

2039 K 230202013 m 20,000 530,1 10 602,

2040 M 14011076 m 21,000 568,8 11 945,

2041 K 230202032 m 20,000 159,3 3 186,

2042 M 1000290695 m 21,000 29,9 628,

D 46-M 12 497,

2043 K 460131112 m3 2,560 792,9 2 030,

VV 1,280

VV 1,280

VV 2,560

2044 K 460241111 m3 2,560 590,4 1 511,

2045 K 460391122 m3 2,560 265,5 680,

VV 1,280

VV 1,280

VV 2,560

2046 K 460431471 m 12,000 187,0 2 244,

VV 12,000

2047 K 460481112 m2 7,800 51,1 399,

VV 7,800

2048 K 460551111 m2 1,280 223,2 286,

VV 0,640

VV 0,640

VV 1,280

2049 K 460581111 m2 1,280 18,1 23,

2050 K 460671111 m 20,000 13,4 268,

2051 K 468051121 m3 0,288 3 483,0 1 003,

VV 0,144

VV 0,144

VV 0,288

2052 K 468051131 m3 0,192 5 949,0 1 142,

VV 0,096

VV 0,096

VV 0,192

2053 K 469972111 t 1,104 513,0 566,

2054 K 469972121 t 16,560 15,6 258,

2055 K 469973112 t 1,104 1 890,0 2 087,

D HZS 11 158,

2056 K HZS1212 hod 8,000 303,3 2 426,

VV 8,000

2057 K HZS1292 hod 8,000 371,7 2 974,

VV 8,000

2058 K HZS2131 hod 14,000 411,3 5 758,

VV 12,000

VV 2,000

VV 14,000

Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Hodinová zúčtovací sazba zámečník
"výroba atypiského kusu - chránička prostup základem"2*6
"zaměření na stavbě pro výrobu"2*1
Součet

Zhotovitel:

Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý 
další 1 km
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového kód odpadu 17 01 01

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba kopáč
"jinde nespecifikované pomocné výkopové práce"2*4

Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
"jinde nespecifikované pomocné výkopové práce"2*4

Součet
Bourání základu železobetonového při elektromontážích
"Deska - Agregát"0,3*(0,4*0,8)

"Deska - rozvaděč"0,3*(0,4*0,8)
Součet

Součet
Položení drnu včetně zalití vodou na rovině
Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 10 do 20 cm
Bourání základu betonového při elektromontážích
"Prostup zábradelní zdí - Agregát"0,4*0,6*0,6

"Prostup zábradelní zdí - rozvaděč"0,4*0,6*0,6

"Kabelová Trasa"12

Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 2 se zhutněním ručně
12*0,65

Rozprostření a urovnání ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy do 20 
cm

"Jáma 1 - Agregát"0,8*0,8

"Jáma 2 - rozvaděč"0,8*0,8

Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního 
vedení

Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 
2

"Jáma 1 - Agregát"2*0,8*0,8*1

"Jáma 2 - rozvaděč"2*0,8*0,8*1
Součet
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 90 cm z horniny tř I 
skupiny 1 a 2

Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm
KOPOS KF 09075 BA  TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX

Zemní práce při extr.mont.pracích
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I 
skupiny 2

"Jáma 1 - Agregát"2*0,8*0,8*1

"Jáma 2 - rozvaděč"2*0,8*0,8*1
Součet

Montáž chráničky ocelové celé průměru přes 89 do 114,3 mm
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x4,0mm
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