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DODATEK č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

mezi těmito smluvními stranami:


1. Objednatel:  			Fakultní Thomayerova nemocnice 
                          			Vídeňská 800 
                         			140 59 Praha 4 – Krč, 
IČ:                   	            	00064190
DIČ:                			CZ00064190
Bankovní spojení: 			Česká národní banka
číslo účtu:  				20001-36831041/0710 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za Objednatele oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz 

a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených části díla, projednávání faktur a změnových listů: [OU   OU] (nebo jiný Objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)  

Telefon: 
e-mail :
(dále také jen „Objednatel“)
na straně jedné
 
 
	2. Zhotovitel:
	AVERS, spol.s r.o.
Michelská 240/49
141 00 Praha 4

	IČ
	41190840

	DIČ:  
	CZ41190840

	Bankovní spojení:
	ČS, a.s., Praha 1

	Číslo účtu:
	401082/0800

	Zapsán v obchodním rejstříku < u MS v Praze, oddíl C, vložka 3445  >

	Zastoupený ve věcech smluvních :
	Martinem Koškou, jednatelem

	Telefon
	

	e-mail
	

	Fax :
	-----------

	Zastoupený ve věcech technických
	[OU   OU]

	Telefon :
	

	e-mail :
	

	Stavbyvedoucí:
	[OU   OU]

	Telefon :
	

	e-mail
	


	           
(dále také jen „Zhotovitel“ na straně druhé)                                                                            
         	                    
 (Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“) 	                				

I.
Úvodní ustanovení

[bookmark: _Hlk74045421][bookmark: _Hlk130214266]1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2023 a dodatku č. 2 ze dne 12.2.2024 (dále jen „Smlouva“), jejž předmětem jsou stavební úpravy „„Fakultní Thomayerova nemocnice – realizace energeticky úsporné renovace pavilonu G1“ v rámci projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011733 UV955/2016 Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice“.

1.2. V průběhu realizace díla se vyskytly vícepráce a méněpráce (dle § 222 odst.4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), podrobně specifikované v bodě 1.3. až 1.5 tohoto dodatku a dále v příloze č. 1 (změnové listy) tohoto dodatku. 

1.3.   Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méně prací realizovány stavební práce dle:
a) ZL č. 67, které spočívaly v montáži okenních pojistek v rozsahu +109 538,- Kč;
b) ZL č. 69. které spočívaly dodávce a montáži lednic na léky v rozsahu + 656 041,- Kč;
c) ZL č. 70, které spočívaly v dodávce a montáži televizorů v rozsahu + 561 102,- Kč

kdy se jedná o změnu – dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méně prací) činí 1 326 682,-Kč.

1.4. Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méně prací realizovány stavební práce dle:
[bookmark: _Hlk162339673]a)  ZL č. 64, které spočívaly v dodávce a montáži revizních dvířek v příčkách a podhledech, kde je potřeba zajistit přístup k technologiím TZB v rozsahu +117 529,- Kč;
b) ZL č. 66, které spočívaly v doplnění slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací, doplnění ZTI rozvodů, kotvení stropních svítidel, dopojení ohřevu topných těles VZT zařízení  v rozsahu +530 967,- Kč;

kdy se jedná o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním
závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osob dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže a hodnota změny nepřekročila 50% původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méně prací) činí 648 495,-Kč

1.5. Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méně prací realizovány stavební práce dle:
a) ZL č. 63, které spočívaly v sanačním opatření výtahové šachty V1, spočívající v injektáži stěn, plošném zaizolování dna šachty a vybetonováním části šachty vodostavebním betonem v   rozsahu +32 341,-Kč;
b) ZL č. 65, které spočívaly v sanačním opatření výtahové šachty V2, spočívající v injektáži stěn, plošném zaizolování dna šachty a vybetonováním části šachty vodostavebním betonem v   rozsahu +29 127,-Kč;
c) ZL č. 68, které spočívaly v méně pracích: vedlejších nákladech, stavebních pracích, vybavení interiéru v   rozsahu -340 084,-Kč;

kdy se jedná o změnu – stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méně prací) činí 401 551,-Kč
Všechny změny byly projednány postupem stanoveným Smlouvou a odsouhlaseny formou změnových listů č. 63–70 uvedených v příloze tohoto dodatku.


II.
Předmět dodatku
1.V čl.3 i Smlouvy (Předmět smlouvy) se doplňuje nový odstavec č. 3.11 v následujícím znění:

 „Předmětem díla jsou dále dodatečné stavební práce v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze č. 1 dodatku č. 3 Smlouvy“.

2. V čl. 11 Smlouvy (Cena a platební podmínky) se ruší odstavec č.11.1
a nahrazuje se novým odstavcem v následujícím znění:

„11.1.Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí (po připočtení dodatečných stavebních prací a odečtení méněprací specifikovaných v dodatku č. 3 Smlouvy): 

A) Původní cena díla bez DPH: 229 812 952,02 Kč
[bookmark: _Hlk157590226]         Slovy: dvěstědvacetdevětmilionůosmsetdvanácttisícdevětsetpadesátdva
korun a dva haléře české.
B) Cena díla zvýšená dle dodatku č. 1 bez DPH: 234 932 619,02 Kč

[bookmark: _Hlk162336792]Slovy:dvěstětřicetčtyřimilionydevětsettřicetdvatisícšetsetdevatenáct korun a dva haléře české. 
     
C) Cena díla zvýšená dle dodatku č. 2 bez DPH:  239 718 637,02 Kč
Slovy:dvěstětřicetdevětmiliónůsedmsetosumnácttisícšestsettřicetsedm korun a dva haléře české.

D) Cena dodatečných stavebních více prací dle dodatku č. 3 bez DPH: 2 036 645,-Kč
         slovy: dvamilionytřicetšesttisícšestsetčtyřicetpět korun českých
     (viz změnové listy č.63, 64, 65, 66, 67, 69, 70)

E) Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH: - 340 084,- Kč
Slovy:třistačtyřicettisícosmdesátčtyři koruny české.
(viz změnový list č. 68)

F) Celková cena díla bez DPH: 241 415 198,02 Kč
Slovy: dvěstěmilionůčtyřistapatnácttisícstodevadesátosm korun a dva haléře české

G) DPH 21 %: 50 697 191,58 Kč
Slovy:padesátmilionůšestsetdevadesátsedmtisícstodevadesátjednakorun a padesátosm haléřů českých

H) Celková cena díla s DPH:292 112 389,60 Kč
Slovy:dvěstědevadesátdvamilionystodvanácttisíctřistaosmdesátdevět korun a šedesát haléřů českých
5) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísni nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré podklady a doklady potřebné k realizaci dodatečných stavebních prací podle tohoto dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v Registru smluv.

4.  Dodatek je uzavírán elektronicky.


Přílohy:

Příloha č. 1.  Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce



[OU   OU] = osobní údaj


 V Praze dne: 28.3.2024                                 V Praze dne:

 Objednatel:					       Zhotovitel:
 
 

   
 	
 doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.                    Martin Koška  

            ředitel nemocnice		          	jednatel 
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