
  

01.10.2023 29.03.2024 26 180 210 6,89

Termín Termín 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 13.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 1.1. 8.1. 15.1. 22.1. 29.1. 5.2. 12.2. 19.2. 26.2. 4.3. 11.3. 18.3. 25.3. 1.4. 8.4. 15.4. 29.4. 6.5. 13.5. 20.5. 27.5.

Objekt/ Popis činnosti zahájení dokončení 1KT 2KT 3KT 4KT 5KT 6KT 7KT 8KT 9KT 10KT 11KT 12KT 13KT 14KT 15KT 16KT 17KT 18KT 19KT 20KT 21KT 22KT 23KT 24KT 25KT 26KT 27KT 28KT 29KT 30KT 31KT 32KT 33KT 34KT

Předání staveniště 01.10.2023 0 1

Zařízení staveniště 02.10.2023 09.10.2023 1 7 3

 Z 01

Bourací  práce v objektu 04.10.2023 29.11.2023 8 56 5 5 5 5 5 5 5 5

Betonáže a násypy podlah, základy 06.11.2023 11.12.2023 5 35 6 6 6 6 6

Svislé konstrukce 20.11.2023 25.12.2023 5 35 5 5 5 5 5

Výplně  otvorů , zámečnické kce 11.12.2023 26.02.2024 11 77 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Úpravy povrchů vnitřní 11.12.2023 05.02.2024 8 56 4 4 4 4 4 4 4 4

Finální  podlahové úpravy 05.02.2024 25.03.2024 7 49 4 4 4 4 4 4 4

SDK konstrukce 08.01.2024 12.02.2024 5 35 4 4 4 4 4

Umělé  skály vč. pomocných  konstrukcí 26.02.2024 20.05.2024 12 84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Malby 26.02.2024 20.05.2024 12 84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Interiér , tabule 01.05.2024 29.05.2024 4 28 2 2 2 2

Kanalizace   venkovní část 06.11.2023 11.12.2023 5 35 4 4 4 4 4

 ZTI , UT kompletace 01.04.2024 20.05.2024 7 49 4 4 4 4 4 4 4

 VZT+ SO 02 kompletace 01.04.2024 20.05.2024 7 49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Elektro - kompletace+SO 02 01.04.2024 20.05.2024 7 49 4 4 4 4 4 4 4

Automatická závlaha-kompletace 01.04.2024 20.05.2024 7 49 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

Elektrický ohradník 25.03.2024 27.05.2024 9 63 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Z 02

ZP - výkopy bourání 30.10.2023 27.11.2023 4 28 4 4 2 2

Základy  Z02, 13.11.2023 11.12.2023 4 28 4 4 4 4

Svislé konstrukce 04.12.2023 22.01.2024 7 49 4 4 4 4 4 4 4

Stropy 22.01.2024 05.02.2024 2 14 4 4 4 4

Střecha včetně klempiřských prvků 11.03.2024 08.04.2024 4 28 3 3 3 3

KZS 04.03.2024 25.03.2024 3 21 4 4 4 4 4 4 4

Z 03

Výkopy 06.11.2023 04.12.2023 4 28 3 3 3 3

Základy  27.11.2023 25.12.2023 4 28 4 4 4 4

Venkovní stěny 04.03.2024 01.04.2024 4 28 3 3 3 3

Podlaha 01.04.2024 29.04.2024 4 28 3 3 3 3

Z04 Zpevněné plochy

Venkovní zpevněný plochy , výkopy , bourání podloží 18.03.2024 08.04.2024 3 21 3 3 3

Zpevněný plochy ,  podloží , dlažba 08.04.2024 13.05.2024 5 35 5 5 5 5 5

Terénní úpravy  - JTU 06.05.2024 27.05.2024 3 21 3 3 3

Oplocení 15.04.2024 20.05.2024 5 35 4 4 4 4 4

Revize, zkoušky 15.04.2024 20.05.2024 5 35 2 2 2 2 2

Dokončovací práce, úklid 06.05.2024 27.05.2024 3 21 4 4 4

Předání díla 31.05.2024 31.05.2024 0 0

Finanční plán po týdnech  v tis Kč 0 100 100 100 100 400 400 400 450 300 300 300 200 150 700 700 795 800 880 880 750 850 950 950 950 950 950 1 000 950 1 250 1 094 950 950

Finanční plán po týdnech v postupu  v tis Kč 0 100 200
300 400 800 1 200 1 600 2 050 2 350 2 650 2 950 3 150 3 300 4 000 4 700 5 495 6 295 7 175 8 055 8 805 9 655 10 605 11 555 12 505 13 455 14 405 15 405 16 355 17 605 18 699 19 649 20 599 20 599

Finanční plán celkový  v tis Kč SOD  13 455

Finanční plán celkový  v tis Kč D.č.1 1 252

Finanční plán celkový  v tis Kč celkem 14 707

lidské  zdroje  ( počet  osob ) 438 8 5 5 5 9 22 24 31 28 29 26 30 21 17 21 17 17 17 13 9 9 10 13 16 19 17 37 36 42 42 48 48 43 4

 

 

 

doba realizace kalendářních 240dní ( 34,3týdnů)  
Počet dnů 

jednotlivý

ch 

SO 01 Stavební úpravy stávajícího objektu

SO 02 Přístavba vstupního objektu

Venkovní dvůr+proháněcí koridor

13 455

1 252

20 599

2023-2024

Harmonogram: ZOO Ostrava  - Tanganika  Pavilon C

Počet 

týdnů 

jednotl


