
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:   Domov sociálních služeb Slatiňany 

                          Klášterní 795, 538 21 Slatiňany 
zápis v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, odd. Pr, vložka 734 

Bankovní spojení: KB Chrudim 

č.ú. 17230531/0100 

IČO : 15053814 

DIČ : CZ15053814, neplátce DPH 
   

zástoupený: 

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kubín - ředitel 
ve věcech technických:  Ing. Zdeněk Kocián, technický dozor investora 

                              

 

 

 

2. Zhotovitel:  

INSTAL Hanousek s.r.o. 

V Ráji 575,  530 02 Pardubice 
zápis v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, odd.C, 

vložka 40775 

zastoupený:  

ve věcech smluvních :   Soňa Hlaváčková - jednatel 

ve věcech technických : Radek Hlaváček – mistr výroby 

                                                      

  bankovní spojení:  

  číslo účtu:  

  IČO: 06671918 

  DIČ: CZ06671918 

 

 

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou 

stavební úpravy části 4. NP hlavní budovy DSS Slatiňany v ulici Klášterní 795, Slatiňany.  

 

Uvedená smlouva se mění a doplňuje takto: 

 

 

  

 



 

II. 

Předmět  plnění 

   

Odst. 3 nově zní: 

 
„Rozsah díla je specifikován výzvou zadavatele ze dne 5. 5. 2023 a nabídkou  

zhotovitele ze dne 17. 7. 2023, změnou v projektové dokumentaci předané  

objednatelem a rozpočtem zhotovitele ze dne 8. 2. 2024, který je přílohou  

tohoto dodatku.“  

 

Ostatní ustanovení tohoto článku beze změny. 
 

 

            

                                                        III. 

Součinnost smluvních stran 

Mění se osoba odpovědného zástupce ze strany zhotovitele takto: 

▪ za zhotovitele: Radek Hlaváček – mistr výroby 

 

Ostatní ustanovení tohoto článku beze změny. 

 

                                                                    IV. 

Doba plnění, předání díla 

 

Mění se termín zahájení prací takto: 

 

       Termín zahájení prací:       3/2024 

       Termín dokončení prací:     5/2024 

 
Ostatní ustanovení tohoto článku beze změny. 

 

V. 

Cena díla a platební podmínky 

Mění se cena za provedení díla na základě změny v projektové dokumentaci takto: 

            Cena díla bez DPH      1 379 104,57 Kč 

 DPH 12 %                                                                                165 492,54 Kč      

            Cena díla celkem včetně DPH                                            1 544 597,11 Kč 

 



 

 

Podkladem pro stanovení ceny je aktualizovaný rozpočet zhotovitele, který je  

nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení tohoto článku beze změny. 

  

 

    V Pardubicích dne                                                             Ve Slatiňanech dne 20. 3. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………. …………………….           

 za zhotovitele za objednatele 

 


