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 OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 15/2024 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Investor: Psychiatrická léčebna Šternberk Datum: 1.2.2024 

Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“ 

 

Způsob odeslání / předání 

datum: 1.2.2024 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy                 na specifikaci: Příloha ZL 

na výkresy: Příloha ZL 

na rozpočtové podklady:  

na jinou část smlouvy: Dodatek č. 5 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A 

 

Předmět změny: Vícepráce - sanace zdiva v místnostech 0.03, 0.04 a 0.05 v 1.PP 4 etapa 

Popis a zdůvodnění změny: 

 

Z důvodu vzlínající vlhkosti do nosného obvodového zdiva v uvedených pobytových místnostech 

je nutné provést nízkotlakou injektáž stávajícího cihelného zdiva. Po osekání svislých omítek byla 

z důvodu zvýšení spolehlivosti proti vzlínání vlhkosti do svislých konstrukcí dodatečně navržena 

injektážní clona. 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce:  

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:                                                                                

                

........................................................ 

                                                                                                                    

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

....................................................... 

                                                                                                                      xxxxxxxxxxx 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

....................................................... 

                                                                                                                  xxxxxxxxxxxxxx 

 

Příloha: změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet, půdorys 

 



 2 

 

 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 15/2024 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Změnový list vystavil: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Datum:  1.2.2024 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Předmět změny: Vícepráce - sanace zdiva v místnostech 0.03, 0.04 a 0.05 v 1.PP 4 etapa 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
 

Z důvodu vzlínající vlhkosti do nosného obvodového zdiva v uvedených pobytových 

místnostech je nutné provést nízkotlakou injektáž stávajícího cihelného zdiva. Po osekání 

svislých omítek byla z důvodu zvýšení spolehlivosti proti vzlínání vlhkosti do svislých 

konstrukcí dodatečně navržena injektážní clona. 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  

Cena méněprací bez DPH : 

 

- Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

 

162 874, 96 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  

Nemění se  

 

 162 874, 96 Kč 

                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                               

 

 

                                               

 

 

 

Datum: 1.2.2024 

 

 

Datum: 1.2.2024 


