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 OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 16/2024 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Investor: Psychiatrická léčebna Šternberk Datum: 1.2.2024 

Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“ 

 

Způsob odeslání / předání 

datum: 1.2.2024 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy                 na specifikaci: Příloha ZL 

na výkresy: Příloha ZL 

na rozpočtové podklady:  

na jinou část smlouvy: Dodatek č. 5 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A 

 

Předmět změny: Méněpráce - torkretový beton 3 etapa 

Popis a zdůvodnění změny: 

 

V místě napojení stávajícího objektu SO03 na přístavbu západního schodiště na úrovni 1.PP nebylo 

nutné provádět torkretový beton. Po odkopání zeminy v celé ploše stěn byl zjištěn hladký soudržný 

povrch, který umožňoval montáž svislé hydroizolace bez předchozího vyrovnání torkretovým 

betonem. 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce:  

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:                                                                                

                

........................................................ 

                                                                                                                    

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

....................................................... 

                                                                                                                      xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

....................................................... 

                                                                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Příloha: změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet, půdorys 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 16/2024 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Změnový list vystavil: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Datum:  1.2.2024 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Předmět změny: Méněpráce - torkretový beton 3 etapa 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
 

V místě napojení stávajícího objektu SO03 na přístavbu západního schodiště na úrovni 1.PP 

nebylo nutné provádět torkretový beton. Po odkopání zeminy v celé ploše stěn byl zjištěn hladký 

soudržný povrch, který umožňoval montáž svislé hydroizolace bez předchozího vyrovnání 

torkretovým betonem. 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  

Cena méněprací bez DPH : 

 

- 54 013, 50 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

 

- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  

Nemění se  

 

- 54 013, 50 Kč 

                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                               

 

 

                                               

 

 

 

Datum: 1.2.2024 

 

 

Datum: 1.2.2024 


