


Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	885/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele: 	


Název díla:

“Olešnička v k.ú. Huntířov”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	DREDGER s.r.o.
sídlo:	Dubina 30, 362 72 Šemnice 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	26353571
DIČ: 	CZ26353571
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 14845
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)





Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o 
a) změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 08.03.2024,

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání změn předmětu plnění díla,

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 08.03.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.


Mění se: 
a) Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 08.03.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b)  Čl. II. Termín plnění, odst. 1., písmeno c) předání převzetí dokončeného díla:
původní znění: Nejpozději do 14.03.2024.
nové znění: Nejpozději do 14.04.2024.

c) Čl. III. Cena, bod 4. 
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková cena bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, 
tzn. „SO1 Stabilizace koryta v úseku U1 a U4“ + „SO2 Stabilizace koryta v úseku U2“ + „SO3 Stabilizace koryta v úseku U3“ + SO4 Kácení – odstranění pařezů“ + „VON – Vedlejší a ostatní náklady“

Původní celková smluvní cena bez DPH (za oba objekty)			2 174 126,73 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH (za oba objekty)			2 465 300,78 Kč



Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 08.03.2024




V Chomutově						V Dubině 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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