
Příloha č. 1 Dodatku č. 2 SOD 885/2023 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 08.03.2024
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - soupis změn
[bookmark: _GoBack]Stavba: Olešnička v k.ú. Huntířov - vícepráce a méněpráce
Místo: VT Olešnička Datum: 08.03.2024
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zhotovitel: Dredger s.r.o.
Kód Popis
Náklady z rozpočtů
SO2_více SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - více práce 106 202,34 128 504,83
SO2_méne SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - méně práce -868,59 -1 050,99
SO3_mene SO3 stabilizace objektu v úseku U3 - méněpráce -14 664,48 -17 744,02
SO3_vice SO3 stabilizace objektu v úseku U3 - vícepráce 200 504,78 242 610,78
Celkem vícepráce: 306 707,12 371 115,61
Celkem méněpráce: -15 533,07 -18 795,01
Cena dodatečných stavebních prací: 291 174,05 352 320,60
Za objednatele: 
Za protektanta: 
Za zhotovitele: 
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: 833 29 CC-CZ:
Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 26353571
DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571
Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
2024/01_oles
Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z
cenových a technických podmínek ÚRS.
105 333,75
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 105 333,75 22 120,09
12,00% 0,00 0,00
CZK 127 453,84
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2024/01_oles
Stavba:
Místo: VT Olešnička Datum:
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
1. 3. 2024
AV ProENVI, s.r.o.
-868,59 -1 050,99
SO2_mén
e
SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - méně práce
105 333,75 127 453,84
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
SO2_více SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - více práce 106 202,34 128 504,83
Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: 833 29 CC-CZ:
Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 26353571
DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571
Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 106 202,34
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 106 202,34 21,00% 22 302,49
snížená 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 128 504,83
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace
SO2_více - SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - více práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací 106 202,34
HSV - Práce a dodávky HSV 106 202,34
1 - Zemní práce 18 250,33
4 - Vodorovné konstrukce 75 214,54
998 - Přesun hmot 12 737,47
Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace
SO2_více - SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - více práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 106 202,34
D HSV Práce a dodávky HSV 106 202,34
D 1 Zemní práce 18 250,33
2 K 132251253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50
do 100 m3
m3 5,400 485,00 2 619,00 CS ÚRS 2021 02
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251253
P
Poznámka k položce:
Hloubení pro zákaldy uvažováno pouze jako částečné po provedeném
bourání zdí cca 50%
VV
"hloubení počítáno z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD*
délka"
VV (4+11)*0,6*0,6 "pro základ břehových rovnanin pod úsekem" 5,400
43 K 166151101
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 5,400 148,00 799,20 CS ÚRS 2021 02
PP
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/166151101
VV
(4+11)*0,6*0,6 "pro základubřehových rovnanin pod úsekem
na terénní úpravy"
5,400
42 K 166151121
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy
těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 78,324 177,00 13 863,35 CS ÚRS 2021 02
PP
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/166151121
VV
26,108*3 "postupné přehazování kamane pro stavbu rovnanin
korytem"
78,324
10 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
m2 35,400 7,10 251,34 CS ÚRS 2021 02
PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121
P
Poznámka k položce:
- za použití zúrodnitelné zeminy z výkopku
VV
"ohumusování, dle D.4 a D.7, délka useku v řezu *vztažná
délka mezi řezy"
VV 4*1,2 " nad novou rovninou a u přístupu LB" 4,800
VV (15+10,5)*1,2 " nad novou rovninou a u přístupu PB" 30,600
VV Součet 35,400
11 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,590 250,00 147,50 CS ÚRS 2021 02
PP osivo směs travní univerzál
P
Poznámka k položce:
cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku
VV 35,4/300*5 0,590
12 K 181006112
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a
ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m
m2 35,400 16,10 569,94 CS ÚRS 2021 02
PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5,
tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181006112
P
Poznámka k položce:
zeminy vhodné z provedného výkopku
VV
"ohumusování, dle D.4 a D.7, délka useku v řezu *vztažná
délka mezi řezy"
VV 4*1,2 " nad novou rovninou a u přístupu LB" 4,800
VV (15+10,5)*1,2 " nad novou rovninou a u přístupu PB" 30,600
VV Součet 35,400
D 4 Vodorovné konstrukce 75 214,54
27 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
80 do 200 kg
m3 26,108 2 880,90 75 214,54 CS ÚRS 2021 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463211152
P
Poznámka k položce:
- uvažován čedič dle dohody s AOPK
- obklad a rovnanina se líší pouze sklonem návodního líce, požadavky
na kvalitu výstavby a rovnání kamenů jsou obdobné,
- za rub obou konstrukcí je nutno provést filtr stejně jako pod konstrukce
Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace
SO2_více - SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - více práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV "prodloužené břehové opevnění v stavebních úsecích U2"
VV 4*(2,2+1,8)*0,55 "obdoba dle výkresu D.5a, řez C, L a PB" 8,800
VV 11*2,2*0,55 "obdoba dle výkresu D.5a, řez C, PB" 13,310
VV "doložení kamene na stávající rovnaniny"
VV 5,9*(0,6+0,45)*0,5 "v profilu řezu C " 3,098
VV 4,5*0,4*0,5 "v profilu řezu E " 0,900
VV Součet 26,108
D 998 Přesun hmot 12 737,47
41 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
t 48,248 264,00 12 737,47 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: 833 29 CC-CZ:
Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 26353571
DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571
Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -868,59
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -868,59 21,00% -182,40
snížená 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -1 050,99
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace
SO2_méne - SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - méně práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací -868,59
HSV - Práce a dodávky HSV -868,59
4 - Vodorovné konstrukce -666,10
998 - Přesun hmot -202,49
Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace
SO2_méne - SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - méně práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -868,59
D HSV Práce a dodávky HSV -868,59
D 4 Vodorovné konstrukce -666,10
26 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů do 200 kg
m3 -0,315 2 114,60 -666,10 CS ÚRS 2021 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s
proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462512270
P
Poznámka k položce:
- za použití kamene okolo 80-100 kg - čedič
- proštěrkováním se rozumí požadované prosypání konstrukce fr. 16-
32mm
VV
"přechod z břehového opevnění na stávající koryto v
stavebních úsecích U2"
VV 2*0,45*0,35*(-1) "dle výkresu D.5a, řez A pod řezem B" -0,315
VV Součet -0,315
D 998 Přesun hmot -202,49
41 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
t -0,767 264,00 -202,49 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011
Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace
SO2_méne - SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - méně práce
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: 833 29 CC-CZ:
Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 263 535 71
DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571
Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
CZK 224 866,76
21,00% 185 840,30 39 026,46
12,00% 0,00 0,00
202312_oles(1)
Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z
cenových a technických podmínek ÚRS.
185 840,30
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202312_oles(1)
Stavba:
Místo: VT Olešnička Datum:
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
SO3_vice SO3 stabilizace objektu v úseku U3 200 504,78 242 610,78
185 840,30 224 866,76
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
-14 664,48 -17 744,02
SO3_men
e
SO3 stabilizace objektu v úseku U3
Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace
6. 12. 2021
AV ProENVI, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: 833 29 CC-CZ:
Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 263 535 71
DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571
Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -14 664,48
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -14 664,48 21,00% -3 079,54
snížená 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -17 744,02
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace
SO3_mene - SO3 stabilizace objektu v úseku U3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací -14 664,48
HSV - Práce a dodávky HSV -14 664,48
2 - Zakládání -9 632,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce -4 772,80
998 - Přesun hmot -258,72
Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace
SO3_mene - SO3 stabilizace objektu v úseku U3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -14 664,48
D HSV Práce a dodávky HSV -14 664,48
D 2 Zakládání -9 632,96
7 K 274315412
Základové konstrukce z betonu pasy prostého se
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 -0,304 4 020,00 -1 222,08 CS ÚRS 2021 02
PP
Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274315412
P
Poznámka k položce:
- beton C 25/30 XF3, S3 kamenivo frakce 0/22
VV
1,15*0,8*0,33*(-1) "zmenšení základu stupně dle výkresu
D.6a, řez A a G"
-0,304
8 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
zřízení ploc
m2 -4,125 1 540,00 -6 352,50 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010
P
Poznámka k položce:
líc nadzákladu tvoří kamenné zdivo , slouží jako ztracené bednění
VV 1,1*0,8*2*(-1) "zkrácení základu stupně" -1,760
VV 1,1*2,15*(-1) "zkrácení rubu nadzákladu" -2,365
VV Součet -4,125
9 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
odstranění p
m2 -4,125 499,00 -2 058,38 CS ÚRS 2021 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -4 772,80
11 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene
lomařsky upraven
m3 -0,304 9 150,00 -2 781,60 CS ÚRS 2021 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na
cementovou maltu MC25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321213345
P
Poznámka k položce:
- za použití čediče
- zdící a spárovací malta MC25
VV (0,8*1,15*0,33)*(-1) "zkrácení nadzákladu stupně" -0,304
14 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.
m3 -0,304 6 550,00 -1 991,20 CS ÚRS 2021 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321321115
VV 0,8*1,15*0,33*(-1) "zkrácení nadzákladu stupně" -0,304
D 998 Přesun hmot -258,72
30 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
t -0,980 264,00 -258,72 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: 833 29 CC-CZ:
Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 263 535 71
DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571
Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 200 504,78
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 200 504,78 21,00% 42 106,00
snížená 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 242 610,78
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací 200 504,78
HSV - Práce a dodávky HSV 200 504,78
1 - Zemní práce 38 041,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce 77 220,00
4 - Vodorovné konstrukce 60 268,28
998 - Přesun hmot 24 974,66
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 200 504,78
D HSV Práce a dodávky HSV 200 504,78
D 1 Zemní práce 38 041,84
31 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo
vzepření příložné, hloubky do 4 m
m2 25,519 117,00 2 985,72 CS ÚRS 2021 02
PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné,
hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201
VV "započteno změnešení konstrukce
VV
6,0*0,8*2+0,8*0,75*2 "základ stupně dle výkresu D.6a, řez A a
G"
10,800
VV
6,0*1,15+1,27*1.85*2+2,4*0,65*2 "pro rub a boky nadzákladu
stupně dle výkresu D.6a, řez A a G"
14,719
VV Součet 25,519
32 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 25,519 34,70 885,51 CS ÚRS 2021 02
PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211
33 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů
s potřebným přepažováním při pažení příložném,
hloubky do 4 m
m3 29,934 63,80 1 909,79 CS ÚRS 2021 02
PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním
při pažení příložném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101301
VV 6*1,25*0,9 "základ stupně dle výkresu D.6a, řez A a G" 6,750
VV
8,4*1,15*2,4 "pro rub a boky nadzákladu stupně dle výkresu
D.6a, řez A a G"
23,184
VV Součet 29,934
34 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu
pažení příložného, hloubky do 4 m
m3 1,000 13,90 13,90 CS ÚRS 2021 02
PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101311
6 K R 02
Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení
(poplatku) dle platné legislativy
t 51,145 630,50 32 246,92
PP
Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle
platné legislativy
P
Poznámka k položce:
uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemima
VV 27,646*1,85 "zvodněla zemina, nadbytečný výkop" 51,145
VV Součet 51,145
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 220,00
13 K 321312112
Oprava konstrukce z betonu vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí s úpravou pracovních spár, objemu opra
m3 11,000 7 020,00 77 220,00 CS ÚRS 2021 02
PP
Oprava konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí s úpravou pracovních spár, objemu opravovaných míst do 3
m3 jednotlivě prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321312112
P
Poznámka k položce:
provedení napojení bude odsouhlaseno TDI stavby
dle dodáků
VV "13.10.2023 podbetonování betonového objektu U3"
VV 1,5+0,5 2,000
VV "16.10.2023 podbetonování betonového objektu U3"
VV 0,5 0,500
VV "17.10.2023 podbetonování betonového objektu U3"
VV 6 6,000
VV "1.11.2023 podbetonování betonového objektu U3"
VV 2,5 2,500
VV Součet 11,000
D 4 Vodorovné konstrukce 60 268,28
22 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů do 200 kg
m3 27,646 2 180,00 60 268,28 CS ÚRS 2021 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s
proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462512270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
- za použití kamene okolo 80-100 kg - čedič
- proštěrkováním se rozumí požadované prosypání konstrukce fr. 16-
32mm
VV
"Těžký kamenný zához pod rovnaninu U3, dodání na stavbu _
dle vážních lístků/mh objektu"
VV "3.11.2023"
VV 16,18/2,434 6,647
VV "6.11.2023"
VV 17,89/2,434 7,350
VV "7.11.2023"
VV 17,83/2,434 7,325
VV "9.11.2023"
VV 18,13/2,434 7,449
VV "Odpočet z původního rozpočtu"
VV -1,125 -1,125
VV Součet 27,646
D 998 Přesun hmot 24 974,66
30 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
t 94,601 264,00 24 974,66 CS ÚRS 2021 02
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011
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