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	Spis. znak: 91.1
	      Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. I 13/2023/406
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002361/2023/Fil



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002361/2023/Fil
na provedení díla
„ZŠ Demlova – rekonstrukce střechy (1. a 2. etapa)“

Dotační program „Národní program životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy“ 
	Číslo dodatku zhotovitele: 

2 k SOD č. I 13/2023/406
	Číslo dodatku objednatele:

2 k SOD č. OI-IP/SOD/002361/2023/Fil
	Org: 5617



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 10562402/0800


	2. Zhotovitel:
	POZIMOS, a.s. 

K Pasekám 3663

760 01 Zlín

	
	

	IČ:
	00147389
	DIČ:
	CZ00147389

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2

	ID datové schránky:      pnpfrjd                

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu:  1116448661/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/002361/2023/Fil, č. zhotovitele I 13/2023/406 ze dne 24. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II.      Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení lhůty pro dokončení díla. Stavba byla dne 13. 12. 2023 v souladu s čl. IV. odst. 4 smlouvy o dílo přerušena z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. K opětovnému zahájení prací došlo dne 11. 3. 2024. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro dokončení díla se prodlouží o počet dnů trvání tohoto přerušení, tj. o 89 dnů. Původní lhůta pro dokončení díla byla sjednána do 190 dnů od předání a převzetí staveniště.
2. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

	c) dokončení díla: 
	do 279 dnů od předání a převzetí staveniště 



III.       Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Pavel Havlík
předseda správní rady

POZIMOS, a.s.      
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