
akce: Rozšíření stravovacího provozu

místo: HL Luže - Košumberk

datum: 15.5.2017 - 31.10.2017

Harmonogram provádění prací   

veřejná zakázka : HL Luže - Košumberk - Rozšíření stravovacího provozu

zařízení staveniště - předpoklad 15.05.2017

nové provizorní rampy

dveře uvnitř dle požadavku PBŘ (vč. slaboproudů) 

přesuny 3 ks chladírenského zařízení na fasádě

zazdění oken a zřízení větrání na WC u jídelny pacientů

nadezdění příčky v míst. špinavé nádobí 

zřízení světlíku a okna v míst. špin.nádobí (pravá pol.) 

položení elektro kabelu do poboč. rozvodny u obj. S

zemní práce pro přístavbu

bourání stávající expedice

základy

svislé konstrukce suterén

umístění VZT jednotky před osazením stropu

vodorovné konstrukce suterén

svislé konstrukce přízemí

vodorovné konstrukce přízemí

střecha, osazení světlíků

osazení výplní otvorů

SDK, tepelné izolace

ZTI, UT, EI

úpravy  povrchů

podlahy

obklady

dlažby

kompletace ZTI, UT, EI, dveře, dokončující práce

prodloužení digestoře

bourací práce, betonáže 

prodloužení roštu (resp. nový) 

dodávka a montáž nového kotle (objednatel)

5 provizorní SDK stěna ve varně a chodbě u špin.nádobí max. 7 kalendář.dní 

provedení 3 ks šikmých světlovodů do varny

dokončení prostupu z varny do přístavby

rozvaděče a otočení dveří u špinavého nádobí

demontáž provizorní SDK stěny 

7 zpevněné plochy, kanalizace apod. max. do 31.10.2017

  Předání a převzetí díla, vyjma demontáže provizorních ramp
vyklizení staveniště max. 7 kalendář.dní 

  Kolaudace, uvedení do provozu nové expedice
8 demontáž provizorních ramp z 1.etapy max. 3 kalendář.dny 

dokončení vyklizení staveniště
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1 max. do 28.5.2017

max. do 08.06.2017

6

18 19

max. do 31.10.2017

3 max. do 31.10.2017

max. 10 kalendářních 

dní (předpoklad 9 až 

10/2017)

 květen 2017 červen

2620 22
etapa uzl.body dle SOD

21 30 3123 353524 25 27 28

srpen září

32 33 34 36 37

listopadčervenec  říjen 2017

4439 40 41 42 4338


