
DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice"

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: E618-S-2599/2022/TOV
ISPROFOND: 5213520067

(samostatně jako „Objednatel č. 1")

město Hořovice
se sídlem: Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice
IČO: 00233242 DIČ: CZ00233242
zastoupena: Věrou Veverkovou, starostou města

(samostatně jako „Objednatel č. 2")
(„Objednatel č. 1" a „Objednatel č. 2" dále společně jako Objednatel)

a

"Společnost REK + VIAMONT - ŽST Hořovice"
se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Správce Společnosti: IR.Construction s.r.o.
se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 
IČO: 250 41 738, DIČ: CZ25041738
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364 
bank. spojení: ................................................
zastoupena: Danielem Přibylem, jednatelem a Ing. Karlem Složilem, jednatelem 

Společník Společnosti: VIAMONT Servis a.s.
se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 250 21 851, DIČ: CZ25021851
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1015 
zastoupena: Ing. Antonínem Vajcíkem, předsedou představenstva

Evou Vajcíkovou, MSc., MBA, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:
Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: 2022/162 
(dále jen „Zhotovitel")
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.08.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice" ve znění předchozích dodatků (dále jen „Stavba"), 
s účinností Smlouvy ke dni 09.09.2022 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku 
č. 3 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úpravu lhůt Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu na základě Oznámení 
Správce stavby ze dne 12.06.2023.

Důvodem úprav lhůt je zpožděný termín dokončení realizace Přeložky vysokého napětí 22 kV, 
investorem ČEZ Distribuce a.s., která měla být z důvodu výlukového rámce Objednatele 
dokončena nejpozději v termínu 19.05.2023.

Zhotovitel výše uvedenou skutečnost oznámil Objednateli dne 17.05.2023 (dokument č.j. 
2023/5/VT/Rek+Via-Hoř/SŽ/OBU-Claim1 - Oznámení o budoucí události). Na vstupním jednání 
se zástupci společnosti Elektromontáže Cihelka, která je určeným zhotovitelem této Přeložky, dne 
10.05.2023, bylo Správci stavby i Zhotoviteli Stavby sděleno, že uvedený termín není společnost 
Elektromontáže Cihelka schopna akceptovat z důvodu dodání materiálu investorem Přeložky (ČEZ 
Distribuce a.s.) v termínu 06.06.2023. Dne 15.05.2023 pak seznámil zástupce společnosti 
Elektromontáže Cihelka Zhotovitele, že plánovaný termín uvedení přeložky do provozu 
(spojkování, přepojení) navrhuje investorovi ČEZ Distribuce k odsouhlasení v termínu 19. - 23.06. 
2023! Termín likvidace stávajícího kabelu v té době nebyl Zhotoviteli sdělen. Zhotovitel zadal 
provedení kopaných sond, aby zjistil přesnou polohu stávající trasy VN 22kV. Na základě těchto 
sond bylo zjištěno, že stávající vedení je v kolizi se záporovým pažením, nutným pro realizaci 
Stavby, v délce cca 70 m. Realizaci záporového pažení není tudíž možné před provedením a 
zprovozněním Přeložky zahájit. Pokud by byla posuzována varianta přeložení kabelu v této délce, 
Zhotovitel upozornil na skutečnost, že ČEZ Distribuce a.s. stanovil lhůtu pro posouzení 20 dnů 
před zahájením případné manipulace se stávajícím kabelovým vedením.

Správce stavby svým Oznámením ze dne 12.06.2023 sdělil Zhotoviteli, že v předmětném případě 
nebude nadále postupováno v režimu claimového řízení dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek, ale 
bude k němu přistupováno jako k Variaci dle pod-čl. 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek. Předmětná 
Variace bude spočívat v souladu s Pod-čl. 13.1 odst. 4 písm. (f) Smluvních podmínek ve změně 
v posloupnosti a načasování provádění Díla.

V souvislosti s řešenou Variací a na základě pod-čl. 3.3 a 13.3 Smluvních podmínek byly 
Zhotoviteli uděleny následující pokyny:

- Předložit návrh Variace, zahrnující uvedenou nepředpokládanou změnu na Stavbě tak, jak byla 
uvedena ve zmiňovaném claimu včetně vyčíslení požadovaných vícenákladů a časového dopadu, 
a to včetně příslušného zdůvodnění.

- Předmětná Variace bude řešena v souladu se směrnicí Objednatele SM 105 formou změnového 
listu, kde budou vyčísleny veškeré požadované vícenáklady Zhotovitele vyplývající z předmětné 
Variace.

Dále byl dán Správcem stavby Zhotoviteli pokyn k předložení rozdílového HMG dle Pod-čl. 8.3 
Smluvních podmínek, a to v souladu s Metodikou SFDI pro časové řízení u stavebních zakázek 
podle smluvních podmínek FIDIC (1. vydání, leden 2018) - schváleno Ministerstvem dopravy dne 
20. 2. 2018 (dále jen „Metodika"), a to do 20.06.2023. Dále pak po Zhotoviteli Správce stavby 
požadoval, aby se v odůvodnění nároku na předmětné prodloužení vypořádal s požadavky 
Metodiky.



Dne 12.12.2023 Zhotovitel dokumentem č.j. 2023/12/VT/Rek+Via-Hoř/SŽ/Claim1 - Upřesnění, 
upřesnil Dobu pro ukončení realizace všech SO pro Objednatele 2 a SO 01-79-01.01 pro 
Objednatele 1, a to v termínu do 30.04.2024. Zpracování dokladové části stavby pro Objednatele 
1 a Objednatele 2 navrhl Zhotovitel dokončit do 30.06.2024, a to s odkazem na nutnost příznivých 
klimatických podmínek, které mají vliv i na zahájení sezónního provozu obaloven živičných směsí.

Zhotovitel, po dohodě s Objednatelem 1 (Správa železnic, státní organizace), dokončil realizaci 
SO 01-20-01 Prodloužení podchodu v km 58,109 a SO s ním souvisejících (zastřešení, osvětlení, 
informační systém, ...) v termínu 15.12.2023. Z portfolia PS/SO Objednatele 1 zůstal, po dohodě 
se Správcem stavby, nedokončený po tomto termínu pouze SO 01-79-01.01 Stojany na kola z 
důvodu stanovených výrobních lhůt Dodavatelem u Objednatelem 1 vybraného vzorku.

V rámci kontrolních dnů upozornil Zhotovitel na skutečnost, že vlivem zpoždění realizace (viz. 
výše) nemohou být dokončeny z klimatických důvodů SO pro Objednatele 2 (Město Hořovice) do 
prosince 2023. I s ohledem na dodržení bezpečnosti cestujících a obyvatelů města souhlasili 
zástupci Objednatele 2, že realizace uvedených SO proběhne v plném rozsahu v roce 2024.

Na Kontrolním dnu stavby dne 06.12.2024 deklaroval Zhotovitel svůj záměr z klimatických 
důvodů přerušit realizaci stavby neprodleně po přejímacím řízení PS/SO Objednatele 1 a zahájení 
zkušebního provozu DÚ dne 19.12.2023, a to min. do 18.02.2024. Účastníci kontrolního dne 
záměr Zhotovitele akceptovali.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 4 
Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

I.
Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Doba pro dokončení, Prodloužení Doby pro dokončení, Doba pro uvedení do 
provozu, Prodloužení Doby pro uvedení do provozu

Na základě schválení Správce stavby ze dne 12.06.2023 stanovují Smluvní strany nové 
termíny plnění:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení
Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 
do 16,5 měsíců od Data zahájení prací (tj. do 30.06.2024).

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu
Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce 
do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 14,5 měsíců 
od Data zahájení prací (tj. do 30.04.2024).

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Harmonogram postupu prací. Ruší se 
znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k 
datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 1 Dodatku (současně Příloha č. 4 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.



II.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), 
a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento Dodatek byl podle § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením Rady města 
Hořovice č. 2024005 ze dne 18.03.2024, čímž jsou splněny podmínky § 41 cit. zákona.

8. Nedílnou součást tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 3

V Praze V Ústí nad Labem
Za Objednatele č. 1: za "Společnost REK + VIAMONT - ŽST Hořovice",

kterou tvoří IR.Construction s.r.o. a VIAMONT servis a.s.

.............................. 
25.03.2024 15:03 
Podepsáno elektronicky

. . . . . . . . . . Digitálně podepsal 
 . . . . . . . . .................. 
 . . . . . . . Datum: 2 0 2 4 .0 3 .1 9  

 .  1 8 :33 :18  +01 '00 '

.......

..........

. . . . . .

D i g i t a l l y  s ig n e d  

b y  I. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .

Date: 2024.03.19 
18:09:27 Z

Ing. Mojmír Nejezchleb Daniel Přibyl Ing. Karel Složil
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy jednatel jednatel
Správa železnic, státní organizace IR.Construction s.r.o. IR.Construction s.r.o.

V Hořovicích 
Za Objednatele č. 2:

Věra Veverková
starosta města Hořovice



PŘÍLOHA č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) 
Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 3
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PS 01-01-10 Staniční zabezpečovací zařízení
PS 01-02-50.1 Úprava a doplnění sděl.zařízení SZ
PS 01-02-50.2 Úprava a doplnění sděl. Zařízení ČD T elem.
SO 01-86-03 Přeložky silnoproudých kabelů SEE
SO 01-86-01 Přeložka kabelového vedení Čez
Posun dokončení přeložky ČEZ z 19.5 na 26.6.2023
Přípravné práce - pažení
Provádění záporového pažení
SO 01-20-01 Prodloužení podchodu v km 58,109
SO 01-10-01 Železniční svršek
SO 01-11-01 Železniční spodek
SO 01-12 01 Úprava nástupiště
SO 01-74-01 Zastřešení výstupu z podchodu
SO 01- 77-01 Doplnění orientačního systému
SO - 01-81-01 Úprava trakčního vedení
SO 01-86-04 Osvětlení podchodu
SO 01-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí
PS 01-02-70 Úprava a doplnění informačního systému
SO 01-31-01 Odvodnění komunikace

Pokládka odvodňovcích žlabů
SO 01-50-01 Přístupová cesta a parkoviště

Vrstva SD 32-63

Vrstva SD 0-32

Pokládka asfaltu
dokončovací práce, likvidace ZS
SO 01-79-01 Stojany kola
Osazení stojanů na kola
SO -01-79-02 Oplocení

SO 01-86-02 Veřejné osvětlení přístupové komunikace

Zemni paráce

Zemní práce

Obrubníky

Dlažba

Oplocení

Zemní práce
Kabelové trasy
Zásypy
Lampy osvětlení
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