
 

 

 
Dodatek č.1 

 

ke smlouvě o dílo ze dne 5.5.2023 
 

ke stavbě  
 

„Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň – Velká Bíteš, cementace O DN 350 v úseku odbočka 
VDJ Křižanov  - kalník K8“ 

 
Čl. 1 Smluvní strany 

 
Smlouva o dílo č. 09/23/SIH/1513 – zhotovitel 
                                  č. SIH/8/2023 – objednatel  

 
Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

mezi následujícími smluvními stranami: 

Čl. 1 Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
       se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
       zastoupený:    Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  
       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 

- ve věcech technických  Ing. Pavla Lopaurová 
IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 
       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 
       Číslo účtu:     1622321399/0800 
       K uzavření smlouvy o dílo 
       a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Radek Zlesák 

  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)   
(dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:        VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.      
sídlo: Soběšická 820/l56, Lesná, 638 00 Brno 

 zastoupená: Ing. Jindřichem Králem, předsedou představenstva 
 ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou 
   VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. 
   Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou 

pověřený stavbyvedoucí:          p. Ivo Komínek 
osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Inwald  
IČ: 494 55 842 
DIČ: CZ49455842 
Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181 
bankovní spojení: KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100 

 (dále jen zhotovitel) 
 
 

Čl. 2 Předmět dodatku 

 
2.1.  Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací specifikovaných projektovou dokumentací 

skutečného provedení stavby a položkovým rozpočtem na změně - Smlouvy o dílo číslo 09/23/SIH/1513 
– zhotovitel, č. SIH/8/2023 – objednatel ze dne 5.5.2023. 

 
Předmětem dodatku jsou následující změny vůči projektové dokumentaci: 

- V rámci stavby, po dohodě zúčastněných stran, byl osazen v jámě č. 11. nadzemní požární hydrant.  
- Při čištění stávajícího vodovodního přivaděče DN 350 byly ve staničení 935 až 939 m a 110 až 112 

m zjištěny vnitřní návarky znemožňující provedení cementace a bylo nutné zde provést výřezy  
na potrubí. 

- K provedeným výřezům byly osazeny navíc 4 ks multitolerančních spojek DN 350. 
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- Na stávajícím potrubí OC DN 350 byly vyměněny 2 ks multitolerančních spojek DN 350 na obou 
koncích cementovaného úseku.  

- V rámci stavby nebylo provedeno odvodnění VZD šachty z KT potrubí, dále nebylo osazeno TLT 
koleno DN 350/22,5° dle původních předpokladů 

 
A. Změna předmětu plnění  

 
               Předmět plněný daný SOD číslo 09/23/SIH/1513, SIH/8/2023 ze dne 5.5.52023 se mění o vícepráce   
               a méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku.   

     
B. Změna ceny díla:   

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu odsouhlasených méněprací a víceprací, specifikovaných 
v přiloženém položkovém rozpočtu, rovněž na změně ceny díla.  

2. Celková cena díla dle článku 5.1. stávající smlouvy o dílo ze dne 5.5.2023 se, s odkazem  
na sjednané více a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, mění následovně: 

 
        Původní cena díla dle SOD bez DPH    9 481 658,41 Kč 
  Vícepráce bez DPH           502 447,83 Kč 
  Méněpráce bez DPH              88 193,96 Kč 
  Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH   9 895 912,28 Kč 
  Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH 11 974 053,86 Kč 

 
 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 5.5.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.  
3.2. Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 09/23/SIH/1513 – zhotovitel, č. SIH/8/2023 – 

objednatel, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, odstavec 6, zákona č. 134/2016 Sb.  
3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  
         Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných  
         podmínek. 
3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 
3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace 
získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, 
pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů  
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní 
objednatel. 

3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.8. Nedílnou přílohou dodatku č.1 je příloha č.1 - soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a 
méněprací 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.3.2024                   V Brně dne 25.3.2024 

 

 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------             ---------------------------------------- 
 

Ing. Radek Zlesák     Ing. Jindřich Král  
předseda předsednictva    předseda představenstva 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko   VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. 
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