
DODATEK č. 1 
ke

SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007494 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23-198

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO stavba 515 - zkapacitnění, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

ze dne 29.05.2023 (dále jako „Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020 
PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen dle OŘ:

při elektronickém podpisu

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
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tel:
jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020

a
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
zastoupen:
jako společník společnosti PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

-  Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2023 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování dokumentace VD- 
ZDS včetně TP a AD (po dobu realizace) rozšíření SOKP 515 na 2x3 jízdní pruhy. Začátek rozšíření je 
cca v km 16,240 za MÚK Slivenec v místě přídatných pruhů. Dále trasa pokračuje směrem k dálnici D5 
a prochází MÚK Ořech, MÚK Jinočany a MÚK Chrášťany. V souladu se závazným stanoviskem El A 
úsek zkapacitnění začíná těsně před MÚK Slivenec (km 15,7) a končí před MÚK Třebonice (km 22,5). 
Délka úseku dálnice DO 515 je cca 6,8 km,

-  po uzavření Smlouvy se na základě průběhu projekčních prací v rámci projektové dokumentace DUSP, 
zpřesnění technického řešení a úpravy etapizace a hranic stavby objevila potřeba zpracovat hodnocení 
ekonomické efektivnosti staveb DO 515 MÚK Třebonice, DO stavba 515 - zkapacitnění a MÚK Slivenec 
zkapacitnění a dále aktualizovat záměr projektu na stavbu DO stavba 515 -  zkapacitnění,

dohodli se objednatel a zhotovitel níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s bodem 23.1 VOP ve znění 
ZOP příslušné „Rámcové dohody na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a 
jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“ (číslo RD 01ST-000780) na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly, že předmět plnění 
definovaný v čl. I., odst. 1. Smlouvy a v Příloze č. 1 Smlouvy, se rozšiřuje o zpracování:

-  ekonomického hodnocení HDM-4 pro projekty DO 515 MÚK Třebonice, DO stavba 515 -  
zkapacitnění a MÚK Slivenec zkapacitnění

-  zpracování aktualizace záměru projektu DO stavba 515 -  zkapacitnění 

Podrobná specifikace rozšířeného plnění je uvedena v Příloze č.l tohoto Dodatku.

2. V souladu s rozšířením plnění se objednatel a zhotovitel dále dohodli na úpravě čl. II., odst. 1. Smlouvy -  
Cena za poskytování služeb, v tom smyslu, že se celková cena navyšuje o 955.330,- Kč bez DPH (Ekonomické 
hodnocení v ceně 805.100,- Kč bez DPH a Aktualizace záměru projektu v ceně 150.230,- Kč bez DPH). 
Podrobnější cenová specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
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REKAPITULACE:

Celková cena plnění dle Smlouvy.......................................................25.703.435,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 1 ........................................................................955.330,- Kč bez DPH

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ..............................26.658.765,- Kč bez DPH
(navýšení o 3,71%)

3. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění čl. III., odst. 1. Smlouvy -  Doba a místo plnění, a to v následujícím 
rozsahu:

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Ekonomické hodnocení HDM-4 pro 
projekty DO 515 MÚK Třebonice, DO 
stavba 515 -  zkapacitnění a MÚK 
Slivenec zkapacitnění - koncept

do 4 měsíců od Výzvy objednatele k zahájení tohoto plnění

Ekonomické hodnocení HDM-4 pro 
projekty DO 515 MÚK Třebonice, DO 
stavba 515 -  zkapacitnění a MÚK 
Slivenec zkapacitnění - čistopis

do 2 týdnů od odsouhlasení konceptu

Zpracování aktualizace záměru projektu 
DO stavba 515 -  zkapacitnění - koncept

do 2 měsíců od Výzvy objednatele k zahájení tohoto plnění

Zpracování aktualizace záměru projektu 
DO stavba 515 -  zkapacitnění - čistopis

do 2 týdnů od odsouhlasení konceptu

4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že odměna za ekonomické hodnocení a zpracování aktualizace záměru 
projektu bude zhotoviteli hrazena následujícím způsobem:

-  60% z ceny ekonomického hodnocení/zpracování aktualizace záměru projektu bude hrazena po 
předání konceptu příslušného plnění,

-  40% z ceny ekonomického hodnocení/zpracování aktualizace záměru projektu bude hrazena po 
předání čistopisu příslušného plnění.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů oběma 
smluvními stranami.

3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.27 
13:06:32+01'00'
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Podrobná specifikace navýšení_________________________________

AKTUALIZACE ZÁMĚRU PROJEKTU A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ HDM-4

Aktualizace záměru projektu

DO stavba 515 - zkapacitnění

C ena bez DPH 150 230

21 %  DPH 31 548

C ena  ce lk e m  s DPH 181 778

Ekonomické hodnocení HDM-4

DO 515 MÚK Třebonice, DO stavba 515 - zkapacitnění a MÚK Slivenec zkapacitnění

C ena bez DPH 805 100

21 %  DPH 169 071

C ena ce lkem  s DPH 974 171

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 955 330

2 1 %  DPH 200 619

CELKOVÁ CENA S DPH 1 155 949

Digitálně podepsal:
Datum: 27.03.2024 14:25:52 +01:00
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