
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  č. INV/2023/29 

na provedení prací (dále jen „smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Město Bílina  
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina   
IČ:    00266230     
DIČ:    CZ00266230 
 

zastoupené:   Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města 
telefon: 417 810 811 
email:    ePodatelna@bilina.cz      
ID Datové schránky:   qdtb7vx 

 
zastoupení ve věcech  
technických:  

 

(dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel: NATURTEP, spol. s r.o.  

sídlo: Údolí 632/16, 417 01 Dubí  
IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311  

       ID Datové schránky:   85bppu8 
 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 25432   
 

Zastoupené ve věcech smluvních: Petrem Macháčkem, jednatelem společnosti 
        Lenkou Pasqual, jednatelkou společnosti 
 

zástupce pro věci technické: 
telefon: 
email: 
 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

     
(dále jen „zhotovitel“)  
 

 

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. INV/2023/29 o dílo na provedení prací uzavřené dne 
13.12.2023 
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I. 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2023/29 uzavřené 
dne 13.12.2023, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „Stavební úpravy, vestavba 
a přístavba objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina - II.“ dle projektové dokumentace 
vypracované společností vypracovaná společností Ing. Arch. Bořek Peška, Milešov 2, 411 32 
Velemín, IČ: 02219751. 

II. 
 

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu 
realizace stavby byly smluvními stranami zjištěny práce, které nebyly součástí výkazu výměr 
(vícepráce) a objednatel tyto nemohl předvídat a jejich provedení je nutné pro zdárné 
dokončení díla.  

Po dohodě smluvních stran budou zhotovitelem prováděny demolice postupným rozebráním, 
bourání betonových základů, přesuny materiálu a likvidace odpadu s tím související v hodnotě 
393 842,71 Kč bez DPH, tj. 476 549,68 Kč včetně DPH. v souladu se změnovým listem č. 1. 

 

III. 

Dále se Dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. V odst. 5.4 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu 
realizace stavby byly smluvními stranami zjištěny práce, u nichž odpadla potřeba provedení z 
původně naceněných prací (méněpráce), přičemž jejich neprovedení vzniklo v důsledku 
okolností, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat a nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky.  

Po dohodě smluvních stran nebudou zhotovitelem prováděny práce zahrnující část demolic 
mechanizací a bourání cihelných základů v hodnotě - 65 663,00 Kč bez DPH, tj. -79 452,23 Kč 
včetně DPH. v souladu se změnovým listem č. 1. 

 

IV. 

Smluvní strany upravují na základě článků II. a III. cenu díla o rozdíl mezi vícepracemi a 
méněpracemi v souhrnné výši 328 179,71 Kč bez DPH, tj. 397 097,45 Kč s DPH, tímto 
dodatkem.  

Po dohodě smluvních stran dochází k úpravě čl. 5.1. Smlouvy o dílo č. INV /2023/29, který po 
změně učiněné tímto dodatkem zní takto: 

 

5.1. Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí: 26 824 558,41 Kč 

(slovy: dvacet šest milionů osm set dvacet čtyři tisíc pět set padesát osm korun českých 
čtyřicet jeden haléřů)  

21 % DPH: 5 633 157,27 Kč 

(slovy: pět milionů šest set třicet tři tisíc jedno sto padesát sedm korun českých dvacet 
sedm haléřů)  

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí: 32 457 715,68 Kč   



(slovy: třicet dva milionů čtyři sta padesát sedm tisíc sedm set patnáct korun českých 
šedesát osm haléřů)  

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž 
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, 
konečné a závazné. 

 

VI. 

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2023/29 na provedení stavebních 
prací ze dne 13.12.2023 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran  
a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu 
v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.  

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení. 

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 1 je projevem jejich pravé  
a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz 
všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují. 

 

VII.  

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou Města Bílina dne 12.03.2024 usnesením 
č. 282. 
 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1: Změnový list - vícepráce  

Příloha č. 2: Změnový list - méněpráce  

 

  

V Bílině, dne 26.03.2024 V Dubí, dne 28.03.2024 
Město Bílina NATURTEP, spol. s r.o. 

 
 

 
 

……………………………………    .………………………………….. 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová                                       Lenka Pasqual                                       
starostka města                                                                       jednatelkou společnosti 

         



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílina Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZMELIST071
Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina - 
demolice

393 842,71

Sazba daně Základ daně Výše daně
393 842,71 82 706,9721,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 476 549,68
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZMELIST071

Stavba:

Místo: Bílina Datum:

Zadavatel: Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  Projektant:

Zhotovitel: Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

476 549,68393 842,71
ZMELIST0
71

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 
23/12 Mírové náměstí - Bílina - demolice

393 842,71 476 549,68

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina - 
demolice

5. 2. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílina Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 393 842,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 393 842,71 21,00% 82 706,97

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 476 549,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina 
- demolice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Bílina Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel: Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  Projektant:

Zhotovitel: Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 393 842,71

HSV - Práce a dodávky HSV 392 625,91

    1 - Zemní práce 10 193,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 255 630,62

    997 - Přesun sutě 126 801,96

PSV - Práce a dodávky PSV 1 216,80

    767 - Konstrukce zámečnické 1 216,80

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina 
- demolice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Bílina Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel: Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  Projektant:

Zhotovitel: Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 393 842,71

D HSV Práce a dodávky HSV 392 625,91

D 1 Zemní práce 10 193,33

1 K 113107163

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm /250mm/ strojně pl přes 50 do 200 m2 -
dvůr a zvýšená část přístavby  /111,7+34,42/  
/87,20*0,8/ 

m2 146,120 69,76 10 193,33

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 255 630,62

2 K 944211111
Montáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na 
vnějších stranách objektů lehkého tř. B /46,70*0,8/

m 27,000 0,00 0,00

3 K 944211211
Příplatek k ochrannému ohrazení lehkému tř. B na 
vnějších stranách objektů za každý den použití

m 297,000 0,00 0,00

4 K 944211811
Demontáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového 
na vnějších stranách objektů lehkého tř. B

m 27,000 0,00 0,00

5 K 961044111
Bourání základů z betonu prostého /4000,-*0,8 
/33,923+6,331+ 0,931/

m3 41,185 3 200,00 131 792,00

6 K 981011413
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebíráním 
/575,25*0,45/  /598,-*0,8 / 

m3 258,860 478,40 123 838,62

D 997 Přesun sutě 126 801,96

7 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace  /95,778-
90,601/+ /82,37-71,559/+2,780 +64,293

t 83,071 350,00 29 074,85

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 83,071 288,00 23 924,45

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 578,349 12,50 19 729,36

10 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 2,780 4 510,00 12 537,80

11 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 83,071 500,00 41 535,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 216,80

D 767 Konstrukce zámečnické 1 216,80

12 K 767661811
Demontáž mříží pevných nebo otevíravých  /195,-x 0,8/  
/1,3x1,5/4

m2 7,800 156,00 1 216,80

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina 
- demolice
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílina Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -79 452,23

-65 663,00 -13 789,2321,00%
0,00 0,0012,00%

ZMELIST071A
Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina - 
ODPOČET

-65 663,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZMELIST071A

Stavba:

Místo: Bílina Datum:

Zadavatel: Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  Projektant:

Zhotovitel: Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-79 452,23-65 663,00
ZMELIST0
71A

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 
23/12 Mírové náměstí - Bílina - ODPOČET

-65 663,00 -79 452,23

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina - 
ODPOČET

5. 2. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílina Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -65 663,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -65 663,00 21,00% -13 789,23

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -79 452,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina 
- ODPOČET
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Bílina Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel: Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  Projektant:

Zhotovitel: Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -65 663,00

HSV - Práce a dodávky HSV -65 663,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -65 663,00

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina 
- ODPOČET
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Bílina Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel: Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  Projektant:

Zhotovitel: Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -65 663,00

D HSV Práce a dodávky HSV -65 663,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -65 663,00
1 K 961031411 Bourání základů cihelných na MC m3 -39,777 1 000,00 -39 777,00

2 K 981013313
Demolice budov zděných na MVC podíl konstr. přes 15 
do 20% těžkou mechanizací  /575,25*45%/

m3 -258,860 100,00 -25 886,00

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina 
- ODPOČET
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