
Stejnopis č.:

1. objednatel:

se sídlem:
korespondenční adresa: Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1
zastoupený:

(dále jen „zhotovitel")

(dále jen „Dodatek č. 1“)

1

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy, 
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1

2. zhotovitel: 
se sídlem: 
zapsán v OR: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ:

IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
č. účtu:
(dále jen „objednatel")

04453450
CZ04453450 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP 
00064581
CZ0OO64581
PPF banka a. s.

k provedení stavby č. ORG 0046645
„SOU Radotín, P5 - rek. dílny odborného výcviku“,

Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. DIL/61/02/016078/2023

OiHHlIIIIIII IIIH
MHMPP08UF312

a
SSK - stavby s.r.o.
U trati 3134/36a, Praha 10,100 00
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247926
Pavlem Kolářem, jednatelem
Komerční banka

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě se, v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během 
výstavby, a to o nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty* v původním závazku ze 
Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná a o stavební 
práce, které se během realizace díla neprováděly, oboje specifikované ve změnovém listu, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
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Číslo stavby:
Název stavby:

Místo stavby:

7 239 998,27 Kč
1 520 399,64 Kč
8 760 397,91 Kč

6 687 615,91 Kč
1 404 399,34 Kč
8 092 015,25 Kč

552 382,36 Kč
116 000,30 Kč
668 382,66 Kč

B. V textu Smlouvy se dále upravuje v článku IV. odst. 1. celková cena (základní cena díla) 
za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele o hodnotu změn předmětu díla v rozsahu 
tohoto Dodatku č. 1 a celková cena nově zní:

Cena Dodatku č. 1 celkem
DPH 21 %
Celková cena Dodatku č. 1 včetně DPH

Základní cena celkem
DPH 21 %
Celková cena včetně DPH

Základní cena včetně Dodatku č. 1 celkem
DPH 21 %
Celková cena včetně Dodatku č. 1 a včetně DPH

Zadavatel a investor: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, 
Odbor školství, mládeže a sportu

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Ing. arch. Martin Kopáč, 
IČO: 45796572, Na Dračkách 12/774,162 00 Praha 6

ORG 0046645
„SOU Radotín, P5 - rek. dílny odborného výcviku“, 

Praha 5, Pod Klapicí 1 l/15Praha 9, Měšická 720/2

Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce nad rámec Smlouvy o dílo č. DIL/61/02/016078/2023 (dále jen 
„Smlouva“), jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle 
(více práce), a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během 
realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku 
č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je také změna ceny díla související s více a méně pracemi.

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Smlouva se Dodatkem č. 1 mění takto:

A. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě se, v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, upravuje předmět díla dle článku II. Smlouvy o nepodstatnou změnu závazku ze 
Smlouvy v důsledku změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby, a to o nezbytné 
dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, 
a o práce, které se během realizace díla neprováděly, oboje specifikované ve změnovém listu, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
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Ve zbylém zůstává článek IV. Smlouvy beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.

III.

3

8) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho příloh řádně seznámily, 
s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a tento Dodatek č. 1 neodporuje

5) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel.

6) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po 
splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

7) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí hl. m. Praha.

2) V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu 
hl. m. Prahy k zajištění povinnosti uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv nesmí faktura 
v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení 
fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), 
DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění 
faktury uvedeny, musí být následně tyto údaje při zveřejňování informací pro občany v systému 
otevřených dat a v registru smluv anonymizovány.

3) Dodatkem č. 4 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 
České republiky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek č. 1 uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4) Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 1 jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost Smlouvy ve zněm Dodatku č. 1 jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní 
úpravy některé ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 dostalo do rozporu s českým právním 
řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnost Smlouvy ve zněm 
Dodatku č. 1 jako takové, bude Smlouva ve znění Dodatku č. 1 posuzována, jako by kolizní ustanovení 
nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními 
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní 
ustanovení
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zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:
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9) V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady lil. m. Prahy, které se dle § 68 odst. 3 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, svěřují Magistrátu hl. 
m. Prahy, nebylo na základě bodu 1 písm. d) přílohy č. 1 usneseni Rady hl. m. Prahy ě. 1417 ze dne 
26. 6. 2023 uzavření tohoto Dodatku č. 1 předloženo ke schválení Radě hl. m. Prahy.

Přílohy:
č. 1 - Změnový list č.l
č. 2 - Vyjádření TDS k ZL č.l

zhotovitel
Pavel Kolář

jednatel SSK - stavby s.r.o.

objednatel
Mgr. Lenka Němcová 

ředitelka odboru školství, mládeže a sportu 
MHMP ř 

u

V Praze dne: ( 3 1o c 7
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SoD: DIL/61/02/016078/2023 č.ORG akce 46646

Název ZL:

Změna rozsahu prováděných stavebních prací dílen odborného výcviku

Zdůvodnění:

1. Práce a dodávky HSV

2. Práce a dodávky PSV

Změna rozsahu prováděných stavebních prací dílen odborného výcviku nemá vliv na dobu plnění.

Popis změny (rekapitulace):

1. Změna rozsahu prováděných stavebních prací dílen odborného výcviku 552 362,36

Dne: Vypracoval: Pavel Kolár

Stránka 1 z 2

IWPEXSHNO)

Stavba:
Zhotovitel:
Objednatel:

632 597,40
■80 215,04
652 382,36
116 000,30
66 8 382,66

Pň provádění vnějších přípojek inženýrských sítí byla zjištěna degradace potrubí vnějšího vodovodu, kanalizační připojky a přívodního 
kabelu elektropripojky. Potrubí vodovodu a kanalizace bylo vyměněno a šachty vnější kanalizace byty provedeny nové. Rozvod přípojky 
elektroinstalace byl naspojkován a vyměněn. Nově byl osazen zásobník TUV. Rozvody stlačeného vzduchu byty provedeny dle upravené 
dispozice. Nové rozvody vnitřního plynu nemohly být zasekány v nosném zdivu, ale byly taženy po povrchu se zakrytím SDK Pro splněni 
výměny vzduchy byl instalováni 1 ventilátor VZT včetně potrubí. V místnosti dílna byly v podlaze vyměněny prasklé teracové dlaždice a 
upraven vjezd u vrat. Změna přívodu elektroinstalace pro ventilátory VZT (změna z 220V na 3B0V), rozvody pro zásobník TUV, úpravy 
rozvodů. Byly odečteny neprováděné repase mříží a bednění stávající střechy - méněpráce.

GP:
TDS:

, SCL-
1 I

Kalkulace ZL za použití Jenotkových cen v rozpočtu (který je součásti SoD), z ÚRS a tržních cen: 
VÍCEPRÁCE 9,4 % z celkové ceny díla
MÉNĚPRÁCE 1,2 % z celkové ceny díla
CELKEM Kč (bez DPH);
DPH 21% '
CELKEM Kč (vč. DPH):‘

V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že nosné prvky objektu jsou provedeny Jiným způsobem než předpokládal projekt. V době 
výstavby původního objektu, bylo nosné zdivo částěčně provedeno z nenosných prvků (duté cihly). Toto zdivo bylo nahrazeno nosným 
zdivém. Nerovně stávající zdivo bylo vyrovnáváno zvětšenou vrstvou omítky. Z důvodu nerovnosti vnějšího zdivá byla upravena tlustka 
zateplovactho systému. Odhalená trhlina v nosném zdivu byla byla staticky zabezpečena spínacími táhly Z důvodu napojeni na nové 
vstupní otvory, byla rozebrána a znovu položena stávající dlažba, provedny technologické předěly v podlaze u vjezdových vrat.

1 ------ —-------- " '
SOU Radotin, P5 - rek. dílny odborného výcviku
SSK - stavby s.r.o.
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školstvi, 
mládeže a sportu

iIng.arch, Martin Kopáč
VA stavební s.r.o.

20000 
:CZ01453c 
uuilobaa

%25c4%258d.ORG
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Vyjádřeni projektanta a zpracovatele výkazu výměr: r
Projektant souhlasí s předtožaným výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti u- NE

Dne:

ing VádavHolýza TDS;

9
21-2.202%

L1.L. 1oDne Podpis

Stránka 2 z 2

Vyjádřeni objednatele (souhlasím / nesouhlasimse ZL)
Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základe vyjádření projektanta a TDS

Vyjádřeni TDS:

TDS souhlasí5 předloženým výkazem výměr víetné jeho oceněni zhotavitelem.

. - o 'v ‘‘M /,

M 1
V^ádření zástupce žkoly: 

Zástupce Skoty souhlasi s předloženým výkazem výměr

\I

sourlatANO,NE

Buuins ANOIN

ounioAno INE

/Me" % \ (Sealt 3 ) í (.) § I
Podpis:Dne: 212 2024

Dne:

—
4o
5 >

P I

v . L. % 15 za projektanta : ing arch. Martin Kope

za objednatele: Ing Karel Siegl

tdin 11774 • nar, 
1 1bJ ■ o, 05 J 

Podpis: 
tel: 233 355 36

• • 3 (At / i
• ' \ o, I91. s I
28 SOU Radotín" Ing.Bc Václav Blčovský Podpis

--------------------_----- "I.000/





VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU KE ZMĚNĚ

„SOU Radotín, PS - rek. dílny odborného výcviku"

TDS: VA stavební s.r.o.
IČ: 29155703
Oprávněná osoba: Ing. Václav Holý Jednatel
Telefonní spojení: 724 750 822

a) Po otlučení všech vnitřních omítek bylo zjištěno, že vnitřní zdivo je provedeno místy 
neodborně z dutých cihel naležato. Bylo dohodnuto, že takovéto zdivo bude 
vybouráno a nahrazeno zdivém novým.

b) Současně bylo stávající vnitřní zdivo vyzděno značně křivě a pro v PD navrženém 
provedení obkladů na všech stěnách dílen je nutné provést omítky rovně vč. kolmosti. 
Vzniká tedy výrazná nadspotřeba omítkových hmot, kdy u každé stěny proběhlo 
měření potřebné tloušťky omítek.

c) Stávající obvodové zdivo má na JV rohu statickou trhlinu a je nutné provést ztužení 
zdivá pomocí táhel a ocelových ploten.

d) Při provádění vnějších přípojek inženýrských sítí bylo zjištěno, že stav těchto přípojek 
je již za hranou životnosti a je nutné provést nové konstrukce a rozvody-tedy stávající 
zborcenou vodovodní šachtu je nutné provést nově vč. přípojky vody, stejně tak je 
nutné provést úpravu kanalizačních přípojek a výměnu přípojného kabelu elektro.

e) Nové rozvody vnitřního plynu nemohou být s ohledem na stávající dutinové zdivo 
zasekány a jen nutné je vést povrchově v odvětrávaném SDK kastlíku.

f) Na základě požadavku uživatele bude instalován 1 nový ventilátor VZT včetně potrubí 
nově. Pro zajištění rychlejší výměny vzduchu v dílnách.

g) V místnosti dílna boudou v podlaze vyměněny stávající prasklé teracové dlaždice a 
úpraven vjezd u vrat.

h) V sociálním zázemí dílen jenu nutné provést kompletně nové rozvody ZTI vč. ležaté 
kanalizace. Stávající rozvody jsou zarostlé a nevyhovující.

i) Fasáda objektu je již zateplena EPS tl. cca 50mm. Tento polystyren není kotven a 
omítka místy popraskaná. Bylo dohodnuto, že nesoudržné části omítek budou 
odstraněny, fasáda bude omyta vodou, zpenetrována, budou provedeny vyrovnávky

Předmětem realizace stavby je rekonstrukce objektu dílen odborného výcviku 
v areálu SOU Radotín. Rekonstrukce spočívá zejména v provedení nové střechy, výměně všech 
výplní otvorů, provedení nových fasád, provedení nových vnitřních omítek, provedení nového 
stropu z SDK vč. zateplení, provedení nových rozvodů TZBV, provedení nových podlah (mimo 
vlastní dílnu). V průběhu provádění prací, kdy docházelo k postupnému rozkrývání původních 
konstrukcí střechy, zdivá, fasád apod., byly zjištěny nové skutečnosti oproti předpokladu 
projektové dokumentace. Předkládaný změnový list tyto skutečnosti zohledňuje. Předmětem 
změn jsou pak zejména následující skutečnosti a zjištění:



S uvedenými skutečnostmi souhlasím a stejně tak souhlasím s předloženým změnovým listem.

V Praze dne 21.2.2024

Na základě výše uvedených skutečnosti předložil zhotovitel změnový list, který vyčísluje výše 
popsané skutečnosti.

fasády a bude nalepen nový EPS s delšími kotvami pro dokotvení i původní vrstvy EPS. 
j) Stávající mříže na oknech nebudou repasovány, ale škola si zajistí výrobu mříží nových, 
k) Po demontáží stávající střešní krytiny bylo zjištěno, že stávající pojistná vrstva je

nevyhovující a je potřeba provést vrstvou novou pod novou krytinu. Současně PD 
uvažovala s nutností výměny stávajícího bednění střechy v rozsahu cca 30%, nicméně 
skutečnost byla taková, že byla nutná výměna jen v přesazích střechy na Štítových a 
bočních stěnách.

IC. 291 55 703
*2-




