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Číslo objednatele: 21/SML3773/06/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 6 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 4508282/0800    

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru  

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon:   vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 

Ing. Luděk Rudl, pracovník odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 

e-mail/telefon:   ludekrudl@gmail.com / 739 503 153 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název:       ABC Chomutov spol. s r. o. 

Sídlo:   Škroupova 1059, 430 01 Chomutov 

Zastoupený:          Janem Vaňkem, jednatelem společnosti 

IČ:                 44566760 

DIČ:   CZ44566760 

Bank. spojení:  Komerční banka a.s, 

                              číslo účtu:  541844441/0100              

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:   

   Jan Vaněk, jednatel 

E-mail/telefon:      vanek@abcchomutov.cz; / 474 624 387, 608 950 461  

Kontaktní osoba ve věcech technických:    

   Luboš Pešek 

E-mail/telefon:  l.pesek@northstav.cz /602 142 250 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 6 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 21. 12. 2021 na akci: „Konzervatoř Teplice – 

stavební úpravy na objektu Diplomat“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 6 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 123 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 5 týdnů od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu 

díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 6. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 24/RP920029 

a veřejnou zakázkou KUUK/073208/2021/INV/VZ-INV/0065/SP- 43.18:   

 

 

Původní cena díla včetně dodatku č. 5 byla sjednána ve výši: 

• 110 522 065,87 Kč bez DPH a  

• 133 731 699,70 Kč s 21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 6 dle změnového listu č. 6 činí: 

• 3 214 813,69 Kč bez DPH a  

• 3 889 924,56 Kč s 21 % DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši:  

• 113 736 879,56 Kč bez DPH a  

• 137 621 624,27 Kč s 21 % DPH.  
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IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 

127/92R/2024 ze dne 6. 3. 2024 

 

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID vpkm3fs 

/na e-mail: sekretariat@abcchomutov.cz  

 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 26. 03. 2024 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Jan Schiller 

hejtman 

 

 

 

 

 

 

V Chomutově dne 20. 03. 2024 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

ABC Chomutov spol. s r. o. 

Jan Vaněk  

jednatel společnosti 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 6 

 

mailto:sekretariat@abcchomutov.cz


NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

Konzervatoř Teplice – stavební úpravy na objektu Diplomat 
Číslo změny: 6 
 

 SOD č. 21/SML3773/SOD/INV Datum: 9.2.2024 
 

Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby, které nemohl GP v průběhu zpracování PD 
předvídat a dále ocenění navazuje na změny PD vniklé v  průběhu realizace stavby, které bylo nutno realizovat pro řádné 

splnění díla. Byly uplatněny v rámci KD a zapsané do SD.  

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Změny se týkají následujících prací a jsou podloženy těmito rozpočtovými náklady: 
 
Soupis přípočtů celkem bez DPH:                                                                                                3 446 290,66 Kč   
Přípočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ:                                                                                                                  882 691,89 Kč         
   VP 1      Demontáž dlažby, bourání škvárového násypu ve 4. NP                                                               367 085,72 Kč 
   VP 2     SDK podhled pásků a sloupu ve 3. NP                                                                                                    17 104,73 Kč 

   VP 3      SLN - Elektrický pohon na bránu                                                                                                           59 828,15 Kč 
   VP 4.1   SLP – úprava přístupů do vymezených částí                                                                                    162 692,65 Kč 
   VP 5      Úprava připojovacího místa pro osazení plynoměru                                                                         62 995,64 Kč 

   VP 6      ZTI - Úprava připojovacího potrubí a tvarovek pro kuchyň                                                             57 993,00 Kč  
   VP 7.1   Změna rozsahu restaurátorských prací                                                                                            154 992,00 Kč 
Přípočty dle odstavce 6, § 222 ZVZ:                                                                                                               2 563 598,77 Kč 
   VP 8      Nová opěrná stěna u zdegradovaného oplocení                                                                            462 373,66 Kč 

   VP 9      Bourání a vybudování nové podezdívky plotu                                                                                  419 393,09 Kč       
   VP 10    Sanační omítka a předstěna v kuželně                                                                                              121 601,56 Kč 
   VP 11    Bourání a dodatečné izolace bočního schodiště                                                                              431 733,75 Kč 
   VP 12.1  Výměna dlažby balkonů                                                                                                                      178 429,54Kč 

   VP 13     Odstranění původních šachet a lapolu v areálu                                                                             140 910,06 Kč 
   VP 14.1  Povrchová úprava portálu u vstupu z ul. Chelčického                                                                  243 555,06 Kč 
   VP 15    Povrchová úprava zděného oplocení                                                                                                434 005,00 Kč 

   VP 16    VRN - odpočet                                                                                                                                       131 597,05 Kč  

 
Soupis odpočtů celkem bez DPH:                                                                                                  - 231 476,97 Kč                                                                                   
Odpočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ:                                                                                                                  - 10 379,51 Kč                                                                                   

   MP 4.2   SLP – úprava přístupů do vymezených částí                                                                                     - 4 229,51 Kč 
   MP 7.2   Změna rozsahu restaurátorských prací                                                                                              - 6 150,00 Kč     
Odpočty dle odstavce 6, § 222 ZVZ:                                                                                                                - 221 097,46 Kč 
   MP 12.2  Výměna dlažby balkonů                                                                                                                  - 117 985,21 Kč 

   MP 14.2  Povrchová úprava portálu u vstupu z ul. Chelčického                                                               - 103 112,25 Kč 
                                                                                                                                       

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                                  3 214 813,69 Kč 
 
Počet připojených listů:  42                                                                                           Počet připojených výkresů : 0                       

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                         

zvýšení ceny o                          3 214 813,69 Kč   

snížení ceny o                        -------------- 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:  

prodloužení lhůty o                           5 kalendářních týdnů 

zkrácení lhůty o                        --------------                     

Za zhotovitele:  
Ing. Ivan Soukup – hlavní stavbyvedoucí 

 

Za objednatele:  
Vladislav Kašper - TDS 

   

 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 
 
Identifikace stavby:  

Konzervatoř Teplice – stavební úpravy na objektu Diplomat 
 
Číslo změny: 6 
 
 
 

SOD č. 21/SML3773/SOD/INV   Datum: 14.2.2024 

Určeno pro projektanta         TDS                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou             poslem           faxem             osobně            

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace , provedené projektantem z důvodu požadavků vzniklých 

v průběhu realizace stavby, bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:  
 

Soupis odsouhlasených přípočtů bez DPH:                                                                              3 446 290,66 Kč                                                               
- Změnový list č. 6 

 
Soupis odsouhlasených odpočtů bez DPH:                                                                               - 231 476,97 Kč                                                                                                                                                    

- Změnový list č. 6 
 
                    
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                                               3 214 813,69 Kč 
  
Počet připojených listů: 43 Počet připojených výkresů:  0  

Potvrzení změny sjednané ceny díla:  
Původní cena díla dle SOD včetně Dod. č. 1, 2, 3, 4 a 5:  

                                           110 522 065,87 Kč bez DPH  
 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:  
 

zvýšení ceny o              3 214 813,69 Kč bez DPH prodloužení lhůty o 5 kalendářní týdnů 

snížení ceny o                           ----------  

              
zkrácení lhůty o ------- 

celková cena  
po změně 

         

         113 736 879,56 Kč bez DPH 
celková lhůta  
po změně 

 

 123 týdnů od předání staveniště                              

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů , 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.  

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:   
IDP spol. s r.o.        
Vladislav Kašper - TDS 
 
 

 
 
14.2.2024 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  
ABC Chomutov spol. s r.o.         
Jan Vaněk    
 
 

 
 
14.2.2024 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko:  
Ústecký kraj 

Ing. Luděk Rudl – investiční odbor KÚ 
 
 
 
 
14.2.2024 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:          
IDP spol. s r.o.        

Vladislav Kašper - AD 
 
 
 

 
14.2.2024 
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Komentář k ZL č. 6 
Stavba: „KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT“ 
 

 
VÍCEPRÁCE dle odst. 4 § 222 ZVZ:  
 
VP 1 Demontáž dlažby, bourání škvárového násypu ve 4. NP                        
Pro realizaci statického zajištění podlahy 4.NP formou vložení ocelových profilů, v souladu 

s projektovou dokumentací, je nutné demontovat stávající cihelnou dlažbu a odstranit stávající 
škvárový násyp. Po vložení ocelových profilů bude proveden zpětný záklop podlahy cihelnou dlažbou 

včetně betonové mazaniny. Výše uvedené práce chybí v původním soupisu prací.  
 

VP 2 SDK podhled pásků a sloupu ve 3. NP   
Na základě požadavku požárně bezpečnostního řešení stavby je nutné doplnt sádrokartonový obklad 

kolem všech dřevěných prvků ve 3.NP, zejména sloupů a pásků krovu.  
 
VP 3 SLN - Elektrický pohon na bránu                                                                                                             
U výjezdu z areálu Konzervatoře do ulice Českobratrská je s ohledem na stávající prostorové 
podmínky a hustotu provozu v této jednosměrné ulici nutné osadit vjezdovou bránu elektrickým 
ovládacím motorem s dálkovým ovládáním pro zachování plynulosti provozu v této ulici.  
   
VP 4.1.   SLP – úprava přístupů do vymezených částí                    
Na základě zajištění bezpečnosti provozu jednotlivých funkčních částí objektu (ubytování, učebny, 
výdejna jídel, jídelna, kuželna, sauna a baletní sály) a přístupu do nich, je nutné doplnit aktivní prvky 
přístupového systému k ovládání dveří oddělující tyto provozy.  
 
VP 5 Úprava připojovacího místa pro osazení plynoměru  
S ohledem na nové technické podmínky provozovatele sítě Gasnet pro osazení nového plynoměru je 
nutné postavit nový pilíř, včetně nutných nových armatur a potrubí v tomto pilíři. Tato úprava nebyla 

součástí původního soupisu prací.  
 
VP 6  Úprava připojovacího potrubí a tvarovek pro kuchyň  
Na základě projednání dodávky kuchyňského vybavení s budoucím provozovatelem a s ohledem na 
požadavky Krajské hygienické stanice dochází k nutnému doplnění části potrubí, ventilů a tvarovek do 
 prostoru kuchyně v 1.PP.  
 

VP 7.1 Změna rozsahu restaurátorských prací   

Při provádění restaurátorských prací bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje některé položky 
restaurátorských prací, které jsou prováděny a proto i do něj doplněny. Jedná se o doplnění klik na 
restaurovaných dveřích, provedení figurálních maleb a kamenného ostění v kuželkárně a změnu 
rozsahu opravy stropů ve 2.NP z důvodu značného poškození způsobeného zatékáním.  
 
 

VÍCEPRÁCE dle odst. 6 § 222 ZVZ:  
 
VP 8 Nová opěrná stěna u zdegradovaného oplocení 
Součástí projektové dokumentace je částečná oprava ohradní zdi mezi pozemky Konzervatoře a 

sousední vily. Při provádění prací bylo zjištěno, že základ ohradní zdi je kompletně zdegradovaný a 
zeď hrozí zřícením. Po konzultaci se zástupci NPÚ a památkové péče je přistoupeno k odstranění 



Stránka 2 z 3 
 

zničené zdi, provedení nových základů a vyztužení železobetonovou konstrukcí a zpětné montáži 
očištěného cihelného zdiva.                                                                               

 
VP 9 Bourání a vybudování nové podezdívky plotu                                                                                                        

V místech stávajícího zděného oplocení v ulici Českobratrská došlo k narušení základů kořenovým 
systémem vzrostlých stromů. Z tohoto důvodu je nutné odstranit stěnu včetně základů a následně  

vybudovat základy a podezdívku pro nové oplocení. Dále při provádění prací na hydroizolaci ve vrchní 
části areálu v ulici Chelčického byla u cihelné stěny směrem k sousedovi zjištěna totální degradace 
cihelného zdiva vlivem zatékání. Z tohoto důvodu je toto cihlené oplocení zbouráno a nahrazeno 
oplocením novým včetně betonového základu. 
 
VP 10 Sanační omítka a předstěna v kuželně   
Z důvodu značné vlhkosti způsobené dlouhodobým zatékáním do objektu je nutné v kuželkárně 

použít sanační omítku na stěny a dále vybudovat předstěnu pro zajištění cirkulace vzduchu za 
repasovaným dřevěným historickým obložením kuželny, aby nechocházelo k jeho znehodnocení. 

 
VP 11 Bourání a dodatečné izolace bočního schodiště                                                                               

Při provádění svislých venkovních hydroizolací u bočního vstupu do objektu bylo zjištěno, že pro 
řádné a plně funkční provedení hydroizolací je nutné provést vybourání stávajícího venkovního 

schodiště, provedení nového napojení svislé a vodorovné hydroizolace a následně vybudování 
nového schodiště.   

 
VP 12.1 Výměna dlažby balkonů                                                                                                                                       

Na základě požadavků zástupců Národního památkové ústavu došlo u balkonů ke změně technologie 
provádění dlažby. Původně navržená keramická dlažba je zaměněna za betonovou velkoformátovou 
dlažba na terčích.   
 
VP 13 Odstranění původních šachet a lapolu v  areálu     
Při provádění nové kanalizační přípojky do ulice Českobratrská byly v areálu zjištěny podzemní 
objekty původní kanalizace (železobetonové šachty a lapoly), které nebyly původně viditelné. 
Z bezpečnostních důvodů je nutné tyto odstranit a zasypat.   
 

VP 14.1 Povrchová úprava portálu u vstupu z ul. Chelčického                                                                  
Při provádění povrchových úprav portálu hlavního vstupu do budovy byl, po očištění prvků, 

pracovníky památkové péče vznesen požadavek na jejich strukturální úpravu ve stejném provedení 
jako byly prvky původní. S ohledem ke značné degradaci původní povrchové úpravy je nutné provést 

povrchovou úpravu portálu jako repliku.   
 

VP 15 Povrchová úprava zděného oplocení      
Směrem od ulice Chelčického je nutné provést povrchovou úpravu celého zděného oplocení (po obou 
stranách hlavního vstupu) jako repliku původního z důvodu sjednocení vzhledu se vstupním portálem 
dle požadavku zástupců památkové péče. 
 
VP 16 VRN – dopočet  
Z důvodu odsouhlaseného navýšení rozsahu prací v jednotlivých změnových listech a s tím 
souvisejícího prodloužení termínu realizace stavby jsou dopočítány zvýšené náklady související 
s provozem a zabezpečením zařízení staveniště a související koordinační činností.   
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MÉNĚPRÁCE dle odst. 4 § 222:  
 
MP 4.2 SLP – úprava přístupu do vymezených částí   
V souvislosti s touto úpravou se odečítají nerealizované položky z původního soupisu prací.  
     
MP 7.2 Změna rozsahu restaurátorských prací   
V souvislosti se změnou rozsahu se odečítají původní položky a práce, které nebudou realizovány.  

 
MÉNĚPRÁCE dle odst. 6 § 222:  
 
MP 12.2 Výměna dlažby balkonů     
Po navržené materiálové změně se původně navržené položky soupisu prací odečítají.  
 
MP 14.2  Povrchová úprava portálu u vstupu z ul. Chelčického    
Odetčeny původní položky navržené projektantem při zpracování projektu a tyto jsou nahrazeny 

položkami novými dle požadavku zástupců NPÚ a památkové péče. 
 

ZMĚNA TERMÍNU REALIZACE  
 

Prodloužení termínu realizace o 5 týdnů oproti smluvnímu termínu dokončení stavby je zapříčiněno 
rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce a  časovou náročností jejich realizace. Jedná se 
především o práce práce vně objektu a to zejména izolace a výměna schodiště, provedení vstupního 

portálu, opěrných stěn a ohradní včetně oplocení. Na základě žádosti zhotovitele bylo po dohodě 
investora, projektanta a technického dozoru stavby odsouhlaseno výše uvedené prodloužení termínu 

realizace. 
 

 
Dne 9.2.2024 v Teplicích.    

 
 

Za TDS – IDP spol. s r.o. – Kašper Vladislav   
 

 
Za zhotovitele: ABC Chomutov spol. s r.o. – ing. Soukup Ivan – stavbyvedoucí  

 


