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Smlouva o dílo


Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatele: 16/220
č. smlouvy objednatele: 1254/2016

Název díla:

„VD Mariánské Lázně - těžba sedimentů“
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
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Dodavatel:	AZ Consult, spol. s r.o.		
	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem	
IČ:	44567430
DIČ:	CZ44567430
zastoupený:	Ing. Martinou Štrosovou - jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martina Štrosová

dodavatele zastupuje:	
	
	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 12. 2016.  

V rámci Dodatku č. 2 se mění Čl. IV. Termín plnění: 


Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
Část původního znění:

Zahájení díla:		         		12.12.2016  
							 	
Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření): 	20.12.2016
	
Dílčí postupový termín (předání a převzetí 2 pare PD po ZVV):    		28.05.2017

Ukončení díla (schválení PD IK PŘ) 					30.06.2017 

Část nového znění:

Zahájení díla:		         		12.12.2016  
							 	
Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření): 	20.12.2016
	
Dílčí postupový termín (předání a převzetí 2 pare PD po ZVV):    	31.10.2017

Ukončení díla (schválení PD IK PŘ) 					30.11.2017 

						
Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Se doplňují o následující:

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy.
12. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
13. Tento dodatek je vytištěn ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
14. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


V Chomutově dne ……………			V Ústí nad Labem dne………………. 













oprávněný zástupce objednatele 			oprávněný zástupce dodavatele
						
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				AZ Consult, spol. s r.o.
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