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SMLOUVA O DÍLO 
 

na dodávku stavby: „Splašková kanalizace Papšíkov I. etapa“ – CZ.05.01.04/01/23_042/0002705 

 

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn 
a doplňků. 
 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1. Objednatel:   Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.  

Sídlo:    Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 

Statutární zástupce:   RNDr. Pavel Policar, M. Sc., předseda představenstva 

IČ:     48173002 

DIČ:    CZ48173002 

Spisová značka v OR:  B 971 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Telefon:    

E-mail.:     vakhb@vakhb.cz 

Peněžní ústav:   Fio banka, a.s. 

Číslo účtu:   2700179311/2010 

(dále jen objednatel) 
 

 a 

 

1.2. Zhotovitel:   PROFISTAV Litomyšl, a.s.  

Sídlo:    Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 

Zastoupený:   Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, předsedou představenstva 

IČ:    277 42 741 

DIČ:    CZ27742741 

Spisová značka v OR:  B 2747 u Krajského soudu v Hradci Králové    

Telefon:    

E-mail:    profistav@profistav.cz  

Peněžní ústav:   UniCredit Bank a.s. 

Číslo účtu:   2112129692/2700 

Statutární orgán:   Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva 

    Mgr. Pavel Rosenbaum, člen představenstva 

(dále jen zhotovitel) 

 

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění 
pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají 
tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva"). 
 

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného 
organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  

 

1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
 

Ve věcech smluvních:  

Objednatel:  RNDr. Pavel Policar, M. Sc., předseda představenstva 

Zhotovitel:  Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva 

mailto:profistav@profistav.cz
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Ve věcech odborných: 

Objednatel:  Ing. Jan Kadlec, ředitel 

TDS:   bude doplněno při předání staveniště    

Zhotovitel:  Ing. Jaroslav Tměj 

   Ing. Martin Konopka 

 

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatele na stavbě zastupovat Ing. Vladimír Matějka. 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

 

2.1. Název díla: „Splašková kanalizace Papšíkov I. etapa“ – CZ.05.01.04/01/23_042/0002705 
 

2.2. Předmětem díla je vybudování nové splaškové a jednotné kanalizace v lokalitě Dolní Papšíkov v k.ú. Poděbrady 
a Havlíčkův Brod. Spolu s vybudováním splaškové a jednotné kanalizace bude řešen i přívodní elektrický kabel 
pro čerpací stanici a přístupová komunikace k čerpací stanici. 
Objem stavby je definován přiloženou projektovou dokumentací vyhotovenou společností Vodovody a kanalizace 

Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova č.p. 832, 580 01 Havlíčkův Brod, zodpovědný projektant: Ing. Michal Janáček. Kompletní 
dodávka bude finalizována veškerými stavebními konstrukcemi a včetně finálních úprav povrchů. Součástí díla je návrh, 
provedení a funkčnost všech technologických celků pro potřebné užívaní stavby.  
 

Místo plnění: Katastrální území Poděbrady a Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. 
 

2.3. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, obecně závaznými 
předpisy, podmínkami stavebního povolení a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění. Z hlediska 
technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající 
se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady 
a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí 
dokončené stavby. 
 

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou 
součástí této smlouvy.  
 

2.5. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci, či budou objednatelem požadovány práce, které 
nejsou v předmětu díla nebo bude objednatel požadovat vypustit některé práce předmětu díla, popřípadě se při realizaci 
zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají 
vliv na cenu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh 
ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě“. Ceny položek 
provedených prací (vícepráce), které nebyly součástí nabídkového rozpočtu se stanoví takto: X = CELKOVÁ 
NABÍDKOVÁ CENA / CELKOVÁ ROZPOČTOVÁ CENA v úrovni ÚRS 2023; cena nové položky = x * CENA POLOŽKY 
v úrovni ÚRS 2023. 
Dodatek bude zpracován v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek. Teprve 
po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, odsouhlasení zástupcem objednatele 
má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce 
a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  
 

2.6. V případě navýšení či snížení ceny v důsledku inflace/deflace je zhotovitel povinen postupovat dle inflační doložky, 
jež je nedílnou součástí této smlouvy. Inflační doložka pracuje s indexy Českého statistického úřadu a podchycuje 
jak zvyšování ceny, tak její případné snížení. Pokud dojde k navýšení či snížení ceny, bude o této změně vyhotoven 
dodatek ke smlouvě, a to v souladu s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení realizace této akce má potřebné 
oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.  
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2.8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou 
kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly. 
 

2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v zadávacích 
podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“). Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které 
nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, 

a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. 
 

III. ČAS PLNĚNÍ 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době: 
 

Zahájení prací:    do 5 dnů od předání staveniště, cca 04/2024 

Dokončení prací:   do 12 měsíců od předání staveniště 
 

3.2. Objednatel dále stanovuje lhůty pro: 
 

a) předání a převzetí staveniště: po emailové či telefonické výzvě objednatele, jež bude učiněna maximálně do 1 měsíce 
od uzavření této Smlouvy o dílo 

b) zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání staveniště, cca 04/2024 

c) dokončení stavebních prací, předání a převzetí stavby: do 12 měsíců od předání staveniště 

d) počátek běhu záruční lhůty: následující den po bezvadném předání stavby 
 

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 
 

3.4. Nezbytně realizované vícepráce do 10 % z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací 
nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 10 % zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží 
o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

IV. CENA ZA DÍLO 

 

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové 
nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, 
nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními 
stranami. 
 

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena 
za zhotovení díla činí: 
 

 Dle rozpočtu - výkazu výměr 

(bude účtováno dle platných předpisů v době plnění) 
Cena Kč bez DPH 

 
15 279 237,60 Kč 

DPH ve výši 21 % 

 
  3 208 639,90 Kč 

Cena Kč včetně DPH  
 

18 487 877,50 Kč 

 

4.3. Cena uvedená v čl. IV, odst.4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu 
splnění podmínek uvedených v odst. 2.5. a odst. 2.6. čl. II. 
 

4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu plnění, inflace, 

případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění 
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V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 
 

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5. a 5.6. 

5.2. Faktura bude pořízena ve čtyřech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitostí uvedených 
(vyjmenovaných) níže. 

Faktura musí zejména obsahovat: 
pořadové číslo dokladu, číslo SOD 

název projektu, číslo projektu – „Splašková kanalizace Papšíkov I. etapa“ – CZ.05.01.04/01/23_042/0002705 

logo uvedené v záhlaví SOD 

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ 

DIČ plátce 

předmět dodávky a den jejího plnění 
den odeslání faktury a datum její splatnosti 
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH 

objednatelem určenou ev. zn. akce a číslo projektu 

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná! 
 

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozkladu 

ceny. Soupisy provedených prací musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele. 
 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat 

i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu 
opravit a znovu doručit objednateli. Od doručení opravené faktury běží i nová splatnost. 
 

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
zpravidla jedenkrát měsíčně, nebo dle etap realizace, po dohodě smluvních stran a v souladu s finančním 
harmonogramem. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat 
výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto 
náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Zhotovitel fakturu opraví nebo 
doplní a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem, běží lhůta splatnosti 
opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení. 
 

5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. X. odst. 10.3. této 
smlouvy.  
 

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své vůli odchylně od článku č. II této smlouvy, 
se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce 
dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele. 
 

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných projekčních prací, 
veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků 
včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel 
věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, 
energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla. Nabídková cena obsahuje i veškeré náklady 
spojené s požadavky uvedenými v článku XIII. této smlouvy. 
Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace jdou k jeho tíži. 
 

5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit 
ani započítat jednostranným právním úkonem. 
 

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše 
přípustnou cenu. 
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VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle nabídky ze dne 9.2.2024, kterou prokázal splnění způsobilosti a kvalifikace 

stanovené v zadávací dokumentaci pro zadání zakázky a v souladu s vyhotoveným odborným posudkem zveřejněným 
na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48173002. Dále pak se zpracovanou projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními 
předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN 
a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených. 
 

6.2. Zhotovitel bere na vědomí, že investorem stavby je objednatel a ten má právo kontrolovat provádění díla 
prostřednictvím technického dozoru stavby, popřípadě jiné pověřené odpovědné osoby. Jména těchto odpovědných 
zástupců budou objednatelem zapsány při podpisu této smlouvy nebo nejpozději při zahájení díla. 
 

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 

6.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit 
bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji. 
 

6.5. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují 
zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 

6.6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající 
odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 

6.7. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
uskladněny dodávky pro stavbu. 
 

6.8. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení 
pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. 
 

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle článků VIII, IX, X. 
 

6.10. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v případě změny poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím 
řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokazována v zadávacím řízení. 
 

6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání 
stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 

6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně 
objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých 
např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). 
 

6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které 
provádí, jak ukládá § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací. 
 

6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich 

byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů 
ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48173002
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6.15. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní 
správy. 
 

6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit 

se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, 
jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 

6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD 

přehled všech provedených zkoušek jakosti 
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 

seznam případných poddodavatelů 
 

6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména 
o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem 
ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými 
prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. 
 

6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí 
převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto 
upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla 
z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 
 

6.20. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít 
a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně 
upravit tak, jak mu to ukládá PD. 
 

6.21. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové 
dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

6.22. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo 
na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, pokud již původní materiál objednal a na své 
náklady složil zálohu. 
 

6.23. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební suti apod. a její dopravu včetně 
příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. 

Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou 

započteny ve smluvní ceně díla. 
 

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové 
a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů 
a odpovídá za jeho správnost. 
 

6.26. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích 
míst určených objednatelem. 
 

6.27. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení k odstranění křovin a stromů zajišťuje zhotovitel 
ve vlastní režii.  
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6.28. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 
 

6.29. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti 

zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek 
a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy. 
 

6.30. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování 
a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

6.31. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich 

užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 

6.32. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k omezení provozu 
a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel. 
 

6.33. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro 
pěší i techniku). 
 

6.34. V případě potřeby si zhotovitel zajistí vyjádření o existenci sítí u jednotlivých správců sítí a následné vytýčení 
všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích 

tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.  V případě jejich poškození opraví zhotovitel inž. sítě na vlastní náklady. 
Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh DIO včetně odsouhlasení DI POLICIE ČR 
a příslušného dotčeného orgánu státní správy a následné osazení dopravních značek. Z naší praxe víme, že potencionální 
zhotovitelé vědí, co se tímto odstavem myslí. 
 

6.35. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem 

provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování 
bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. 
 

6.36. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno 
o způsobu a objemu prací. 
 

6.37. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu 
zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány. 
 

6.38. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl 
uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, 
případně i termín dokončení díla. 
 

6.39. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 
 

6.40. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek předmětu díla, 
v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů, které uhradil na základě faktur dle 
oddílu V. této smlouvy. 
 

6.41. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.  
 

6.42. Zhotovitel má v ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické podmínky neohrozily 
plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, při kterých již nelze aplikovat žádné způsoby 
zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat k jednání objednatele za účelem uzavření dohody o změně termínu 
dokončení díla.  
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VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této 
smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce 
zařízení. 
 

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, 
když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady. 
 

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 pracovních dní před 
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních dnů od termínu navrženého 
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší 
o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla. 
 

7.4. O předání a převzetí díla, respektive každé fáze předmětu plnění, bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními 
stranami.  
 

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude 
jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 
 

VIII. VADY DÍLA 
 

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, 
platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní 
vlastnosti. 

 

IX. ZÁRUKA 
 

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta 
na 60 měsíců od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil 
zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými 
vadami či nedodělky nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad 
a nedodělků. 
 

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci 

musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, 
jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
 

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a případné drobné 
vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu. Havarijní 
vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich uplatnění. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu 
nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 
 

9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

9.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  
 

9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, předání 
a převzetí díla. 
 

9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení 
do trvalého provozu. 
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X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 

10.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu. předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
 

10.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 
 

10.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  
 

10.4. Objednatel stanovuje smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční 
lhůty. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 

rozsahu (havárie), stanovuje smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel 

v prodlení a za každý den prodlení. 
 

10.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den po který bude zhotovitel užívat staveniště 
neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště, nejvýše však 50.000,- Kč za den. 
 

10.6. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP a PO dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel 
objednateli pokutu ve výši 2.000 Kč. 
 

10.7. Při opakovaném porušení stejného požadavku BOZP a PO dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel 
objednateli pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ. 
 

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu 
k odstoupení od smlouvy, jsou: 

Provedení díla v rozsahu dle PD a SOD. 

Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených v PD. 

Provedení díla v dohodnutém termínu. 
Provedení díla za cenu dle dohody. 
Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách. 
Plnění zadávacích podmínek. 

 

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem 
je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních předpisů. Toto porušení musí 
být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
 

11.3. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před 
předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu 
Objednatele, či neposkytnutí dotace. Důvodem odstoupení od již uzavřené smlouvy ze strany Objednatele po předání 
staveniště mohou být důvody vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení, pozdržení či neposkytnutí finančních 
prostředků Objednateli související s financováním z prostředků rozpočtu poskytovatele dotace nebo rozpočtu 
Objednatele. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné 
finanční nároky. 
 

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat. 
Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové 
sankce vůči objednateli. 
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XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

12.1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 548 OZ dohodly, že Smlouva nabude účinnosti až k datu splnění 
odkládací podmínky, tedy k datu, kdy bude ze strany poskytovatele dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Objednatel se zavazuje zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit naplnění odkládací podmínky této smlouvy. 
V případě, nepřidělení dotace se stavba realizovat nebude.  
 

12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy 
a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 
 

12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna strana toto ihned 
bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
 

12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce. 
  

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, 
pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. 
Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele. 
 

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích 
objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích 
objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. 
 

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž 
bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky 
certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 

12.9. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele. 
 

12.10. Zástupci obou stran uvedení v čl. I, odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné 
osoby. 
 

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. 
 

12.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, 
které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  
 

12.13. Objednatel i zhotovitel jsou povinni umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstvu pro místní rozvoj, IROP, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému 
účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů 
a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 
 

12.14. Dle požadavků poskytovatele podpory je příjemce podpory povinen uchovávat originální dokumenty související 
s realizací zakázky /veřejné zakázky nejméně po dobu udržitelnosti projektu. 
 

12.15. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci součinnosti, tedy před podpisem této smlouvy, předloží objednateli originál, 
či ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, či certifikát o uzavřeném pojištění, jejímž předmětem je pojištění za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, jakož i pojistnou smlouvu či certifikát o uzavřeném stavebně montážním pojištění.  
Pojistné smlouvy musí být uzavřena v min. výši 19 mil. Kč / každé pojištění. Zhotovitel se zavazuje, že platnost 
pojistných smluv bude po celou dobu realizace díla. 
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XIII. POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

 

13.1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 

Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě. Požadavek 
na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky 
poddodavatelů. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu 
stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).Požadavek na jednotnou identifikaci 
pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za 
účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).Zhotovitel musí 
zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace. Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany 
se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání. Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout 
Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření. 
 

13.2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Zhotovitel má povinnost zajistit zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště. Dále zajištění všech potřebných 
úklidových prací a všechny přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohradit neprůhledně.  
 

13.3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA  
Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla. Objednatel požaduje 
jednolitost vzhledu celého díla. 
 

13.4 FOTODOKUMENTACE 

Způsob zpracování fotodokumentace  
- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy 

pořízené fotodokumentace.  
- Ke každé fotodokumentaci jednotlivého objektu Zhotovitel doloží náčrt předmětného objektu se zákresem 

fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeném na snímku a směrem pořízení 
(šipkou). 

- Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy Zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných 
míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou). 

- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení. 
 

Užití fotodokumentace  
- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité 

dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.  
 

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 
- Bude sloužit jako součást pasportizace.  
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDS na staveništi.  
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, 

komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod. 
 

Fotodokumentace průběhu stavby  
- K zakrývaným konstrukcím,  
- K sítím a přípojkám před záhozem, 
- K dodržení předepsaných technologií, 
- K dodržení bezpečnostních opatření, 
- K prokázání zařízení staveniště, 
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií, 
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,  
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti apod. 

 

Fotodokumentace po ukončení realizace 

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.   
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Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli  
- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) 

Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání 
kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby. 
 

13.5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 

Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu. Zhotovitel dále zakreslí řádně 
do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním. 
 

13.6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM 

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU 

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatele. 
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy zástupců obou stran. 
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.  

 

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE 

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie 
v rámci díla instalované nebo dotčené.  

- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran 
se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.   

- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi 
proškolování.  

- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, 
a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních. 

- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem 
odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené. 

 

SOUČINNOST A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PRO POSKYTOVATELE DOTACE PROSTŘEDNICTVÍM 
ADMINISTRÁTORA 

- Zhotovitel nebo TDS je povinen administrátorovi dotace oznamovat zahájení a ukončení díla, termíny 
kontrolních dní a poskytovat zápisy z těchto kontrolních dní a to průběžně. 

- Veškeré změny je nutné hlásit Objednateli dopředu před jejich samotnou realizací, protože se musí schvalovat 
poskytovatelem dotace. 

- Změny, které nebudou schváleny poskytovatelem dotace, nebudou realizovány ani smluvně řešeny (např. 
dodatkem ke smlouvě). 

- Změnové listy je nutné vytvořit i v případě, že budou „nulové“ (nebudou zahrnovat vícepráce a méněpráce). 
- Všechny doklady budou označeny názvem a číslem projektu „Splašková kanalizace Papšíkov I. etapa“ – 

CZ.05.01.04/01/23_042/0002705. 

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při zpracování finančního plánu projektu, který zohledňuje 
aktuální harmonogram prací a fakturovaných nákladů. 

- V případě, že během realizace projektu nebo při závěrečném vyhodnocení bude poskytovatel dotace požadovat 
podklady nad rámec standardně vystavovaných dokladů, je zhotovitel povinen poskytnout součinnost jinak bude 
ohrožena výplata dotace. 

- Objednatel je povinen upozornit administrátora dotace o obdržení dotace na účet ČNB. V případě, že budou 
v rámci žádosti o platbu předkládány neuhrazené faktury, budou uhrazeny zhotoviteli do 5 pracovních dní od 
přijetí dotace a zároveň potvrzení o úhradě faktur budou neprodleně odeslány na administrátora akce 
k předložení poskytovateli dotace (jinak hrozí sankce). 

 

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 
- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště 

do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.     
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím 

projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele. 
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.  
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DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE: 
- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace. 

 

XIV. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 
 

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu 
se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k zaměstnancům bude důsledně dodržovat pracovněprávní práva a povinnosti 
vyplývající z obecně závazných právních předpisů a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát 
na bezpečnost a o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, dodržovat pravidla pro stanovování pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 
 

14.3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem 
inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod. či jiným obdobným orgánem v zahraničí) 
zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, a k němuž došlo během 
trvání tohoto smluvního vztahu, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení 
zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 
 

14.4. Porušení povinnosti uvedené odst. 3 tohoto článku je podstatným porušením smlouvy se všemi z toho plynoucími 
důsledky. 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

15.1. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy. Jakákoliv změna smlouvy musí 
mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 

osobami jimi zmocněnými. 
 

15.2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy 
o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli. 
V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo 
k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu. Toto ustanovení neplatí v případě, 
že objednatel nebude úspěšný při získání dotačních prostředků. 
 

15.3. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek 
prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností. 
 

15.4. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly 
ke snížení investičních nebo provozních nákladů. 
 

V Cerekvici nad Loučnou dne: dle elektronického podpisu     Havlíčkův Brod, dne: dle elektronického podpisu  

 

 

 

za zhotovitele:       za objednatele: 

 

 

 

 

 

………………………………    ………………………………………………………. 
 Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva  RNDr. Pavel Policar, M. Sc. předseda představenstva 

 

 

 

     

Přílohy: položkový rozpočet, harmonogram, inflační doložka 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.9.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18 487 877,50CZK

15,00% 0,00

Z-75-2022-000005
HB, Papšíkov I. etapa - splašková kanalizace

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

15 279 237,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
15 279 237,6021,00% 3 208 639,90

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Z-75-2022-000005

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

598 933,27494 986,17

18 487 877,50

2 665 320,32

1 287 480,111 064 033,15
95 687,5379 080,60

2 252 762,37

947 749,72
1 095 569,66

Cena bez DPH [CZK]

971 138,68

2 202 744,07

1 399 952,50

1 425 209,01

1 041 345,41

1 969 513,56

19.9.2022

 
 

HB, Papšíkov I. etapa - splašková kanalizace

Přístupová komunikace SO 100

Elektro přípojka SO 400
Stoka A

13 Vedlejší a ostatní náklady

15 279 237,60

8 Stoka H
9 Stoka J

335 152,70 405 534,77Stoka G
1 146 777,16

2 725 842,47

Cena s DPH [CZK]

1 325 639,29
1 724 502,90

1 260 027,95

1 175 077,80

2 383 111,41
1 693 942,53

5
6
7

Popis

Stoka D
Stoka C

Stoka E
Stoka F

Stoka B

Čerpací stanice

Kód

4

12

1

2
3

10
11
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