Vypracování projektové dokumentace	Číslo smlouvy objednatele: 190/2023-KSÚSV
III/34428 Chuchel - propustek ev.č. 34428-15P

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace
III/34428 Chuchel - propustek ev.č. 34428-15P
ze dne 27. 10. 2023
Článek I.
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vyso č ina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	Mostní projekce s.r.o.

	se sídlem:
	Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Františkem Pokorným, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku spis. zn. C104090 vedená u Krajského soudu v Brně Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	06754449

	DIČ:
	CZ06754449



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek II.
Změna smluvních podmínek
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Vypracování projektové dokumentace
III/34428 Chuchel - propustek ev.č. 34428-15P
Číslo smlouvy objednatele: 190/2023-KSÚSV

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na navýšení ceny za projektovou dokumentaci z důvodu vypracování soupisu prací, který nebyl součástí původního požadavku objednatele a cenové nabídky zhotovitele.
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Krajská správa 
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2.2. V souvislosti s výše uvedeným dochází k navýšení původní ceny díla v příloze č. 1 Cenová nabídka
o následující částku:
15 400 Kč bez DPH
3 234 Kč DPH
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]18 634 Kč vč. DPH
2.3. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně původní ceny díla dle článku 4, odstavce 4.1. písm. a) stávající smlouvy v aktuálním znění
vypracování projektové dokumentace ve výši:
	Cena projektové dokumentace
	97 000 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	20 370 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	117 370 Kč včetně DPH


se ruší a nahrazuje novým ujednáním o ceně díla:

	Cena projektové dokumentace
	112 400 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	23 604 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	136 004 Kč včetně DPH



2.4. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení projektové dokumentace.
2.5. Lhůta plnění stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání, které zní:
· Koncept PDPS do 1. prosince 2023
· Čistopis PDPS do 31. ledna 2024
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]se ruší a nahrazuje ujednáním:
- Čistopis PDPS do 30. dubna 2024
Článek III.
Ostatní ujednání
Číslo smlouvy objednatele: 190/2023-KSÚSV
III/34428 Chuchel - propustek ev.č. 34428-15P

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
Stránka # z 3
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3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně dne: viz podpis	V Jihlavě dne: viz podpis
Ing. František Pokorný, jednatel společnosti	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Mostní projekce s.r.o.	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
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