
 

 
 

 

 

IPESIS s.r.o. 

Stavební práce na ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun  

Změnový list č.: ZL- 02 Datum předložení: 4.3.2024 

  Datum schválení:  
Objednatel: Město Lanškroun 
TDI: Hudeček s.r.o. - Jiří Hudeček  
Zhotovitel: IPESIS s.r.o. 
    
Změnový list předkládá: IPESIS s.r.o. 
   
Stavba  

„Stavební úpravy – vybudování a rekonstrukce odborných učeben, zajištění 
konektivity Základní školy Lanškroun“ 

 
Název projektu: Modernizace ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun 
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001672 
 

 
Specifikace ZL: 
Změny, které vznikly během provádění díla.   Odůvodnění změn:  
 

 
ZL 02 – A)    Sanace dřevěného krovu (§ 222, odst. 5) 
            Po zahájení prací v podkroví na žádost technického dozoru a zhotovitele provedl projektant se 
svým statikem  průzkum  stavu dřevěných prvků  krovu.  Ten prokázal, že značná část důležitých prvků 
krovu je silně narušena hnilobou nebo dřevokazným hmyzem a to v takové míře, že je vážně narušena 
statika celého krovu. Velký rozsah poškození je zejména u vazných trámů a u pozednic. Projektant ve 
spolupráci se zhotovitelem poškozené prvky zdokumentoval a následně navrhl jejich sanaci. U části 
méně zasažených prvků bude otesáním odstraněna poškozená část dřeva, některé prvky budou 
zesíleny novými příložkami. U části prvků je nezbytná jejich výměna za nové.  

 
Dopad do nabídkové ceny –   Vícepráce:                                      733.460,62 Kč bez DPH  

                                                                Méněpráce:                                           -   0,00 Kč bez DPH 
                                                               Rozdíl (zvýšení ceny):                    733.460,62 Kč bez DPH 
 
 

ZL 02 – B)   Střecha – střešní výlez, anténní stožár (§ 222, odst. 5) 
             V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s výlezem na střechu. Přitom se jedná o rozlehlou 
střechu s komíny, anténou, hromosvodem. K těmto zařízením je nezbytný přístup, proto je navrženo 
instalovat dva střešní výlezy – vikýře 450x730 cm 
            Při osazování střešních oken do podkroví bylo ve dvou případech zjištěno, že vzdálenost krokví 
mezi sebou je tak malá, že okna nelze do mezery instalovat. Bude proto nutné provést úpravu krovu, 
konkrétně demontáž stávajících 4 ks krokví a montáž nových krokví v potřebných vzdálenostech. 
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           Stávající nadstřešní stožár (ocelová trubka) pro antény školních zařízení je krátký a silně 
zkorodovaný. Je nezbytné pořídit a instalovat nový stožár, odpovídající novým požadavkům školy 
včetně konektivity 

 
 Dopad do nabídkové ceny –  Vícepráce:                                            44.089,37 Kč bez DPH  

                                                                Méněpráce:                                                -  0,00 Kč bez DPH 
                                                               Rozdíl (zvýšení ceny):                          44.089,37 Kč bez DPH 
 
              ZL 02 – C)    SDK - změny sádrokartonových konstrukcí (§ 222, odst. 5)  

             Opatření pro zajištění provozu školy: Stavební práce probíhají za plného provozu školy. Práce 
probíhají ve všech podlažích, hlavně kvůli výstavbě výtahové šachty a s tím souvisejícímu  bourání 
stropů v chodbě a v učebnách. Aby bylo možné zajistit co nejmenší omezení stávajících prostor školy 
a bezpečný pohyb žáků, je navrženo vytvořit ve 2. a 3. NP pro pohyb žáků a učitelů koridory ze 
sádrokartonových příček, které současně zabrání šíření prachu. Do stavbou nezasažených prostor 
školy. Po dokončení stavebních prací v části prvního schodiště budou SDK příčky demontovány a 
opětovně budou použity ke stejnému účelu u druhého schodiště 
            2. a 3. NP SDK strop kabinet, výtahová šachta: V projektové dokumentaci se předpokládalo, 
že  stropy narušené výtahovou šachtou (2. a 3. NP + kabinet) budou opraveny pouze jako opravy 
omítek. To však není technicky možné a mezi jiným také s ohledem na nové instalace ZTI a elektro 
pod stropem je nutné provést sádrokartonové podhledy 
            SDK stěna v bývalém bytě školníka: V bývalém bytě školníka v 1.NP se nachází stávající zděná 
stěna, na níž má být instalována speciální školní tabule a další zařízení. Stávající stěna je však 
extrémně křivá a to včetně extrémní výchylky svislosti. Je navrženo provést vyrovnání stěny 
sádrokartonovou předstěnou, která navíc umožní skryté vedení všech potřebných instalací  a montáž 
dalších učebních pomůcek a zařízení  
            Změny skladeb ve 4.NP (skladby SN4, SN5, SN7, PO2, PO3, PO4, SZ1, SZ2, TIS): Změny  jsou 
důsledkem chyb a vzájemného nesouladu výkresové části projektové dokumentace, rozpočtu 
projektanta a Požárně bezpečnostního řešení. Z hlediska objednatele a provozovatele školy je zcela 
zásadní provést stavbu v souladu se schváleným Požárně bezpečnostním řešením, což umožní na 
jedné straně její kolaudaci a na straně druhé zajistí její bezpečný provoz. Proto jsou skladby 
sádrokartonových příček, podhledů, předstěn a dále skladby tepelných izolací podkroví upraveny 
rozpočtově i výkresově podle nově předloženého Požárně bezpečnostního řešení. 
            Instalační předstěna u výtahové šachty vytváří požárně chráněný prostor (průběžnou úzkou 
instalační šachtu) pro vedení slaboproudých a datových kabelů mezi jednotlivými  podlažími budovy 
včetně podkroví     
           1.NP místn.č.108, 109, sádrokartonové stropní protipožární podhledy:  V místnostech č. 108 a 
109  projektant původně uvažoval pouze s opravami stropních omítek. Po stropě jsou však vedeny ve 
velkém množství různé instalační rozvody (včetně vzduchotechniky), které bude třeba zakrýt. Po 
zbourání dělících příček byly navíc zjištěny výrazné výškové rozdíly. Nově navržené sádrokartonové 
protipožární stropní podhledy výše uvedené problémy odstraní     
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            Dopad do nabídkové ceny –  Vícepráce:                                          1.149.790,27 Kč bez DPH  
                                                                Méněpráce:                                       - 552.831,83 Kč bez DPH 
                                                               Rozdíl (zvýšení ceny):                          596.958,44 Kč bez DPH 
 
            ZL 02 – D)    Změna ocelové konstrukce podlah v podkroví (§ 222, odst. 6)  

           Jedná se o dopřesnění tonáže ocelových nosníků a jiných ocelových prvků, specifikovaných ve 
změnovém listu ZL 01-a) tak, jak je projektant dodatečně upřesňoval podle aktuální situace na stavbě.  
Upřesnění je dokumentováno též v opravených výkresech PD.  
           Dále je dopočítáno projektantem a statikem požadované spojování trapézových plechů 
s ocelovými nosníky nastřelovacími hřeby  

            
             Dopad do nabídkové ceny –  Vícepráce:                                            437.737,85 Kč bez DPH  
                                                                Méněpráce:                                                  -  0,00 Kč bez DPH 

                                                 Rozdíl (zvýšení ceny):                          437.737,85 Kč bez DPH 
 
ZL 02 – E)   Změna skladby podlahy 4.NP (§ 222, odst. 5)  
           Změna úzce souvisí se změnou D), tedy se změnou ocelové konstrukce podlah podkroví. 
Použitím ocelových nosníků místo vazníků došlo ke změnám výšek konstrukce podlahy a proto není 
nutné provádět vrstvu z keramzitbetonu   
 
Dopad do nabídkové ceny – Vícepráce:                                                    0,00 Kč bez DPH  
                                                 Méněpráce:                                  -  464.487,32 Kč bez DPH 
                                                 Rozdíl (zvýšení ceny):                  - 464.487,32 Kč bez DPH 
 

Finanční dopad změny ZL - 02: 
 

Vícepráce celkem:            2.365.078,11 Kč bez DPH 
Méněpráce celkem:         1.017.319,15 Kč bez DPH   
Rozdíl - zvýšení ceny:      1.347.758,96 Kč bez DPH
  
Změna celkem:                1.630.788,34 Kč vč. DPH 21% 
   

  
Stanovisko TDI:   Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu smlouvy o dílo 
 
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):  
 
Vyjádření objednatele: 
 
Přílohy: Změnové rozpočty č.       ke ZL 
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Schvalovací proces: 
 

 
 
 

PODPIS A RAZÍTKO TDI PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA 
Změnu doporučuji schválit: 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………. 
Jiří Hudeček, TDI 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Ing. Miroslav Tyl, autorský dozor 

DATUM: DATUM: 
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby 
 

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Ing. Josef Dvořák, IPESIS s.r.o.  

Změnu schvaluji 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 
Mgr. Radim Vetchý, starosta města 

DATUM: DATUM: 
 

 


